

ZÁPIS 4/2021

z jednání KMČ Jaroslavice, dne 8. 7. 2021

Přítomni: A. Cekota, V. Karola, Ing. Z. Domanský, V. Záhořák, M. Zbořilová, M. Buchtík

Hosté: J. Pala

Omluveni: p. Stezka, p. Volf – jmen. ZMZ

Program:

1. Zahájení, schválení – doplnění programu
2. Návrh na změnu pořadí priorit
3. Sportoviště – stížnosti
4. Příprava Anenské poutě
5. Diskuze, různé nové podněty, závěr

1. Jednání zahájil předseda komise p. Cekota, program byl schválen.
2. Členové komise diskutovali o výsledcích jednání zástupců KMČ (p. Cekota, p. Domanský, pí Skydánková, a jmen. ZMZ p. Steska) dne 9.6.2021 na OD s p. Neulingerem, p. Pecháčkem, p. Sedláčkem a projektantem p. Smolou. Jednání se zabývalo přípravou akce z priorit „Oprava křižovatky Anenská – vjezd do Pasíček“, konkrétně zahájením I. etapy – stavbou opěrné zdi se schodišti. Na tuto I. etapu komise našetřila 2,8 mil. Kč a předpokládalo se, že stavba bude zahájena letos. Výsledkem jednání (a následné mailové korespondence) bylo, že stavba může být zahájena až v letech 2022-23. Musí se oslovit vlastníci pozemků na zídku a schodiště a pozemky musí být převedeny na SMZ. Stavební povolení je platné do 06/2022.
S ohledem na vývoj situace u akce „Křižovatka Anenská – Pasíčka, I. etapa - stavba opěrné zdi se schodišti“, která se tak odložila na příští rok, KMČ zvažuje, zda nezměnit pořadí priorit. Vzhledem k současnému velkému nárůstu cen stav. materiálu a celkového zvyšování cen akcí při stále stejné výši rozpočtu KMČ se musí členové komise rozhodnout, zda nemají upřednostnit akci v prioritách „Odvodnění pod svodidly na Anenské“, u které mají reálně peníze na celou akci – i když původně bylo plánováno, že tato akce bude hrazena OD a měla být havarijní opravou.
U priority „Oprava křižovatky Anenská – vjezd do Pasíček – dodělán chybějícího chodníku“ má komise finanční prostředky jen na I. etapu a o financích na následující dvě etapy bude nutné v dalších letech žádat o krytí z rozpočtu SMZ.
3. KMČ diskutovala o stížnostech občanů v blízkosti hřiště na hluk a nevhodné chování na sport. hřišti pod autoservisem. Údajně sem jezdí mládež i z jiných částí Zlína. Zvažuje se omezení provozní doby na hřišti a s OMZ se řeší možnosti zasíťování sportoviště, aby míč nepadal do okolních zahrad a na komunikaci.

4. Byly projednány organizační záležitosti se zajištěním Anenské poutě (vyřízeno povolení akce na OK, přechodná úprava na komunikacích a dopravní značení, přemístění kontejnerů TS) V pátek 23. 7. sraz v 10 hod u školy, odvoz zahradního nábytku a stanů na náves, úklid po pouti – neděle 25.7.
5. Diskuze, různé nové podněty, závěr
 - Požadavek na umístění lavičky na ulici V Dolině, v blízkosti vývěsní skříňky.
 - Schválení částky 1 500 Kč bez DPH za barevnou elektronickou verzi novin Jaroslavy – odhlasováno.

Zapsala: J. Skydánková, tajemnice KMČ

Ověřil: A. Cekota, předseda KMČ