

## Zápis z 24. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020

**Datum a čas konání:** 18. 2. 2019, 15.30 hod. – 16.20 hod.

**Místo konání:** Magistrát města Zlína, zasedací místnost č. 101 na náměstí Míru 12, Zlín

**Přítomni:** viz prezenční listina

**Počet přítomných členů s hlasovacím právem:** 10

**Počet řádných členů s hlasovacím právem:** 16

**Ověření usnášeníschopnosti:** Ano

### Program jednání Řídicího výboru IPRÚ Zlín

- 1) Úvod
- 2) Aktualizace Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín na rok 2019
- 3) Posouzení souladu projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií a s příslušnou 26. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury III*
- 4) Žádosti o změny v integrovaných projektech
- 5) Změna č. 6 integrované strategie
- 6) 30. – 32. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
- 7) Ostatní
- 8) Shrnutí a závěr

### **Bod č. 1: Úvod**

Předseda Řídicího výboru IPRÚ Zlín Ing. et Ing. Jiří Korec přivítal všechny členy Řídicího výboru IPRÚ Zlín.

### **Bod č. 2: Aktualizace Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín na rok 2019**

Vzhledem k upřesnění absorpčních kapacit a připravenosti projektů a dále s ohledem na zůstatkové alokace jednotlivých opatření či podopatření je připraven návrh aktualizace Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín na rok 2019 (dále také jen „harmonogram výzev“).

Manažer IPRÚ informoval o skutečnosti, že oproti verzi zaslané v rámci pozvánky byly v návrhu aktualizace harmonogramu výzev uskutečněny dodatečné úpravy u 30. a 31. výzvy – posuny dat ukončení sběru projektových záměrů, u 31. výzvy rovněž navýšení alokace a u 33. a 34. výzvy posuny termínů vyhlášení výzev vč. navazujících termínů.

V rámci aktualizace harmonogramu výzev dochází k upřesnění dílčích termínů a upřesnění alokací výzev. U 30. výzvy zaměřené na Podopatření 2.1.1-1 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na základních školách dochází k posunu data ukončení příjmu projektových záměrů z 04/2019-05/2019 na 03/2019-04/2019. Dále se doplňuje 31. výzva na Opatření 1.2.2 Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury. Tato výzva bude vypsána v březnu 2019, její alokace činí 47 mil. Kč (příspěvek Unie). U 33. výzvy zaměřené na Podopatření 2.3.2-1 Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb dochází k ponížení příspěvku Unie z 113 380 317,10 Kč na 91 635 259,85 Kč, ponížení podpory ze státního rozpočtu z 20 008 291,24 Kč na 16 170 928,21 Kč a celkové alokace z 133 388 608,34 Kč na 107 806 188,06 Kč. U této výzvy dochází i k posunu data vyhlášení z 03/2019-04/2019 na 06/2019-07/2019 (vč. navazujících termínů). U 34. výzvy zaměřené na Podopatření 1.1.1-1 Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby dochází k ponížení příspěvku Unie z 21 115 428,01 Kč na 20 522 448,00 Kč, ponížení podpory ze státního rozpočtu z 1 242 084,00 Kč na 1 207 202,94 Kč a celkové alokace z 22 357 212,01 Kč na 21 729 650,94 Kč. Rovněž u této výzvy dochází k posunu data vyhlášení z 05/2019-06/2019 na 06/2019-07/2019. Dále byla z harmonogramu výzev vypuštěna výzva na Opatření 1.3.1 Modernizace napojení aglomerace na silniční síť TEN-T. Výzva na oblast modernizace silnic tedy letos vypsána nebude.

Usnesení č. 1/24RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s aktualizací Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín na rok 2019 dle příloh č. 1a a 1b **a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

**Bod č. 3: Posouzení souladu projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií a s příslušnou 26. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury III***

Před projednáváním tohoto bodu nahlásili střet zájmů následující osoby: Ing. et Ing. Jiří Korec, Jaromír Schneider, Michal Čížek

Manažer IPRÚ představil předložené projektové záměry a ustanovený soubor projektových záměrů.

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 posoudil projektové záměry a soubor projektových záměrů podle environmentálních kritérií, kritérií přijatelnosti a doplňujících hodnotících kritérií dané výzvou v souladu s Interním operačním manuálem IPRÚ Zlín a Interními postupy IPRÚ Zlín. Byly hodnoceny projektové záměry, které byly předloženy v souladu s 26. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu, a soubor projektových záměrů, který byl předán jako výstup z OPAKOVANÉHO jednání Pracovní skupiny Cyklodoprava III konaného dne 5. 2. 2019.

Specifikace projektových záměrů (soubor projektových záměrů Cyklostezky IPRÚ Zlín III):

Název projektového záměru	Předkladatel	Požadovaná podpora z ESI Fondů	Cílová hodnota indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	Cílová hodnota indikátoru Počet parkovacích míst pro jízdní kola
Zlín, ulice Středová – oprava komunikace a stezka pro cyklisty – aktivita Cyklodoprava	statutární město Zlín	1 133 431,65 Kč	0,499 km	0 parkovacích míst
Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření – aktivita Cyklodoprava	statutární město Zlín	13 587 466,08 Kč	0,754 km	0 parkovacích míst
<b>CELKEM</b>		<b>14 720 887,73 Kč</b>	<b>1,253 km</b>	<b>0 parkovacích míst</b>

Podrobné hodnocení je obsaženo v hodnotícím listu – vizte příloha č. 5.

Usnesení č. 2/24RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **vydává vyjádření o souladu s integrovanou strategií**

1. Projektovému záměru Zlín, ulice Středová – oprava komunikace a stezka pro cyklisty – aktivita Cyklodoprava dle přílohy č. 2,
2. Projektovému záměru Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření – aktivita Cyklodoprava dle přílohy č. 3.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

#### **Bod č. 4: Žádosti o změny v integrovaných projektech**

##### I.) Vybudování nových učeben pro výuku matematiky

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Vybudování nových učeben pro výuku matematiky vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 9. 8. 2017, č. usnesení: 5/9RV/2017. Na základě jednání konaného dne 15. 8. 2018, č. usnesení: 4/20RV/2018 byly v projektu schváleny posuny v harmonogramu vč. data ukončení projektu a finančním plánu. Na základě jednání konaného dne 5. 12. 2018, č. usnesení: 7/22RV/2018 byla v projektu schválena úprava cílové hodnoty indikátoru Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení.

Dne 9. 1. 2019 byla dodána žádost o změnu č. 4 v projektu. V rozpočtu projektu došlo k úpravě poměru investic a neinvestic dle reálně vysoutěžených částek a dle pokynů zřizovatele školy. Rovněž nedošlo k vyčerpání nákladů nárokových v projektovém záměru, byly poníženy způsobilé výdaje a požadovaná dotace. Tato změna je v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu je dávana Řídicímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

##### Usnesení č. 3/24RV/2019

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu Vybudování nových učeben pro výuku matematiky dle přílohy č. 6.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

##### II.) Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 14. 1. 2019, č. usnesení: 15/22RV/2018. Jedná se o projekt předložený v rámci 24. výzvy.

Dne 31. 1. 2019 byla dodána žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o navýšení celkových nákladů projektu. Tato změna je v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu je dávana Řídicímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

##### Usnesení č. 4/24RV/2019

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín dle přílohy č. 7.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

##### III.) CYKLISTICKÁ STEZKA LUKOV - FRYŠTÁK

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru CYKLISTICKÁ STEZKA LUKOV - FRYŠTÁK vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného ve dnech 26. 6. 2018 – 3. 7. 2018 formou per rollam, č. usnesení: 1/18RV/2018. Na základě jednání konaného dne 14. 1. 2019, č. usnesení: 6/23RV/2019 byly v projektu schváleny posuny v harmonogramu, posun data ukončení projektu, přesuny ve finančním plánu v jednotlivých letech, změny v rozpočtu a v celkových nákladech projektu. Jedná se o projekt předložený v rámci 19. výzvy.

Dne 13. 2. 2019 byla doručeno oznámení o odvolání projektu, tj. ukončení administrace a hodnocení projektu. Důvodem odstoupení je nemožnost splnění podmínky, kdy k žádosti o podporu musí být v případě společného územního a stavebního řízení dodáno společné rozhodnutí s nabytím právní moci. Předkladatel disponuje pouze žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

#### Usnesení č. 5/24RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** odvolání, tj. ukončení administrace a hodnocení integrovaného projektu CYKLISTICKÁ STEZKA LUKOV – FRYŠTÁK dle přílohy č. 12.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

#### IV.) BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného ve dnech 26. 6. 2018 – 3. 7. 2018 formou per rollam, č. usnesení: 3/18RV/2018. Jedná se o projekt předložený v rámci 20. výzvy.

Dne 12. 2. 2019 byla doručena žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o posun data ukončení projektu z 15. 9. 2019 na 30. 9. 2020, přesuny ve finančním plánu v jednotlivých letech, úpravy harmonogramu a etap projektu. Důvodem je časový souběh s další investiční akcí, a tím vzniklé problémy s rozestavěností, průjezdností a dopravní dostupností v centru města. V termínu od února do září 2019 proběhne z důvodu havarijního stavu rekonstrukce významné dopravní stavby v centrální části Otrokovic – Most M1 přes železniční trať a místní komunikaci. Termín zahájení a provedení prací je ovlivněn a podmíněn již schváleným výlukovým plánem ze strany SŽDC, s.o. pro rok 2019, případné změny termínu výluk nelze akceptovat. V rámci rekonstrukce mostu dojde k vyřazení z provozu celkem 4 ks zastávek MHD - 2 x zastávka ulice Nadjezd a 2 x zastávka U Dřevnice. Výše uvedené období je vhodné využít pro výstavbu těchto zastávek a navazujících úseků, aby nemusely být prováděny nové samostatné uzavírky na místní komunikaci. Naproti tomu se jeví jako velmi nevhodné provést uzavření dalších 7 ks zastávek v centrální části města, kdy by mohlo s ohledem na vyloučení užívání těchto zastávek docházet ke kongesci ve městě a dalším doprovodným jevům. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nelze tento typ staveb realizovat po dobu celého roku. Z daného titulu se jeví jako optimální provést modernizaci vybraného okruhu zastávek v roce 2019 a v roce následujícím kompletně dokončit celý záměr.

#### Usnesení č. 6/24RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH dle přílohy č. 13.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

#### **Bod č. 5: Změna č. 6 integrované strategie**

S ohledem na průzkum absorpčních kapacit a aktuální vývoj v aglomeraci jsou navrženy následující změny integrované strategie:

1. Integrovaný regionální operační program - Přesun alokace ve výši 2 mil. Kč (příspěvek Unie) z Podopatření 2.1.2-2 Podpora dalších forem předškolního vzdělávání (dále také jen „podopatření 2.1.2-2“) do Podopatření 2.1.1-1 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na základních školách (dále také jen „podopatření 2.1.1-1“) a zároveň posun časového plánu realizace podopatření z 2017 – 2020 na 2017 – 2021: Na základě vyhodnocení provedeného průzkumu zájmu o realizaci projektů a absorpční kapacity v oblasti základních škol dochází k navýšení alokace na podopatření 2.1.1-1 převodem volných finančních prostředků z podopatření 2.1.2-2, které se realizovat nebude. Realokace přispěje k efektivnímu využití prostředků alokovaných na ISg IPRÚ Zlín. Realokace finančních prostředků je realizována v rámci specifického cíle 2.4 IROP. Rovněž je s ohledem na připravenost projektů navržen posun ukončení realizace podopatření 2.1.1-1 z roku 2020 do roku 2021.

2. Integrovaný regionální operační program - Posun časového plánu realizace Podopatření 2.3.2-1 Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb (dále také jen „podopatření 2.3.2-1“) z 2017 – 2022 na 2017 – 2023: Na základě vyhodnocení provedeného průzkumu zájmu o realizaci projektů a absorpční kapacity v podopatření 2.3.2-1 na oblast sociálních služeb je navržen posun data ukončení realizace daného podopatření z roku 2022 do roku 2023.

3. Operační program Zaměstnanost - Ponížení finanční alokace pro realizaci Podopatření 2.3.2-2 Zajištění personálního a provozního zázemí pro poskytování sociálních služeb (dále také jen „podopatření 2.3.2-2“) z 50,0 mil. Kč na 42,0 mil. Kč: Na základě vyhodnocení provedeného průzkumu zájmu o realizaci projektů a absorpční kapacity v oblasti neinvestiční části sociálních služeb dochází k ponížení alokace na podopatření 2.3.2-2. Prostředky se převádí do IPRÚ Liberec-Jablonec.

4. Integrovaný regionální operační program - Posun časového plánu realizace Opatření 2.4.1 Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání (dále také jen „opatření 2.4.1“) z 2017 – 2020 na 2017 – 2021: Na základě vyhodnocení provedeného průzkumu zájmu o realizaci projektů a absorpční kapacity v opatření 2.4.1 na oblast sociálního podnikání je navržen posun data ukončení realizace daného opatření z roku 2020 do roku 2021.

5. Integrovaný regionální operační program a Operační program Zaměstnanost - V souvislosti s výše uvedenými změnami k bodům 1-4 dochází k přesunům ve finančních plánech, milnících a indikátorech:

- Finanční plány: u Operačním programu Zaměstnanost dochází k ponížení celkové alokace o 8 mil. Kč (příspěvek Unie) v rámci podopatření 2.3.2-2. Tato změna se projevuje v roce 2020. U Integrovaného regionálního operačního programu dochází k přesunu alokace z podopatření 2.1.2-2 roku 2020 do podopatření 2.1.1-1 roku 2021 ve výši 2 mil. Kč příspěvku Unie a odpovídající výši ostatních částek. Dále se přesouvá část alokace v opatření 2.4.1 roku 2020 do roku 2021 ve výši 2,276 mil. Kč příspěvku Unie a odpovídající výši ostatních částek. V neposlední řadě se přesouvá část alokace v podopatření 2.3.2-1 roku 2022 do roku 2023 ve výši 42,5 mil. Kč příspěvku Unie a odpovídající výši ostatních částek.
- Milníky (vše v rámci Integrovaného regionálního operačního programu): Došlo k upřesnění milníků s ohledem na skutečně vykázané hodnoty. Ze stanovených milníků byl ponechán v plném rozsahu pouze milník k indikátoru 7 23 00 (délka rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic) ve výši 1,7 km. Milník k indikátoru 5 00 00 (vzdělávací zařízení) byl ponížěn z hodnoty 4 na hodnotu 2. Všechny ostatní stanovené milníky, tj. milníky k indikátorům 7 52 01 (terminál), 9 05 01 (památka), 5 53 01 (sociální byty) a 1 00 00 (sociální podniky) byly vynulovány.
- Indikátory (vše v rámci Integrovaného regionálního operačního programu): Dochází k navýšení cílové hodnoty indikátoru 5 00 00 (vzdělávací zařízení) z hodnoty 13 na hodnotu 19 a dílčím upřesněním cílových hodnot indikátorů 5 00 00 a 5 00 01 u jednotlivých podopatření. V rámci podopatření 2.1.2-2 se nulují cílové hodnoty a mažou data cílových hodnot indikátorů. Toto podopatření se realizovat nebude. U podopatření 2.1.1-1, 2.3.2-1 a v opatření 2.4.1 se posouvají data cílových hodnot indikátorů vždy o jeden rok, a to s ohledem na časové posuny realizace těchto opatření/podopatření (viz výše). Data cílových hodnot indikátorů se posouvají o rok rovněž v Opatření 2.2.1 Obnova kulturních památek baťovského období.

Pozn.: Změna uvedená v bodu 2 a všechny návazné související změny byly manažerem IPRÚ představeny až na samotném jednání.

Navržené změny představující zejména časové posuny realizací včetně posunů dat plnění indikátorů dílčích opatření/podopatření a přesuny alokací mezi jednotlivými lety přispějí k efektivnímu využití prostředků alokovaných na IPRÚ Zlín, jakož i lepšímu plnění stanovených cílů strategie. Navržené snížení alokace v rámci Operačního programu Zaměstnanost o 8 mil. Kč (příspěvek Unie) vychází ze situace, kdy je zřejmé, že alokované prostředky na Podopatření 2.3.2-2 Zajištění personálního a provozního zázemí pro poskytování sociálních služeb ve výši 50 mil. Kč (příspěvek Unie) není možné dle stanovených podmínek a s ohledem na nízký zájem o realizaci projektů beze zbytku vyčerpat.

#### Usnesení č. 7/24RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s aktualizovanou verzí 2.6 Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 dle přílohy č. 8,

**a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

#### **Bod č. 6: 30. – 32. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu**

##### **30. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu**

30. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na základních školách III* bude zaměřena na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení infrastruktury základních škol. Alokace této výzvy představuje 7 476 869,54 Kč (z toho příspěvek Unie 6 355 339,11 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu 1 121 530,43 Kč).

##### **31. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu**

31. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury IV* bude zaměřena na výstavby komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. Alokace této výzvy představuje 49 764 705,89 Kč (z toho příspěvek Unie 47 000 000,00 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu 2 764 705,89 Kč).

##### **32. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu**

32. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání III* bude zaměřena na rozvoj sociálního podnikání. Alokace této výzvy představuje 4 552 000,00 Kč (z toho příspěvek Unie 4 552 000,00 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu 0,00 Kč).

#### Usnesení č. 8/24RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí**

1. s podobou 30. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na základních školách III* dle přílohy č. 9,

2. s podobou 31. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury IV* dle přílohy č. 10,

3. s podobou 32. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání III* dle přílohy č. 11,

**a doporučuje je orgánům statutárního města Zlína ke schválení,**

##### **pověřuje**

Ing. et Ing. Jiřího Korce, předsedu Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020, upřesněním údajů v oddíle Termíny a zapracováním dalších oprav a případných připomínek Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu v 30., 31. a 32. výzvě IPRÚ Zlín, a to v období před jejich projednáním v orgánech statutárního města Zlína.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

#### **Bod č. 7: Ostatní**

Manažer IPRÚ informoval o schválení změny č. 4 integrované strategie týkající se změny statutárního zástupce i o schválení změny č. 5 integrované strategie týkající se přesunu některých částek ve finančním plánu mezi jednotlivými lety v rámci jednotlivých opatření, přičemž celkové alokace jednotlivých opatření se neměnila.

Veškeré dotazy byly zodpovídaný průběžně.

## Bod č. 8: Shrnutí a závěr

Předseda Řídicího výboru IPRÚ Zlín p. primátor Ing. et Ing. Jiří Korec poděkoval všem členům Řídicího výboru IPRÚ Zlín za účast. Příští řádné jednání se uskuteční v měsíci dubnu. Do té doby proběhne jednání formou per rollam ke změnám v projektech.

Ve Zlíně dne 25. 2. 2019

Zapsal: Ing. Jiří Krajča, manažer IPRÚ

Ověřil: Ing. et Ing. Jiří Korec, předseda Řídicího výboru IPRÚ Zlín

### Přílohy:

- 1a.) Harmonogram výzev IPRÚ Zlín na rok 2019 – verze 032019
- 1b.) Harmonogram výzev IPRÚ Zlín na rok 2019 – změnová verze 032019
- 2.) Projektový záměr Zlín, ulice Středová – oprava komunikace a stezka pro cyklisty – aktivita Cyklodoprava
- 3.) Projektový záměr Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření – aktivita Cyklodoprava
- 4a.) Zápis z jednání pracovní skupiny Cyklodoprava III
- 4b.) Prezenční listina k Zápisu z jednání PS Cyklodoprava III
- 4c.) Zápis z OPAKOVANÉHO jednání pracovní skupiny Cyklodoprava III
- 4d.) Prezenční listina k Zápisu z OPAKOVANÉHO jednání PS Cyklodoprava III
- 4e.) Komentář analyzující vztah souborů projektových záměrů k parametrům 26. výzvy
- 4f.) Naplnění 26. výzvy
- 5.) Hodnotící list k 26. výzvě k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
- 6.) Vyjádření manažera IPRÚ - projekt Vybudování nových učeben pro výuku matematiky
- 7.) Vyjádření manažera IPRÚ - projekt Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín
- 8.) Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 – verze 2.6
- 8b.) Změny v dokumentu IPRÚ Zlín
- 9.) 30. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na základních školách III*
- 10.) 31. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury IV*
- 11.) 32. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání III*
- 12.) Oznámení o odvolání projektu CYKLISTICKÁ STEZKA LUKOV - FRYŠTÁK
- 13.) Žádost o změny v integrovaném projektu BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH
- 14.) Prezenční listina