

Zápis z 34. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020

Datum a čas konání: 10. 1. 2020 – 17. 1. 2020 (17:00 hod.)

Forma jednání: per rollam

Účastníci: Ing. et Ing. Jiří Korec (statutární město Zlín), RNDr. Bedřich Landsfeld (statutární město Zlín), Michal Čížek (statutární město Zlín), Jaromír Schneider (statutární město Zlín), Ing. Čestmír Vančura (statutární město Zlín), Mgr. Milan Smola (statutární město Zlín), Ing. David Mareček (Zlínský kraj), Ing. František Žák (město Otrokovice), Josef Hutěčka (obec Březnice), prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), Zdeněk Patík (BESIP, samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR), Ing. Josef Kocháň (Dopravní společnost Zlín–Otrokovice, s.r.o.), Bc. Bohdana Lavrovičová (Krajská hospodářská komora Zlínského kraje), Mgr. Kateřina Pivoňková (NADĚJE, pobočka Zlín), Mgr. Jan Mochťák (Agentura pro sociální začleňování), Ing. Ivana Marusjaková (Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ve Zlíně)

Počet hlasujících členů: 15

Počet řádných členů s hlasovacím právem: 16

Ověření usnášeníschopnosti: Ano

Program jednání Řídicího výboru IPRÚ Zlín

- 1) Změna č. 10 integrované strategie
- 2) Zpráva o plnění integrované strategie za období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019
- 3) Žádosti o změny v integrovaných projektech
- 4) Opravy Zápisu z 33. jednání Řídicího výboru IPRÚ Zlín

Bod č. 1: Změna integrované strategie č. 10

Zastupitelstvo města Zlína schválilo dne 12. 12. 2019, č. usnesení: 14/8Z/2019, změnu integrované strategie IPRÚ Zlín v podobě aktualizované verze 2.9, která spočívá v přesunech některých částek ve finančním plánu mezi jednotlivými lety v rámci jednotlivých opatření, přičemž celkové alokace jednotlivých opatření se nemění.

Řídicí výbor IPRÚ Zlín byl na základě uvedeného usnesení pověřen dopracováním aktualizované verze 2.9 integrované strategie spočívající ve výše uvedených přesunech ve finančním plánu v jednotlivých letech, a to na základě reálného čerpání alokací jednotlivých opatření do konce roku 2019 a na základě znalosti aktuální absorpční kapacity a připravenosti projektů. Návrh aktualizované verze 2.9 Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení č. 1/34RV/2020

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** aktualizovanou verzi 2.9 Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 dle přílohy č. 1.

Hlasování

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Neplatný hlas: 0

Nehlasovali: 1

Usnesení bylo přijato.

Bod č. 2: Zpráva o plnění integrované strategie za období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019

Dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 předkládá nositel integrované strategie v půlročních intervalech Zprávu o plnění integrované strategie (dále také „Zpráva“), a to vždy nejpozději do 20. 1. roku n+1 (vždy s použitím údajů k 31. 12. roku n), resp. nejpozději do 20. 7. roku n (vždy s použitím údajů k 30. 6. roku n). Zpráva o plnění integrované strategie obsahuje informace o celkovém kontextu integrovaného nástroje v rámci území dotčeného strategií. Součástí Zprávy je přehled vývoje realizace integrovaného nástroje, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek integrovaného nástroje včetně plnění indikátorů, dodržení finančního plánu. Předkládaná Zpráva je zpracována za období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019.

Pozn.: Oddíly Indikátory a Financování Isg jsou ve zprávě vyplňovány monitorovacím systémem MS2014+ automaticky. Nositel integrované strategie nemá možnost případné nesrovnalosti uvést do souladu dle skutečnosti a nenese tedy za vykazování těchto oddílů odpovědnost. Identifikované nesrovnalosti budou řešeny opravami v monitorovacím systému.

Usnesení č. 2/34RV/2020

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** podobu Zprávy o plnění integrované strategie za období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019 dle přílohy č. 2,

pověřuje

Ing. Jiřího Krajčů, manažera IPRÚ, podáním půlroční Zprávy o plnění integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 prostřednictvím jejího vložení do informačního systému MS2014+, a to do data 20. 1. 2020.

Hlasování

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Neplatný hlas: 0

Nehlasovali: 1

Usnesení bylo přijato.

Bod č. 3 Žádosti o změny v integrovaných projektech

I.) Žádost o změny v integrovaném projektu SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 12. 6. 2019, č. usnesení: 2/28RV/2019. Na základě jednání konaného dne 12. 6. 2019, č. usnesení: 11/28RV/2019 byly v projektu schváleny úpravy aktivit projektu, navýšení celkových způsobilých výdajů projektu, požadované podpory projektu i celkových nákladů projektu, upřesnění popisu indikátoru projektu, úpravy rozpočtu projektu a finančního plánu v jednotlivých letech, upřesnění doplňujících hodnotících kritérií. Na základě jednání konaného dne 11. 12. 2019, č. usnesení: 16/33RV/2019 byly v projektu schváleny upřesnění role zapojených subjektů, úpravy popisu projektu, drobné úpravy hlavních aktivit a místa realizace projektu, snížení celkových způsobilých výdajů projektu, snížení požadované podpory i celkových nákladů projektu, úpravy rozpočtu projektu a finančního plánu v jednotlivých letech, způsobu zajištění udržitelnosti aj. Jedná se o projekt předložený v rámci 27. výzvy.

Dne 12. 12. 2019 byla doručena žádost č. 4 o změny v projektu. Předkladatel požádal o změny celkových nákladů a drobné úpravy popisu projektu. Změny vyvstaly na základě hodnocení předběžné žádosti o podporu ze strany Ministerstva dopravy ČR. Do aktivit a rozpočtu projektu musí být zahrnuty závorové systémy na dotčených parkovacích plochách a výdaje s tím související. Tyto změny jsou

v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu jsou dávány Řídicímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

Usnesení č. 3/34RV/2020

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně dle přílohy č. 3.

Hlasování

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Neplatný hlas: 0

Nehlasovali: 1

Usnesení bylo přijato.

I.) Žádost o změny v integrovaném projektu Rekonstrukce chodníku podél silnice III/43829 v Tečovicích

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Rekonstrukce chodníku podél silnice III/43829 v Tečovicích vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 5. 12. 2018 a dne 14. 1. 2019, č. usnesení: 15/22RV/2018. Jedná se o projekt předložený v rámci 24. výzvy.

Dne 20. 12. 2019 byla doručena žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o drobné snížení rozsahu projektu, kdy nebudou realizovány 2 ks autobusových přístřešků. Dokumentace pro stavební povolení autobusové přístřešky neobsahuje, jejich umístění na autobusových zastávkách by bylo v rozporu s vydaným pravomocným stavebním povolením. Dochází k úpravám v rozpočtu, ke změně poměru hlavních a vedlejších aktivit projektu, nicméně výše způsobilých výdajů a výše podpory zůstává zachována.

Usnesení č. 4/34RV/2020

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Rekonstrukce chodníku podél silnice III/43829 v Tečovicích dle přílohy č. 4.

Hlasování

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Neplatný hlas: 0

Nehlasovali: 1

Usnesení bylo přijato.

Bod č. 4: Opravy Zápisu z 33. jednání Řídicího výboru IPRÚ Zlín

V Zápisu z minulého, tj. 33. jednání Řídicího výboru IPRÚ byly identifikovány drobné nedostatky. Tyto jsou nyní uváděny do souladu. Jsou navrženy následující opravy:

1. Datum a čas konání:

- **uvedeno:** 9. 12. 2019, 13.00 hod. – 14.10 hod.
- **návrh opravy:** 11. 12. 2019, 13.00 hod. – 14.10 hod.

2. Bod č. 10: Žádosti o změny v integrovaných projektech - VII.) Žádost o změny v integrovaném projektu Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína - znění druhého odstavce:

• **uvedeno:**

„Dne 11. 12. 2019 byla doručena žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o prodloužení realizace projektu do 14. 11. 2019 z důvodu pozdějšího vydání kolaudačního souhlasu. Mgr. Milan Smola poukázal na to, že žádost je podána po datu, kdy měl být projekt dokončen. Dále termín prodloužení je nastaven po datu jednání Řídicího výboru IPRÚ. Zeptal se, zda je datum v žádosti uveden správně. Manažer IPRÚ reagoval, že datum je správný, žádost je podávána na podnět kontroly projektu ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR, kdy žadatel neměl navázáno ukončení projektu na datum vydání kolaudačního souhlasu. Jedná se tedy o formální upřesnění, posun je v souladu s podmínkami 16. výzvy IPRÚ Zlín. Členové Řídicího výboru IPRÚ Zlín uvedli, že tedy s návrhem usnesení souhlasí, nicméně upozorňují, že žádost byla podána pozdě.“

• **návrh opravy:**

„Dne 11. 12. 2019 byla doručena žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o prodloužení realizace projektu do 14. 11. 2019 z důvodu pozdějšího vydání kolaudačního souhlasu. Mgr. Milan Smola poukázal na to, že žádost je podána po datu, kdy měl být projekt dokončen. Dále termín prodloužení je nastaven ~~po datu jednání Řídicího výboru IPRÚ~~ **na 14. 11. 2019, přičemž termín jednání Řídicího výboru IPRÚ je 11. 12. 2019, což znamená, že se jedná o zpětné schvalování.** Zeptal se, zda je datum v žádosti uveden správně. Manažer IPRÚ reagoval, že datum je správný, žádost je podávána na podnět kontroly projektu ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR, kdy žadatel neměl navázáno ukončení projektu na datum vydání kolaudačního souhlasu. Jedná se tedy o formální upřesnění, posun je v souladu s podmínkami 16. výzvy IPRÚ Zlín. Členové Řídicího výboru IPRÚ Zlín uvedli, že tedy s návrhem usnesení souhlasí, nicméně upozorňují, že žádost byla podána pozdě.“

Usnesení č. 5/34RV/2020

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** opravy Zápisu z 33. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 spočívající v:

1. opravě data jednání z 9. 12. 2019 na 11. 12. 2019;
2. opravě znění druhého odstavce bodu č. 10 Žádosti o změny v integrovaných projektech u VII.) Žádosti o změny v integrovaném projektu Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína na následující text:

„Dne 11. 12. 2019 byla doručena žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o prodloužení realizace projektu do 14. 11. 2019 z důvodu pozdějšího vydání kolaudačního souhlasu. Mgr. Milan Smola poukázal na to, že žádost je podána po datu, kdy měl být projekt dokončen. Dále termín prodloužení je nastaven na 14. 11. 2019, přičemž termín jednání Řídicího výboru IPRÚ je 11. 12. 2019, což znamená, že se jedná o zpětné schvalování. Zeptal se, zda je datum v žádosti uveden správně. Manažer IPRÚ reagoval, že datum je správný, žádost je podávána na podnět kontroly projektu ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR, kdy žadatel neměl navázáno ukončení projektu na datum vydání kolaudačního souhlasu. Jedná se tedy o formální upřesnění, posun je v souladu s podmínkami 16. výzvy IPRÚ Zlín. Členové Řídicího výboru IPRÚ Zlín uvedli, že tedy s návrhem usnesení souhlasí, nicméně upozorňují, že žádost byla podána pozdě.“

Hlasování

Pro: 15

Proti: 0

Zdrželi se: 0


Neplatný hlas: 0

Nehlasovali: 1

Usnesení bylo přijato.

Ve Zlíně dne 27. 1. 2020

Zapsal: Ing. Jiří Krajča, manažer IPRÚ Zlín



Ověřil: Ing. et Ing. Jiří Korec, předseda Řídicího výboru IPRÚ Zlín



Přílohy:

- 1.) Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 – verze 2.9
- 1b.) Změny v dokumentu
- 1c.) Aktualizace finančních plánů a indikátorů
- 2.) Zpráva o plnění integrované strategie za období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019
- 3.) Vyjádření manažera IPRÚ k žádosti o změny v integrovaném projektu SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS
- 4.) Žádost o změny v integrovaném projektu Rekonstrukce chodníku podél silnice III/43829 v Tečovicích