

Zápis z 22. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020

Datum a čas konání: 5. 12. 2018, 14.00 hod. – 15.10 hod.

Místo konání: Magistrát města Zlína, zasedací místnost č. 130 na Zarámí 4421, Zlín

Datum a čas konání k dokončení hodnocení bodu 4 programu: 14. 1. 2019, 14.00 hod. – 14.20 hod.

Místo konání k dokončení hodnocení bodu 4 programu: Magistrát města Zlína, zasedací místnost č. 101 na náměstí Míru 12, Zlín

Přítomni: viz prezenční listiny

Počet přítomných členů s hlasovacím právem: 12

Počet přítomných členů v rámci dokončení hodnocení bodu 4 programu: 13

Počet řádných členů s hlasovacím právem: 16

Ověření usnášedischopnosti: Ano

Program jednání Řídicího výboru IPRÚ Zlín

- 1) Úvod
- 2) Aktualizace Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín
- 3) Úpravy ve 25. – 27. výzvě k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
- 4) Posouzení souladu projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií a s příslušnou 24. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech II*
- 5) Problematika SEA – Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2018
- 6) Dílčí analýza rizik
- 7) Zpráva o realizaci publicity a informovanosti
- 8) Žádosti o změny v integrovaných projektech
- 9) 29. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
- 10) Změna č. 4 integrované strategie
- 11) Ostatní
- 12) Shrnutí a závěr

Bod č. 1: Úvod

MUDr. Miroslav Adámek přivítal všechny členy Řídicího výboru IPRÚ Zlín.

Členy Řídicího výboru IPRÚ Zlín již nejsou Josef Novák, Ing. Lenka Horáková a Ing. Tomáš Šenkeřík. Novými členy Řídicího výboru IPRÚ Zlín byli jmenováni: Ing. et Ing. Jiří Korec, Michal Čížek, Ing. Čestmír Vančura.

Pan Ing. et Ing. Jiří Korec a pan Michal Čížek byli seznámeni s etickým kodexem, který následně podepsali. Pan Ing. Čestmír Vančura byl z jednání omluven.

Bod č. 2: Aktualizace Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín

Vzhledem k upřesnění absorpčních kapacit a připravenosti projektů je připraven návrh aktualizace Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín (dále také jen „harmonogram výzev“).

Manažer IPRÚ informoval o skutečnosti, že oproti verzi zaslané v rámci pozvánky byly v návrhu aktualizace harmonogramu výzev uskutečněny dodatečné úpravy u 29. výzvy – snížení alokace výzvy a posun data vyhlášení výzvy a data zahájení sběru projektových záměrů.

V rámci aktualizace harmonogramu výzev dochází k upřesnění dílčích termínů a upřesnění alokace jedné z výzev. U 26. výzvy zaměřené na Opatření 1.2.2 Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury dochází k posunu data ukončení příjmu projektových záměrů z 11/2018-

12/2018 na 12/2018-01/2019. U 27. výzvy zaměřené na Opatření 1.3.2 Zefektivnění silničního provozu prostřednictvím aplikace inteligentních dopravních systémů dochází k posunu data ukončení příjmu projektových záměrů z 12/2018-01/2019 na 04/2019-05/2019. U 29. výzvy zaměřené na Podopatření 2.3.2-2 Zajištění personálního a provozního zázemí pro poskytování sociálních služeb dochází k posunu data ukončení příjmu projektových záměrů z 01/2019-02/2019 na 04/2019-05/2019. Rovněž dochází u této výzvy k ponížení příspěvku Unie z 50 000 000,00 Kč na 42 000 000,00 Kč, ponížení podpory ze státního rozpočtu z 8 823 530,00 Kč na 7 411 765,00 Kč a celkové alokace z 58 823 530,00 Kč na 49 411 765,00 Kč.

Usnesení č. 1/22RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s aktualizací Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín dle příloh č. 11a a 11b **a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 3: Úpravy ve 25. – 27. výzvě k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

Na jednání Řídícího výboru IPRÚ Zlín konaném dne 26. 9. 2018 byl Ing. Jiří Krajča, manažer IPRÚ, pověřen případným upřesněním údajů v oddíle Termíny a zapracováním dalších oprav a případných připomínek Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu a Řídícího orgánu Operačního programu Doprava ve 25., 26. a 27. výzvě, a to v období před jejich projednáním v orgánech statutárního města Zlína.

Oproti verzi projednané Řídícím výborem IPRÚ Zlín byly ve 25. výzvě uskutečněny tyto opravy:

- úprava formátování v názvu výzvy na tučné písmo u písmene ř – “**...25. výzvu k předkládání projektových záměrů...**”
- vazba na výzvu ŘO IROP – “SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ” nahrazena “SOCIÁLNÍ **BYDLENÍ** – INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ”
- úprava data vyhlášení výzvy nositele IPRÚ (z 10. 10. 2018 na 24. 10. 2018), data zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny (z 11. 10. 2018 na 25. 10. 2018), data ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny (z 2. 11. 2018 na 5. 12. 2018), data jednání pracovní skupiny Řídícího výboru IPRÚ (z 13. 11. 2018 na 14. 12. 2018), data zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ (z 11. 10. 2018 na 25. 10. 2018) a data ukončení realizace projektu (z 30. 6. 2023 na 30. 9. 2022)
- pole Cílová skupina – nahrazení textu: “osoby v přístřeší po vystěhování z bytu” textem “osoby **bez** přístřeší po vystěhování z bytu”
- pole Podporované aktivity – úprava textu z “- pořízení bytů, bytových domů...” na “**Cílem je** pořízení bytů, bytových domů...” a vložení pevné mezery
- pole Časová způsobilost – upřesnění data z “1. 1. 2014 – 30. 6. 2023” na “1. 1. 2014 – **30. 9. 2022**”
- pole Provádění změn výzvy – přeskupení odstavců
- pole Způsob hodnocení, Další specifika výzvy a Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy Řídícího orgánu IROP – úpravy formátování – odstranění a doplnění odstavců, vložení pevných mezer aj.

Podoba 25. výzvy byla schválena Radou města Zlína dne 22. 10. 2018, č. usnesení 53/20R/2018.

Oproti verzi projednané Řídícím výborem IPRÚ Zlín byly ve 26. výzvě uskutečněny tyto opravy:

- doplnění názvu – “**...26. výzvu k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu...**” a úprava formátování představující 2x odstranění pomlček “--”
- úprava data a času vyhlášení výzvy nositele IPRÚ (z 10. 10. 2018, 11:00 na 27. 11. 2018, 10:00), data a času zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny (z 11. 10. 2018, 11:00 na 28. 11. 2018, 10:00), data a času ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny (z 11. 10. 2018, 11:00 na 28. 11. 2018, 10:00)

- skupiny (z 2. 11. 2018, 11:00 na 15. 1. 2019, 10:00), data jednání pracovní skupiny Řídicího výboru IPRÚ (z 13. 11. 2018 na 24. 1. 2019), data a času zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ (11. 10. 2018, 11:00 na 28. 11. 2018, 10:00), času ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ (z 31. 12. 2019, 14:00 na 31. 12. 2019, 10:00), data ukončení realizace projektu (z 30. 6. 2023 na 30. 9. 2022)
- pole Území realizace – úprava textu: “V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice aglomerace vymezené ve strategii IPRÚ, např. pokračování výstavby, rekonstrukce či modernizace úseku komunikace pro pěší nebo cyklisty za hranicí aglomerace. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí aglomerace jsou vždy nezpůsobilé.”
 - pole Věcná způsobilost:
 - úprava verze a platnosti Specifických pravidel (z verze 1.3, platnost od 15. 2. 2018 na verze 1.4, platnost od 19. 11. 2018)
 - doplněn text: “Nezpůsobilé jsou výdaje na rekonstrukce a modernizace samostatných stezek, rekonstrukce a modernizace jízdních pruhů v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, úpravy liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací.”
 - pole Provádění změn výzvy – přeskupení odstavců
 - pole Další specifika výzvy:
 - vložena pevná mezera
 - odstraněn text: “Nelze podporovat aktivity zaměřené na rekonstrukce a modernizace samostatných stezek, rekonstrukce a modernizace jízdních pruhů v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, úpravy liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací.”
 - pole Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy Řídicího orgánu IROP – úprava verze a platnosti Specifických pravidel (z verze 1.3, platnost od 15. 2. 2018 na verze 1.4, platnost od 19. 11. 2018)
 - příloha č. 2 Hodnotící kritéria pro posouzení projektových záměrů (souborů projektových záměrů) v Řídicím výboru IPRÚ (str. 2) - upravena výše neodpovídajícího příspěvku k naplnění indikátorů z 1240 metrů na 620 metrů: „v rámci souboru projektových záměrů méně než 620 metrů u indikátoru 7 61 00 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras.“

Podoba 26. výzvy byla schválena Radou města Zlína dne 26. 11. 2018, č. usnesení 48/23R/2018.

Oproti verzi projednané Řídicím výborem IPRÚ Zlín byly ve 27. výzvě uskutečněny tyto opravy:

- úprava loga – napříč dokumentem
- pole Druh výzvy pro projektové záměry – úprava z “kolová” na “průběžná”
- úprava data a času vyhlášení výzvy nositele IPRÚ (z 22. 11. 2018, 10:00 na 27. 11. 2018, 11:00), data a času zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny (z 23. 11. 2018, 10:00 na 28. 11. 2018, 11:00), data a času ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny (z 15. 1. 2019, 10:00 na 30. 4. 2019, 11:00), data jednání pracovní skupiny Řídicího výboru IPRÚ (z 25. 1. 2019, čas a místo budou upřesněny v pozvánce na Pracovní skupina proběhne vždy v návaznosti na předložený projektový záměr. Termín, čas a místo budou upřesněny v pozvánce.), data a času zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ (z 23. 11. 2018, 10:00 na 28. 11. 2018, 11:00), času ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ (z 31. 12. 2019, 10:00 na 31. 12. 2019, 11:00)
- pole Věcná způsobilost – spojení “ŘO” nahrazeno textem “Řídicího orgánu”
- pole Další specifika výzvy – vložena pevná mezera
- příloha č. 2 Hodnotící kritéria pro posouzení projektových záměrů (souborů projektových záměrů) v Řídicím výboru IPRÚ (str. 4):
 - upřesnění textů v komentáři

Podoba 27. výzvy byla schválena Radou města Zlína dne 26. 11. 2018, č. usnesení 48/23R/2018.

Usnesení č. 2/22RV/2018

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí**

1. aktualizaci podoby 25. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel III* dle příloh č. 12a a 12b,
2. aktualizaci podoby 26. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury III* dle příloh č. 13a a 13b,
3. aktualizaci podoby 27. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Zefektivnění silničního provozu prostřednictvím aplikace inteligentních dopravních systémů* dle příloh č. 14a a 14b.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 4: Posouzení souladu projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií a s příslušnou 24. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech II*

Před projednáváním tohoto bodu nahlásili střet zájmů následující osoby:

MUDr. Miroslav Adámek, RNDr. Bedřich Landsfeld, Jaromír Schneider, Ing. et Ing. Jiří Korec, Michal Čížek, Josef Hutěčka

Manažer IPRÚ představil předložené projektové záměry a ustanovený soubor projektových záměrů.

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 posoudil projektové záměry a soubor projektových záměrů podle environmentálních kritérií, kritérií přijatelnosti a doplňujících hodnotících kritérií dané výzvy v souladu s Interním operačním manuálem IPRÚ Zlín a Interními postupy IPRÚ Zlín. Byly hodnoceny projektové záměry, které byly předloženy v souladu s 24. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu, a soubor projektových záměrů, který byl předán jako výstup z jednání Pracovní skupiny Dopravně-bezpečnostní opatření II konaného dne 8. 11. 2018, resp. jako výstup z OPAKVANÉHO JEDNÁNÍ Pracovní skupiny Dopravně-bezpečnostní opatření II konaného dne 13. 12. 2018.

Projektové záměry Bezpečné chodníky města Fryšták a Zvýšení bezpečnosti obyvatel města Otrokovice v místní části Bahňák nespĺnily environmentální kritéria ve vztahu k referenčním cílům ochrany životního prostředí. Tyto projektové záměry obdržely vyjádření o nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií. V rámci následného hodnocení byl soubor přetnut stanovenou hranicí (hranice jej rozdělila na část převyšující a část nepřevyšující alokaci výzvy nositele IN) a současně má takový soubor projektových záměrů odpovídající příspěvek k naplnění indikátorů výzvy nositele IN. Soubor projektových záměrů byl se všemi projektovými záměry, které obsahoval po vyřazení 2 projektových záměrů z hodnocení na základě předcházejících kroků, vrácen k přepracování (doplnění) a dalšímu projednání v pracovní skupině. Na tomto jednání došlo k úpravám požadovaných vyšší alokace jednotlivých projektových záměrů, přičemž již nebyla převyšena alokace výzvy nositele IPRÚ. Dokončení hodnocení projektových záměrů předložených do 24. výzvy nositele IPRÚ v Řídicím výboru IPRÚ Zlín probíhalo dne 14. 1. 2019.

Specifikace finální podoby projektových záměrů (soubor projektových záměrů Bezpečně ve Zlíně a okolí):

Název projektového záměru	Předkladatel	Požadovaná podpora z ESI Fondů	Cílová hodnota indikátoru Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	Cílová hodnota indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	Cílová hodnota indikátoru Počet parkovacích míst pro jízdní kola
Bezbariérový pěší chodník v Březnici:	obec Březnice	3 602 338,10 Kč	1 realizace	0 km	0 parkovacích

úsek Křižovatka Filip - točna					h míst
Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín	statutární město Zlín	11 985 574,19 Kč	1 realizace	0,344 km	0 parkovacích míst
Zlín, ulice Středová – oprava komunikace a stezka pro cyklisty – aktivita Bezpečnost dopravy	statutární město Zlín	10 216 202,22 Kč	1 realizace	0,548 km	0 parkovacích míst
Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření – aktivita Bezpečnost dopravy	statutární město Zlín	20 938 148,11 Kč	1 realizace	0,764 km	58 parkovacích míst
Křižovatka silnice I/49 – MK Potůčky - doplnění světelné signalizace, rekonstrukce chodníku a veř. osvětlení	obec Lípa	6 949 920,64 Kč	1 realizace	0 km	3 parkovací místa
Rekonstrukce a výstavba chodníku a smíšené cyklostezky v obci Veselá	obec Veselá	5 320 527,56 Kč	1 realizace	0,198 km	4 parkovací místa
Výstavba nových chodníků v ul. Lysá, Pod Stráží, Nad Školou, 4. května a lok. Paseky - silnice III/49020 v Želechovicích nad Dřevnicí	obec Želechovice nad Dřevnicí	6 906 497,92 Kč	1 realizace	0 km	10 parkovacích míst
Rekonstrukce chodníku podél silnice III/43829 v Tečovicích	obec Tečovice	9 582 082,36 Kč	1 realizace	0 km	6 parkovacích míst
CELKEM		75 501 291,09 Kč	8 realizací	1,854 km	81 parkovacích míst

Podrobné hodnocení je obsaženo v hodnotícím listu – vizte příloha č. 16.

Usnesení č. 3/22RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **vydává vyjádření o nesouladu s integrovanou strategií**

1. Projektovému záměru Bezpečné chodníky města Fryšták dle přílohy č. 6,
2. Projektovému záměru Zvýšení bezpečnosti obyvatel města Otrokovice v místní části Bahňák dle přílohy č. 10.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Usnesení č. 15/22RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **vydává vyjádření o souladu s integrovanou strategií**

1. Projektovému záměru Bezbariérový pěší chodník v Březnici: úsek Křižovatka Filip - točna dle přílohy č. 1,
2. Projektovému záměru Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín dle přílohy č. 2,
3. Projektovému záměru Zlín, ulice Středová – oprava komunikace a stezka pro cyklisty – aktivita Bezpečnost dopravy dle přílohy č. 3,
4. Projektovému záměru Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření – aktivita Bezpečnost dopravy dle přílohy č. 4,
5. Projektovému záměru Křižovatka silnice I/49 – MK Potůčky - doplnění světelné signalizace, rekonstrukce chodníku a veř. osvětlení dle přílohy č. 5,
6. Projektovému záměru Rekonstrukce a výstavba chodníku a smíšené cyklostezky v obci Veselá dle přílohy č. 7,
7. Projektovému záměru Výstavba nových chodníků v ul. Lysá, Pod Stráží, Nad Školou, 4. května a lok. Paseky - silnice III/49020 v Želechovicích nad Dřevnicí dle přílohy č. 8,
8. Projektovému záměru Rekonstrukce chodníku podél silnice III/43829 v Tečovicích dle přílohy č. 9.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 5: Problematika SEA – Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2018

Statutární město Zlín, nositel integrované strategie „Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020“, zveřejnilo jako součást procesu schválení této koncepce opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle § 10h zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podstatou výše uvedeného opatření je skutečnost, že statutární město Zlín bude 1 x za rok, vždy nejpozději k listopadu kalendářního roku (od roku 2016), vyhodnocovat vliv provádění uvedené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

Hodnocení za rok 2018 bylo provedeno na základě doposud předložených projektů a s využitím monitorovacích indikátorů/ukazatelů a otázek pro hodnocení a výběr projektů. Na základě tohoto sledování je možno jednoznačně konstatovat, že provádění koncepce nemělo ve sledovaném období nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, a není tedy nutno zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů a současně rozhodnout o změně koncepce. Naopak lze konstatovat, že provádění koncepce má doposud celkově neutrální až mírně pozitivní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí, a to především v oblasti ochrany ovzduší, ochrany před hlukem, ochrany klimatu (mitigace) a zprostředkovaně také na environmentální výchovu.

Podrobné vyhodnocení je obsaženo v příloze č. 17 tohoto zápisu.

Usnesení č. 4/22RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s vyhodnocením sledování a rozboru vlivů koncepce Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2018 dle přílohy č. 17 **a doporučuje jej orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 6: Dílčí analýza rizik

Dle Interních postupů IPRÚ Zlín dochází jednou ročně k monitorování a reportování rizik, vyhodnocení významnosti rizik. Manažer IPRÚ představil dokument Dílčí analýza rizik – stav ke dni 30. 11. 2018 a upozornil především na rizika s vysokou významností.

Usnesení č. 5/22RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** Dílčí analýzu rizik – stav ke dni 30. 11. 2018 dle přílohy č. 18.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 7: Zpráva o realizaci publicity a informovanosti

Dle Interních postupů IPRÚ Zlín manažer IPRÚ informuje Řídící výbor IPRÚ Zlín o způsobu zajišťování publicity IPRÚ. Manažer IPRÚ představil dokument Zpráva o realizaci publicity a informovanosti.

Usnesení č. 6/22RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** Zprávu o realizaci publicity a informovanosti za období 1. 12. 2017 – 30. 11. 2018 dle přílohy č. 19.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 8: Změny v integrovaných projektech

I.) Vybudování nových učeben pro výuku matematiky

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Vybudování nových učeben pro výuku matematiky vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 9. 8. 2017, č. usnesení: 5/9RV/2017. Na základě jednání konaného dne 15. 8. 2018, č. usnesení: 4/20RV/2018 byly v projektu schváleny posuny v harmonogramu vč. data ukončení projektu a finančním plánu. Jedná se o projekt předložený v rámci 7. výzvy.

Dne 14. 11. 2018 byla doručena žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o úpravu cílové hodnoty indikátoru Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení z 224 osob na 222 osob. Na základě kontroly ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky byla zjištěna chybná hodnota indikátoru. Celková kapacita modernizovaných učeben je 222 osob. Hodnota indikátoru je uváděna do souladu s hodnotou dle právního aktu a dle MS2014+.

Usnesení č. 7/22RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Vybudování nových učeben pro výuku matematiky dle přílohy č. 20.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

II.) SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 9. 8. 2017, č. usnesení: 5/9RV/2017. Na základě jednání konaného dne 15. 8. 2018, č. usnesení: 7/20RV/2018 byly v projektu schváleny posuny v harmonogramu vč. data ukončení projektu, dále došlo ke snížení způsobilých výdajů projektu a snížení odpovídající výše podpory, k úpravám rozpočtu projektu a finančního plánu. Rovněž byly upřesněny celkové náklady projektu. Jedná se o projekt předložený v rámci 7. výzvy.

Dne 14. 11. 2018 byla doručena žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o úpravu cílové hodnoty indikátoru Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení z 200 osob na 12 osob. Na základě kontroly ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky byla zjištěna chybná hodnota indikátoru. Do indikátoru nelze uvažovat celou kapacitu budovy i přes skutečnost, že je součástí projektu bezbariérovost. Tato totiž neslouží ke vzdělávání. Hodnota indikátoru je uváděna do souladu s hodnotou dle právního aktu a dle MS2014+.

Usnesení č. 8/22RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu č. 21.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

III.) Modernizace učebny fyziky a chemie

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru ZŠ Fryšták - Modernizace učebny fyziky a chemie vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 3. 10. 2017, č. usnesení: 3/11RV/2017. Jedná se o projekt předložený v rámci 9. výzvy.

Dne 1. 11. 2018 byla doručena žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o posun data ukončení projektu z 31. 12. 2018 na 30. 9. 2019, upřesnění termínů konání jednotlivých aktivit projektu. Předkladatel požaduje, aby veškeré stavební úpravy, dodávky ICT a nábytku byly realizovány v průběhu letních prázdnin. S ohledem na prodlevy v přípravě projektu nedisponoval předkladatel dostatečnou časovou rezervou k přípravě a realizaci veřejné zakázky. Z tohoto důvodu nebylo možné projekt realizovat o letních prázdninách roku 2018. Finanční plán v jednotlivých letech se nemění, čerpání zůstává ponecháno v roce 2019.

Usnesení č. 9/22RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Modernizace učebny fyziky a chemie dle přílohy č. 22.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

IV.) SZŠ a VOŠZ Zlín - Modernizace výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru SZŠ a VOŠZ Zlín - Modernizace výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 9. 8. 2017, č. usnesení: 5/9RV/2017. Na základě jednání konaného ve dnech 26. 6. 2018 – 3. 7. 2018 (formou per rollam), č. usnesení: 10/18RV/2018 byly v projektu schváleny posuny v harmonogramu vč. data ukončení projektu a finančním plánu. Jedná se o projekt předložený v rámci 7. výzvy.

Dne 27. 11. 2018 byla dodána žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o posuny v harmonogramu. Důvodem je prodloužení výběru dodavatele jednotlivých částí veřejné zakázky. Předkladatel rovněž požádal o úpravu cílové hodnoty indikátoru Počet podpořených vzdělávacích zařízení z 1 zařízení na 2 zařízení. Chybně vykázaná hodnota byla zjištěna v průběhu kontroly projektu ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Usnesení č. 10/22RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje**

změny v integrovaném projektu SZŠ a VOŠZ Zlín - Modernizace výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů dle přílohy č. 23.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

V.) Gymnázium Otrokovice – vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 9. 8. 2017, č. usnesení: 5/9RV/2017. Jedná se o projekt předložený v rámci 7. výzvy.

Dne 3. 12. 2018 byla dodána žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o snížení požadované podpory a celkových způsobilých výdajů projektu. Změny se promítají rovněž ve snížení celkových nákladů projektu, úpravách rozpočtu projektu a finančním plánu. Důvodem změn je skutečnost, že po realizaci veřejných zakázek došlo k aktualizaci nákladů.

Usnesení č. 11/22RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Gymnázium Otrokovice – vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie dle přílohy č. 24.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

VI.) SPŠ Zlín – Modernizace učebny pro kontrolu a měření

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 9. 8. 2017, č. usnesení: 5/9RV/2017. Jedná se o projekt předložený v rámci 7. výzvy. V rámci projektu bylo požádáno o částečné přesuny částek z investic do reinvestic z důvodu úprav rozpočtu na základě uzavřené dodavatelské smlouvy. Tato změna je v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu je dáována Řídícímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

Usnesení č. 12/22RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu SPŠ Zlín – Modernizace učebny pro kontrolu a měření dle přílohy č. 25.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

VII.) Modernizace vozového parku – trolejbusy

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Modernizace vozového parku – trolejbusy vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 4. 5. 2017, č. usnesení: 4/6RV/2017. Jedná se o projekt předložený v rámci 4. výzvy. V rámci projektu bylo požádáno o úpravu data cílové hodnoty indikátoru 7 51 10. Počet osob přepravených veřejnou dopravou. Tato změna je v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu je dáována Řídícímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

Usnesení č. 13/22RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu Modernizace vozového parku – trolejbusy dle přílohy č. 26.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 9: 29. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

29. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Zajištění personálního a provozního zázemí pro poskytování sociálních služeb* bude zaměřena na rozvoj sociálních služeb. Alokace 29. výzvy představuje 49 411 765,00 Kč (z toho příspěvek Unie 42 000 000,00 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu 7 411 765,00 Kč).

Usnesení č. 14/22RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s podobou 29. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Zajištění personálního a provozního zázemí pro poskytování sociálních služeb* dle přílohy č. 27, **a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení,**

pověřuje

Ing. Jiřího Krajču, manažera IPRÚ, případným upřesněním údajů v oddíle Termíny a zapracováním dalších oprav a případných připomínek Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost ve 29. výzvě IPRÚ Zlín, a to v období před jejím projednáním v orgánech statutárního města Zlína.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 10: Změna č. 4 integrované strategie

Manažer IPRÚ informoval o připravované změně č. 4 integrované strategie představující přesuny částek ve finančním plánu mezi jednotlivými lety v rámci jednotlivých opatření. Členové Řídícího výboru IPRÚ Zlín vzali na vědomí dořešení této změny na příštím jednání.

Bod č. 11: Ostatní


Veškeré dotazy byly zodpovídaný průběžně.

Bod č. 12: Shrnutí a závěr

Předseda Řídícího výboru IPRÚ Zlín p. primátor Ing. et Ing. Jiří Korec, který se ujal jednání v rámci dokončení hodnocení bodu 4 programu, poděkoval všem členům Řídícího výboru IPRÚ Zlín za účast.

Ve Zlíně dne 23. 1. 2019

Zapsal: Ing. Jiří Krajča, manažer IPRÚ



Ověřil: Ing. et Ing. Jiří Korec, předseda Řídícího výboru IPRÚ Zlín



Přílohy:

- 1.) Projektový záměr Bezbariérový pěší chodník v Březnici: úsek Křižovatka Filip - točna
- 2.) Projektový záměr Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín
- 3.) Projektový záměr Zlín, ulice Středová – oprava komunikace a stezka pro cyklisty – aktivita Bezpečnost dopravy
- 4.) Projektový záměr Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření – aktivita Bezpečnost dopravy
- 5.) Projektový záměr Křižovatka silnice I/49 – MK Potůčky - doplnění světelné signalizace, rekonstrukce chodníku a veř. osvětlení
- 6.) Projektový záměr Bezpečné chodníky města Fryšták
- 7.) Projektový záměr Rekonstrukce a výstavba chodníku a smíšené cyklostezky v obci Veselá
- 8.) Projektový záměr Výstavba nových chodníků v ul. Lysá, Pod Stráží, Nad Školou, 4. května a lok. Paseky - silnice III/49020 v Želechovicích nad Dřevnicí
- 9.) Projektový záměr Rekonstrukce chodníku podél silnice III/43829 v Tečovicích

- 10.) Projektový záměr Zvýšení bezpečnosti obyvatel města Otrokovice v místní části Bahňák
- 11a.) Harmonogram výzev IPRÚ Zlín – verze 122018
- 11b.) Harmonogram výzev IPRÚ Zlín – změnová verze 122018
- 12a.) 25. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel III – změnová verze
- 12b.) 25. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel III
- 13a.) 26. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury III – změnová verze
- 13b.) 26. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury III
- 14a.) 27. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Zefektivnění silničního provozu prostřednictvím aplikace inteligentních dopravních systémů – změnová verze
- 14b.) 27. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Zefektivnění silničního provozu prostřednictvím aplikace inteligentních dopravních systémů
- 15a.) Zápis z jednání Pracovní skupiny Dopravně-bezpečnostní opatření II
- 15b.) Prezenční listina k Zápisu z jednání Dopravně-bezpečnostní opatření II
- 15c.) Komentář analyzující vztah souborů projektových záměrů k parametrům 24. výzvy
- 15d.) Naplnění 24. výzvy
- 16.) Hodnotící list k 24. výzvě k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
- 17.) Problematika SEA – Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2018
- 18.) Dílčí analýza rizik
- 19.) Zpráva o realizaci publicity a informovanosti
- 20.) Žádost o změnu v integrovaném projektu Vybudování nových učeben pro výuku matematiky
- 21.) Žádost o změnu v integrovaném projektu SPŠ Otrokovice – Rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně a výtahu
- 22.) Žádost o změnu v integrovaném projektu Modernizace učebny fyziky a chemie
- 23.) Žádost o změnu v integrovaném projektu SZŠ a VOŠZ Zlín - Modernizace výukových prostor k propojení výuky přírodovědných a zdravotnických oborů
- 24.) Žádost o změnu v integrovaném projektu Gymnázium Otrokovice – vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie
- 25.) Vyjádření manažera IPRÚ k žádosti o změnu v integrovaném projektu SPŠ Zlín – Modernizace učebny pro kontrolu a měření
- 26.) Vyjádření manažera IPRÚ k ŽoZ č. 3 - Modernizace vozového parku – trolejbusy
- 27.) 29. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Zajištění personálního a provozního zázemí pro poskytování sociálních služeb
- 28.) Změna č. 4 integrované strategie – návrhy přesunů ve finančním plánu
- 29a.) Zápis z opakovaného jednání PS Dopravně-bezpečnostní opatření II
- 29b.) Prezenční listina k Zápisu z opakovaného jednání PS Dopravně-bezpečnostní opatření II
- 29c.) Komentář analyzující vztah souborů projektových záměrů k parametrům 24. výzvy – REALOKACE
- 29d.) Naplnění 24. výzvy – REALOKACE
- 30.) Prezenční listina