

Zápis z 31. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020

Datum a čas konání: 2. 10. 2019, 13.00 hod. – 14.10 hod.

Místo konání: Magistrát města Zlína, zasedací místnost č. 101 na náměstí Míru 12, Zlín

Přítomni: viz prezenční listina

Počet přítomných členů s hlasovacím právem: 11

Počet řádných členů s hlasovacím právem: 16

Ověření usnášeníschopnosti: Ano

Program jednání Řídicího výboru IPRÚ Zlín

- 1) Úvod
- 2) Dodatečné úpravy 34. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby IV* - před vyhlášením
- 3) Změna č. 9 integrované strategie
- 4) Příprava strategických projektů ITI Zlínské aglomerace v období 2021+
- 5) Žádosti o změny v integrovaných projektech
- 6) Ostatní
- 7) Shrnutí a závěr

Bod č. 1: Úvod

Předseda Řídicího výboru IPRÚ Zlín Ing. et Ing. Jiří Korec přivítal všechny členy Řídicího výboru IPRÚ Zlín.

Manažer IPRÚ upozornil na opravu bodu č. 3 programu, jedná se o změnu č. 9 integrované strategie (v rámci pozvánky na jednání uvedena změna č. 8). Důvodem posunu v číslování je skutečnost, že v MS2014+ byla předešlá změna č. 7 rozdělena na dvě. K úpravě tedy dochází z důvodu zachování souladu s monitorovacím systémem.

Paní doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D. (zmocněna za Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně panem prof. Ing. Vladimírem Sedlaříkem, Ph.D.) byla seznámena s etickým kodexem, který následně podepsala.

Bod č. 2: Dodatečné úpravy 34. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby IV* - před vyhlášením

Podoba 34. výzvy byla Řídicím výborem IPRÚ Zlín odsouhlasena dne 12. 6. 2019, přičemž byl předseda Řídicího výboru IPRÚ Zlín stejně jako ve všech předešlých výzvách pověřen upřesněním údajů v oddíle Termíny a zapracováním dalších oprav a případných připomínek Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu v 34. výzvě IPRÚ Zlín, a to v období před jejím projednáním v orgánech statutárního města Zlína. Pověření zůstává v platnosti. Před vyhlášením výzvy bude třeba opravit verzi a dobu platnosti Obecných a Specifických pravidel a případně upřesnit termíny.

Manažer IPRÚ představil úpravy výzvy. Dodatečné úpravy představují především přesun alokace ve výši 3 mil. Kč příspěvku Unie a v odpovídající výši příspěvku ze státního rozpočtu z aktivity bezpečnost dopravy do aktivity terminály a parkovací systémy. Nejedná se změnu strategie, pouze o přesun v rámci vnitřního členění alokace Podopatření 1.1.1-1 Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby. Původní členění před navrhovanou změnou – 34 mil. Kč aktivity terminály a parkovací systémy, 16 mil. Kč aktivity bezpečnost dopravy; členění po navrhované změně – 37 mil. Kč aktivity terminály a parkovací systémy, 13 mil. Kč aktivity bezpečnost dopravy. Změna umožní lepší plnění monitorovacích indikátorů předmětného podopatření.

Usnesení č. 1/31RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s podobou dodatečných úprav 34. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby IV* dle příloh č. 1a a 1b a **doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 3: Změna č. 9 integrované strategie

Manažer IPRÚ sdělil, že oproti verzi zaslané v rámci pozvánky byly do změny č. 9 zahrnuty rovněž úpravy v indikátorech, konkrétně se jedná o posuny dat cílových hodnot indikátorů 7 23 00 a 7 23 04.

Na základě vyhodnocení provedeného průzkumu zájmu o realizaci projektů a absorpční kapacity dochází k následujícím změnám integrované strategie:

1. Integrovaný regionální operační program - posun časového plánu realizace Opatření 1.3.1 Modernizace napojení aglomerace na silniční síť TEN-T z 2017 – 2020 na 2017 – 2022.
- Finanční plány: V souvislosti s výše uvedenou změnou dochází k přesunu části alokace v opatření 1.3.1 z roku 2020 do let 2021 a 2022. Jedná se o přesun 10 mil. Kč příspěvku Unie a odpovídající výši ostatních částek do roku 2021 a 10 mil. Kč příspěvku Unie a odpovídající výši ostatních částek do roku 2022.
- Indikátory: V souvislosti s výše uvedenou změnou se posouvají data cílových hodnot monitorovacích indikátorů 7 23 00 a 7 23 04 z 31.12.2018 na 31.12.2022.

Posun umožní přípravu a následnou realizaci projektu, který povede k lepšímu naplnění věcných cílů integrované strategie, a tím i efektivnímu využití alokovaných finančních prostředků.

Usnesení č. 2/31RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s aktualizovanou verzí 2.8 Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 dle přílohy č. 2 a **doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 4: Příprava strategických projektů ITI Zlínské aglomerace v období 2021+

Manažer IPRÚ informoval o metodice vymezení aglomerací ITI. Technická metodika vymezení území pro ITI v ČR tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Nyní se především řeší, zda se budou aglomerace vymezovat podle obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) či po jednotlivých obcích. V užití variantě vymezení na úrovni ORP spadají do ITI Zlín následující ORP: ORP Otrokovice, ORP Zlín, ORP Vizovice. Z hlediska funkčních vazeb je logičtější vymezení po obcích, takovéto vymezení ovšem dosud nemá většina aglomerací včetně Zlína od zpracovatele metodiky k dispozici.

Manažer IPRÚ dále předal informace o přípravě operačních programů, kdy byla diskutována zejména témata pro ITI. Rovněž byla představena tabulka strategických projektů ITI Zlínské aglomerace v období 2021+ (viz příloha č. 3).

Usnesení č. 3/31RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** informaci o přípravě na čerpání dotačních prostředků z fondů EU v programovém období 2021–2027 prostřednictvím strategického nástroje ITI (integrované územní investice).

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 5: Žádosti o změny v integrovaných projektech

Před projednáváním tohoto bodu nahlásili střet zájmů v rámci projektů SMZ: Ing. et Ing. Jiří Korec, Mgr. Milan Smola a Jaromír Schneider a v rámci projektů města Otrokovice Ing. František Žák.

I.) Žádost o změny v integrovaném projektu Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 5. 12. 2018 a dne 14. 1. 2019, č. usnesení: 15/22RV/2018. Jedná se o projekt předložený v rámci 24. výzvy.

Dne 4. 9. 2019 byla dodána žádost o změny. Předkladatel požádal o navýšení celkových nákladů projektu a upřesnění termínu zahájení realizace projektu. Změny vyvstaly z uzavřené smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem. Tyto změny jsou v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu jsou dávány Řídícímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

Usnesení č. 4/31RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín dle přílohy č. 4.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

II.) Žádost o změny v integrovaném projektu Vybudování odborné školní producentské firmy

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Vybudování odborné školní producentské firmy vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 9. 8. 2017, č. usnesení: 5/9RV/2017. Na základě jednání konaného dne 15. 8. 2018, č. usnesení: 3/20RV/2018 byly v projektu schváleny posuny v harmonogramu, finančním plánu a úpravy v rozpočtu. Na základě jednání konaného dne 14. 1. 2019, č. usnesení: 5/23RV/2019 bylo v projektu schváleno upřesnění využití výstupů projektu. Na základě jednání konaného ve dnech 10. 7. 2019 – 17. 7. 2019 formou per rollam, č. usnesení: 4/29RV/2019 byl v projektu schválen posun data ukončení realizace projektu. Jedná se o projekt předložený v rámci 7. výzvy.

Dne 26. 8. 2019 byla dodána žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o navýšení cílové hodnoty indikátoru Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení z 16ti osob na 66 osob. Rovněž došlo k upřesnění hodnoty/míry naplnění doplňujícího hodnotícího kritéria. Změna nastala v rámci hodnocení projektu ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, kdy došlo k uvedení do souladu se skutečnou kapacitou modernizovaných prostor. Tato změna je v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu je dávána Řídícímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

Usnesení č. 5/31RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu Vybudování odborné školní producentské firmy dle přílohy č. 5.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

III.) Žádost o změny v integrovaném projektu Zkvalitnění sociálních služeb Charity Zlín

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Zkvalitnění sociálních služeb Charity Zlín vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 26. 9. 2018 a ve dnech 17. 10. 2018 – 24. 10. 2018 formou per rollam, č. usnesení: 5/21RV/2018. Jedná se o projekt předložený v rámci 23. výzvy.

Dne 30. 9. 2019 byla dodána žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o upřesnění v položkách rozpočtu projektu. Došlo mj. ke snížení celkových způsobilých výdajů projektu, a tudíž i ke

snížení požadované podpory. Tato změna je v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu je dávana Řídicímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

Usnesení č. 6/31RV/2019

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu Zkvalitnění sociálních služeb Charity Zlín dle přílohy č. 7.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

IV.) Žádost o změny v integrovaném projektu BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného ve dnech 26. 6. 2018 – 3. 7. 2018 formou per rollam, č. usnesení: 3/18RV/2018. Na základě jednání konaného dne 18. 2. 2019, č. usnesení: 6/24RV/2019 byl v projektu schválen posun data ukončení projektu, přesuny ve finančním plánu v jednotlivých letech, úpravy harmonogramu a etap projektu. Jedná se o projekt předložený v rámci 20. výzvy.

Dne 30. 9. 2019 byla dodána žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o úpravy ve finančním plánu v jednotlivých letech, kdy v roce 2019 dojde k vyššímu čerpání, v roce 2020 naopak k nižšímu čerpání. Celková výše podpory zůstává zachována. Tato změna je v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu je dávana Řídicímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

Usnesení č. 7/31RV/2019

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH dle přílohy č. 8.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

V.) Žádost o změny v integrovaném projektu Otrokovice – páteřní cyklostezka Otrokovice – Vizovice – napojení sídliště Střed

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Otrokovice – páteřní cyklostezka Otrokovice – Vizovice – napojení sídliště Střed vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 17. 4. 2019, č. usnesení: 2/26RV/2019. Jedná se o projekt předložený v rámci 31. výzvy.

Dne 30. 9. 2019 byla dodána žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o úpravy ve finančním plánu v jednotlivých letech, kdy v roce 2019 dojde k vyššímu čerpání, v roce 2020 naopak k nižšímu čerpání. Celková výše podpory zůstává zachována. Tato změna je v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu je dávana Řídicímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

Usnesení č. 8/31RV/2019

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu Otrokovice – páteřní cyklostezka Otrokovice – Vizovice – napojení sídliště Střed dle přílohy č. 9.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

VI.) Žádost o změny v integrovaném projektu Zvýšení dostupnosti pomoci rodinám s dětmi

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Zvýšení dostupnosti pomoci rodinám s dětmi vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 26. 9. 2018 a ve

dnech 17. 10. 2018 – 24. 10. 2018 formou per rollam, č. usnesení: 5/21RV/2018. Jedná se o projekt předložený v rámci 23. výzvy.

Dne 5. 9. 2019 byla dodána žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o posun data realizace projektu z 15. 1. 2019 – 14. 6. 2019 na 1. 9. 2019 – 31. 3. 2020. Důvodem je délka přípravy žádosti o podporu a lhůty schvalovacího procesu projektu. Rovněž předkladatel požádal o snížení požadované podpory, snížení celkových způsobilých výdajů a celkových nákladů projektu z důvodu vysoutěžení skutečné ceny. V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází k úpravám v harmonogramu projektu, v rozpočtu projektu a ve finančním plánu v jednotlivých letech.

Usnesení č. 9/31RV/2019

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Zvýšení dostupnosti pomoci rodinám s dětmi dle přílohy č. 6.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

VII.) Žádost o změny v integrovaném projektu Modernizace učeben a dílen SŠOT s. r. o.

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Modernizace učeben a dílen SŠOT s. r. o. vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného ve dnech 8. 11. 2017 – 15. 11. 2017 formou per rollam, č. usnesení: 5/12RV/2017. Na základě jednání konaného dne 26. 9. 2018, č. usnesení: 14/21RV/2018 byl v projektu umožněn posun data ukončení realizace projektu, dále bylo umožněno upřesnění termínů konání jednotlivých aktivit projektu, snížení cílové hodnoty indikátoru Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení, změna statutárního zástupce a společníka, upřesnění místa realizace dílčí části projektu, úpravy hlavních aktivit, aktualizace položek rozpočtu projektu, úprava hodnoty/míry naplnění doplňujícího hodnotícího kritéria aj. Jedná se o projekt předložený v rámci 12. výzvy.

Dne 30. 9. 2019 byla dodána žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o posun data ukončení realizace projektu z 30. 9. 2019 na 30. 6. 2020. Důvody jsou nedodržení lhůt administrace projektu ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, prodlevy v rámci zadávání a administrace veřejných zakázek a další nepředvídatelné okolnosti nezaviněné žadatelem. 12. výzva IPRÚ Zlín stanovuje maximální datum ukončení realizace projektu na 30. 9. 2019. Předkladatel se odkazuje na Závazné stanovisko Řídicího orgánu IROP č. 7, na základě kterého jsou posuny v relevantních případech umožňovány i za termíny stanovené ve výzvách nositele integrovaného nástroje.

Usnesení č. 10/31RV/2019

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Modernizace učeben a dílen SŠOT s. r. o. dle přílohy č. 10 s podmínkou schválení konkrétní doby prodloužení realizace projektu ze strany Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

VIII.) Žádost o změny v integrovaném projektu Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření – aktivita Cyklodoprava

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření – aktivita Cyklodoprava vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 18. 2. 2019, č. usnesení: 2/24RV/2019. Jedná se o projekt předložený v rámci 26. výzvy.

Dne 2. 10. 2019 byla dodána žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o posun data ukončení realizace projektu z 30. 9. 2020 na 16. 11. 2020. Rovněž příjemce požádal o navýšení celkových nákladů projektu. Změny jsou uskutečňovány na základě připravovaného dodatku č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací.

Usnesení č. 11/31RV/2019

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření – aktivita Cyklodoprava dle přílohy č. 11.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 6: Ostatní

Manažer IPRÚ informoval o schválení pololetní zprávy dne 26. 8. 2019. Dále předal aktuální informace k předpokládanému čerpání v roce 2019 v IROP, kdy by za IPRÚ Zlín měla být podle aktuálních informací od příjemců těsně docílena požadovaná hranice 41,17% (předpoklad 41,63%). Podmínkou ovšem je brzké dokončení kontroly 1. žádosti o platbu u projektu *Revitalizace Baťova mrakodrapu* ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky (kontrola zde probíhá více než půl roku). Do konce října 2019 by pak měla být předložena 2. a zároveň závěrečná žádost o platbu tohoto projektu, čímž se započítá do plnění v letošním roce.

Bod č. 7: Shrnutí a závěr

Předseda Řídicího výboru IPRÚ Zlín pan primátor Ing. et Ing. Jiří Korec poděkoval všem členům Řídicího výboru IPRÚ Zlín za účast. Příští jednání se uskuteční v měsíci listopadu.

Ve Zlíně dne 10. 10. 2019

Zapsal: Ing. Jiří Krajča, manažer IPRÚ Zlín



Ověřil: Ing. et Ing. Jiří Korec, předseda Řídicího výboru IPRÚ Zlín



Přílohy:

- 1a.) Dodatečné úpravy 34. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby IV* – před vyhlášením
- 1b.) 34. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Výstavba a modernizace zastávek veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby IV*
- 2.) Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 – verze 2.8
- 2b.) Změny v dokumentu IPRÚ Zlín
- 2c.) Aktualizace finančních plánů a indikátorů
- 3.) Tabulka strategických projektů ITI Zlínské aglomerace v období 2021+
- 4.) Vyjádření manažera IPRÚ k žádosti o změny v integrovaném projektu Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín
- 5.) Vyjádření manažera IPRÚ k žádosti o změny v integrovaném projektu Vybudování odborné školní producentské firmy
- 6.) Žádost o změny v integrovaném projektu Zvýšení dostupnosti pomoci rodinám s dětmi
- 7.) Vyjádření manažera IPRÚ k žádosti o změny v integrovaném projektu Zkvalitnění sociálních služeb Charity Zlín
- 8.) Vyjádření manažera IPRÚ k žádosti o změny v integrovaném projektu BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY A VYBAVENÍ ZASTÁVEK MHD V OTROKOVICÍCH
- 9.) Vyjádření manažera IPRÚ k žádosti o změny v projektu Otrokovice – páteřní cyklostezka Otrokovice – Vizovice – napojení sídliště Střed
- 10.) Žádost o změny v integrovaném projektu Modernizace učeben a dílen SŠOT s. r. o.
- 11.) Žádost o změny v integrovaném projektu Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží – aktivita Cyklodoprava
- 12.) Technická metodika vymezení území pro ITI v ČR
- 13.) Prezenční listina