

Zápis z 21. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020

Datum a čas konání: 26. 9. 2018, 14.00 hod. – 14.55 hod.

Místo konání: Magistrát města Zlína, zasedací místnost č. 131 na náměstí Míru 12, Zlín

Datum a čas konání k dokončení hodnocení bodu 6 programu formou PER ROLLAM:
17. 10. 2018 – 24. 10. 2018 (17:00 hod.)

Přítomni: viz prezenční listina a záznam hlasování

Počet přítomných členů s hlasovacím právem: 13

Počet hlasujících členů v rámci dokončení hodnocení bodu 6 programu: 13

Počet řádných členů s hlasovacím právem: 16

Ověření usnášenischopnosti: Ano

Program jednání Řídicího výboru IPRÚ Zlín

- 1) Úvod
- 2) Úpravy ve 24. výzvě k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech II*
- 3) Aktualizace Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín
- 4) Posouzení souladu projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií a s příslušnou 21. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání II*
- 5) Posouzení souladu projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií a s příslušnou 22. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Modernizace a rozšiřování trolejbusových tratí*
- 6) Posouzení souladu projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií a s příslušnou 23. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb II*
- 7) 25. - 28. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
- 8) Změny v integrovaných projektech
- 9) Ostatní
- 10) Shrnutí a závěr

Bod č. 1: Úvod

Předseda Řídicího výboru IPRÚ Zlín MUDr. Miroslav Adámek přivítal všechny členy Řídicího výboru IPRÚ Zlín.

Paní Bc. Marie Seidlová (zmocněna Mgr. Kateřinou Pivoňkovou) a pan Ing. Erik Štábl (zmocněn Ing. Františkem Žákem) byli seznámeni s etickým kodexem, který následně podepsali.

Bod č. 2: Úpravy ve 24. výzvě k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech II*

Na jednání Řídicího výboru IPRÚ Zlín konaném dne 10. 7. 2018 – 17. 7. 2018 formou per rollam byl MUDr. Miroslav Adámek, předseda Řídicího výboru IPRÚ Zlín, pověřen upřesněním údajů v oddíle Termíny a zapracováním dalších oprav a případných připomínek Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu ve 24. výzvě, a to v období před jejím projednáním v orgánech statutárního města Zlína.

Oproti verzi projednané Řídicím výborem IPRÚ Zlín byly ve 24. výzvě uskutečněny tyto opravy:

- úprava data vyhlášení výzvy nositele IPRÚ (ze srpen na 29. 8. 2018), data zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny (ze srpen na 30. 8. 2018), data ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny (z říjen na 31. 10. 2018), data jednání pracovní skupiny Řídicího výboru IPRÚ (z říjen na 8. 11. 2018), data zahájení příjmu žádostí o podporu

- v MS2014+ (ze srpen na 30. 8. 2018) a data ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ (z 31. 12. 2019 na 30. 6. 2019)
- pole Datum zahájení realizace projektu - úprava textu: „Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.“
 - pole Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro výzvu – úprava výše dotace ze státního rozpočtu z 13 323 757,25 Kč na 4 441 252,42 Kč
 - pole Indikátory - doplnění indikátoru **7 64 01** – Počet parkovacích míst pro jízdní kola
 - pole Věcná způsobilost:
 - odstraněn text: „Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce a kapitola 3.4.5 Specifických pravidel výzvy č. 51 IROP.
V případě výstavby komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací se může jednat pouze o řešení bodového problému (např. průjezd křižovatkou) nebo jako jedna z dílčích bezpečnostních úprav v rámci komplexního řešení v dané lokalitě. Projekty orientované primárně na výstavbu základní sítě cyklistické infrastruktury budou řešeny v rámci opatření 1.2.2 Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury.“
 - doplněn text: „Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 51 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.11, platnost od 15. 5. 2018), Specifickými pravidly (verze 1.3, platnost od 15. 2. 2018). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel.“
 - pole Provádění změn výzvy – odstraněn text:
[„http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-51-Udrzitelna-doprava-integrované-projekty-IPRU“](http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-51-Udrzitelna-doprava-integrované-projekty-IPRU)
 - pole Způsob hodnocení - upraven text:
 - „Na jednání Řídicího výboru představí manažer IPRÚ obdržené soubory projektových záměrů. K jednání může být přizván příslušný tematický koordinátor. Manažer IPRÚ informuje Řídicí výbor o stavu naplnění výzvy nositele IN prostřednictvím souborů projektů **projektových záměrů**.“
 - pole Další specifika výzvy:
 - doplněn text: „Tato výzva je vypsána na část alokace opatření 1.2.1, přičemž celková výše indikátorů daného opatření za programové období 2014 – 2020 je následující:
7 50 01 – Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě – 12 realizací
7 61 00 – Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras – 3,00 km
7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola – 30 parkovacích míst“
 - aktualizace doby platnosti vyjádření Řídicího výboru IPRÚ (z 31. 12. 2019 na 30. 6. 2019)
 - doplněn text: „V případě výstavby cyklistických stezek, cyklopruhů, cyklopiktokoridorů a víceúčelových pruhů se může jednat buď o řešení bodového problému (např. průjezd křižovatkou, podjezd) nebo o jednu z dílčích dopravně-bezpečnostních úprav v rámci komplexního řešení v dané lokalitě. Součástí těchto projektů může být i řešení parkování jízdních kol. Projekty orientované primárně na výstavbu základní sítě cyklistické infrastruktury budou řešeny v rámci opatření 1.2.2 Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury.“
 - příloha č. 1 Projektový záměr (str. 2):
 - Indikátory projektu: doplněn indikátor 7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola
 - Vazba na doplňující hodnotící kritéria: doplněno hodnotící kritérium Počet parkovacích míst pro jízdní kola
 - příloha č. 2 Hodnotící kritéria pro posouzení projektových záměrů (souborů projektových záměrů) v Řídicím výboru IPRÚ (str. 2) - upraven text neodpovídajícího příspěvku k naplnění indikátorů: „v rámci projektového záměru méně než 8% 1 realizace u indikátoru 7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě.“
 - příloha č. 2 Hodnotící kritéria pro posouzení projektových záměrů (souborů projektových záměrů) v Řídicím výboru IPRÚ (str. 4 a 5):

- doplňující hodnotící kritéria: doplněno hodnotící kritérium Počet parkovacích míst pro jízdní kola
- úpravy formátování - 6x
- doplněn text k bodování: „**Počet parkovacích míst pro jízdní kola:** 0 – 8 = 1 bod, 9 – 16 = 2 body, 17 – 24 = 3 body, 25 – 32 = 4 body, více než 32 = 5 bodů.“

Podoba 24. výzvy byla schválena Radou města Zlína dne 27. 8. 2018, č. usnesení 67/16R/2018.

Usnesení č. 1/21RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** aktualizaci podoby 24. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech II* dle příloh č. 11a a 11b.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 3: Aktualizace Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín

Vzhledem k upřesnění absorpčních kapacit a připravenosti projektů je připraven návrh aktualizace Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín (dále také jen „harmonogram výzev“).

V rámci aktualizace harmonogramu výzev dochází u 24. výzvy zaměřené na Opatření 1.2.1 Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech k ponížení podpory ze státního rozpočtu z 13 323 757,25 Kč na 4 441 252,42 Kč a celkové alokace z 88 825 048,34 na 79 942 543,51 Kč. U 25. výzvy zaměřené na Opatření 2.3.1 Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel dochází k upřesnění příspěvku Unie z 22 057 395,05 Kč na 20 496 561,30 Kč; národního spolufinancování z 2 594 987,65 Kč na 2 411 360,16 Kč a celkové alokace z 24 652 382,70 Kč na 22 907 921,46 Kč. Rovněž se u této výzvy mění plánované datum vyhlášení výzvy z 08/2018-09/2018 na 10/2018-11/2018 (vč. navazujících termínů). U 26. výzvy zaměřené na Opatření 1.2.2 Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury obyvatel dochází k upřesnění příspěvku Unie z 6 320 887,73 Kč na 14 720 887,73 Kč; národního spolufinancování z 371 816,73 Kč na 865 934,57 Kč a celkové alokace z 6 692 704,46 Kč na 15 586 822,48 Kč. U 27. výzvy na Opatření 1.3.2 Zefektivnění silničního provozu prostřednictvím aplikace inteligentních dopravních systémů dochází k posunu plánovaného data vyhlášení výzvy z 10/2018-11/2018 na 11/2018-12/2018 (vč. navazujících termínů). U 28. výzvy zaměřené na Opatření 1.1.3 Zavedení elektronického odbavovacího systému v městské hromadné dopravě dochází k upřesnění příspěvku Unie z 13 500 000,00 Kč na 5 100 000,00 Kč a celkové alokace z 13 500 000,00 Kč na 5 100 000,00 Kč. Rovněž se u této výzvy mění plánované datum vyhlášení výzvy z 10/2018-11/2018 na 11/2018-12/2018 (vč. navazujících termínů). Manažer IPRÚ dále upozornil na dodatečnou úpravu harmonogramu výzev, kdy v rámci pozvánky byl plánován přesun výzvy na podopatření 2.3.2-2 Zajištění personálního a provozního zázemí pro poskytování sociálních služeb do příštího roku. Tato výzva zůstane v harmonogramu výzev na letošní rok ponechána, jen u ní dochází k posunu plánovaného data vyhlášení výzvy z 10/2018-11/2018 na 11/2018-12/2018 (vč. navazujících termínů).

Usnesení č. 2/21RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s aktualizací Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín dle příloh č. 12a a 12b **a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 4: Posouzení souladu projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií a s příslušnou 21. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Zajištění prostor a vybavení pro sociální podnikání II*

Manažer IPRÚ představil předložený projektový záměr a ustanovený soubor projektových záměrů.

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 posoudil projektový záměr a soubor projektových záměrů podle environmentálních kritérií, kritérií přijatelnosti a doplňujících hodnotících kritérií dané výzvy v souladu s Interním operačním manuálem IPRÚ Zlín a Interními postupy IPRÚ Zlín. Byl hodnocen projektový záměr, který byl předložen v souladu s 21. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu, a soubor projektových záměrů, který byl předán jako výstup z jednání Pracovní skupiny Sociální podnikání II konaného dne 4. 9. 2018.

Specifikace předloženého projektového záměru (soubor projektových záměrů Kamenictví Labradorit):

Název projektového záměru	Předkladatel	Požadovaná podpora z ESI Fondů	Cílová hodnota indikátoru Počet nových podniků, které dostávají podporu	Cílová hodnota indikátoru Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích	Cílová hodnota indikátoru Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny
Kamenictví Labradorit	Labradorit s.r.o.	2 448 000,00 Kč	1 podnik	2 FTE	1 FTE
CELKEM		2 448 000,00 Kč	1 podnik	2 FTE	1 FTE

Podrobné hodnocení je obsaženo v hodnotícím listu – vizte příloha č. 14.

Usnesení č. 3/21RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **vydává vyjádření o souladu s integrovanou strategií**

1. Projektovému záměru Kamenictví Labradorit dle přílohy č. 1.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 5: Posouzení souladu projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií a s příslušnou 22. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Modernizace a rozšiřování trolejbusových tratí*

Před projednáváním tohoto bodu nahlásili střet zájmů pan Jaromír Schneider, pan Ing. Josef Kocháň a pan Josef Novák.

Manažer IPRÚ představil předložené projektové záměry a ustanovený soubor projektových záměrů.

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 posoudil projektové záměry a soubor projektových záměrů podle environmentálních kritérií, kritérií přijatelnosti a doplňujících hodnotících kritérií dané výzvy v souladu s Interním operačním manuálem IPRÚ Zlín a Interními postupy IPRÚ Zlín. Byly hodnoceny projektové záměry, který byly předloženy v souladu s 22. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu, a soubor projektových záměrů, který byl předán jako výstup z jednání Pracovní skupiny Trolejbusové tratě konaného dne 4. 9. 2018.

Specifikace předložených projektových záměrů (soubor projektových záměrů Trolejbusové tratě IPRÚ Zlín):

Název projektového záměru	Předkladatel	Požadovaná podpora z ESI Fondů	Cílová hodnota indikátoru Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových trati nebo trolejbusových trati	Cílová hodnota indikátoru Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy	Cílová hodnota indikátoru Počet cestujících MHD v elektrické trakci
Výstavba a modernizace měniren Zlín a Otrokovice	Dopravní společnost Zlín- Otrokovice, s.r.o.	53 941 000,00 Kč	0 km	5 zařízení	19,565 mil. osob/rok
Modernizace trolejové trati na Tř. 2.května, Zlín	Dopravní společnost Zlín- Otrokovice, s.r.o.	6 793 286,70 Kč	0,82 km	0 zařízení	0,222 mil. osob/rok
Prodloužení trolejové trati Otrokovice	Dopravní společnost Zlín- Otrokovice, s.r.o.	6 862 758,05 Kč	1,115 km	0 zařízení	0,285 mil. osob/rok
CELKEM		67 597 044,75 Kč	1,935 km	5 zařízení	20,072 mil. osob/rok

Podrobné hodnocení je obsaženo v hodnotícím listu – vizte příloha č. 16.

Usnesení č. 4/21RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **vydává vyjádření o souladu s integrovanou strategií**

1. Projektovému záměru Výstavba a modernizace měniren Zlín a Otrokovice dle přílohy č. 2,
2. Projektovému záměru Modernizace trolejové trati na Tř. 2.května, Zlín dle přílohy č. 3,
3. Projektovému záměru Prodloužení trolejové trati Otrokovice dle přílohy č. 4.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 6: Posouzení souladu projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií a s příslušnou 23. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb II

Manažer IPRÚ představil předložené projektové záměry (některé záměry byly dodatečně opraveny) a ustanovený soubor projektových záměrů.

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 posoudil projektové záměry a soubor projektových záměrů podle environmentálních kritérií, kritérií přijatelnosti a doplňujících hodnotících kritérií dané výzvy v souladu s Interním operačním manuálem IPRÚ Zlín a Interními postupy IPRÚ Zlín. Byly hodnoceny projektové záměry, který byly předloženy v souladu s 23. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu, a soubor projektových záměrů, který byl předán jako výstup z jednání Pracovní skupiny Sociální služby – investiční II konaného dne 6. 9. 2018, resp. jako výstup z OPAKOVANÉHO JEDNÁNÍ Pracovní skupiny Sociální služby – investiční II konaného ve dnech 8. 10. 2018 – 15. 10. 2018 formou per rollam.

Specifikace předložených projektových záměrů (soubor projektových záměrů Sociální služby IPRÚ Zlín II):

Název projektového záměru	Předkladatel	Požadovaná podpora z ESI Fondů	Cílová hodnota indikátoru Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Cílová hodnota indikátoru Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	Rozdílová hodnota indikátoru Kapacita služeb a sociální práce
Zvýšení dostupnosti, kvality a kapacit sociálních služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí	Společnost Podané ruce o.p.s.	11 041 500,00 Kč	3 zázemí	2 služby	2 klienti
Zvýšení dostupnosti pomoci rodinám s dětmi	Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.	425 000,00 Kč	1 zázemí	1 služba	0 klientů
* Vzdělávací a aktivizační centrum pro rodiny s dětmi s PAS ve Zlíně	* Za sklem o. s.	*29 750 000,00 Kč	* 4 zázemí	* 4 služby	* 10 klientů
Zkvalitnění Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s.	Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.	11 028 197,50 Kč	2 zázemí	1 služba	5 klientů
Zkvalitnění sociálních služeb Charity Zlín	Charita Zlín	2 229 210,00 Kč	2 zázemí	2 služby	0 klientů
Zkvalitnění terénních služeb Charity sv. Anežky Otrokovice	Charita sv. Anežky Otrokovice	1 302 922,50 Kč	2 zázemí	2 služby	0 klientů
CELKEM		55 776 830,00 Kč	14 zázemí	12 služeb	17 klientů
CELKEM bez projektového záměru s vydaným nesouladem		26 026 830,00 Kč	10 zázemí	8 služeb	7 klientů

* Pozn.: Projektový záměr Vzdělávací a aktivizační centrum pro rodiny s dětmi s PAS ve Zlíně nespĺnil kritéria přijatelnosti Projekt je v souladu s tematickým zaměřením IPRÚ, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a je zařazen do jednoho opatření (podopatření) a Výsledky projektu jsou udržitelné (pokud je relevantní - udržitelností se rozumí povinnosti dle čl. 71 nařízení č. 1303/2013). Důvody nespĺnění těchto kritérií byly shledány především v nezajištění místa realizace projektu uvedeného v projektovém záměru po dobu udržitelnosti. Dle stanovených postupů byl projektový záměr vrácen dne 27. 9. 2018 předkladateli k přepracování (doplnění). Proces hodnocení projektových záměrů v Řídicím výboru, předložených do 23. výzvy nositele IPRÚ, byl tímto okamžikem pozastaven do doby přepracování (doplnění) vráceného projektového záměru. Předkladatel projektového záměru s názvem Vzdělávací a aktivizační centrum pro rodiny s dětmi s PAS ve Zlíně, jímž je Za sklem o. s., doložil ve stanoveném termínu zdůvodnění k nespĺnění výše uvedených kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií. Následně bylo svoláno OPAKOVANÉ JEDNÁNÍ Pracovní skupiny Sociální služby – investiční II, z něhož nebylo přijato žádné usnesení. S ohledem na tuto skutečnost zůstalo v platnosti původní usnesení a původně

vytvořený soubor projektových záměrů s názvem Sociální služby IPRÚ Zlín II. Dokončení hodnocení projektových záměrů předložených do 23. výzvy nositele IPRÚ v Řídicím výboru IPRÚ Zlín probíhalo ve dnech 17. 10. 2018 – 24. 10. 2018 formou per rollam. Projektový záměr Vzdělávací a aktivizační centrum pro rodiny s dětmi s PAS ve Zlíně opětovně nesplnil kritéria přijatelnosti Projekt je v souladu s tematickým zaměřením IPRÚ, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a je zařazen do jednoho opatření (podopatření) a Výsledky projektu jsou udržitelné (pokud je relevantní - udržitelností se rozumí povinnosti dle čl. 71 nařízení č. 1303/2013). Projektovému záměru Vzdělávací a aktivizační centrum pro rodiny s dětmi s PAS ve Zlíně bude vydáno vyjádření o nesouladu s integrovanou strategií.

Podrobné hodnocení je obsaženo v hodnotícím listu – vizte příloha č. 18.

Usnesení č. 5/21RV/2018

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020

vydává vyjádření o souladu s integrovanou strategií

1. Projektovému záměru Zvýšení dostupnosti, kvality a kapacit sociálních služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí dle přílohy č. 5,
2. Projektovému záměru Zvýšení dostupnosti pomoci rodinám s dětmi dle přílohy č. 6,
3. Projektovému záměru Zkvalitnění Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s. dle přílohy č. 8,
4. Projektovému záměru Zkvalitnění sociálních služeb Charity Zlín dle přílohy č. 9,
5. Projektovému záměru Zkvalitnění terénních služeb Charity sv. Anežky Otrokovice dle přílohy č. 10,

vydává vyjádření o nesouladu s integrovanou strategií

1. Projektovému záměru Vzdělávací a aktivizační centrum pro rodiny s dětmi s PAS ve Zlíně dle přílohy č. 7.

Hlasování

Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Nehlasovali: 4
Neplatný hlas: 1

Usnesení bylo přijato.

Pozn.: V návrhu usnesení k dokončení hodnocení v rámci tohoto bodu bylo analogicky hlasováno k variantě, na základě které by bylo všem projektům vydáno vyjádření o souladu. Výsledek hlasování byl následující - pro: 0, proti: 11, zdrželi se: 0, nehlasovali: 4, neplatný hlas: 1. Tento návrh nebyl přijat.

Bod č. 7: 25. - 28. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

25. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel III*

25. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel III* bude zaměřena na sociální bydlení. Alokace 25. výzvy představuje 22 907 921,46 Kč (z toho příspěvek Unie 20 496 561,30 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu 2 411 360,16 Kč).

26. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury III*

26. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury III* bude zaměřena na výstavby komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. Alokace 26. výzvy

představuje 15 586 822,31 Kč (z toho příspěvek Unie 14 720 887,73 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu 865 934,58 Kč).

27. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Zefektivnění silničního provozu prostřednictvím aplikace inteligentních dopravních systémů

27. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Zefektivnění silničního provozu prostřednictvím aplikace inteligentních dopravních systémů bude zaměřena na rozvoj systémů a služeb inteligentních dopravních systémů ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na městské silniční síti, včetně rozvoje infrastruktury prostorových dat a zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy aj. Alokace 27. výzvy představuje 34 000 000,00 Kč (z toho příspěvek Unie 34 000 000,00 Kč).

28. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Zavedení elektronického odbavovacího systému v městské hromadné dopravě

28. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Zavedení elektronického odbavovacího systému v městské hromadné dopravě bude zaměřena na zavedení dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu. Alokace 28. výzvy představuje 5 100 000,00 Kč (z toho příspěvek Unie 5 100 000,00 Kč).

Usnesení č. 6/21RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí**

1. s podobou 25. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel III* dle přílohy č. 19,
2. s podobou 26. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury III* dle přílohy č. 20,
3. s podobou 27. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Zefektivnění silničního provozu prostřednictvím aplikace inteligentních dopravních systémů* dle přílohy č. 21,
4. s podobou 28. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Zavedení elektronického odbavovacího systému v městské hromadné dopravě* dle přílohy č. 22

a doporučuje je orgánům statutárního města Zlína ke schválení,

pověřuje

Ing. Jiřího Krajču, manažera IPRÚ, případným upřesněním údajů v oddíle Termíny a zapracováním dalších oprav a případných připomínek Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu a Řídícího orgánu Operačního programu Doprava v 25., 26., 27. a 28. výzvě IPRÚ Zlín, a to v období před jejich projednáním v orgánech statutárního města Zlína.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 8: Změny v integrovaných projektech

Před projednáváním tohoto bodu nahlásili střet zájmů v rámci změn v projektech V.) Zlín, křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká – Stráže, Pasecká - Klabalská a IX.) Vybudování učeben řemeslných oborů následující osoby:

MUDr. Miroslav Adámek, RNDr. Bedřich Landsfeld, Jaromír Schneider, Josef Novák

Před projednáváním tohoto bodu nahlásil střet zájmů v rámci změn v projektech VI.) Přírodovědné vzdělávání bez hranic na otrokovických ZŠ a VII.) Modernizace odborných učeben na ZŠ T.G.M pan Ing. Erik Štábl.

I.) OA T. Bati a VOŠE Zlín – Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru OA T. Bati a VOŠE Zlín – Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě

jednání konaného dne 9. 8. 2017, č. usnesení: 5/9RV/2017. Jedná se o projekt předložený v rámci 7. výzvy.

Dne 23. 8. 2018 byla doručena žádost o změny v projektu. Příjemce požádal o posun data ukončení projektu z 31. 8. 2018 na 30. 9. 2018, upřesnění termínů konání jednotlivých aktivit projektu. Důvodem je prodloužení dodávky vybavení učebny.

Usnesení č. 7/21RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu OA T. Bati a VOŠE Zlín – Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů dle přílohy č. 23.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

II.) SPŠ Zlín – Modernizace učebny pro kontrolu a měření

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému SPŠ Zlín – Modernizace učebny pro kontrolu a měření vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 9. 8. 2017, č. usnesení: 5/9RV/2017. Na základě jednání konaného ve dnech 10. 7. 2018 – 17. 7. 2018 formou per rollam, č. usnesení: 5/19RV/2018 byly v projektu schváleny posuny v harmonogramu a finančním plánu. Datum ukončení projektu bylo posunuto z 31. 8. 2018 na 31. 10. 2018. V souvislosti se schválenými změnami byl v projektu posunut rovněž předpokládaný (nejzazší) termín pro předložení žádosti o podporu na ŘO z 08/2018 na 10/2018. Jedná se o projekt předložený v rámci 7. výzvy.

Dne 28. 8. 2018 byla doručena žádost o změny v projektu. Příjemce požádal o posun data ukončení projektu z 31. 10. 2018 na 30. 11. 2018, upřesnění termínů konání jednotlivých aktivit projektu. Důvodem je prodloužení příprav zadávací dokumentace, čímž došlo k prodloužení realizačních lhůt.

Usnesení č. 8/21RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu SPŠ Zlín – Modernizace učebny pro kontrolu a měření dle přílohy č. 24.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

III.) Rekonstrukce chodníků v Želechovicích nad Dřevnicí

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Rekonstrukce chodníků v Želechovicích nad Dřevnicí vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 9. 8. 2017, č. usnesení: 4/9RV/2017. Na základě jednání konaného dne 3. 10. 2017, č. usnesení: 2/11RV/2017 byly v projektu schváleny změny představující úpravu rozsahu projektu, snížení celkových způsobilých výdajů, celkových nezpůsobilých výdajů, celkových výdajů a rovněž snížení požadované výše podpory. Jedná se o projekt předložený v rámci 5. výzvy.

Dne 6. 9. 2018 byla doručena žádost o změny v projektu. Příjemce požádal o změny finančního plánu projektu v jednotlivých letech. Důvodem je nevyčerpání všech finančních prostředků v rámci plánované žádosti o platbu k datu 27. 9. 2018. První žádost o platbu k uvedenému datu bude předložena v nižší hodnotě, nevyužité prostředky budou převedeny do další etapy.

Usnesení č. 9/21RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Rekonstrukce chodníků v Želechovicích nad Dřevnicí dle přílohy č. 25.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

IV.) Rekonstrukce chodníků v obci Hvozdná

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Rekonstrukce chodníků v obci Hvozdná vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 9. 8. 2017, č. usnesení: 4/9RV/2017. Jedná se o projekt předložený v rámci 5. výzvy.

Dne 6. 9. 2018 byla doručena žádost o změny v projektu. Příjemce požádal o změny finančního plánu projektu v jednotlivých letech. Důvodem je nevyčerpání všech finančních prostředků v rámci plánované žádosti o platbu k datu 27. 9. 2018. První žádost o platbu k uvedenému datu bude předložena v nižší hodnotě, nevyužité prostředky budou převedeny do další etapy.

Usnesení č. 10/21RV/2018

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Rekonstrukce chodníků v obci Hvozdná dle přílohy č. 26.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

V.) Zlín, křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká – Stráže, Pasecká - Klabalská

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Zlín, křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká – Stráže, Pasecká - Klabalská vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 9. 8. 2017, č. usnesení: 4/9RV/2017. Jedná se o projekt předložený v rámci 5. výzvy.

Dne 17. 9. 2018 byla doručena žádost o změny v projektu. Příjemce požádal o posun data ukončení projektu z 31. 10. 2018 na 31. 1. 2019, upřesnění termínů konání jednotlivých aktivit projektu, úpravu celkových nákladů projektu a položek rozpočtu projektu. Důvodem je uzavření dodatku č. 2 se zhotovitelem díla, jehož předmětem jsou především změna ceny za dílo a změna doby plnění. Celkové způsobilé výdaje projektu zůstávají beze změny.

Usnesení č. 11/21RV/2018

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Zlín, křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká – Stráže, Pasecká - Klabalská dle přílohy č. 27.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

VI.) Přírodovědné vzdělávání bez hranic na otrokovických ZŠ

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Přírodovědné vzdělávání bez hranic na otrokovických ZŠ vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 3. 10. 2017, č. usnesení: 3/11RV/2017. Jedná se o projekt předložený v rámci 9. výzvy.

Dne 19. 9. 2018 byla doručena žádost o změny v projektu. Příjemce požádal o posun data ukončení projektu z 31. 12. 2018 na 30. 09. 2019, upřesnění termínů konání jednotlivých aktivit projektu. Příjemce požaduje, aby veškeré dodávky ICT a nábytku byly realizovány v průběhu letních prázdnin. S ohledem na prodlevy v přípravě projektu nedisponoval příjemce dostatečnou časovou rezervou k přípravě a realizaci veřejné zakázky. Z tohoto důvodu nebylo možné projekt realizovat o letních prázdninách roku 2018. Finanční plán v jednotlivých letech se nemění, čerpání zůstává ponecháno v roce 2019.

Usnesení č. 12/21RV/2018

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Přírodovědné vzdělávání bez hranic na otrokovických ZŠ dle přílohy č. 28.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

VII.) Modernizace odborných učeben na ZŠ T.G.M

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Modernizace odborných učeben na ZŠ T.G.M vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 3. 10. 2017, č. usnesení: 3/11RV/2017. Jedná se o projekt předložený v rámci 9. výzvy.

Dne 19. 9. 2018 byla doručena žádost o změny v projektu. Příjemce požádal o posun data ukončení projektu z 31. 12. 2018 na 30. 09. 2019, upřesnění termínů konání jednotlivých aktivit projektu. Příjemce požaduje, aby veškeré stavební úpravy, dodávky ICT a nábytku byly realizovány v průběhu letních prázdnin. S ohledem na prodlevy v přípravě projektu nedisponoval příjemce dostatečnou časovou rezervou k přípravě a realizaci veřejné zakázky. Z tohoto důvodu nebylo možné projekt realizovat o letních prázdninách roku 2018. Finanční plán v jednotlivých letech se nemění, čerpání zůstává ponecháno v roce 2019.

Usnesení č. 13/21RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Modernizace odborných učeben na ZŠ T.G.M dle přílohy č. 29.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

VIII.) Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o.

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o. vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného ve dnech 8. 11. 2017 – 15. 11. 2017 formou per rollam, č. usnesení: 5/12RV/2017. Jedná se o projekt předložený v rámci 12. výzvy.

Dne 26. 9. 2018 byla doručena žádost o změny v projektu. Žadatel požádal o posun data ukončení projektu z 31. 1. 2019 na 30. 9. 2019, upřesnění termínů konání jednotlivých aktivit projektu a snížení cílové hodnoty indikátoru Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení. Dochází také ke změně statutárního zástupce a společníka. Rovněž se upřesňuje místo realizace dílčí části projektu, kdy revitalizace dílen bude realizována v budově v prostorech areálu Svit. Tuto budovu má škola smluvně zajištěnu. Dále dochází k úpravám hlavních aktivit, aktualizaci položek rozpočtu projektu a úpravě hodnoty/míry naplnění doplňujícího hodnotícího kritéria Maximální okamžitá kapacita rekonstruovaných dílen, laboratoří, odborných učeben a dalších výukových prostor.

Usnesení č. 14/21RV/2018

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o. dle přílohy č. 30.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

IX.) Vybudování učeben řemeslných oborů

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Vybudování učeben řemeslných oborů vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného ve dnech 10. 7. 2018 – 17. 7. 2018 formou per rollam, číslo usnesení: 2/19RV/2018. Jedná se o projekt předložený v rámci 18. výzvy.

Dne 20. 9. 2018 byla doručena žádost o změny v projektu. Žadatel požádal o navýšení celkových nezpůsobilých výdajů, celkových výdajů projektu a s tím související úpravy položek rozpočtu. Tato změna je v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu je dávana Řídícímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

Usnesení č. 15/21RV/2018

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu Vybudování učeben řemeslných oborů dle přílohy č. 31.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 9: Ostatní

Manažer IPRÚ informoval o zaslaném dopisu dne 18. 9. 2018 (vizte úkol z minulého jednání). Prostřednictvím dopisu byli žadatelé informováni o nutnosti dodržovat schválené parametry projektů, především potom stanovené termíny ukončení realizace.


Dále byl vznesen dotaz, zda by bylo možné zaslat členům Řídicího výboru IPRÚ Zlín aktuální plnění finančního plánu strategie. Manažer IPRÚ reagoval, že plnění v letošním roce bude cca 80 mil. Kč. Stav plnění k 24. 10. 2018 tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu.

Bod č. 10: Shrnutí a závěr

Předseda Řídicího výboru IPRÚ Zlín p. primátor MUDr. Miroslav Adámek poděkoval všem členům Řídicího výboru IPRÚ Zlín za účast. Příští řádné jednání se uskuteční v měsíci listopadu/prosinci.

Ve Zlíně dne 30. 10. 2018

Zapsal: Ing. Jiří Krajča, manažer IPRÚ



Ověřil: MUDr. Miroslav Adámek, předseda Řídicího výboru IPRÚ Zlín



Přílohy:

- 1.) Projektový záměr Kamenictví Labradorit
- 2.) Projektový záměr Výstavba a modernizace měniren Zlín a Otrokovice
- 3.) Projektový záměr Modernizace trolejové trati na Tř. 2.května, Zlín
- 4.) Projektový záměr Prodloužení trolejové trati Otrokovice
- 5.) Projektový záměr Zvýšení dostupnosti, kvality a kapacit sociálních služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí
- 6.) Projektový záměr Zvýšení dostupnosti pomoci rodinám s dětmi
- 7.) Projektový záměr Vzdělávací a aktivizační centrum pro rodiny s dětmi s PAS ve Zlíně
- 8.) Projektový záměr Zkvalitnění Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s.
- 9.) Projektový záměr Zkvalitnění sociálních služeb Charity Zlín
- 10.) Projektový záměr Zkvalitnění terénních služeb Charity sv. Anežky Otrokovice
- 11a.) 24. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech II – změnová verze*
- 11b.) 24. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech II*
- 12a.) Harmonogram výzev IPRÚ Zlín – verze 102018
- 12b.) Harmonogram výzev IPRÚ Zlín – změnová verze 102018
- 13a.) Zápis z jednání Pracovní skupiny Sociální podnikání II
- 13b.) Prezenční listina k Zápisu z jednání PS Sociální podnikání II
- 13c.) Komentář analyzující vztah souborů projektových záměrů k parametrům 21. výzvy
- 13d.) Naplnění 21. výzvy
- 14.) Hodnotící list k 21. výzvě k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
- 15a.) Zápis z jednání Pracovní skupiny Trolejbusové tratě
- 15b.) Prezenční listina k Zápisu z jednání Trolejbusové tratě
- 15c.) Komentář analyzující vztah souborů projektových záměrů k parametrům 22. výzvy
- 15d.) Naplnění 22. výzvy
- 16.) Hodnotící list k 22. výzvě k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu

- 17a.) Zápis z jednání Pracovní skupiny Sociální služby – investiční II
- 17b.) Prezenční listina k Zápisu z jednání Sociální služby – investiční II
- 17c.) Komentář analyzující vztah souborů projektových záměrů k parametrům 23. výzvy
- 17d.) Naplnění 23. výzvy
- 18.) Hodnotící list k 23. výzvě k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
- 19.) 25. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Navýšení kapacity sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel III*
- 20.) 26. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury III*
- 21.) 27. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Zefektivnění silničního provozu prostřednictvím aplikace inteligentních dopravních systémů*
- 22.) 28. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Zavedení elektronického odbavovacího systému v městské hromadné dopravě*
- 23.) Žádost o změnu v integrovaném projektu OA T. Bati a VOŠE Zlín – Multimediální učebna pro výuku přírodovědných předmětů
- 24.) Žádost o změnu v integrovaném projektu SPŠ Zlín – Modernizace učebny pro kontrolu a měření
- 25.) Žádost o změnu v integrovaném projektu Rekonstrukce chodníků v Želechovicích nad Dřevnicí
- 26.) Žádost o změnu v integrovaném projektu Rekonstrukce chodníků v obci Hvozdná
- 27.) Žádost o změnu v integrovaném projektu Zlín, křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká – Stráže, Pasecká - Klabalská
- 28.) Žádost o změnu v integrovaném projektu Přírodovědné vzdělávání bez hranic na otrokovických ZŠ
- 29.) Žádost o změnu v integrovaném projektu Modernizace odborných učeben na ZŠ T.G.M
- 30.) Žádost o změnu v integrovaném projektu Modernizace učeben a dílen SŠOT s.r.o.
- 31.) Žádost o změnu v integrovaném projektu Vybudování učeben řemeslných oborů
- 32.) Dopis ze dne 18. 9. 2018
- 33.) Výpis z usnesení Zastupitelstva města Zlína č. 59/27Z/2018
- 34.) Zápis z OPAKOVANÉHO JEDNÁNÍ Pracovní skupiny Sociální služby – investiční II
- 35.) Doplnující zdůvodnění k projektovému záměru Vzdělávací a aktivizační centrum pro rodiny s dětmi s PAS ve Zlíně
- 36.) Doplnující zdůvodnění k projektovému záměru Vzdělávací a aktivizační centrum pro rodiny s dětmi s PAS ve Zlíně – e-mailová komunikace
- 37.) Zdůvodnění v rámci OPAKOVANÉHO JEDNÁNÍ Pracovní skupiny Sociální služby – investiční II
- 38.) Aktuální plnění finančního plánu strategie
- 39.) Prezenční listina