

Zápis z 33. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020

Datum a čas konání: 11. 12. 2019, 13.00 hod. – 14.10 hod.

Místo konání: Magistrát města Zlína, zasedací místnost č. 101 na náměstí Míru 12, Zlín

Přítomni: viz prezenční listina

Počet přítomných členů s hlasovacím právem: 12

Počet řádných členů s hlasovacím právem: 16

Ověření usnášeníschopnosti: Ano

Program jednání Řídicího výboru IPRÚ Zlín

- 1) Úvod
- 2) Harmonogram výzev IPRÚ Zlín na rok 2020
- 3) Posouzení souladu projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií a s příslušnou 33. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb III*
- 4) Revize 24. výzvy – dodatky k vydaným vyjádřením o souladech s integrovanou strategií
- 5) Revize 31. a 33. výzvy + dodatky k vydaným vyjádřením o souladech s integrovanou strategií
- 6) 39. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Modernizace napojení aglomerace na silniční síť TEN-T II*
- 7) Problematika SEA – Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2019
- 8) Dílčí analýza rizik
- 9) Zpráva o realizaci publicity a informovanosti
- 10) Žádosti o změny v integrovaných projektech
- 11) Ostatní
- 12) Shrnutí a závěr

Bod č. 1: Úvod

Předsedající přivítal všechny členy Řídicího výboru IPRÚ Zlín. Manažer IPRÚ upozornil na doplnění problematiky revize 22. výzvy + dodatky k vydaným vyjádřením o souladech s integrovanou strategií do bodu 11) Ostatní.

Pan Mgr. Stanislav Jaša (zmocněn za Zlínský kraj panem Ing. Davidem Marečkem) a paní Jana Ježíková (zmocněna za Krajskou hospodářskou komoru Zlínského kraje paní Bc. Bohdanou Lavrovičovou) byli seznámeni s etickým kodexem, který následně oba podepsali.

Bod č. 2: Harmonogram výzev IPRÚ Zlín na rok 2020

Vzhledem k upřesnění absorpčních kapacit a připravenosti projektů a dále s ohledem na zůstatkové alokace jednotlivých opatření či podopatření je připraven návrh Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín na rok 2020. V návrhu harmonogramu jsou obsaženy celkem 4 výzvy na rok 2020 z Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se o výzvy zaměřené na základní školy, střední školy, silnice a sociální podnikání. Alokace těchto výzev představuje cca 27 mil. Kč (příspěvek Unie), všechny výzvy jsou kolové.

Usnesení č. 1/33RV/2019

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s podobou Harmonogramu výzev IPRÚ Zlín na rok 2020 dle přílohy č. 1 **a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 3: Posouzení souladu projektových záměrů a souborů projektových záměrů s integrovanou strategií a s příslušnou 33. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb III*

Před projednáváním tohoto bodu nahlásili střet zájmů v rámci projektu předkladatele statutárního města Zlína: Ing. et Ing. Jiří Korec, RNDr. Bedřich Landsfeld, Mgr. Milan Smola, Jaromír Schneider; v rámci projektu předkladatele Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace: Mgr. Stanislav Jaša.

Manažer IPRÚ představil finální verze projektových záměrů a ustanovený soubor projektových záměrů.

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 posoudil projektové záměry a soubor projektových záměrů podle environmentálních kritérií, kritérií přijatelnosti a doplňujících hodnotících kritérií dané výzvy v souladu s Interním operačním manuálem IPRÚ Zlín a Interními postupy IPRÚ Zlín. Byly hodnoceny projektové záměry, který byly předloženy v souladu s 33. výzvou k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu, a soubor projektových záměrů, který byl předán jako výstup z jednání Pracovní skupiny Sociální služby – investiční III konaného dne 7. 11. 2019, resp. jako výstup z OPAKOVANÉHO JEDNÁNÍ Pracovní skupiny Sociální služby – investiční III konaného dne 27. 11. 2019 a 2. OPAKOVANÉHO JEDNÁNÍ Pracovní skupiny Sociální služby – investiční III konaného ve dnech 2. 12. – 9. 12. 2019 formou per rollam.

Specifikace předložených projektových záměrů (soubor projektových záměrů Sociální služby IPRÚ Zlín - investiční III):

Název projektového záměru	Předkladatel	Požadovaná podpora z ESI Fondů	Cílová hodnota indikátoru Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Cílová hodnota indikátoru Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	Rozdílová hodnota indikátoru Kapacita služeb a sociální práce
Objekt sociální rehabilitace, Zlín	statutární město Zlín	27 184 935,67 Kč	1 zázemí	1 služba	11 klientů
OPTIMALIZACE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZK	Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace	84 204 974,59 Kč	4 zázemí	4 služby	5 klientů
CELKEM		111 389 910,26 Kč	5 zázemí	5 služeb	16 klientů

Podrobné hodnocení je obsaženo v hodnotícím listu – viz příloha č. 4h.

Usnesení č. 2/33RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020
vydává vyjádření o souladu s integrovanou strategií

1. Projektovému záměru Objekt sociální rehabilitace, Zlín dle přílohy č. 2,
2. Projektovému záměru OPTIMALIZACE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZK dle přílohy č. 3.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 4: Revize 24. výzvy – dodatky k vydaným vyjádřením o souladech s integrovanou strategií

K 3. 12. 2019 byla provedena revize 24. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Realizace dopravně-bezpečnostních opatření v sídlech II. Na základě revize došlo k prodloužení termínu pro předložení žádostí o podporu z 31. 12. 2019 na 31. 12. 2020. Rovněž došlo ke změně doby platnosti vyjádření Řídícího výboru IPRÚ, a to taktéž z 31. 12. 2019 na 31. 12. 2020. K vydaným vyjádřením o souladu s integrovanou strategií je tedy nutné doplnit dodatky.

Usnesení č. 3/33RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** vydání dodatků k vyjádřením o souladech s integrovanou strategií, jejichž předmětem bude posun předpokládaného (nejzazšího) termínu pro předložení žádostí o podporu na ŘO z 12/2019 na 12/2020 a taktéž posun doby platnosti vyjádření Řídícího výboru IPRÚ z 31. 12. 2019 na 31. 12. 2020, a to následujícím projektovým záměrům v rámci 24. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu:

1. Bezbariérový pěší chodník v Březnici: úsek Křižovatka Filip - točna,
2. Rekonstrukce ul. prostoru v ulici Tř. 2. května, Zlín,
3. Zlín, ulice Středová – oprava komunikace a stezka pro cyklisty – aktivita Bezpečnost dopravy,
4. Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábřeží včetně bezpečnostních opatření – aktivita Bezpečnost dopravy,
5. Křižovatka silnice I/49 – MK Potůčky - doplnění světelné signalizace, rekonstrukce chodníku a veř. osvětlení,
6. Rekonstrukce a výstavba chodníku a smíšené cyklostezky v obci Veselá,
7. Výstavba nových chodníků v ul. Lysá, Pod Stráží, Nad Školou, 4. května a lok. Paseky - silnice III/49020 v Želechovicích nad Dřevnicí,
8. Rekonstrukce chodníku podél silnice III/43829 v Tečovicích.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 5: Revize 31. a 33. výzvy + dodatky k vydaným vyjádřením o souladech s integrovanou strategií

A. Revize 31. a 33. výzvy

Dne 29. 11. 2019 byla doručena žádost o revizi 31. výzvy (viz příloha č. 15), z tohoto důvodu je připraven návrh revize 31. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury IV. V rámci revize dojde k posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu z 31. 12. 2019 na 31. 12. 2020. Důvodem této změny je vyšší časová náročnost potřebná pro kvalitní zpracování žádostí o podporu. Toto opatření povede k předložení žádostí o podporu, které přispějí k efektivnímu využití finančních zdrojů a splnění cílů integrované strategie. Z důvodu změny termínu pro ukončení příjmu žádostí dochází i ke změně doby platnosti vyjádření Řídícího výboru IPRÚ, a to rovněž z 31. 12. 2019 na 31. 12. 2020.

S ohledem na termíny schválení projektových záměrů v rámci 33. výzvy je připraven návrh revize 33. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb III. V rámci revize dojde k posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu z 31. 12. 2019 na 31. 12. 2020. Důvodem této změny je vyšší časová náročnost potřebná pro kvalitní zpracování žádostí o podporu. Toto opatření povede k předložení žádostí o podporu, které přispějí k efektivnímu využití finančních zdrojů a splnění cílů integrované strategie. Z důvodu změny termínu pro ukončení příjmu žádostí dochází i ke změně doby platnosti vyjádření Řídícího výboru IPRÚ, a to rovněž z 31. 12. 2019 na 31. 12. 2020.

Usnesení č. 4/33RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s revizí 31. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury IV dle přílohy č. 5 **a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Usnesení č. 5/33RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s revizí 33. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb III dle přílohy č. 6 **a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

B. Dodatky k vydaným vyjádřením o souladech s integrovanou strategií

K vydaným vyjádřením o souladu s integrovanou strategií bude tedy nutné doplnit dodatky.

Usnesení č. 6/33RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** vydání dodatků k vyjádřením o souladech s integrovanou strategií, jejichž předmětem bude posun předpokládaného (nejzazšího) termínu pro předložení žádostí o podporu na ŘO z 12/2019 na 12/2020 a taktéž posun doby platnosti vyjádření Řídícího výboru IPRÚ z 31. 12. 2019 na 31. 12. 2020, a to následujícím projektovým záměrům v rámci 31. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu:

1. Otrokovice – páteřní cyklostezka Otrokovice – Vizovice – napojení sídliště Střed,
2. CYKLISTICKÁ STEZKA LUKOV – FRYŠTÁK.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Usnesení č. 7/33RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** vydání dodatků k vyjádřením o souladech s integrovanou strategií, jejichž předmětem bude posun předpokládaného (nejzazšího) termínu pro předložení žádostí o podporu na ŘO z 12/2019 na 12/2020 a taktéž posun doby platnosti vyjádření Řídícího výboru IPRÚ z 31. 12. 2019 na 31. 12. 2020, a to následujícím projektovým záměrům v rámci 33. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu:

1. Objekt sociální rehabilitace, Zlín,
2. OPTIMALIZACE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZK.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Pozn.: Dodatky budou zaslány po schválení revize 31. a 33. výzvy v Radě města Zlína. Pakliže nebudou revize 31. a 33. výzvy Radou města Zlína schváleny, budou výše uvedená usnesení č. 6/33RV/2019 a č. 7/33RV/2019 revokována a dodatky projektovým záměrům nebudou vydány.

Bod č. 6: 39. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Modernizace napojení aglomerace na silniční síť TEN-T II*

39. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Modernizace napojení aglomerace na silniční síť TEN-T II* bude zaměřena na rekonstrukce, modernizace silnic III. třídy. Alokace výzvy představuje 18 000 000,00 Kč (z toho příspěvek Unie 17 000 000,00 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu 1 000 000,00 Kč).

Usnesení č. 8/33RV/2019

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s podobou 39. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Modernizace napojení aglomerace na silniční síť TEN-T II* dle přílohy č. 7 **a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení,**

pověřuje

Ing. et Ing. Jiřího Korce, předsedu Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020, upřesněním údajů v oddíle Termíny a zapracováním dalších oprav a případných připomínek Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu v 39. výzvě IPRÚ Zlín, a to v období před jejím projednáním v orgánech statutárního města Zlína.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 7: Problematika SEA – Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2019

Statutární město Zlín, nositel integrované strategie „Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014–2020“, zveřejnilo jako součást procesu schválení této koncepce opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví dle § 10h zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Podstatou výše uvedeného opatření je skutečnost, že statutární město Zlín bude 1 x za rok, vždy nejpozději k listopadu kalendářního roku (od roku 2016), vyhodnocovat vliv provádění uvedené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

Hodnocení za rok 2019 bylo provedeno na základě doposud předložených projektů a s využitím monitorovacích indikátorů/ukazatelů a otázek pro hodnocení a výběr projektů. Na základě tohoto sledování je možno jednoznačně konstatovat, že provádění koncepce nemělo ve sledovaném období nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, a není tedy nutno zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů a současně rozhodnout o změně koncepce. Naopak lze konstatovat, že provádění koncepce má doposud celkově neutrální až mírně pozitivní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí, a to především v oblasti ochrany ovzduší, před hlukem, ochrany klimatu (mitigace) a zprostředkovaně také na environmentální výchovu. Byly zjištěny také mírně negativní vlivy (záběr půdního fondu), u nichž však byla doporučena opatření pro zmírnění negativního vlivu.

Podrobné vyhodnocení je obsaženo v příloze č. 14 tohoto zápisu.

Usnesení č. 9/33RV/2019

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s Vyhodnocením sledování a rozboru vlivů koncepce Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2019 dle přílohy č. 14 **a doporučuje jej orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 8: Dílčí analýza rizik

Manažer IPRÚ představil Dílčí analýzu rizik – stav ke dni 30. 11. 2019 a upozornil především na rizika s vysokou významností.

Usnesení č. 10/33RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** Dílčí analýzu rizik – stav ke dni 30. 11. 2019 dle přílohy č. 8.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 9: Zpráva o realizaci publicity a informovanosti

Manažer IPRÚ představil Zprávu o realizaci publicity a informovanosti. Zpráva obsahuje předměty publicity, způsoby zajištění publicity, termíny a vynaložené prostředky. Ve zprávě se jednak objevují integrované projekty, jednak potom propagace IPRÚ jako celku. Manažer IPRÚ poukázal na skutečnost, že většina projektů v rámci svých článků, tiskových zpráv, publikací aj. postrádá informaci o tom, že se jedná o podporu daného projektu prostřednictvím IPRÚ Zlín. Do budoucna by bylo vhodné toto změnit.

Usnesení č. 11/33RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** Zprávu o realizaci publicity a informovanosti za období 1. 12. 2018 – 30. 11. 2019 dle přílohy č. 9.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 10: Žádosti o změny v integrovaných projektech

I.) Žádost o změny v integrovaném projektu Zkvalitnění sociálních služeb Charity Zlín

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Zkvalitnění sociálních služeb Charity Zlín vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 26. 9. 2018 a ve dnech 17. 10. 2018 – 24. 10. 2018 formou per rollam, č. usnesení: 5/21RV/2018. Jedná se o projekt předložený v rámci 23. výzvy.

Dne 18. 11. 2019 byla dodána žádost o změny. Předkladatel požádal o posun data ukončení realizace projektu z 31. 12. 2020 na 31. 12. 2019. Tyto změny jsou v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu jsou dávány Řídícímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

Usnesení č. 12/33RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu Zkvalitnění sociálních služeb Charity Zlín dle přílohy č. 10.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

II.) Žádost o změny v integrovaném projektu Zkvalitnění Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s.

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Zkvalitnění Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s. vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 26. 9. 2018 a ve dnech 17. 10. 2018 – 24. 10. 2018 formou per rollam, č. usnesení: 5/21RV/2018. Na základě jednání konaného ve dnech 13. 3. 2019 – 20. 3. 2019 formou per rollam, č. usnesení: 3/25RV/2019 byla v projektu schválena změna adresy místa realizace, dále bylo schváleno navýšení částek na nákup nemovitosti a stavební úpravy, navýšení požadované podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu, navýšení celkových způsobilých výdajů projektu, navýšení celkových nákladů projektu, úpravy částek ve finančním plánu v jednotlivých letech. Na základě

jednání konaného ve dnech 23. 8. 2019 – 30. 8. 2019 formou per rollam, č. usnesení: 5/30RV/2019 byl v projektu schválen o posun data ukončení realizace projektu. Jedná se o projekt předložený v rámci 23. výzvy.

Dne 21. 11. 2019 byla dodána žádost o změny. Předkladatel požádal o snížení způsobilých výdajů, snížení požadované podpory a úpravy položek rozpočtu. Tyto změny jsou v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu jsou dávány Řídicímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

Usnesení č. 13/33RV/2019

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu Zkvalitnění Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s. dle přílohy č. 11.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

III.) Žádost o změny v integrovaném projektu Vybudování jazykové a počítačové učebny v CZŠ a MŠ ve Zlíně

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Vybudování jazykové a počítačové učebny v CZŠ a MŠ ve Zlíně vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 17. 4. 2019, č. usnesení: 1/26RV/2019. Jedná se o projekt předložený v rámci 30. výzvy.

Dne 28. 11. 2019 byla dodána žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o upřesnění finančního plánu v jednotlivých letech, které zůstalo v souladu s termíny schválenými v rámci projektového záměru. Tato změna je v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu je dávána Řídicímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

Usnesení č. 14/33RV/2019

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu Vybudování jazykové a počítačové učebny v CZŠ a MŠ ve Zlíně dle přílohy č. 17.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

IV.) Žádost o změny v integrovaném projektu Zvýšení dostupnosti, kvality a kapacit sociálních služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Zvýšení dostupnosti, kvality a kapacit sociálních služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 26. 9. 2018 a ve dnech 17. 10. 2018 – 24. 10. 2018 formou per rollam, č. usnesení: 5/21RV/2018. Na základě jednání konaného ve dnech 13. 3. 2019 – 20. 3. 2019 formou per rollam, č. usnesení: 4/25RV/2019 bylo v projektu schváleno upřesnění adresy místa realizace, upřesnění termínu zahájení a ukončení realizace projektu, dále byly schváleny změny termínů konání jednotlivých aktivit, přesuny částek v rámci rozpočtu a finančního plánu v jednotlivých letech, drobné úpravy v analýze rizik, způsob zajištění udržitelnosti projektu aj. Jedná se o projekt předložený v rámci 23. výzvy.

Dne 5. 12. 2019 byla dodána žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o snížení způsobilých výdajů, snížení podpory a úpravy položek rozpočtu. Tato změna je v gesci posuzování manažerem IPRÚ, z tohoto důvodu je dávána Řídicímu výboru IPRÚ Zlín pouze k vzetí na vědomí.

Usnesení č. 15/33RV/2019

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** změny v integrovaném projektu Zvýšení dostupnosti, kvality a kapacit sociálních služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí dle přílohy č. 18.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

V.) Žádost o změny v integrovaném projektu SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 12. 6. 2019, č. usnesení: 2/28RV/2019. Na základě jednání konaného dne 12. 6. 2019, č. usnesení: 11/28RV/2019 byly v projektu schváleny úpravy aktivit projektu, navýšení celkových způsobilých výdajů projektu, požadované podpory projektu i celkových nákladů projektu, upřesnění popisu indikátoru projektu, úpravy rozpočtu projektu a finančního plánu v jednotlivých letech, upřesnění doplňujících hodnotících kritérií. Jedná se o projekt předložený v rámci 27. výzvy.

Dne 27. 11. 2019 byla doručena žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o upřesnění role zapojených subjektů, úpravy popisu projektu, drobné úpravy hlavních aktivit a místa realizace projektu, snížení celkových způsobilých výdajů projektu, snížení požadované podpory i celkových nákladů projektu, úpravy rozpočtu projektu a finančního plánu v jednotlivých letech, způsobu zajištění udržitelnosti aj. Změny nastaly z důvodu dodatečných úprav projektu a jeho rozpočtu před podáním plné žádosti o podporu.

Usnesení č. 16/33RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně dle přílohy č. 12.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

VI.) Žádost o změny v integrovaném projektu Výstavba a modernizace měníren Zlín a Otrokovice

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Výstavba a modernizace měníren Zlín a Otrokovice vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 26. 9. 2018, č. usnesení: 4/21RV/2018. Jedná se o projekt předložený v rámci 22. výzvy.

Dne 29. 11. 2019 byla dodána žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o výstavbu jedné nové měnírny, tím pádem navýšení indikátoru Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy z 5ti na 6 zařízení, navýšení požadované podpory z Fondu soudržnosti z 53 941 000,00 Kč na 59 459 826,45 Kč, navýšení celkových způsobilých výdajů z 63 460 000,00 Kč na 69 952 737,00 Kč, navýšení celkových nákladů projektu, úpravy v rozpočtu projektu a ve finančním plánu v roce 2020 a 2021. Rovněž dochází k posunu data ukončení realizace projektu z 31. 1. 2020 na 30. 9. 2021 a upřesněním termínů konání jednotlivých aktivit projektu v rámci harmonogramu projektu, úpravám popisu projektu, upřesněním hlavních aktivit a místa realizace projektu aj.

Usnesení č. 17/33RV/2019

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Výstavba a modernizace měníren Zlín a Otrokovice dle přílohy č. 16.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

VII.) Žádost o změny v integrovaném projektu Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 4. 4. 2018, č. usnesení: 3/16RV/2018. Na základě jednání konaného ve dnech 26. 6. 2018 – 3. 7. 2018 formou per rollam, č. usnesení: 9/18RV/2018 bylo v projektu schváleno navýšení požadované podpory z Evropského

fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu, navýšení celkových způsobilých výdajů, úpravy v rozpočtu projektu, dílčí upřesnění termínů konání jednotlivých aktivit (vč. termínu zahájení fyzické realizace) a posun plánovaného čerpání ve finančním plánu v jednotlivých letech. Jedná se o projekt předložený do 16. výzvy.

Dne 11. 12. 2019 byla doručena žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o prodloužení realizace projektu do 14. 11. 2019 z důvodu pozdějšího vydání kolaudačního souhlasu. Mgr. Milan Smola poukázal na to, že žádost je podána po datu, kdy měl být projekt dokončen. Dále termín prodloužení je nastaven na 14. 11. 2019, přičemž termín jednání Řídicího výboru IPRÚ je 11. 12. 2019, což znamená, že se jedná o zpětné schvalování. Zeptal se, zda je datum v žádosti uvedeno správně. Manažer IPRÚ reagoval, že datum je správné, žádost je podávána na podnět kontroly projektu ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR, kdy žadatel neměl navázáno ukončení projektu na datum vydání kolaudačního souhlasu. Jedná se tedy o formální upřesnění, posun je v souladu s podmínkami 16. výzvy IPRÚ Zlín. Členové Řídicího výboru IPRÚ Zlín uvedli, že tedy s návrhem usnesení souhlasí, nicméně upozorňují, že žádost byla podána pozdě.

Usnesení č. 20/33RV/2019

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína dle přílohy č. 20.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Pozn.: S ohledem na skutečnost, se že jednalo o dodatečně doplněný materiál, bylo pro zjednodušení a návaznost následujícího usnesení na schvalování v orgánech města přiděleno usnesení na změnu v projektu Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína číslo 20.

Bod č. 11: Ostatní

A. Revize 22. výzvy

Je připraven návrh revize 22. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Modernizace a rozšiřování trolejbusových tratí. V rámci revize dojde k posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu z 29. 11. 2019 na 31. 3. 2020. Důvodem této změny je vyšší časová náročnost potřebná pro kvalitní zpracování žádostí o podporu. Toto opatření povede k předložení žádostí o podporu, které přispějí k efektivnímu využití finančních zdrojů a splnění cílů integrované strategie. Z důvodu změny termínu pro ukončení příjmu žádostí dochází i ke změně doby platnosti vyjádření Řídicího výboru IPRÚ, a to rovněž z 29. 11. 2019 na 31. 3. 2020. Revize je uskutečňována v souvislosti s revizí 60. výzvy Operačního programu Doprava.

Usnesení č. 18/33RV/2019

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s revizí 22. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Modernizace a rozšiřování trolejbusových tratí dle přílohy č. 19 **a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

B. Dodatky k vydaným vyjádřením o souladech s integrovanou strategií

K vydaným vyjádřením o souladu s integrovanou strategií bude tedy nutné doplnit dodatky.

Usnesení č. 19/33RV/2019

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje**

vydání dodatků k vyjádřením o souladech s integrovanou strategií, jejichž předmětem bude posun předpokládaného (nejzazšího) termínu pro předložení žádostí o podporu na ŘO z 11/2019 na 03/2020 a taktéž posun doby platnosti vyjádření Řídicího výboru IPRÚ z 29. 11. 2019 na 31. 3. 2020, a to následujícím projektovým záměrům v rámci 22. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu:

1. Výstavba a modernizace měníren Zlín a Otrokovice,
2. Modernizace trolejové trati na Tř. 2.května, Zlín,
3. Prodloužení trolejové trati Otrokovice.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Pozn.: Dodatky budou zaslány po schválení revize 22. výzvy v Radě města Zlína. Pakliže nebude revize 22. výzvy Radou města Zlína schválena, bude výše uvedené usnesení č. 19/33RV/2019 revokováno a dodatky projektovým záměrům nebudou vydány.

C. Aktuální informace


Manažer IPRÚ představil stav plnění IPRÚ Zlín v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, kdy požadované kumulativní hranice 41,17% nebylo dosaženo z důvodu příliš dlouhé kontroly žádosti o platbu jednoho z projektů ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR. Nenaplnění finančního plánu IPRÚ Zlín do konce roku 2019 nebude dle aktuálních informací podléhat sankcím. Dále manažer IPRÚ informoval o předběžně připravovaných přesunech alokace v SC 1.4 Operačního programu Doprava (aktivita trolejové tratě včetně měníren) mezi některými městy v předpokládané výši cca 300 mil. Kč. K tomuto přesunu bude potřeba zaujmout stanovisko. To znamená, buď jej odsouhlasit, či požádat o přesun části alokace do IPRÚ Zlín. V tomto případě by musela být prokázána značná připravenost projektů, pravděpodobně by se mohlo jednat pouze o projekty s již podanou předběžnou žádostí v rámci 60. výzvy Řídicího orgánu Operačního programu Doprava. Manažer IPRÚ rovněž představil aktuální stav vymezení území aglomerace ITI Zlín (viz příloha č. 21).

Bod č. 12: Shrnutí a závěr

Předsedající poděkoval všem členům Řídicího výboru IPRÚ Zlín za účast. Příští jednání se uskuteční v lednu 2020.

Ve Zlíně dne 22. 1. 2020

Zapsal: Ing. Jiří Krajča, manažer IPRÚ Zlín



Ověřil: Ing. et Ing. Jiří Korec, předseda Řídicího výboru IPRÚ Zlín



Přílohy:

- 1.) Harmonogram výzev IPRÚ Zlín na rok 2020
- 2.) Projektový záměr Objekt sociální rehabilitace, Zlín
- 3.) Projektový záměr OPTIMALIZACE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZK
- 4a.) Zápis z jednání Pracovní skupiny Sociální služby investiční III
- 4b.) Prezenční listina k Zápisu z jednání PS Sociální služby investiční III
- 4c.) Zápis z OPAKOVANÉ JEDNÁNÍ Pracovní skupiny Sociální služby investiční III
- 4d.) Prezenční listina k Zápisu z OPAKOVANÉ JEDNÁNÍ PS Sociální služby investiční III
- 4e.) Zápis z 2. OPAKOVANÉ JEDNÁNÍ Pracovní skupiny Sociální služby investiční III
- 4f.) Naplnění 33. výzvy
- 4g.) Komentář analyzující vztah souborů projektových záměrů k parametrům 33. výzvy
- 4h.) Hodnotící list k 33. výzvě k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu
- 5.) Revize 31. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Propojení sídel a dobudování ucelené cyklistické infrastruktury IV

- 6.) Revize 33. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb III
- 7.) 39. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu *Modernizace napojení aglomerace na silniční síť TEN-T II*
- 8.) Dílčí analýza rizik - stav ke dni 30.11.2019
- 9.) Zpráva o realizaci publicity a informovanosti za období 1. 12. 2018 – 30. 11. 2019
- 10.) Vyjádření manažera IPRÚ k žádosti o změnu integrovaného projektu Zkvalitnění sociálních služeb Charity Zlín
- 11.) Vyjádření manažera IPRÚ k žádosti o změnu integrovaného projektu Zkvalitnění Centra služeb a podpory Zlín, o.p.s
- 12.) Žádost o změny v integrovaném projektu SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně
- 13.) Prezenční listina
- 14.) Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2019
- 15.) Žádost o revizi 31. výzvy
- 16.) Žádost o změny v integrovaném projektu Výstavba a modernizace měřičů Zlín a Otrokovice
- 17.) Vyjádření manažera IPRÚ k žádosti o změnu integrovaného projektu Vybudování jazykové a počítačové učebny v CZŠ a MŠ ve Zlíně
- 18.) Vyjádření manažera IPRÚ k žádosti o změnu integrovaného projektu Zvýšení dostupnosti, kvality a kapacit sociálních služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí
- 19.) Revize 22. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Modernizace a rozšiřování trolejbusových tratí
- 20.) Žádost o změny v integrovaném projektu Sociální bydlení v obci Veselá u Zlína
- 21.) Předběžné vymezení ITI Zlín