

Měšťanská škola -> knihovna -> Zlínský klub 204

20. 2. 1896 – zlínské radní schválili nákup pozemků v Zahradní ulici
29. 2. 1896 – zlínské radní schválili přikoupení domku s pozemkem čp. 204
2. 3. 1896 – zlínské radní oslovili Dominika Feye, zadání: tři třídy měšťanské školy chlapecké, tři třídy měšťanské školy dívčí, tělocvična, dvě sborovny, kreslárna, tři kabinety, byt školníka
1. 4. 1896 – Dominik Fey zaslal tři návrhy stavby
15. 4. 1896 – zlínské radní schválili jedinou variantu pro výstavbu
15. 5. 1896 – Okresní školská rada v Uherském Hradišti vydala povolení ke stavbě
17. 5. 1896 – vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby
1. 6. 1896 – otevření obálek a vyhodnocení nabídek, jako nejvýhodnější byla přijata nabídka Dominika Feye
5. 6. 1896 – uzavřena smlouva o dílo na výstavbu měšťanské školy
25. 6. 1896 – položen základní kámen
15. 8. 1897 – slavnostní svěcení nové budovy
4. 5. 1898 – Ministerstvo kultu Rakousko-uherské monarchie se sídlem ve Vídni vydalo výnos, jímž vyhovělo žádosti zlínských radních, aby škola nesla oficiální název Škola obecná a měšťanská císaře Františka Josefa I.
8. 6. 1899 – odhalen nápis na budově a busta Františka Josefa I.
25. 8. 1899 – schváleno zřízení 1. Ročníku dívčí měšťanské školy
29. 10. 1918 – busta mocnáře pověšena na lípu na náměstí před zlínskou radnicí za krk, škola přejmenována ke dni 28. 10. 1918 na školu J. A. Komenského
28. 3. 1919 – odhalena busta J. A. Komenského
27. 9. 1933 – školní výuka se definitivně odstěhovala do nově vybudovaných škol Komenského na Zálešné
- 1934 – do objektu čp. 204 se nastěhovala knihovna
1. 10. 1935 – zřízen zlínský politický okres, do objektu čp. 204 se nastěhovaly nové úřady: okresní úřad, okresní četnické velitelství, okresní úřad práce
- 1935 – do objektu čp. 204 se přestěhovala ze zámku Městská hudební škola Dvořák
16. 2. 1935 – z bývalé kreslárny vznikla tzv. Husova síň, modlitebna církve Československé husitské
- 1939 – budovu postupně obsazoval úřad práce, jako první vytlačil modlitebnu, hudební školu, později kancelář stavby dálnice, hospodářský úřad, četnickou stanici i knihovnu
5. 2. 1940 – rozhodnuto o rekonstrukci interiéru, zavedeno ústřední topení
2. 5. 1945 – budovu obsadila Rudá armáda
3. 5. 1945 – zřízen polní lazaret
5. 5. 1945 – armáda budovu opět opustila i s kořistí a budovu převzalo město Zlín, které ji obsadilo bytovou komisí, stavebním úřadem, policejním ohlašovacím úřadem a část budovy město nechalo vyhrazeno pro úřad práce
4. 6. 1945 – budovu začal užívat nově ustanovený úřad ochrany práce
- 1960 – rozhodnuto o adaptaci budovy pro knihovnu, ale v budově tehdy fungovala noclehárna, vodohospodářská služba, okresní osvětový dům - pozdější PKO, odbory MNV, nepodařilo se všechny vystěhovat, proto se knihovna do objektu stěhovala jen pomalu a postupně

21. 8. 1968 – v budově si velení zřídila okupační správa kvůli výhodné strategické poloze
18. 10. 1968 – okupační vojska budovu opustila, knihovna se do objektu opět vrátila, ale opět ho sdílela s dalšími nájemníky – Rybářský svaz, sklad n. p. Kniha, sklad Drobných potřeb, Svaz protifašistických bojovníků, Okresní kulturní středisko, telefonní ústředna Dálkových spojů, Okresní sekretariát Svazu protifašistických bojovníků
1970 – oprava fasády
1992 – knihovna získala celou budovu
2010 – začala adaptace tovární budovy č. 15 jako budoucího sídla Krajské knihovny Fr. Bartoše, příspěvkové organizace, v programovém prohlášení Rady města Zlína na léta 2010 – 2014 byl jedním z bodů cíl nalézt novou funkci pro objekt čp. 204 poté, co se z něj vystěhuje knihovna
2010 – prezentován vítězný návrh z architektonické soutěže na obnovu parku Komenského, který obklopuje budovu ze strany jižní a východní
2011 – jednání o způsobu rekonstrukce knihovny s Ing. arch. Pavlem Mudříkem, který jako součást adaptace parku Komenského navrhl dostavbu ke knihovně z jižní strany, ve které uvažoval se zřízením kavárny a počítal se zřízením veřejných WC v západní části objektu.
17. 2. 2012 – 1. náměstek Jiří Kadeřábek byl pověřen dojednáním podrobností pro přípravu využitelnosti objektu
10. 4. 2012 – zveřejněn harmonogram vystěhování Krajské knihovny Františka Bartoše, předpokládá, že knihovna se uzavře pro veřejnost k 30. 6. 2013, čítárna pak k 31. 8. 2013 a budova bude prázdná na podzim 2013
11. 5. 2012 - jednání s Ing. arch. Pavlem Mudříkem o ideové studii na využití objektu a se zástupci občanských sdružení, kteří jsou v nájemním vztahu ve 4. NP ve 32. budově, uskutečnila se prohlídka prostor objektu se zástupci občanských sdružení aktivních v kulturním životě města Zlína, účastníci se na možnost svého působení v budově dívali pozitivně. Poznámky byly vneseny přímo do výkresů studie. Další připomínky a návrhy shromažďuje průběžně OK MMZ, a to jak charakteru provozního, tak charakteru technického. Zástupci o. s. vyjádřili svůj zájem opět se setkat nad studií, do které budou zapracovány jejich připomínky.
25. 6. 2012 - Ing. arch. Pavel Mudřík představil Kulturní komisi Rady města Zlína (dále jen „KK RMZ“) ideovou studii a komise byla seznámena se současným stavem projednávání, KK RMZ nepodpořila umístění veřejných toalet a předprodeje jízdenek v objektu. Ve fázi studie je stále možné diskutovat. Dále byla seznámena s prostorovými problémy divadelních amatérských souborů, pro které v objektu není volná kapacita, proto OK MMZ divadelním souborům nabídl zahájení jednání o pronájmu divadelních prostor na Malé scéně a na ZŠ Dřevnická s cílem koncentrovat jejich činnost tam, kde divadelní sály jsou a ne budovat další speciální sál. KK RMZ se shodla, že je nutné jednat o schválení idey využití objektu v RMZ.
KK RMZ doporučila RMZ pověřit nám. Mgr. Miroslava Kašného dojednáním způsobu budoucího využití objektu tř. T. Bati 204, Zlín (knihovna) jako funkčního celku.
KK RMZ doporučila nám. Mgr. Miroslavu Kašnému prosadit využití 20 mil. Kč – odvod z loterií roku 2013 dle § 41 a následujících z. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů na adaptaci objektu čp. 204, tř. T. Bati, Zlín (knihovna). KK RMZ pověřila nám. Mgr. Miroslava Kašného prosadit zadání zpracování koncepce rozmístění míst

předprodeje jízdenek na veřejnou dopravu a DSZO a veřejných WC v návaznosti na intenzitu pohybu osob v centru Zlína

24. 9. 2012 - setkání s amatérskou kulturou, na kterém byly představeny plány rekonstrukce, paralelně OK MMZ řeší otázku záchrany činností amatérské kultury. Jakákoli nejistota ze strany města by měla za následek nejistotu v pokračování činnosti neprofesionálních dobrovolných sdružení.

22. 10. 2012 - Radě města Zlína byl pro informaci předložen koncept využití objektu čp. 204 zlínskou amatérskou kulturní scénou

12. 11. 2012 - Kulturní komise RMZ doporučila vyčlenit v roce 2013 a 2014 prostředky na adaptaci objektu čp. 204 pro potřeby amatérské kultury s využitím dotací EU. Kulturní komise RMZ doporučila, aby město objednalo novou studii adaptace knihovny a požadovalo po zhotoviteli studie maximální možné zachování stávajících prostor včetně vnitřního vybavení a rozvodů.

17. 12. 2012 - Rada města Zlína schválila základní schéma využití objektu v jednotlivých podlažích:

- 1.NP family point, senior point, správce, sklad letního nábytku, zkušebna divadelních souborů (do parku směrem na Štefánikovu ulici), skladové prostory, obslužné toalety, čajová kuchyňka, sdílené kancelářské prostory, veřejné toalety přístupné zvenčí,

- 2.NP zkušebna tanečních souborů na jihu objektu (do parku směrem na Štefánikovu ulici), šatna muži, ženy, zkušebna cimbálových muzik, individuální zkušebna, skladové prostory, obslužné toalety, čajová kuchyňka,

- 3.NP zkušebna dechových orchestrů na západě objektu (do parku směrem na Gahurův prospekt), individuální zkušebna, skladové prostory, obslužné toalety, čajová kuchyňka

pověřila náměstkyně primátora Mgr. Miroslava Kašného předložením návrhu harmonogramu kroků směřujících k adaptaci objektu pro potřeby občanských sdružení aktivních v kulturním životě města Zlína včetně variant finanční náročnosti.

10. 1. 2013 - Rada města Zlína zrušila usnesení ze 17. 12. 2012 a schválila:

A) základní schéma využití objektu pro potřeby občanských sdružení aktivních v kulturním životě města Zlína v jednotlivých podlažích:

- 1.NP family point, senior point, správce, sklad letního nábytku, zkušebna divadelních souborů na jihu objektu (do parku směrem na Štefánikovu ulici), šatna herci, skladové prostory, obslužné toalety, čajová kuchyňka, sdílené kancelářské prostory, zimní zahrada,

- 2.NP zkušebna tanečních souborů na jihu objektu (do parku směrem na Štefánikovu ulici), šatna muži, šatna ženy, zkušebna cimbálových muzik, individuální zkušebna, skladové prostory, obslužné toalety, čajová kuchyňka,

- 3.NP zkušebna dechových orchestrů na západě objektu (do parku směrem na Gahurův prospekt), individuální zkušebna, skladové prostory, obslužné toalety, čajová kuchyňka,

B) zpracování 4 samostatných projektových dokumentací:

- 1.NP bez divadelního sálu + 2.NP + 3.NP objektu čp. 204,

- zimní zahrada objektu čp. 204,

- sanace 1.PP a spodní části objektu čp. 204, podzemní kontejnery a ostat. venkovní práce,

- divadelní sál v 1.NP objektu čp. 204,

dále zamítla využití objektu tř. Tomáše Bati 204, Zlín (knihovna) pro zabezpečení veřejných toalet, konkrétně prostor v 1.NP objektu přístupných z parku Komenského po nově vybudované rampě podél západní strany objektu, vstupem vzniklým rozšířením stávajícího okenního otvoru na západě objektu (do parku směrem na Gahurův prospekt) a pověřila náměstkou primátora Mgr. Miroslava Kašného seznámením občanských sdružení aktivních v kulturním životě města Zlína se schváleným základním schématem využití objektu tř. T. Bati 204.

15. 1. 2013 – nám. Kašný představil zástupcům amatérské kultury ve městě Zlíně projekt fy FORMICA s dispozičním řešením objektu:

1. podlaží (přízemí):

- v přízemí směrem do parku budou situovány prostory family pointu a senior pointu, které budou mít společné provozní zázemí
- místnost bývalé počítačové učebny (prostor mezi vstupy) bude využíván senior pointem,
- nárožní prostor "severovýchod" bude sloužit pro správce objektu,
- místnosti do ulice Školní budou určeny pro deskové hry, sklad kulís a šatnu herců.
- stávající sociální zařízení bude zachováno s tím, že místo úklidové komory bude řešen východ z budovy do ulice Školní,
- nové sociální zařízení bude řešeno tak, aby vyhovovalo i uvažovanému záměru budoucího provozu kavárny.
- místnost na jižním průčelí (dříve hudební salónek) bude využita jako divadelní sál se zvýšeným jevištěm.

2. podlaží:

- bude sloužit folklórním zájmovým kroužkům, budou zde dva taneční sály, skladovací úložné prostory,
- při jednání bylo dohodnuto, že menší sál bude umístěn směrem do parku (západní průčelí) a do ulice Školní budou situovány úložné prostory,
- v prostoru velkého tanečního sálu bude vyměněna stávající dřevěná stropní konstrukce (nad přízemím) za ocelovou, z důvodu zajištění potřebné statické únosnosti stropů, stávající konstrukce potřebnou únosnost pro užité normové zatížení 4 kN/m² nemá.

3. podlaží:

- budou zde prostory dechových hudeb,
- velký sál dechovky je situován k západnímu průčelí (do parku) a vznikne ze stávajících prostor dětského oddělení spojeného s prostorem chodby, sál bude mít zvýšené pódium,
- prostory sálů a zkušební prostory budou stavebně řešeny tak, aby měly vyhovující prostorovou akustiku.

Ostatní:

- v objektu bude navržena EPS (elektropožární signalizace), která bude vyvedena na centrální pult HZS nebo MP,
- byla debatována problematika vstupů do jednotlivých prostor, možnost řešení systémem generálního klíče, popř. elektrozámek na čipy nebo čipové karty, tato problematika nebyla definitivně uzavřena,

- v objektu bude navržen jednoduchý systém EZS (monitorovací systém) s časovou záznamovou smyčkou, kamery se umístí v prostorech chodeb,
- součástí dokumentace je sanace vlhkého zdiva a návrh řešení trvalé ochrany,
- projektant sdělil problematiku vstupních dveří - jedná se o repliky původních masivních dveří s těžkými křídly se samozavírači, pro budoucí provoz by bylo vhodné uvažovat o automatickém otevírání křidel nebo alespoň nahradit kliku madly,
- ostatní prostory (sklep, krov) budou řešeny jen v nezbytné míře, pokud by to vyžadoval jejich havarijný stav.

21. 1. 2013 - RMZ schválila uzavření smlouvy o podvypůjčce prostor zámku za účelem vytvoření zázemí pro činnost občanských sdružení aktivních v kulturním životě města Zlína. Na základě uvedených usnesení jednali statutární zástupci občanských sdružení koordinovaně o podmínkách další činnosti v prostorách zámku s Muzeem jihovýchodní Moravy.

28. 1. 2013 - RMZ zamítla nabídku společnosti CREAM Real Estate, s.r.o. ze dne 22. 11. 2012 na dlouhodobý pronájem nebo odkup 4.NP ve 32. budově pro zachování aktivit občanských sdružení aktivních v kulturním životě města Zlína.

2. 2. 2013 - uskutečnilo se přestěhování aktivit občanských sdružení z 32. budovy do zlínského zámku.

únor 2013 – rozhodnuto o adaptaci objektu na zázemí pro amatérskou kulturu v Zlíně dle projektu kanceláře FORMICA Ing. Petr Hrnčířík a Ing. arch. Pavel Hanulík, která respektuje původní členění budovy, rozhodnuto o financování adaptace ze zdrojů Regionálního operačního programu Střední Morava,

březen 2013 – finalizace projektu, zpracování žádosti o dotaci, výběrové řízení na zhotovitele,

18. 3. 2013 - RMZ schvaluje s účinností od 01.06.2013 zřízení pracovního místa "referent" v Odboru kultury, a to v rámci projektu "Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, Zlín" a na dobu určitou do 31.12.2020 a zamítá využití objektu tř. T. Bati 204, Zlín k ekonomickým účelům (mimo podzemní kontejnery) po dobu udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, Zlín",

16. 5. 2013 - Zastupitelstvo města Zlína schválilo vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na zajištění:

a) předfinancování a spolufinancování projektu "Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, Zlín" ve výši 33 mil. Kč po dobu realizace v letech 2013 - 2015, na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o finanční dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, kdy procentní míra dotace je nastavena 50 % až 85 % ze způsobilých výdajů projektu, a to v závislosti na vývoji rozpočtu poskytovatele dotace a současně při stropu maximálního čerpání dotace ve výši 30,4 mil. Kč,

b) udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, Zlín" po dobu 5 let od finančního ukončení projektu, v souladu s metodikou Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

10. 6. 2013 - RMZ schválila zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, ve Zlíně“ v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pověřila Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména

schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, a dále podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace

22. 7. 2013 - RMZ schválila zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, ve Zlíně“, zadávanou v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a pověřila Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, schválením lhůty pro podání nabídek, termínu pro otevírání obálek s nabídkami a podpisem zadávací dokumentace

12. 8. 2013 - RMZ schválila "Souhrnnou hodnotící zprávu - etapa 1." ze dne 7. 8. 2013, jejímž obsahem je hodnocení projektové žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, na realizaci projektu statutárního města Zlína "Rekonstrukce objektu tř. Tomáše Bati 204, Zlín", v rámci Integrovaného plánu rozvoje města "Společensko - kulturní a vzdělávací centrum Zlín"

21. 10. 2013 - RMZ vzala na vědomí závěry komisi jmenovaných pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: „Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, ve Zlíně“ v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, schválila výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče POZIMOS, a. s., se sídlem: K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, s nabídkovou cenou 18,678.193,- Kč bez DPH, a uzavření smlouvy o dílo s tímto uchazečem

30. 11. 2013 – Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace vrátila budovu majiteli statutárnímu městu Zlínu

27. 1. 2014 – Rada města Zlína schválila zveřejnění záměru statutárního města Zlína na výpůjčku prostor objektu čp. 204

31. 1. 2014 – zveřejnění záměru na výpůjčku prostor na úřední desce

1. 2. 2014 – Magazín Zlín zveřejnil informaci, že město Zlín hledá vhodný název pro objekt s novým využitím

3. 2. 2014 – předání staveniště realizační firmě Pozimos

28. 2. 2014 12:00 – ukončení příjmu přihlášek ke zveřejněnému záměru na výpůjčku prostor

10. 3. 2014 - jmenování komise pro posouzení přihlášek k záměru na výpůjčku prostor v objektu čp. 204, tř. T. Bati, Zlín

5. 5. 2014 - RMZ schválila

1) výpůjčku části nebytových prostor v objektu č.p. 204 (tř. Tomáše Bati), který je součástí pozemku par. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín, LV č. 10001 k poskytování veřejně prospěšných činností v oblasti umělecké - hudební, taneční, divadelní, a to nejméně po dobu udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, Zlín", poté na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro:

- AVION BIG BAND o.s., Příkrá 1509, Zlín, 760 01,
- Bartošův soubor, nám. Míru 12, Zlín, 760 01,
- BIG BAND ZLÍN o.s., nám. Míru 12, Zlín, 760 01,
- CANTICUM CAMERALE o.s., Okružní 4551, Zlín 5, 760 05,
- Cimbálová muzika JURÁŠ, Zarámí 4421, Zlín, 761 40,

- Cimbálová muzika PALÉSKA o.s., nám. Míru 12, Zlín, 760 01,
- Fryštácká Javořina, Dukelská 3975, Zlín, 760 01,
- Hudební sdružení Zlín, nám. Míru 12, Zlín, 761 40,
- OPONA /Divadelní soubor/, J.A.Bati 32 bud., Zlín, 760 01,
- Divadelní soubor STUDIO „T“, Gahurova 1, Zlín, 762 25,
- Zlínská šermířská společnost, Kvítková 706, Zlín, 760 01,
- Sdružení přátel lidové kultury KAŠAVA, Štefánikova 2987, Zlín, 760 01,
- Slovácký soubor Vonica o.s., nám. Míru 12, Zlín, 761 40,
- DREAMS COUNTRY ZLÍN, Na Honech 4899, Zlín, 760 05,
- VONICA 80 o.p.s., U Zimního stadionu 4080, Zlín, 760 01,
- Smíšený pěvecký sbor DVORÁK, Zlín, nám. T.G.Masaryka 2570, Zlín, 760 01,
- Fair Play Fryšták o.s., Holešovská 380, Fryšták, 763 16,

2) výpůjčku nebytových prostor v místnostech č. 123, č. 124, č. 125 a č. 126 v 1. NP objektu č.p. 204 (tř. Tomáše Bati), který je součástí pozemku par. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín, LV č. 10001 k provozování Family Pointu a Senior Pointu, a to nejméně po dobu udržitelnosti projektu "Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, Zlín", poté na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro:

- Centrum pro rodinu Zlín o.s., Okružní 5298, Zlín, 760 05,

3) výpůjčku nebytových prostor v místnosti č. 106 v 1. NP objektu č.p. 204 (tř. Tomáše Bati), který je součástí pozemku par. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín, LV č. 10001 za účelem zřízení kontaktního místa pro nestátní neziskové organizace provozované prostřednictvím Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje (ANNOZK). Na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro:

- Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje, Strmá 34, Vsetín, 755 01,

4) společnou výpůjčku nebytových prostor v místnosti č. 110 v 1. NP objektu č.p. 204 (tř. Tomáše Bati), který je součástí pozemku par. č. st. 23 v k. ú. Zlín, obec Zlín, LV č. 10001 za účelem zřízení kontaktního a kontemplačního místa pro církve a náboženské společnosti ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), v platném znění. Na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro:

- Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Zlíně, Hluboká 1343/27, Zlín, 760 01,
- Sbor Křesťanské společenství Zlín, Budovatelská 4811, Zlín, 760 05,
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Zlíně, Slovenská 3063, Zlín, 760 01,
- Farní obec Starokatolické církve ve Zlíně, Bratří Sousedíků 1716, Zlín, 760 01,

2. 6. 2014 - RMZ vzala na vědomí Provozní náklady budovy č.p. 204 a uložila náměstkovi pro ekonomiku a majetek zajistit jejich financování

30. 6. 2014 - RMZ schválila zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na akci: „Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, ve Zlíně, dodatečné stavební práce“ a dále změnu termínu dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla do 29. 9. 2014, pověřila Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména výkonem pravomoci zadavatele vyloučit zájemce v zákonem stanovených případech, rozhodnutím o

výběru nejvhodnější nabídky a dále podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenovala hodnotící komisi, která bude plnit současně i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkou

14. 7. 2014 - RMZ schválila výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Úklidové služby v budově tř. T. Bati 204, Zlín"

30. 7. 2014 – uskutečnil se podpis smluv o výpůjčce prostor budovy č.p. 204

4. 8. 2014 - RMZ schválila výběrové řízení v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Projekt interiéru objektu č. p. 204, tř. T. Bati, Zlín", pověřila Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem

4. 8. 2014 - RMZ projednala návrh na nové označení budovy č.p. 204

4. 8. 2014 – RMZ schválila uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci AV dokumentu o životě objektu č.p. 204 s režisérem Jakubem Motejíkem

18. 8. 2014 - RMZ schválila nové označení budovy č.p. 204 – Zlínský klub 204

18. 8. 2014 - RMZ schválila výběr nejvhodnější nabídky uchazeče RIM CZ, spol. s r.o., s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1 393 870,- Kč bez DPH ve výběrovém řízení v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Projekt interiéru objektu č. p. 204, tř. T. Bati, Zlín - 1. etapa"

1. 9. 2014 - RMZ schválila Servisní smlouvu o poskytování komplexního servisu výtahu v objektu "Zlínský klub 204"

3. 10. 2014 – umístění nového označení "Zlínský klub 204" na fasádu budovy

6. 10. 2014 – slavnostní předání do užívání veřejnosti.



Zpracovala: Kateřina Pešatová s použitím publikace Davida Valůška Od školy ke knihovně