

Jméno:

E-mail:

Útvar:

Telefon:

Popis interního sdělení

Předmět:

Popis:

Na rekonstrukci této komunikace v ul. Havlíčkovo nábřeží je zpracována studie. Z důvodů nedořešených majetkoprávních vztahů jsou další práce na přípravě projektu zastaveny. Důvodem je opakovaný nesouhlas ze strany KNTB. Prostá oprava komunikace je možná, je ale nutno počkat na dopracování studie alternativního cyklo propojení přes Bartošovu čtvrť.

Zadavatel

Vyjádření:

Garanti

1. Neulinger David (vedoucí odboru)

Vyjádření:

Datum, podpis:

 13. 12. 2021, **Pecháček Libor**

2. Čížek Michal (uvolněný člen RMZ)

Vyjádření:

Datum, podpis:

 9. 3. 2022,
**8c6471d0-d112-4ced-9d23-8d98c
 ae89c3b**