

Priority MČ Louky 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

1 139 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

4 077 000 Kč

Celkem:

5 216 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2014 - 2020 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2018	Rekonstrukce ul. Náves Louky	OD	cca 500 000 studie cca 9 000 000 realizace	616 000	24 200,00	studie	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2018: doplnění priority OD, momentálně studie, násl. PD, IČ r. 2019: provádí se studie, bez čerp., na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: studie zpracována, nutné zahrnout autorský dozor, upřesněn rozsah po projednání s OMZ, čerpání za studii 114 950 Kč r. 2021: odhad cca 500 000 Kč, DUR, DPS, IČ, začlenění priority č. 2/2014 Oprava chodníku od zastávky MHD Náves po ul. Zábrančí I., 5/2021 zahájena PD v červnu 2021, T: 12 měsíců, zásadní připomínky KMČ k řešení arch.studie (pozastaveno od 9/2021), objednávka dopracování studie
12/ 2015	Přístupový chodník k lávce pro pěší k Ternu a Uni Hobby, Zlín - Louky	OD	20 000 PD 10 000 IČ cca 1 000 000 realizace 300 000 VO	565 000	0,00	realizace	r. 2015: zaměření, čerp. 5 000 Kč - viz akce 2/2011 r. 2016: PD bude podkladem pro výkupy pozemků r. 2017: pozemky vykoupeny, krytí na rok 2017 ve výši 30 000 Kč na vyřízení SP, termín realizace násl. po realizaci lávky pro pěší (akce 2/2011), čerp. 19 000 Kč r. 2018: požadavek na fin. krytí cca 1 mil. Kč + navýšit o 300 000 Kč pro VO, čerp. 17 000 Kč r. 2019: bude se provádět pouze VO za cca 300 000 Kč a nutná oprava cesty, bez čerp. r. 2020: VO realizováno, čerpání 639 196,21 Kč, 11/2020: zadána u TS Zlín, vzhledem k současné situaci realizace v r. 2021 r. 2021: zrealizováno
1/ 2019	Zklidnění dopravy v ul. Chaloupky a Pod Vinohrady	OD	922 000	922 000	844 286,46	realizace	r. 2019: KMČ hradí zpracování PD r. 2020: vyřízení SP, bez čerpání r. 2021: vydáno SP, zrealizováno, čerpáno 844 286,46 Kč
2/ 2020	Instalace VO na ul. Náves u starého obchodu	OD	20 000 PD 250 000 realizace	262 000	19 965,00	PD	r. 2020: nová priorita dle zápisu č. 1/2020, 1 ks VO u starého obchodu na Návisi v polovině příjezd. cesty k domům č.p. 456 a 459, 9/2020: objednáno zpracování PD, 11/2020 zpracování PD r. 2021: dokončení PD, KMČ odsouhlasila cenovou nabídku na realizaci, realizace od TSZ 250 000 Kč, realizace v r. 2022
Č.	Požadavek MČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava komunikace ul. Chlumská (od myslivecké chaty směrem k MČ Lhotka - Chlum)	OD	50 000 PD	50 000	0,00	viz poznámka	KMČ: konec na hranice k.ú. Louky před č.p. 57, levná varianta např. recyklát r. 2021: PD nezadána, nelze nalézt levnou variantu opravy
2.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 66 000	66 000	6 750,00	realizace	Čerpání: poháry pro SDH Louky 4 740 Kč, Drakiáda 2 010 Kč
3.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Louky na organizaci Dětského dne	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	akce zrušena	r. 2021: akce zrušena
4.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	4 116,00	realizace	Čerpání: předsez. prohlídka a opravy stroj. techniky 1 331 Kč, postřik na krušpánek 149 Kč, občerstvení na jednání KMČ 2 636 Kč
5.	Osvětlení vánočního stromu - služby (náklady na instalaci, montáž, demontáž, údržbu, revize a spotř. el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 13 000	13 000	3 552,75	realizace	Čerpání: montáž, napojení a demontáž ván. osvětlení 2 526,48 Kč, spotřeba el. energie 1 026,27 Kč
6.	Osvětlení vánočního stromu (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 12 000	12 000	8 940,58	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	2 685 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2021	x	x	2 531 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	911 810,79	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	4 304 189,21	x	Převod do r. 2022: 4 305 000 Kč

x	CELKEM	x	x	5 216 000	5 216 000	x	
---	--------	---	---	-----------	-----------	---	--

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; TD - technický dozor; AD - autorský dozor; MČ - místní část

Č.	Akce, u které není možno hradit z přid. fin. prostředků MČ (vysoké fin. náklady, KMC požaduje zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Pozn.
4/ 2010	Oprava komunikace ul. Pod Vinohrady	OD	2 908 000 (dle PD) viz pozn.	r. 2010: akce č. 2/2010 - PD na opr. chodníku a komunikace, v r. 2010 real. opr. chodníku, 698 tis. Kč r. 2011 - 2019: akce není rozpočtově kryta r. 2020: ve zpracování PD na dopravně-bezpeč. opatření r. 2021: realizace dopravně - bezpeč. opatření