

Priority MČ Klečůvka 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

380 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

548 000 Kč

Celkem:

928 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2015 - 2020 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	Rekonstrukce komunikace "Borošín" od Státního okresní archivu Zlín k farmě Brola	OD	300 000 PD	300 000	0,00	PD	STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ r. 2019: zpracovaný invest. záměr cca 5 000 Kč, bez čerp. na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: čerp. za IZ 3 025 Kč r. 2021: nutná konzultace o dalším postupu s členem RMZ, probíhá PD
2/ 2015	Obnova dětských hřišť Klečůvka - akce "Úprava prostoru severně za obchodem ve Zlíně – Klečůvce"	OMZ	cca 100 000 PD 10 000 IČ 3 220 000 realizace 80 000 dozory	288 000	287 218,00	realizace	r. 2014: zadání studie, bez čerp. r. 2015: geodet. zaměření 7 tis., zadání studie - fasáda, náves, parčík 41 tis. Kč, bez čerp. r. 2016: dopracování studie, dle stanoviska RMZ z 22.2.2016 - po dopracování studie předložit RMZ záměr vč. fin. odhadu, násl. - dle rozh. RMZ - příp. zadat PD (RMZ předpokládá financování akce plně z rozp. MČ), čerpání: příp. akce - návrh úpravy návisi 45.133,- Kč r. 2017: PD pro ÚŘ + SŘ, čerp. 98 tis. Kč r. 2018: v 1/2018 vydané ÚR, cca v 5/2018 bude vydáno SP na zpevn. plochu za obchodem, čerp. za IČ 9.680,- Kč r. 2019: vydáno SP, rozpočet 3.220 tis. Kč + dozory 80 tis. Kč, požadavek na etapizaci, dokryto 250 tis. Kč z rozpočtu SMZ , čerp. 29 718 Kč r. 2020: realizace 1. etapy, čerpání 1 096 787,86 Kč, doúčtování za 1. etapu v r. 2021 r. 2021: proučtování za r. 2020 108 000 Kč, realizace 2. etapy - přípojka elektro a osvětlení, výsadba keřů a trvalek, posezení z dubových prken, mobilní nádoby včetně osázení, přesun fin. prostředků do priority 2/2021, zrealizováno , čerpání: posezení z dubových prken za 17 545 Kč, realizace přechodného dop. značení za 21 477,50 Kč, realizace přechodného dop. značení za 11 446,30 Kč, dodláždění plochy u zastávky za 2 795,10 Kč, elektropřípojka za 58 521,65 Kč, sadové úpravy při stavbě za 52 046,87 Kč, úprava prostoru za obchodem za 54 557,70 Kč, úprava prostoru za obchodem za 37 609,88 Kč, mobilní nádoby na květiny za 31 218 Kč
Č.	Požadavek MČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Úprava odvodňovacího příkopu a krajnice podél MK u č. p. 58	OD	59 000	59 000	57 717,00	realizace	r. 2021: zrealizováno za 57 717 Kč
2.	Provozní akce OMZ (údržba zeleně)	OMZ	186 000	186 000	185 665,97	realizace	r. 2021: 12/2021: uhrazeny tyto akce: oprava chodníku za 112 477,97 Kč, oprava plochy u kanceláře MČ za 44 188 Kč, osázení mobilních nádob I. etapa za 5 225,41 Kč, sadové úpravy za 7 472,78 Kč, osázení mobilních nádob II. etapa za 1 301,81 Kč, následná péče o úpravu prostoru za obchodem 13 652,12 Kč, následná péče o sadové úpravy 1 347,88 Kč
3.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. setkání seniorů, Dětský den, Mikulášská dílna, zájezd aj.)	OKP	cca 18 000	18 000	4 173,00	realizace	Čerpání: Mikulášská dílna 4 173 Kč
4.	OI Klečůvka - provozní výdaje	OKP	cca 15 000	25 000	6 930,00	realizace	Čerpání: předsez. prohlídka a opravy strojní techniky 1 930 Kč, Klečůvský občasník 5 000 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	52 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2021	x	x	876 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	541 703,97	x	

x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	386 296,03	x	Převod do r. 2022: 387 000 Kč
x	CELKEM	x	x	928 000	928 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část