

Priority MČ Lhotka a Chlum 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

451 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

915 000 Kč

Celkem:

1 366 000 Kč

č.	Požadavek MČ 2014 - 2021 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2022 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2022 (v Kč)	Stav 2022	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2020	Rekonstrukce chodníku ve Lhotce směrem na Chlum	OD	1 088 000	488 000	488 000,00	realizace	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2020: zadána PD, termín 06/2021 r. 2021: dofinancování ze strany SMZ 600 000 Kč, PD dokončena, vydáno SP, realizace jaro 2022 r. 2022: zrealizováno, čerpání 488 000 Kč
6/ 2014	Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice	OD	95 000 PD, IČ	95 000	0,00	PD	r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. Kč inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč r. 2016 - 2017: akce zastavena (majetkop. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), bez čerp. r. 2018 - 2019, OD: dle sdělení projektanta na 3 pozemky stále platí exekuce, sledujeme stav r. 2020: exekuce vypořádány, předběžné souhlasy získány, poptány cenové nabídky na PD r. 2021: objednána PD 6/2021, T: 17 měsíců, OD prověřil možnost dotace SFDI v r. 2022 r. 2022: zahájení zpracování PD, prověření možnosti dotace SFDI - bude dána žádost v r. 2023
2/ 2019	Vybudování osvětlení ve Lhotce u č. p. 77 Vybudování osvětlení ve Lhotce u č. p. 59 a 77	OD	690 000	106 000	0,00	PD, SP	r. 2019: místa k osazení jsou daná, požadavek na krytí 60 000 Kč r. 2020: v zimním období probíhá zkušební provoz solární lampy, po vyhodnocení bude navržen další postup, OD 8/2020: bude poptána cenová nabídka na PD, IČ pro SP pro jedno svítidlo (č.p. 77), v řešení i další varianty r. 2021: v řešení poptání cenové nabídky, PD v přípravě do 6/2022, následná realizace r. 2022: pozn. změna názvu akce, zpracování PD, SP
7/ 2020	Vybavení multifunkčního sálu a objektu Lhotka	OMS	převod zúst. z r. 2021	10 000	3 983,32	viz poznámka	KMČ: skřínice na víno, pivo a desnaty, ozbojny na vodu, misky, indukční podložku, otvírák na lahve, naběračka, prkénko, koš na odpadky; odhlučnění závěsy, záclonami, obrazy, květinami; tabule pro plánovací kalendář využití sálu; věšáky na ručníky na toalety + nový požadavek dle zápisu č. 2/2020 přístřešek a zakrytí pudy - bude kryto až na základě ocenění r. 2020: OVS: orientační nacenění jedn. položek zasláno e-mailem, nutné předat konkrétní seznam požadavků jako ucelené a jednoznačně zadání, 7/2020: souhlas s nákupem ze strany KMČ viz e-mail 31.7.2020 r. 2021: nutné navýšit krytí o 5 500 Kč pro realizaci nákupu sítě do oken, 5/2021 sítě do oken realizace 6/2021, 8/2021 sítě do oken dodány a proplaceny v 6/2021, požadované položky vybavení nakoupeny členy KMČ, zrealizováno r. 2022: oprava vývěsky a zakrytí pudy, čerpání 3 983,32 Kč
1/ 2021	Rekonstrukce příjezdová cesta u č. p. 22, 23, 33, 34 a 35, Lhotka	OD	cca 200 000	200 000	0	viz poznámka	r. 2021, OD: cenová náročnost dle odborné pomoci z r. 2012 je 380 000 Kč, v aktuálních cenách cca 500 000 Kč r. 2022: zvolena levnější varianta cca 200 000 Kč, 5/2022 nesouhlas KMČ s nabídkou od TSZ

Č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2022 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2022 (v Kč)	Stav 2022	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava kašny v parku ve Lhotce	OMZ	cca 1 800 000	0	0,00	studie	r. 2022: zpracována studie proveditelnosti na opravu kašny (hrazena z prostředků OMZ), cena realizace opravy kašny cca 1 500 000 Kč včetně DPH + PD, IČ, tech. dozor cca 300 000 Kč
2.	Údržba zelených ploch, parků - Lhotka	OMZ	35 000	35 000	29 367,10	realizace	
3.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	20 000,00	realizace	
4.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	6 535,00	realizace	Čerpání: velikonoční tvoření 1 918 Kč, podzimní tvoření 992 Kč, výroba ván. betlémů 445 Kč, rozsvěcování ván. stromu 3 180 Kč
5.	OI Lhotka a Chlum - provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, aj.	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	2 996,56	realizace	Čerpání: prohlídka a oprava strojní techniky 2 996,56 Kč
6.	Vánoční osvětlení - provoz	OKP	KMČ vyčleňuje 39 000	39 000	25 351,03	realizace	
7.	DHDM (věšák do místnosti, nákup vánočního osvětlení)	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	11 374,00	realizace	r. 2022: čerpání 11 374 Kč - nákup ván. osvětlení
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	318 000	x	x	doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2022	x	x	1 048 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	587 607,01	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	778 392,99	x	Převod do r. 2023: 778 000 Kč
x	CELKEM	x	x	1 366 000	1 366 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.