

Priority MČ Lužkovice 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

718 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

1 451 000 Kč

Celkem:

2 169 000 Kč

| Č. | Požadavek KMČ 2019 - 2021 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2022 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2022 (v Kč) | Stav 2022 | Poznámky, komentář odborů MMZ |
|------------|---|--------|---|--|-----------------------------------|-----------------|---|
| 1/ 2019 | Multifunkční objekt Lužkovice - inv. dotace pro Nemovitostí města Zlín, spol. s r. o. | OP/NMZ | 0 | 0 | 0,00 | viz poznámka | STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČr. 2019: zpracovány 4 varianty územních studii 96 000 Kč, úprava vybrané studie 32 000 Kč r. 2020: zadání PD pro SP, vyčlenění 730 000 Kč, 9/2020: ukončeno VŘ r. 2021: 9/2021 vrácená dotace NMZ ve výši 743 000 Kč do rezervy MČ r. 2022: z rozpočtu SMZ vyčleněno 500 000 Kč na zpracování PD a práce související s přípravou rekonstrukce |
| 1/ 2020 | Dokončení návsi, točny MHD | OD | 100 000 PD | 0 | 0,00 | viz poznámka | OD: zpracování PD cca 50 000 Kč r. 2020: v řešení úprava stávající PD, prozatím bez krytí r. 2021: na zadání PD 100 000 Kč, KMC - prozatím nezadávat PD, závisí na situaci kolem multifunkce r. 2022: zahájení PD, 5/2021 čeká se na pokv. ze strany KMČ, prozatím odloženo |
| 2/ 2020 | Rekonstrukce komunikace Zádědina, Bařinka, Zahrady a Sádek - I. a II. etapa | OD | 100 000 PD | 0 | 0,00 | viz poznámka | OD: zpracování investičního záměru 5 000 Kč, následně PD cca 100 000 Kč r. 2020: zpracování IZ, 11/2020: předána prověřovací studie, čerpání 3 630 Kč r. 2021: vyčleněno 100 000 Kč na PD, úprava rozsahu studie, rozdělení na etapy r. 2022: rozděleno na 2 etapy |
| 4/ 2020 | Vyčištění krajnic komunikace ul. Šefranice | OD | cca 120 000 - 130 000 | 75 000 | 0,00 | zrušeno | r. 2020: KMČ vyčleňuje 50 000 Kč jako spoluúčasť na této akci, odhad ceny realizace 120 - 130 000 Kč, 11/2020: navýšení krytí o 25 000 Kč r. 2021: odloženo, vyčištění napravenin provedlo zemědělské družstvo r. 2022: dočištění spodní části komunikace zajistí TS |
| Č. | Požadavek KMČ 2022 - popis požadavku | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.12.2022 (v Kč) | Čerpání k 31.12.2022 (v Kč) | Stav 2022 | Poznámky, komentář odborů MMZ |
| 1. | Oprava místní komunikace u hřiště | OD | cca 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | realizace | r. 2022: zrealizováno, čerpáno 100 000 Kč |
| 2. | Provozní akce OMZ (nákup materiálu, sečení trávy, drobné opravy, výsadba atd.) | OMZ | 11 000 | 11 000 | 9 023,60 | realizace | |
| 3. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 72 000 | 72 000 | 64 287,00 | realizace | Čerpání: dětský den s myslivci 4 152 Kč, podpora seniorů 13 400 Kč, dětský den 6 501 Kč, lampionový průvod 4 785 Kč, kácení májků 1 997 Kč, pálení čarodějnic 1 458 Kč, Mikulášská besídka a rozsvícení vánočního stromu 21 994 Kč, fašankový průvod 10 000 Kč |
| 4. | Provozní výdaje KaMČ a KMČ, kompenzace nákladů členů KMČ | OKP | KMČ vyčleňuje 5 000 | 5 000 | 3 155,00 | realizace | Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 155 Kč, kompenzace 3 000 Kč |
| 5. | Vánoční osvětlení - služby (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie) | OKP | převod zůstatku z r. 2021 | 20 000 | 6 459,07 | realizace | |
| x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 1 886 000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokl. nákladů |
| x | Kryto rozpočtem k 31.12.2022 | x | x | 283 000 | x | x | |
| x | Čerpání celkem | x | x | x | 182 924,67 | x | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|-----------|--------------|---|---------------------------------|
| x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | 1 986 075,33 | x | Převod do r. 2023: 1 986 000 Kč |
| x | CELKEM | x | x | 2 169 000 | 2 169 000 | x | |

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; IZ - investiční záměr; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.