

# Priority MČ Lhotka a Chlum 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023:

451 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

778 000 Kč

**Celkem:**

1 229 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2014 - 2022 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 21.2.2023 (v Kč)	Čerpání k 21.2.2023 (v Kč)	Stav 2023 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
6/ 2014	Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice	OD	95 000 PD, IČ	95 000	0,00	PD	<p><b>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</b></p> <p>r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč</p> <p>r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. Kč inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč</p> <p>r. 2016 - 2017: akce zastavena (majetkopř. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), bez čerp.</p> <p>r. 2018 - 2019, OD: dle sdělení projektanta na 3 pozemky stále platí exekuce, sledujeme stav</p> <p>r. 2020: exekuce vypořádány, předběžné souhlasy získány, poptány cenové nabídky na PD</p> <p>r. 2021: objednána PD 6/2021, T: 17 měsíců, OD prověří možnost dotace SFDI v r. 2022</p> <p>r. 2022: zahájení zpracování PD, prověření možnosti dotace SFDI - bude dána žádost v r. 2023</p> <p>r. 2023: řešení majetkoprávních vztahů, dokončení PD, žádost o dotaci, realizace v r. 2024</p>
2/ 2019	Vybudování osvětlení ve Lhotce u č. p. 77 Vybudování osvětlení ve Lhotce u č. p. 69 a 77	OD	137 000	106 000	38 720,00	realizace	<p>r. 2019: místa k osazení jsou daná, požadavek na krytí 60 000 Kč</p> <p>r. 2020: v zimním období probíhá zkušební provoz solární lampy, po vyhodnocení bude navržen další postup, OD 8/2020: bude poptána cenová nabídka na PD, IČ pro SP pro jedno svítidlo (č.p. 77), v řešení i další varianty</p> <p>r. 2021: v řešení poptání cenové nabídky, PD v přípravě do 6/2022, následná realizace</p> <p>r. 2022: pozn. změna názvu akce, zpracování PD, SP</p> <p>r. 2023: realizace</p>
	4400 3631 6121 4007 0001880070000			31 000			
1/ 2021	Rekonstrukce příjezdová cesta u č. p. 22, 23, 33, 34 a 35, Lhotka	OD	cca 200 000	200 000	0	viz poznámka	<p>r. 2021, OD: cenová náročnost dle odborné pomoci z r. 2012 je 380 000 Kč, v aktuálních cenách cca 500 000 Kč</p> <p>r. 2022: zvolena levnější varianta cca 200 000 Kč, 5/2022 nesouhlas KMČ s nabídkou od TSZ</p> <p>r. 2023: řešení majetkoprávních vztahů</p>
1/ 2022	Oprava kašny v parku ve Lhotce	OMZ	cca 1 800 000	0	0,00	PD	<p>r. 2022: zpracována studie proveditelnosti na opravu kašny (hrazena z prostředků OMZ), cena realizace opravy kašny cca 1 500 000 Kč včetně DPH + PD, IČ, tech. dozor cca 300 000 Kč</p> <p>r. 2023: zpracování PD, nutné vyčlenění fin. prostředků</p>

Č.	Požadavek MČ 2023 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 21.2.2023 (v Kč)	Čerpání k 21.2.2023 (v Kč)	Stav 2023 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Herní prvek na dětském hřišti na Chlumu	OMZ	57 000	0	0,00	realizace	Varianta: a) houpačka hnízdo nerez malé, výška 1,4 m (možno instalovat do trávníku bez dopadové plochy): 57 000 Kč b) houpačka hnízdo nerez velké, výška 2,4 m (včetně dopadové plochy z kačírku): 144 000 Kč r. 2023: realizace do 31.8.2023
				57 000			
2.	Údržba zelených ploch, parků - Lhotka	OMZ	22 000	6 000	0,00	realizace	r. 2023: založení trávníku před úřadovnou cca 4 000 Kč, péče o zeleň na návsi ve Lhotce cca 18 000 Kč, nakrýt celkem 22 000 Kč
	1800 3745 5169 4007 0006175070000			16 000			
3.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	0	0,00	realizace	
	1042 5512 5222 4007 0005356070000			30 000			
4.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	13 000	0,00	realizace	
	1042 3399 5169 4007 0006146070000			2 000			
5.	OI Lhotka a Chlum - provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, aj.	OKP	převod zúst. z r. 2022	18 000	260,00	realizace	
6.	Vánoční osvětlení - provoz	OKP	převod zúst. z r. 2022	14 000	1 719,17	realizace	
7.	DHDM (věšák do místnosti, nákup vánočního osvětlení)	OKP	převod zúst. z r. 2022	9 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	768 000	x	x	doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
	1000 2212 6121 4007 0002054000000			-136 000			
x	Kryto po RO schválených RMZ	x	x	597 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 21.2.2023	x	x	461 000	x	x	
x	Čerpání k 21.2.2023	x	x	x	40 699,17	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2024	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2024	x	
x	CELKEM	x	x	1 229 000	1 229 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.