



SP. ZN.:	MMZL 137567/2020/563	Členové Řídícího výboru
Č. J.:	MMZL 238765/2023	Integrované teritoriální investice
VYŘIZUJE:	Ing. Adéla Kolářová	Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027
TEL.:	577630998	
E-MAIL:	AdelaKolarova@zlin.eu	
DATUM:	19. 12. 2023	

Zápis z 18. jednání Řídícího výboru „Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027“

Místo jednání: zasedací místnost č. 101, náměstí Míru 12 (budova radnice), Zlín

Termín jednání: 6. prosince 2023, 15:00 – 16:15 hod.

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 11)

Průběh jednání a hlavní body:

1. Úvod

- Jednání zahájil místopředseda Řídícího výboru ITI (ŘV) pan Miroslav Chalánek, který v úvodu omluvil neúčast předsedy ŘV pana primátora Ing. et Ing. Jiřího Korce. Následně pan Chalánek přivítal všechny přítomné a předal slovo Ing. Kolářové, aby členy ŘV podrobně informovala o jednotlivých bodech programu.
- Ing. Kolářová, manažerka ITI, rovněž přítomné účastníky na 18. jednání ŘV přivítala a na úvod sdělila, že průběh jednání bude pro potřeby zápisu nahráván, po jeho vyhotovení bude nahrávka smazána.
- Prezence přítomných členů ŘV:
 - Omluveni byli členové ŘV: Ing. et Ing. Korec, Ing. Beneš a Ing. Večerková.
 - Členové výboru zastoupeni na základě plné moci s hlasováním v plném rozsahu: Ing. Martina Baďurová, zastoupená Ing. Lucíí Topolánkovou, Ing. Lukáš Trčka, Ph.D. – zastoupen Ing. Zuzanou Matulovou.
 - Počet přítomných členů je 11, ŘV byl tedy prohlášen za usnášeníschopný.
- Ing. Kolářová přítomné informovala o způsobu hlasování dle Statutu a jednacího řádu ŘV ITI, v němž je rovněž upraven střet zájmů. Informace o provedeném šetření střetu zájmů bude součástí zápisu.
- Pozvánku s programem obdrželi členové ŘV 29. listopadu 2023. Před jednáním ŘV (6. prosince 2023 dopoledne) byl zaslán doplňující e-mail týkající se žádosti o změnu strategického projektu „Revitalizace okolí hradu Malenovice“. Ing. Kolářová požádala přítomné členy ŘV o svolení se zařazením této žádosti na program jednání, do bodu č. 9 Různé. Nikdo z přítomných členů

ŘV nebyl proti, místopředseda ŘV pan Chalánek tedy potvrdil, že ŘV se zařazením tohoto bodu do programu jednání souhlasí.

- Ing. Kolářová dále poděkovala Ing. Matulové za podepsání etického kodexu.
- 2. Aktuální informace o Integrované územní strategii Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 (ISg)**
- Schváleny jsou všechny programové rámce (PR). V listopadu byl schválen PR Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), poslední PR Operační program Životní prostředí (OPŽP) byl schválen minulý týden. Akceptační dopis k PR OPŽP bude vydán během týdne.
 - Ing. Kolářová následně zrekapitulovala informace o činnosti v období od posledního jednání ŘV:
 - Členové ŘV se naposledy setkali na 17. jednání ŘV dne 20. 9. 2023, kdy byly projednány výzvy nositele č. 1 – 9. Ke schváleným projektům byla vydána vyjádření o souladu.
 - V systému ISKP21+ je již za ITI Zlínské aglomerace předložen jeden projekt - ZŠ Lukov-výstavba specializovaných učeben.
 - Vyhlášeny byly výzvy nositele č. 10 – 14, které budou předmětem dnešního jednání.
- 3. Programový rámec Operační program Integrovaný regionální program - aktualizace**
- Aktualizace Programového rámce Operační program Integrovaný regionální program (IROP) byla schválena Řídicím výborem v květnu 2023, následně v červnu byl PR OP IROP schválen Zastupitelstvem města Zlína a předložen do systému ISKP21+. Řídicí orgán si následně vyžádal drobné změny, které jsou popsány v podkladech k jednání v příloze č. 1e). Požadováno bylo doplnění data platnosti, úprava popisu sociálních služeb, data naplnění indikátorů a popisu projektu v seznamu strategických projektů. K zapracování technických úprav na základě požadavků ŘO byl pověřen předseda ŘV Ing. et Ing. Jiří korec, nebylo tedy nutné opětovné schvalování PR.
 - Aktualizovaný programový rámec je již schválen a je také zveřejněn na webových stránkách SMZ, jedná se tedy o formální potvrzení této skutečnosti.
 - Členové ve střetu zájmů: Mgr. Brada, p. Chalánek, p. Teplý, Ing. Mareček, Ing. Kocháň, Mgr. Gabrhelíková, Ing. Matulová.
 - Členové ŘV byli vyzváni k vyjádření nesouhlasu s navrženým usnesením. Nesouhlas vyjádřen nebyl. Usnesení bylo přijato konsensem.

Usnesení č. 1/18ŘV/2023:

Řídicí výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **bere na vědomí** provedené změny v Programovém rámci Operační program Integrovaný regionální program dle příloh č. 1a) – 1d) **a doporučuje je orgánům statutárního města Zlína vzít na vědomí.**

4. Programový rámec Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost - aktualizace

- Programový rámec OP TAK byl schválen v první polovině tohoto roku, modifikace byla vydána v červenci 2023. Na základě modifikace bylo tedy nutné PR přepracovat. Upraveny byly názvy a čísla opatření a hodnoty indikátorů. Veškeré změny jsou popsány v podkladech k jednání, v příloze 2f). K zapracování technických úprav na základě požadavků ŘO byl pověřen předseda ŘV Ing. et Ing. Jiří korec, nebylo tedy nutné opětovné schvalování PR.

- Aktualizovaný programový rámec je již schválen a je také zveřejněn na webových stránkách SMZ, jedná se tedy o formální potvrzení této skutečnosti.
- Členové ve střetu zájmů: Mgr. Brada, p. Chalánek, Ing. Mareček, Mgr. Sobieská, Ing. Kocháň, Ing. Matulová.
- Členové ŘV byli vyzváni k vyjádření nesouhlasu s navrženým usnesením. Nesouhlas vyjádřen nebyl. Usnesení bylo přijato konsensem.

Usnesení č. 2/18ŘV/2023:

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **bere na vědomí** provedené změny v Programovém rámci Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost dle příloh č. 2a) - 2e) **a doporučuje je orgánům statutárního města Zlína vzít na vědomí.**

5. Programový rámec Operační program Životní prostředí – aktualizace

- PR OPŽP byl, stejně jako PR OP TAK, schválen v první polovině tohoto roku, ale modifikace výzvy na předkládání integrovaných územních strategií, která upřesnila požadavky ŘO, byla vydána až v září. PR bylo tedy rovněž nutné upřesnit. Změny jsou popsány v podkladech k jednání, v příloze 3e). Upravena byla mj. čísla a názvy opatření, došlo k doplnění data platnosti, aktualizovány byly také údaje v seznamu strategických projektů z důvodu již vyhlášených výzev nositele a aktualizace údajů v projektech, které byly do výzev nositele předloženy. Upřesněn byl též název jednoho z předložených projektů. K zapracování technických úprav na základě požadavků ŘO byl pověřen předseda ŘV Ing. et Ing. Jiří Korec, nebylo tedy nutné opětovné schvalování PR.
- Aktualizovaný programový rámec je již schválen a je také zveřejněn na webových stránkách SMZ, jedná se tedy o formální potvrzení této skutečnosti.
- Členové ve střetu zájmů: Mgr. Brada, p. Chalánek, Ing. Kocháň, Ing. Matulová.
- Členové ŘV byli vyzváni k vyjádření nesouhlasu s navrženým usnesením. Nesouhlas vyjádřen nebyl. Usnesení bylo přijato konsensem.

Usnesení č. 3/18ŘV/2023:

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **bere na vědomí** provedené změny v Programovém rámci Operační program Životní prostředí dle příloh č. 3a) - 3d) **a doporučuje je orgánům statutárního města Zlína vzít na vědomí.**

6. Výstupy z jednání PS; projednání strategických projektů předložených do Výzev nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů č. 10 - 14

- Ve dnech 21. a 22. 11. 2023 proběhla jednání pracovních skupin Inovativní Zlínsko (výzva č. 14) a Zelená aglomerace (výzvy č. 10 – 13).
- Pracovní skupiny projednaly předložené strategické projekty a vydaly usnesení, prostřednictvím kterých doporučují Řídícímu výboru ITI schválení výše alokací dle jednotlivých výzev. PS Inovativní Zlínsko nebyla usnášeníschopná, doporučení ŘV mělo tedy formu prohlášení přítomných členů, namísto přijatého usnesení.
- Výsledkem dnešního jednání ŘV je posouzení souladu předložených strategických projektů s ISg, stanovení alokace strategickým projektům a rozhodnutí o vydání vyjádření o souladu. Nejdříve budou členové ŘV seznámeni s průběhem a výstupy z jednání pracovních skupin dle jednotlivých Výzev nositele, následně pak proběhne hlasování k navrženým usnesením.

Alokace stanovená v rámci Výzev nositele č. 10 – 14 odpovídala požadavkům předkladatelů projektů.

Výzva nositele č. 10 k předkládání/aktualizaci strategických projektů Snižování energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

- Předložen byl projekt Města Otrokovice „Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Hlavní 1161“, druhý projekt Města Otrokovice „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU K-3 Č.P. 1342, OTROKOVICE – I.etapa“ do výzvy nositele předložen nebyl. Alokace výzvy tedy není dočerpána. Rozhodnutí ŘV se bude týkat pouze projektu: Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Hlavní 1161.

Výzva nositele č. 11 k předkládání/aktualizaci strategických projektů Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie

- Předloženy byly 2 strategické projekty, předkladateli jsou ZOO Zlín – Lešná, p.o. a Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. (DSZO):
 - FVE – výstavba obnovitelného zdroje energie,
 - Výstavba OZE (fotovoltaika) pro potřeby provozu DSZO
- U projektu Výstavba OZE (fotovoltaika) pro potřeby provozu DSZO došlo ze strany předkladatele ke snížení rozsahu projektu oproti původně schválenému strategickému projektu v programovém rámci a tím také ke snížení požadované dotace.

Výzva nositele č. 12 k předkládání/aktualizaci strategických projektů Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, realizace protipovodňových opatření a opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody

- Předloženy byly 4 strategické projekty, z nichž u 3 je předkladatelem Statutární město Zlín a 1 projekt předložilo Město Otrokovice:
 - Výstavba retenční kapacity a opatření k zadržování dešťové vody v areálu Odboru městské zeleně Santražiny,
 - Protipovodňová opatření Zlín-Letná,
 - Zlín - Regenerace zeleně ve Zlíně - III. etapa,
 - Revitalizace parku před Společenským domem.

Výzva nositele č. 13 k předkládání/aktualizaci strategických projektů Tvorba nových a obnova stávajících přírodně blízkých vodních a vegetačních prvků a struktur

- Předložen byl 1 strategický projekt, jehož předkladatelem je Statutární město Zlín: Regenerace ploch Kamenec - rybník Malenovice.

- Alokace byla v rámci PR OPŽP stanovena na 133 milionů, požadovaná dotace v projektech předložených ŘV je v celkové výši 114,5 milionů.

Výzva nositele č. 14 k předkládání/aktualizaci strategických projektů Budování a rozvoj infrastruktury pro Val, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru I

- Předložen byl strategický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB): Univerzitní technologické centrum pro praxi (UTCP).
- Ing. et Ing. Habuda, vedoucí Oddělení koordinace projektů SMZ, shrnul informace k procesu hodnocení předložených strategických projektů. U projektů proběhla kontrola a hodnocení,

byly projednány na jednáních Pracovních skupin ITI a jsou v souladu s Výzvou a Integrovanou územní strategií Zlínské aglomerace pro období 2021-2027. Výstupy hodnocení jsou součástí podkladů v přílohách pozvánky na jednání ŘV ITI. Rozhodnutí o hodnocení je úlohou ŘV.

- Členové ŘV byli vyzváni k vyjádření nesouhlasu s navrženým usnesením. Nesouhlas vyjádřen nebyl. Usnesení bylo přijato konsensem.

Usnesení č. 4/18ŘV/2023:

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **bere na vědomí** zprávu o výstupech z jednání Pracovních skupin Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 – Zelená aglomerace a Inovativní Zlínsko, které se konaly 21. 11. a 22. 11 2023.

- Následovalo hlasování o návrzích usnesení.

Výzva nositele č. 10 k předkládání/aktualizaci strategických projektů Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury

- Členové ve střetu zájmů: Ing. Kocháň.
- Členové ŘV byli vyzváni k vyjádření nesouhlasu s navrženým usnesením. Nesouhlas vyjádřen nebyl. Usnesení bylo přijato konsensem.

Usnesení č. 5/18ŘV/2023:

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **schvaluje** stanovenou alokaci EFRR strategickému projektu:

1. Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Hlavní 1161

dle přílohy 4e) **a vydává** tomuto strategickému projektu vyjádření o souladu s integrovanou územní strategií.

Výzva nositele č. 11 k předkládání/aktualizaci strategických projektů Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie

- Členové ve střetu zájmů: Mgr. Brada, p. Chalánek, Ing. Kocháň, Ing. Matulová.
- Členové ŘV byli vyzváni k vyjádření nesouhlasu s navrženým usnesením. Nesouhlas vyjádřen nebyl. Usnesení bylo přijato konsensem.

Usnesení č. 6/18ŘV/2023:

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **schvaluje** stanovenou alokaci FS strategickým projektům:

1. FVE – výstavba obnovitelného zdroje energie
2. Výstavba OZE (fotovoltaika) pro potřeby provozu DSZO

dle přílohy 5e) **a vydává** těmto strategickým projektům vyjádření o souladu s integrovanou územní strategií.

Výzva nositele č. 12 k předkládání/aktualizaci strategických projektů Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, realizace protipovodňových opatření a opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody

- Členové ve střetu zájmů: Mgr. Brada, p. Chalánek, Ing. Kocháň, Ing. Matulová.

- Členové ŘV byli vyzváni k vyjádření nesouhlasu s navrženým usnesením. Nesouhlas vyjádřen nebyl. Usnesení bylo přijato konsensem.

Usnesení č. 7/18ŘV/2023:

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **schvaluje** stanovenou alokaci FS strategickým projektům:

1. Výstavba retenční kapacity a opatření k zadržování dešťové vody v areálu Odboru městské zeleně Santražiny,
2. Protipovodňová opatření Zlín – Letná,
3. Zlín – Regenerace zeleně ve Zlíně – III. etapa,
4. Revitalizace parku před Společenským domem

dle přílohy 5e) a **vydává** těmto strategickým projektům vyjádření o souladu s integrovanou územní strategií.

Výzva nositele č. 13 k předkládání/aktualizaci strategických projektů Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků a struktur

- Členové ve střetu zájmů: Mgr. Brada, p. Chalánek, Ing. Kocháň, Ing. Matulová.
- Členové ŘV byli vyzváni k vyjádření nesouhlasu s navrženým usnesením. Nesouhlas vyjádřen nebyl. Usnesení bylo přijato konsensem.

Usnesení č. 8/18ŘV/2023:

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **schvaluje** stanovenou alokaci EFRR strategickému projektu:

1. Regenerace ploch Kamenec – rybník Malenovice

dle přílohy 7e) a **vydává** tomuto strategickému projektu vyjádření o souladu s integrovanou územní strategií.

Výzva nositele č. 14 k předkládání/aktualizaci strategických projektů Budování a rozvoj infrastruktury pro Val, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru I

- Členové ve střetu zájmů: Mgr. Sobieská, Ing. Matulová.
- Členové ŘV byli vyzváni k vyjádření nesouhlasu s navrženým usnesením. Nesouhlas vyjádřen nebyl. Usnesení bylo přijato konsensem.

Usnesení č. 9/18ŘV/2023:

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **schvaluje** stanovenou alokaci EFRR strategickému projektu:

1. Univerzitní technologické centrum pro praxi (UTCP)

dle přílohy 8e) a **vydává** tomuto strategickému projektu vyjádření o souladu s integrovanou územní strategií.

7. Revize výzvy nositele č. 14

- Výzva č. 14 byla připravena a vyhlášena dle návrhu výzvy řídicího orgánu (ŘO) OP TAK. Vyhlášená výzva doznala mírných změn. Revizí bude výzva nositele č. 14 uvedena do souladu s výzvou ŘO. Dochází k doplnění dalšího čísla výzvy a současně ke snížení míry podpory pro aktivitu 4.1 a).

- Vydání vyjádření o souladu s integrovanou územní strategií výše uvedeného projektu UTB bude předcházet předložení revize výzvy nositele ke schválení Radě města Zlína dne 18. 12. 2023. Vyjádření o souladu bude projektu vydáno po uplynutí lhůty pro zveřejnění revize výzvy (10 pracovních dnů).
- Upravené znění výzvy je doloženo v příloze č. 9.
- Členové ve střetu zájmů: Mgr. Brada, p. Chalánek, Ing. Mareček, Mgr. Sobieská, Ing. Kocháň, Ing. Matulová.
- Členové ŘV byli vyzváni k vyjádření nesouhlasu s navrženým usnesením. Nesouhlas vyjádřen nebyl. Usnesení bylo přijato konsensem.

Usnesení č. 10/18ŘV/2023:

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **souhlasí** s revizí 14. výzvy nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů Budování a rozvoj infrastruktury pro Val, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru I dle přílohy č. 9 **a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení.**

8. Informace o předpokládaném plnění finančních plánů programových rámců a indikátorů

- Členové ŘV byli informováni o předpokládaném plnění finančních plánů a indikátorů dle jednotlivých programových rámců.
- V rámci finančního plánu IROP byly ŘO stanoveny milníky (v procentech z celkové alokace), které musí být vždy k 30. 6. daného roku naplněny. Celková výše alokace pro IROP je 976 065 403,98 Kč. K 30. 6. 2025 má být naplněn finanční milník představující 17,08 % z celkové výše alokace, tj. 166 711 971,00 Kč. V tabulce předpokládaného čerpání finančního plánu IROP jsou uvedena aktuální data vztahující se ke strategickým projektům, podaným v rámci výzev nositele č. 1 – 6, kterým již bylo vydáno vyjádření o souladu s ISg. Jedná se tedy o aktuální data k projektům, které mají žádat o podporu, přičemž v systému ISKP21+ je zatím podán jeden projekt (ZŠ Lukov-výstavba specializovaných učeben). Uvedené projekty, kterým již bylo vydáno vyjádření o souladu, naplňují dle svých finančních plánů, milník pro rok 2025 ve výši 15,57 %. Tím, že bude v březnu vyhlášena 3. etapa výzev, je předpoklad, že do 30. 6. 2025 budou žádosti o platbu v požadované výši předloženy.
- P. Teplý vyjádřil obavu, že při předkládání žádostí o podporu a později žádostí o platbu a jejich administraci v systému ISKP21+ může dojít k časovému prodlení a naplnění milníku může být ohroženo. Vydání právního aktu může trvat i 4 až 5 měsíců.
- Ing. Kolářová s p. Teplým souhlasila a uvedla, že právě proto musí být projekty předložené ve 3. vlně výzev nositele ve vysokém stupni připravenosti, aby mohly po obdržení vyjádření o souladu, co nejdříve žádost o podporu předložit a následně také co nejdříve zaslat také žádost o platbu. Proto je důležité, aby se projekty začaly co nejdříve realizovat. Ing. et Ing. Habuda doplnil, aby projekty v realizaci předkládaly co nejvíce žádostí o platbu, aby mohl být do stanoveného termínu milník naplněn. P. Teplý se v této souvislosti dále dotázal, o jaké projekty se zde jedná. Ing. Kolářová v odpovědi uvedla, že se jedná především o projekty s menšími alokacemi. Patří sem projekty SMZ, ale také projekty Města Otrokovic a dalších subjektů.
- Ing. et Ing. Habuda dále uvedl, že v další etapě výzev se bude řešit například cyklistická doprava. Zde jsou připraveny dva projekty Statutárního města Zlína, které by v příštím roce měly jít do realizace a mohou být dokončeny v roce 2025.
- P. Teplý dále sdílel svou zkušenost s časovou náročností výstavby cyklostezky.

- Do diskuze se zapojil rovněž místopředseda ŘV pan Chalánek a konstatoval, že je nutné zahájit realizaci co nejvíce projektů. Ing. et Ing. Habuda doplnil zkušenosti z minulých let, kdy docházelo k prodlužování projektů.
- V souvislosti s plněním finančního plánu IROP vybrala Ing. Kolářová tři riziková opatření s velkou alokací:
 - Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví,
 - Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu,
 - Multimodální osobní doprava.
- Výzva týkající se Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví bude vyhlášena ve třetí etapě. Vyhlášení výzev týkající se Plnicích a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu a Multimodální osobní dopravy je v řešení (třetí, příp. čtvrtá etapa výzev).
- Řídicí orgán u plnicích a dobíjecích stanic upravil podmínky. Není zde 85 % dotace, ale pouze 35 % dotace, což představuje velkou komplikaci pro překladatele projektu DSZO. Ing. Kolářová dále poznamenala, že 35 % se týká méně rozvinutých regionů, přechodové regiony mají 25 %. Záleží na další dohodě s DSZO, zda tento projekt bude realizován.
- Ing. Kocháň uvedl, že DSZO předložila do celostátní otevřené výzvy projekt na 7 elektrobuseů, na který zatím nebyly přiděleny finance. Např. podmínkou u elektrobuseů v této výzvě je použití čtyřpólových dobíjecích stanic, které by musela DSZO celé vybudovat, nyní dobíjení probíhá přímo z trakčního vedení. DSZO s těmito komplikacemi nepočítala. P. Teplý poznamenal, že chápe komplikace a domnívá se, že dotace ve výši cca 20 milionů by pro potřeby DSZO ani nestačila. Ing. Kocháň vysvětlil, že dotace ve výši 35 % je přiměřená a jako příklad uvedl náklady na jedno dobíjecí místo vybudované v Ostravě.
- V souvislosti se změnou podmínek ŘO se p. Teplý dále zeptal, zda lze v této situaci finanční prostředky přelokovat. Ing. Kolářová předpokládá, že příští rok ŘO ještě přesuny alokace akceptovat nebude, evaluace se plánuje v roce 2025.
- Dále Ing. Kolářová představila ŘV předpokládané plnění finančního plánu OP Doprava. V rámci modifikace stanovil ŘO milníky pouze pro opatření týkající se infrastruktury městské drážní dopravy, dle těchto milníků byl nastaven finanční plán. Aktualizace údajů v rámci výzvy nositele č. 8 však ukázala na riziko nedostatečného čerpání v prvním roce. Projekty, které budou předloženy ve výzvě Infrastruktura veřejné dopravy - modernizace, by tento stav měly zlepšit.
- Finanční plány OP TAK, OP JAK a OPŽP byly nastaveny podle plánovaného čerpání projektů, zde milníky stanoveny nejsou.
- Indikátory v OP JAK jsou nastaveny v nulových hodnotách, stejně jako indikátory v OPŽP. V obou zmíněných programových rámcích budou naplněny indikátory realizovanými projekty.
- V rámci OP TAK jsou stanoveny minimální hodnoty indikátorů, které projekt UTB naplní.
- O plnění milníků programového rámce OP D byli členové ŘV již informováni na 17. jednání ŘV v září. Z důvodu úpravy projektu, nebude naplněn indikátor Délka nových nebo modernizovaných trolejbusových tratí a indikátor Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné napájecí infrastruktury městské drážní dopravy. Tato skutečnost byla ŘO sdělena při projednávání změny projektů a je také obsahem zápisu z tohoto jednání.
- IROP stanovil indikátory, které mají být naplněny v rámci celého programu, ale současně mají být naplněny také indikátory s milníkem k 31. 12. 2024. Problematickými se jeví plnění indikátorů:
 - Modernizovaná či rekonstruovaná kapacita předškolního vzdělávání,
 - Počet vybudovaných naučných stezek,

- Kapacita kolejových vozidel pro hromadnou veřejnou dopravu šetrných k životnímu prostředí,
- Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu,
- Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura.

U těchto indikátorů je ohroženo plnění k datu milníku (tj. k 31. 12. 2024).

- Ing. et Ing. Habuda konstatoval, že název indikátoru Kapacita kolejových vozidel pro hromadnou veřejnou dopravu šetrných k životnímu prostředí je zavádějící (nejedná se pouze o vozidla kolejová, jsou zde započítány také trolejbusy).
- Celkově je ohroženo plnění indikátorů:
 - Kapacita sociálního bydlení,
 - Počet nových bytů pro sociální bydlení,
 - U projektu sociálního bydlení bude realizována pouze modernizace.
 - Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu,
 - Původně bylo plánováno pořízení 12 vozidel, a indikátor byl nastaven na hodnotu 10, ve výzvě nositele byl však projekt aktualizován na hodnotu 9.
 - Parkovací místa pro jízdní kola
 - Bude řešeno v rámci výzvy nositele.
 - Regiony, které mají nové nebo modernizované digitalizované dopravní systémy.
 - Řeší ŘO. Projekt plní indikátor „Města, která mají nové nebo modernizované digitalizované městské dopravní systémy“.
- Mgr. Sobieská položila dotaz týkající neplnění indikátorů, které bylo identifikováno. Budou navrhovány změny? Jak se bude tato situace řešit?
Ing. Kolářová odpověděla, že některé z těchto indikátorů dokážeme vyřešit, např. cyklo nebo regiony, ale u ostatních nebyla absorpční kapacita na to, aby se vytvořil projekt, který by ty indikátory naplnil. Tak například vznikla situace s nenaplněním indikátoru sociálního bydlení, kdy namísto nových bytů máme rekonstruované. Nyní nejsou projekty, které by indikátory naplnily.
- Mgr. Brada se dotázal, proč se nebude realizovat výstavba nových sociálních bytů. Ing. Kolářová uvedla, že do výzvy pro sociální bydlení nebyl podán projekt na výstavbu nových sociálních bytů. Ing. et Ing. Habuda doplnil, že přišel pouze jeden projekt a ten je zaměřen na rekonstrukci sociálních bytů. Jiný projekt nikdo nepředložil. Mgr. Brada se dále zajímal o důvod, proč SMZ nechtělo dotaci využít na výstavbu nových sociálních bytů. Do diskuze se zapojil Ing. Dvořák s vysvětlením, že výše alokace není dostatečná k tomu, aby mohla být financována také výstavba nových bytů. Rekonstrukce byla jediným řešením. Ing. et Ing. Habuda dále doplnil, že zde je také stanoveno kritérium maximálního počtu nově postavených sociálních bytů v jednom objektu, které je nízké a současně vede k vysoké nákladnosti projektů.
- Vyjádření ke střetu zájmů není pro přijetí tohoto usnesení relevantní.
- Členové ŘV byli vyzváni k vyjádření nesouhlasu s navrženým usnesením. Nesouhlas vyjádřen nebyl. Usnesení bylo přijato konsensem.

Usnesení č. 11/18ŘV/2023:

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **bere na vědomí** informaci o předpokládaném plnění finančních plánů programových rámců a indikátorů.

9. Různé

- Ing. Kolářová představila předloženou žádost o změnu ve strategickém projektu „Revitalizace okolí hradu Malenovice“. Pro uvedený projekt probíhá příprava žádosti o podporu a byly aktualizovány údaje projektu. Došlo k navýšení indikátoru Zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu, snížení indikátoru Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře, prodloužení projektu o jeden měsíc z prosince 2024 na leden 2025, zvýšení celkových nákladů projektu na 12 179 851,93 Kč, snížení způsobilých výdajů na 9 177 926,89 Kč a snížení výše podpory z 10 200 000,00 Kč na 7 801 237,85 Kč.

Ing. et Ing. Habuda doplnil, že tento projekt je připraven k podání žádosti o dotaci a tím, jak se tato dokumentace dopracovala, došlo k těmto zpřesněním. Pro změnu projektu je především klíčové snížení cílové hodnoty výsledkového indikátoru Počet obyvatel, kteří mají přístup k nové nebo modernizované zelené infrastruktuře z původní výše 73 250 je snížen na 5 463, indikátor nesmí být nižší, než je uvedeno ve Vyjádření o souladu. Jedná se o výsledkový indikátor, pro který není v programovém rámci IROP stanoven milník ani povinná cílová hodnota. Jedná se tedy o technické upřesnění, které nemá žádný věcný dopad. Současně byly dány do souladu také ostatní údaje.

- Členové ve střetu zájmů: Mgr. Brada, p. Chalánek, Ing. Kocháň, Ing. Matulová.
- Členové ŘV byli vyzváni k vyjádření nesouhlasu s navrženým usnesením. Nesouhlas vyjádřen nebyl. Usnesení bylo přijato konsensem.

Usnesení č. 12/18ŘV/2023:

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **schvaluje** změny ve strategickém projektu „Revitalizace okolí hradu Malenovice“ dle příloh č. 10a) – 10b).

- Ing. Kolářová dále předala slovo Ing. Marečkovi, který stručně představil připravovanou aktualizaci Strategie Zlínského kraje do roku 2030. Ing. Mareček uvedl, že v případě zájmu je možné podílet se na připomínkování tohoto dokumentu.
- Ing. et Ing. Habuda uvedl, že již intenzivně začíná příprava příštího programového období. Na různých úrovních vzniká definování pozic, připravují se analytické materiály, ustavují se pracovní skupiny a v příštím roce už budou zahájena jednání na evropské úrovni. To vše nakonec vyústí v to, jakou roli bude hrát kohezní politika, jestli bude pokračovat v tom rozsahu, co teď, nebo jestli bude třeba výrazně omezená a jakou roli v ní budou hrát v jednotlivých členských státech integrované nástroje jako ITI. Jakmile budou známy bližší podrobnosti, bude ŘV informován. V rámci Svazu měst a obcí již probíhalo šetření potřeb měst a zkušeností se stávajícím obdobím. Sbírány jsou podněty na racionalizaci, proběhnou také další fokusní skupiny.

10. Závěr

- Na závěr jednání Ing. Kolářová informovala o další činnosti střediska řízení ITI v následujícím období. Projektům, schváleným na dnešním jednání, budou vydána Vyjádření o souladu.
- Příští jednání ŘV je plánováno na leden 2024 formou per rollam. Plánované body jednání se týkají:
 - schválení Zprávy o plnění integrované strategie za období 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023,
 - aktualizace harmonogramu výzev nositele,
 - 3. etapy Výzev nositele k předkládání/aktualizaci strategických projektů,
 - případné změny v projektech/programových rámcích.

- V rámci závěrečného slova, místopředseda ŘV p. Chalánek nejdříve přivítal právě příchozího Ing. Vančuru. Pan Chalánek všem přítomným poděkoval za dnešní i celoroční účast na jednání ŘV a práci na realizaci ISg. Poděkoval také týmu střediska řízení ITI za vedení jednání a přípravu materiálů a všem popřál krásné Vánoce a vše nejlepší do Nového roku. Závěrem apeloval na význam projektové přípravy a důležitost čerpání alokovaných finančních prostředků pro rozvoj regionu.
- Přítomným poděkovala také Ing. Kolářová a následně bylo jednání ŘV ukončeno.

Zapsala: Ing. Adéla Kolářová

Dne:

Ověřil: Miroslav Chalánek

Dne:

Seznam příloh

1. Programový rámec Operační program Integrovaný regionální program – aktualizace
 - a) Textová část
 - b) Seznam strategických projektů
 - c) Přehled indikátorů
 - d) Finanční plán
 - e) Shrnutí změn
2. Programový rámec Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – aktualizace
 - a) Textová část
 - b) Seznam strategických projektů
 - c) Přehled indikátorů
 - d) Finanční plán
 - e) Seznam strategických projektových záměrů
 - f) Shrnutí změn
3. Programový rámec Operační program Životní prostředí – aktualizace
 - a) Textová část
 - b) Seznam strategických projektů
 - c) Přehled indikátorů
 - d) Finanční plán
 - e) Shrnutí změn
4. Výzva nositele č. 10 k předkládání/aktualizaci strategických projektů Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury
 - a) znění výzvy nositele
 - b) znění výzvy řídicího orgánu

- c) předložené strategické projekty
 - d) kontrolní listy
 - e) podklady
5. Výzva nositele č. 11 k předkládání/aktualizaci strategických projektů Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie
- a) znění výzvy nositele
 - b) znění výzvy řídicího orgánu
 - c) předložené strategické projekty
 - d) kontrolní listy
 - e) podklady
6. Výzva nositele č. 12 k předkládání/aktualizaci strategických projektů Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně, realizace protipovodňových opatření a opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody
- a) znění výzvy nositele
 - b) znění výzvy řídicího orgánu
 - c) předložené strategické projekty
 - d) kontrolní listy
 - e) podklady
7. Výzva nositele č. 13 k předkládání/aktualizaci strategických projektů Tvorba nových a obnova stávajících přírodně blízkých vodních a vegetačních prvků a struktur
- a) znění výzvy nositele
 - b) znění výzvy řídicího orgánu
 - c) předložené strategické projekty
 - d) kontrolní listy
 - e) podklady
8. Výzva nositele č. 14 k předkládání/aktualizaci strategických projektů Budování a rozvoj infrastruktury pro Val, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru I
- a) znění výzvy nositele
 - b) znění výzvy řídicího orgánu
 - c) předložené strategické projekty
 - d) kontrolní listy
 - e) podklady
9. Revize Výzvy nositele č. 14 k předkládání/aktualizaci strategických projektů Budování a rozvoj infrastruktury pro Val, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru I
10. Žádost o změnu
- a) žádost o změnu
 - b) strategický projekt - aktualizace
11. Prezenční listina
12. Prezentace