

## Daňový doklad

## FAKTURA

<b>Dodavatel:</b> JASY Vsetín s.r.o. Hotel a restaurace U Stavaře 4.května 353 755 01 Vsetín	<b>Číslo faktury:</b> 24210023  Objednávka číslo: KS: 0308 Zakázka: 2323 HS: 1 Strana: 1
Zápis v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl C, vl. 22671 <b>DIČ:</b> CZ25860852 <b>IČ:</b> 25860852  <b>Stát:</b> CZ <b>Účet:</b> 270687076 / 0300 ČSOB firemní konto <b>IBAN:</b> CZ35 0300 0000 0002 7068 7076 <b>BIC:</b> CEKOCZPP	<b>Odběratel:</b> Statutární město Zlín  náměstí Míru 12 760 01 Zlín CZ - Česká republika  <b>DIČ:</b> CZ00283924 <b>IČ:</b> 00283924 <b>Účet:</b> 3049002 / 0800
<b>Příjemce:</b>	<b>Datum vystavení:</b> 13.02.2024 <b>Forma úhrady:</b> Převodním příkazem <b>Datum splatnosti:</b> 13.03.2024 <b>Datum UZP:</b> 31.01.2024
<b>Způsob dopravy:</b>	

Text	Množství	DPH	Cena	Celkem bez DPH
------	----------	-----	------	----------------

Fakturujeme Vám provedení stavebních prací dle smlouvy o dílo č. zakázky N006/23/V00021669 a č. smlouvy zhotovitele 025/0823/2329 ze dne 05. 10. 2023 na akci "Rekonstrukce chodníků Lesní čtvrť - Zlín, Lazy VI - Kamenná" a dle ZP č. 3 Kamenná - 31. 01. 2024 a dle ZP č. 3 Lazy - 31. 01. 2024:

dle ZP č. 3: k 31. 01. 2024 Kamenná	1,000 kpl	21 %	300 434,110	300 434,11
dle ZP č. 3: k 31. 01. 2024 Lazy	1,000 kpl	21 %	220 536,010	220 536,01

Sazba DPH:	Není předmětem DPH	Osvobozeno (0%)	Snížená	Základní (21%)	Celkem
<b>Daň:</b>			0,00	109 403,73	109 403,73
<b>Základ daně:</b>	0,00	0,00	0,00	520 970,12	520 970,12
<b>Celkem:</b>	0,00	0,00	0,00	630 373,85	630 373,85

**K úhradě : 630 373,85 Kč**

## Přílohy:

Zjišťovací protokol č. 3 dle SoD k 31. 01. 2024 Kamenná  
Zjišťovací protokol č. 3 dle SoD k 31. 01. 2024 Lazy



JASY Vsetín s.r.o.  
4. května 353  
755 01 Vsetín

Email: d.foltyn@jasy.cz

Vystavil: Foltýn David

Telefon: +420 605 201 214

Mobil: 605201209

# Zjišťovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích dle SoD - Lazy

za sledované období od 01.01.2024 do 31.01.2024

**Stavba : 23049**

**Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI**

**Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.**  
4. května 353  
75501 Vsetín

IČO : 25860852  
DIČ : CZ25860852

**Objednatel : statutární město Zlín**  
náměstí Míru 12  
76001 Zlín

IČO : 00283924  
DIČ : CZ00283924

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	1 748 199,91	416 403,34	<b>220 536,01</b>	1 111 260,56
Zaokrouhlení	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>	<b>1 748 199,91</b>	<b>416 403,34</b>	<b>220 536,01</b>	<b>1 111 260,56</b>


Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.01.2024 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



JASY Vsetín s.r.o.  
4. května 353  
755 01 Vsetín



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
00	Vedlejší a ostatní náklady	139 000,00	47 500,00	20 000,00	71 500,00
01	VRN	139 000,00	47 500,00	20 000,00	71 500,00
01	Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy	1 609 199,91	368 903,34	200 536,01	1 039 760,56
01	Stavební rozpočet	1 609 199,91	368 903,34	200 536,01	1 039 760,56

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	8 437,00	2 295,80	1 287,00	4 854,20
11	Přípravné a přidružené práce - su	143 318,28	33 751,12	14 029,08	95 538,08
11.1	Přípravné a přidružené práce - hn	241 776,85	44 409,48	33 584,03	163 783,34
3	Svislé a kompletní konstrukce	31 304,00	0,00	0,00	31 304,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp	134 310,00	33 615,00	13 972,50	86 722,50
59	Dlažby a předlažby komunikací	372 249,04	100 986,10	41 976,15	229 286,79
91	Doplňující práce na komunikaci	550 672,24	141 666,66	84 917,15	324 088,43
99	Staveništní přesun hmot	64 882,50	12 179,18	10 770,10	41 933,22
783	Nátěry	62 250,00	0,00	0,00	62 250,00
VN	Vedlejší náklady	88 000,00	38 000,00	14 000,00	36 000,00
ON	Ostatní náklady	51 000,00	9 500,00	6 000,00	35 500,00

Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	01.01.2024	31.01.2024
Stavba:	23049	Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI		
Objekt:	00	Vedlejší a ostatní náklady		
Rozpočet:	01	VRN		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
<b>VN Vedlejší náklady</b>				<b>88 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
1	1	Soubor	20 000,00	20 000,00	8 000,00	4 000,00	8 000,00
	Vytyčení stavby			1,00000	0,40000	0,20000	0,40000
2	2	Soubor	5 000,00	5 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
	Vybudování zařízení staveniště			1,00000	0,60000	0,20000	0,20000
3	3	Soubor	5 000,00	5 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
	Provoz zařízení staveniště			1,00000	0,60000	0,20000	0,20000
6	6	Soubor	10 000,00	10 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00
	zajištění bezpečného koridoru pro pěší			1,00000	0,60000	0,20000	0,20000
8	8	soubor	30 000,00	30 000,00	18 000,00	6 000,00	6 000,00
	Návrh projednání a zajištění vydání			1,00000	0,60000	0,20000	0,20000
<b>ON Ostatní náklady</b>				<b>51 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>35 500,00</b>
10	10	Soubor	7 500,00	7 500,00	4 500,00	1 500,00	1 500,00
	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi			1,00000	0,60000	0,20000	0,20000
14	14	Soubor	15 000,00	15 000,00	4 500,00	4 500,00	6 000,00
	Ostatní požadavky uvedené ve smlouvě o dílo			1,00000	0,30000	0,30000	0,40000

Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	01.01.2024	31.01.2024
Stavba:	23049	Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI		
Objekt:	01	Zlín, rekonstrukce chodníků Lazy VI		
Rozpočet:	01	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	<b>1 Zemní práce</b>			<b>8 437,00</b>	<b>2 295,80</b>	<b>1 287,00</b>	<b>4 854,20</b>
1	181101102R00	m2	13,00	8 437,00	2 295,80	1 287,00	4 854,20
	Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním			649,00000	176,60000	99,00000	373,40000
	<b>11 Přípravné a přidružené práce - suť</b>			<b>143 318,28</b>	<b>33 751,12</b>	<b>14 029,08</b>	<b>95 538,08</b>
2	113107620R00	m2	55,00	31 680,00	9 130,00	3 795,00	18 755,00
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j			576,00000	166,00000	69,00000	341,00000
4	979089001R00	t	300,00	79 530,00	17 928,00	7 452,00	54 150,00
	Poplatek za uložení			265,10000	59,76000	24,84000	180,50000
5	979082213R00	t	40,00	10 797,60	2 390,40	993,60	7 413,60
	Vodorovná doprava suť po suchu bez naložení, ale se složením a hrubý			269,94000	59,76000	24,84000	185,34000
6	979082219R00	t	12,00	19 435,68	4 302,72	1 788,48	13 344,48
	Vodorovná doprava suť po suchu příplatek k ceně za každý další i zapo			1 619,64000	358,56000	149,04000	1 112,04000
	<b>11.1 Přípravné a přidružené práce - hmoty</b>			<b>241 778,85</b>	<b>44 409,48</b>	<b>33 584,03</b>	<b>163 783,34</b>
7	113106121R00	m2	50,00	28 800,00	8 300,00	3 450,00	17 050,00
	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z beton			576,00000	166,00000	69,00000	341,00000
10	113202111R00	m	60,00	72 420,00	22 140,00	8 280,00	42 000,00
	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých			1 207,00000	369,00000	138,00000	700,00000
11	979990103R00	t	150,00	61 346,70	6 447,45	9 809,55	45 089,70
	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu o			408,97800	42,98300	65,39700	300,59800
13	979084216R00	t	150,00	61 676,70	6 447,45	10 409,55	44 819,70
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se slo			411,17800	42,98300	69,39700	298,79800
14	979084219R00	t	25,00	10 279,45	1 074,58	1 634,93	7 569,94
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za kaž			411,17800	42,98300	65,39700	302,79800
	<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>			<b>134 310,00</b>	<b>33 615,00</b>	<b>13 972,50</b>	<b>86 722,50</b>
17	564851111RT4	m2	202,50	124 740,00	33 615,00	13 972,50	77 152,50
	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tlouš			616,00000	166,00000	69,00000	381,00000
	<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>			<b>372 249,04</b>	<b>100 986,10</b>	<b>41 976,15</b>	<b>229 286,79</b>
19	596215040R00	m2	270,00	162 000,00	44 820,00	18 630,00	98 550,00
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40			600,00000	166,00000	69,00000	365,00000
22	592451170R	m2	335,00	197 596,40	56 166,10	23 346,15	118 084,15
	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl.			589,84000	167,66000	69,69000	352,49000
	<b>91 Doplňující práce na komunikaci</b>			<b>550 672,24</b>	<b>141 666,66</b>	<b>84 917,15</b>	<b>324 088,43</b>
24	917461111R00	m	290,00	329 730,00	99 180,00	59 450,00	171 100,00
	Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou			1 137,00000	342,00000	205,00000	590,00000
28	59217003R	kus	123,00	136 653,00	42 486,66	25 467,15	68 699,19
	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0			1 111,00000	345,42000	207,05000	558,53000
	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>			<b>64 882,50</b>	<b>12 179,18</b>	<b>10 770,10</b>	<b>41 933,22</b>
30	998223011R00	t	100,00	64 882,50	12 179,18	10 770,10	41 933,22
	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objek			648,82497	121,79180	107,70100	419,33217

# Zjišťovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích dle SoD - Kamenná

za sledované období od 01.01.2024 do 31.01.2024

**Stavba : 23069**

**Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná**

**Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.**  
4. května 353  
75501 Vsetín

IČO : 25860852  
DIČ : CZ25860852

**Objednatel : statutární město Zlín**  
náměstí Míru 12  
76001 Zlín

IČO : 00283924  
DIČ : CZ00283934

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	2 543 673,36	914 024,54	<b>300 434,11</b>	1 329 214,71
Zaokrouhlení	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>	<b>2 543 673,36</b>	<b>914 024,54</b>	<b>300 434,11</b>	<b>1 329 214,71</b>


Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.01.2024 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.



JASY Vsetín s.r.o.  
4. května 353



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
000	Vedlejší a ostatní náklady	110 000,00	42 250,00	19 625,00	48 125,00
01	VRN	110 000,00	42 250,00	19 625,00	48 125,00
SO 100	Zlín, rekonstrukce chodníků Kam	2 433 673,36	871 774,54	280 809,11	1 281 089,71
01	Stavební rozpočet	2 433 673,36	871 774,54	280 809,11	1 281 089,71

## Rekapitulace děl

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1.1	Zemní práce - odvodnění	6 784,00	0,00	3 000,00	3 784,00
11	Přípravné a přidružené práce	201 755,00	100 535,00	26 875,00	74 345,00
2	Základy a zvláštní zakládání	9 828,00	9 828,00	0,00	0,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zp	256 162,50	104 186,25	42 525,00	109 451,25
59	Dlažby a předlažby komunikací	699 602,50	248 473,05	79 085,50	372 043,95
63	Podlahy a podlahové konstrukce	24 750,00	0,00	0,00	24 750,00
87	Potrubí z trub z plastických hmot	5 160,90	0,00	0,00	5 160,90
89	Ostatní konstrukce na trubním ve	6 300,00	0,00	3 300,00	3 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	383 190,30	190 960,03	50 121,83	142 108,44
93	Dokončovací práce inženýrských	252 514,00	0,00	0,00	252 514,00
99	Staveništní přesun hmot	99 561,96	23 350,50	17 500,00	58 711,46
711	Izolace proti vodě	55 156,50	0,00	0,00	55 156,50
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	432 907,70	194 441,71	58 401,78	180 064,21
VN	Vedlejší náklady	46 000,00	23 000,00	10 250,00	12 750,00
ON	Ostatní náklady	64 000,00	19 250,00	9 375,00	35 375,00

Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	01.01.2024	31.01.2024
Stavba:	23069	Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná		
Objekt:	000	Vedlejší a ostatní náklady		
Rozpočet:	01	VRN		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
<b>VN Vedlejší náklady</b>				<b>46 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>12 750,00</b>
1	005111020R Vytyčení stavby	Soubor	20 000,00	20 000,00 1,00000	10 000,00 0,50000	5 000,00 0,25000	5 000,00 0,25000
2	005111021R Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	10 000,00	10 000,00 1,00000	5 000,00 0,50000	2 500,00 0,25000	2 500,00 0,25000
3	005121010R Vybudování zařízení staveniště	Soubor	5 000,00	5 000,00 1,00000	2 500,00 0,50000	1 250,00 0,25000	1 250,00 0,25000
4	005121020R Provoz zařízení staveniště	Soubor	5 000,00	5 000,00 1,00000	2 500,00 0,50000	1 250,00 0,25000	1 250,00 0,25000
6	005124010R Koordinační činnost	Soubor	1 000,00	1 000,00 1,00000	500,00 0,50000	250,00 0,25000	250,00 0,25000
<b>ON Ostatní náklady</b>				<b>64 000,00</b>	<b>19 250,00</b>	<b>9 375,00</b>	<b>35 375,00</b>
8	005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	5 000,00	5 000,00 1,00000	2 500,00 0,50000	1 250,00 0,25000	1 250,00 0,25000
9	005211030R Dočasná dopravní opatření	Soubor	20 000,00	20 000,00 1,00000	10 000,00 0,50000	5 000,00 0,25000	5 000,00 0,25000
10	005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	5 000,00	5 000,00 1,00000	2 500,00 0,50000	1 250,00 0,25000	1 250,00 0,25000
11	005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	7 500,00	7 500,00 1,00000	3 750,00 0,50000	1 875,00 0,25000	1 875,00 0,25000



Zjišťovací protokol č.	3	Za období:	01.01.2024	31.01.2024
Stavba:	23069	Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná		
Objekt:	SO 100	Zlín, rekonstrukce chodníků Kamenná		
Rozpočet:	01	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu		Za období		Zbývá	
				Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství		
<b>1.1 Zemní práce - odvodnění</b>				<b>6 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 784,00</b>		
1	132201212R00	m3	250,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení			2,40000	0,00000	2,40000	0,00000		
2	132201219R00	m3	100,00	240,00	0,00	240,00	0,00		
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,			2,40000	0,00000	2,40000	0,00000		
3	161101101R00	m3	150,00	360,00	0,00	360,00	0,00		
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do			2,40000	0,00000	2,40000	0,00000		
4	162701103R00	m3	250,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 00			2,40000	0,00000	2,40000	0,00000		
7	199000002R00	m3	500,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00		
	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů			2,40000	0,00000	2,40000	0,00000		
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>				<b>201 755,00</b>	<b>100 535,00</b>	<b>25 875,00</b>	<b>74 345,00</b>		
11	113106121R00	m2	50,00	57 500,00	29 150,00	8 950,00	19 400,00		
	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z beton			1 150,00000	583,00000	179,00000	388,00000		
12	113107630R00	m2	75,00	86 250,00	43 725,00	13 425,00	29 100,00		
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j			1 150,00000	583,00000	179,00000	388,00000		
13	113202111R00	m	60,00	57 600,00	27 660,00	4 500,00	25 440,00		
	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých			960,00000	461,00000	75,00000	424,00000		
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>256 162,50</b>	<b>104 186,25</b>	<b>42 525,00</b>	<b>109 451,25</b>		
17	564851111RT4	m2	202,50	256 162,50	104 186,25	42 525,00	109 451,25		
	Podklad ze štěrkuodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tlouš			1 265,00000	514,50000	210,00000	540,50000		
<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>699 602,50</b>	<b>248 473,05</b>	<b>79 085,50</b>	<b>372 043,95</b>		
18	596215040R00	m2	270,00	310 500,00	85 050,00	35 100,00	190 350,00		
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40			1 150,00000	315,00000	130,00000	705,00000		
19	592451170R	m2	335,00	389 102,50	163 423,05	43 985,50	181 693,95		
	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl			1 161,50000	487,83000	131,30000	542,37000		
<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 000,00</b>		
24	899231111R00	kus	1 650,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00		
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000		
<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>383 190,30</b>	<b>190 960,03</b>	<b>50 121,83</b>	<b>142 108,44</b>		
26	917862111R00	m	290,00	258 100,00	133 690,00	35 090,00	89 320,00		
	Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého,			890,00000	461,00000	121,00000	308,00000		
28	59217003R	kus	123,00	108 080,10	57 270,03	15 031,83	35 778,24		
	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0			878,70000	465,61000	122,21000	290,88000		
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>99 561,96</b>	<b>23 350,50</b>	<b>17 500,00</b>	<b>58 711,46</b>		
33	998223011R00	t	100,00	99 561,96	23 350,50	17 500,00	58 711,46		
	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objek			995,61959	233,50500	175,00000	587,11459		
<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>432 907,70</b>	<b>194 441,71</b>	<b>58 401,78</b>	<b>180 064,21</b>		
36	979089001R00	t	295,00	223 905,87	110 659,22	28 514,70	84 731,95		
	Poplatek za uložení			759,00296	375,11600	96,66000	287,22696		
37	979990103R00	t	150,00	62 893,50	20 402,25	9 799,95	32 691,30		
	Poplatek za skládku za uložení, betonu, skupina 17 01 01 z Katalogu o			419,29000	136,01500	65,33300	217,94200		
38	979082213R00	t	40,00	47 131,72	20 445,24	6 479,72	20 206,76		
	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubýr			1 178,29296	511,13100	161,99300	505,16896		
39	979082219R00	t	12,00	98 976,61	42 935,00	13 607,41	42 434,20		
	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i zapo			8 248,05072	3 577,91700	1 133,95100	3 536,18272		