

Priority MČ Louky 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023:

1 159 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

3 470 000 Kč

Přesun finančních prostředků z jiné MČ:

1 686 000 Kč

Přesun finančních prostředků do jiné MČ:

-250 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků zpět z MČ Kudlov z r. 2022

Pozn. přesun fin. prostředků do MČ Veliková na akci - Vybudování místa pro nádoby pro separovaný odpad

Celkem:

6 065 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2014 - 2022 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2023 (v Kč)	Stav 2023	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2018	Rekonstrukce ul. Náves Louky	OD	cca 500 000 studie 1 000 000 PD cca 25 000 000 realizace	592 000	163 350,00	viz poznámka	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>r. 2018: doplnění priority OD, momentálně studie, násl. PD, IČ</p> <p>r. 2019: provádí se studie, bez čerp., na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</p> <p>r. 2020: studie zpracována, nutné zahrnout autorský dozor, upřesněn rozsah po projednání s OMZ, čerpání za studii 1 14 950 Kč</p> <p>r. 2021: odhad cca 500 000 Kč, DUR, DPS, IČ, začlenění priority č. 2/2014 Oprava chodníku od zastávky MHD Náves po ul. Zábranců I., 5/2021 zahájena PD v červnu 2021, T: 12 měsíců, zásadní připomínky KMČ k řešení arch.studie (pozastaveno od 9/2021), objednávka dopracování studie</p> <p>r. 2022: dopracování studie</p> <p>r. 2023: předpoklad zpracování PD, odhad nákladů navýšen na 10 000 000 Kč z původních 9 000 000 Kč, 8/2023 odhad ceny za zpracování PD 1 000 000 Kč, odhad nákladů navýšen z původních 10 000 000 Kč na 25 000 000 Kč, nutné vyjádření zodpovědného odboru, zda se bude v prioritě pokračovat, čerpáno 163 350 Kč</p>
1/ 2021	Oprava komunikace ul. Chlumská (od myslivecké chaty směrem k MČ Lhotka - Chlum)	OD	122 000 PD 3 000 000 realizace	122 000	0	viz poznámka	<p>KMČ: konec na hranice k.ú. Louky před č.p. 57, levná varianta např. recyklát</p> <p>r. 2021: PD nežadána, nelze nalézt levnou variantu opravy</p> <p>r. 2022: priorita nebyla řešena</p> <p>r. 2023: odhadovaná cena realizace 3 000 000 Kč, v případě finančního krytí VŘ v letošním roce, realizace v r. 2024, 11/2023 KMČ zaslala seznam sporných položek k rozpočtu, předáno projektantovi k posouzení</p>
Č.	Požadavek MČ 2023 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2023 (v Kč)	Stav 2023	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Ocenění jímky v MČ	OKP	7 000	7 000	6 050,00	realizace	r. 2023: zrealizováno
2.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 90 000	90 000	78 016,00	realizace	Čerpání: Pout' 46 200 Kč, zájezd SDH Louky 7 000 Kč, soutěž požárního sportu 4 994 Kč, Hasičský dětský den 10 000 Kč, rozsvěcování vánočního stromu 4 472 Kč, Mikulášská nadílka 5 350 Kč
3.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Louky na organizaci Dětského dne	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	bez čerpání	
4.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 21 000	21 000	8 764,50	realizace	Čerpání: pronájem ledové plochy 5 900 Kč, servis strojní techniky 665,50 Kč, občerstvení na jednání KMČ 2 199 Kč
5.	Osvětlení vánočního stromu - služby (náklady na instalaci, montáž, demontáž, údržbu, revize a spotř. el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 13 000	13 000	5 661,11	realizace	Čerpání: elektrická energie 1 289,38 Kč, montáž, napojení a demontáž vánočního osvětlení 4 371,73 Kč
6.	Osvětlení vánočního stromu (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	0,00	bez čerpání	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	viz pozn.	5 195 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2023	x	x	870 000	x	x	
x	Čerpání k 31.12.2023	x	x	x	261 841,61	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	5 803 158,39	x	Převod do r. 2024: 5 803 000 Kč
x	CELKEM	x	x	6 065 000	6 065 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; MČ - místní část

Č.	Akce, u které není možno hradit z přid. fin. prostředků MČ (vysoké fin. náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Pozn.
4/ 2010	Oprava komunikace ul. Pod Vinohrady	OD	2 908 000 (dle PD) viz pozn.	r. 2010: akce č. 2/2010 - PD na opr. chodníku a komunikace, v r. 2010 real. opr. chodníku, 698 tis. Kč r. 2011 - 2019: akce není rozpočtově kryta r. 2020: ve zpracování PD na dopravně-bezpeč. opatření r. 2021: realizace dopravně - bezpeč. opatření