

Priority MČ Příluky 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023:

2 164 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

7 138 000 Kč

Celkem:

9 302 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ 2015 - 2022 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2023 (v Kč)	Stav 2023	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2019	Dopravní řešení ul. Mezní a Michalova	OD	150 000 PD 10 000 000 realizace	0	0,00	SP	<p>STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ</p> <p>r. 2019: zpracování IZ</p> <p>r. 2020: navýšení krytí za zpracování PD na 150 000 Kč, čerpání za IZ 3 630 Kč, zadání PD v r. 2021, požadavek ze strany KMČ na financování ze strany SMZ</p> <p>r. 2021: zpracování PD, DUSP 5/2022, předpoklad financování ze strany SMZ</p> <p>r. 2022: dokončení PD + IČ, čeká se na vydání SP a schválení financování, realizace v r. 2023, čerpání 254 100 Kč</p> <p>r. 2023: vydáno SP, odhad ceny realizace 9 600 000 Kč z původních 5 500 000 Kč, připraveno k realizaci, bez fin. krytí, navýšení fin. odhadu na 10 000 000 Kč z původních 9 600 000 Kč</p>
4/ 2015	Dopravní napojení lokality Boněcká louka z ul. Ronzovy Paseky přes ul. Boněcko III	OD	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	<p>r. 2015 - 2016: pozastaveno z důvodu majetko-pr. poměrů</p> <p>r. 2017: viz info výše, akce zatím odložena</p> <p>r. 2018: práce na PD budou zahájeny po dokončení územní studie - řeší OPP, v r. 2018 bez čerp.</p> <p>r. 2019: zpracována územní studie (hrazeno OPP), zpracován IZ bez čerpání, na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</p> <p>r. 2020: nacenění ve výši 8,5 mil. Kč je bez vybudování kanalizace, čerp. za IZ cca 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021</p> <p>r. 2021 - 2023: akce rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace viz prioritní č. 2/2021; dopravní napojení možné až po vyřešení majetkoprávních vztahů, 9/2023 jednání s vlastníky pozemků</p>
5/ 2017	Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky	OŠaS OD	odloženo	0	0,00	odloženo	<p>KMČ: zadání PD, předpoklad spolufinancování z rozp. SMZ (nutno projednat s komp. nám.)</p> <p>r. 2017: mat. RMZ 20.2.2017 - Schválení VR pro VZMR na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky" + RO, v r. 2017 bez čerp.</p> <p>r. 2018: probíhá příprava PD, přisp. na PD 300 000 Kč a na real. 1 mil. Kč z rozp. MČ + v r. 2018 dofin. z rozp. SMZ 7,5 mil. Kč + 1,477 mil. Kč, bez čerp.</p> <p>r. 2019: akce pozastavena</p> <p>r. 2020 - 2022: realizace hřiště až po dokončení silničního napojení prům. zóny Zlín - východ, dle čl. RMZ p. Čížka bude hrazena z rozpočtu SMZ</p>
4/ 2018	Vybudování chodníku ul. Dolní dědina	OD	134 000 PD 7 900 000 realizace	7 908 000	3 616 830,37	VŘ, realizace	<p>r. 2018 OD: dokončena studie, čerp. 15 800 Kč, doporučujeme zvažít PD + realizaci</p> <p>r. 2019: zpracování PD - fin. krytí 134 000 Kč, příp. realizace 1,5 mil. Kč, bez čerp.</p> <p>r. 2020: dokončení a čerpání za PD, aktuální cena realizace dle PD 2 500 000 vč. dozorů atd., v řešení opěrná zeď a přemístění sloupů VO, po vydání SP možná realizace od r. 2021</p> <p>r. 2021: zpracování PD a IČ, 8/2021 podána žádost o SP</p> <p>r. 2022: navýšení ceny realizace na z 2 500 000 na 2 900 000 Kč, realizace v r. 2023, čerpání 125 618 Kč</p> <p>r. 2023: VŘ, navýšení ceny realizace z 2 900 000 Kč na 7 900 000 Kč, probíhá realizace, dokončení v 1/2024, čerpáno 3 616 830,37 Kč</p>
2/ 2021	Rekonstrukce komunikace ul. Ronzovy Paseky	OD	100 000 PD 15 000 000 realizace	50 000	0,00	majetkoprávní vztahy	<p>r. 2021: prioritní č. 4/2015 rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace, na rekonstrukci komunikace zpracováno nacenění ve výši 8,5 mil. Kč bez vybudování kanalizace, čerpáno v r. 2020 za IZ 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021, realizace v r. 2022 - 2023, 11/2021 probíhá projednání o majetkoprávních poměrech, čerpáno 6 776 Kč</p> <p>r. 2022: řeší se majetkoprávní vztahy, čerpání 40 350 Kč</p> <p>r. 2023 - 2024: řeší se majetkoprávní vztahy, odhad nákladů 15 000 000 Kč z původních 8 500 000 Kč</p>
3/ 2022	Za Kapličkou - rozšíření komunikace u č. p. 612 a 319	OD	cca 700 000	700 000	73 810,00	PD	<p>r. 2022: OD: z důvodu nedostatku kapacit projektantů příprava pozastavena</p> <p>r. 2023: zpracování PD, vyřízení SP a realizace v r. 2024, čerpáno 73 810 Kč</p>
5/ 2022	Úpravy parku v ul. Horní dědina	OMZ	161 000 DUSP 2 800 000 odhad dle studie	161 000	154 638,00	PD	<p>r. 2022: zpracována studie, čerpáno 90 750 Kč</p> <p>r. 2023: dokončena PD pro SP, čerpáno 154 638 Kč</p>

Č.	Požadavek KMČ 2023 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2023 (v Kč)	Stav 2023	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Provozní akce - OD - Příluky	OD	8 000	8 000	0,00	bez čerpání	
2.	Oprava lavičky na ul. Boněcko I	OD	20 000	20 000	0,00	realizace	r. 2023: úprava požadavku z původního Umístění 3 ks laviček na ul. Boněcko I na opravu lavičky na ul. Boněcko I, zrealizováno
3.	Oprava komunikace ul. Staromlýnská	OD	126 000	126 000	115 791,92	realizace	r. 2023: zrealizováno
4.	Údržba zelených ploch, parků - Příluky	OMZ	cca 43 000	43 000	21 463,13	realizace	r. 2023: péče o výsadby u Přístavu (3x štěrkový záhon, trvalkový záhon, odpočinková plocha u zvířátek), péče o záhon před restaurací včetně dosadby, čerpáno 21 463,13 Kč
5.	Pořízení vývěsní skříňky	OKP	15 000	15 000	14 913,25	realizace	r. 2023: zrealizováno
6.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 130 000	130 000	95 418,00	realizace	Čerpání: Slet čarodějnic 3 946 Kč, Den s myslivci 6 000 Kč, Přílucké hraní 27 391 Kč, 90 let FK Příluky 40 000 Kč, Svatomartinské hody 10 013 Kč, Rozsvěcování vánočního stromu 8 068 Kč
7.	Činnost MČ a KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	8 292,00	realizace	Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 8 292 Kč
8.	Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 23 000	23 000	8 868,85	realizace	Čerpání: spotřeba el. energie 2 504,25 Kč, montáž, napojení a demontáž ván. osvětlení 6 364,60 Kč
9.	Osvětlení ván. stromu (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	bez čerpání	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	93 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2023	x	x	9 209 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	4 110 025,52	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	5 191 974,48	x	Převod do r. 2024: 5 192 000 Kč
x	CELKEM	x	x	9 302 000	9 302 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; IZ - investiční záměr; DUSP - dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení; VZ - veřejná zakázka

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.