

Priority MČ Štípa 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023:

2 187 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

5 509 000 Kč

Celkem:

7 696 000 Kč

č.	Požadavek MČ 2017 - 2022 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2023 (v Kč)	Stav 2023	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2019	Chodník podél silnice III/4912, ul. Velikovská	OD	42 700 000 realizace dle PD	4 000 000	0,00	viz poznámka	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>KMČ: příprava akce po fázi SP proběhla z rozp. OD, KMČ vyčleňuje příspěvek 4 mil. Kč na realizaci z rozp. MČ na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</p> <p>r. 2019: upravený rozpočet na ceny r. 2019 ve výši 33 mil. Kč (původně 27,8 mil. Kč), podána žádost o dotaci na SFDI</p> <p>r. 2020: v případě poskytnutí dotace realizace a doplnění krytí ve výši 4 mil. Kč, 5/2020 dotace neposkytnuta, 9/2020 upravena PD, příprava k podání nové žádosti o dotaci, 11/2020 počátkem 2021 konzultace SFDI, žádost a realizace 2022</p> <p>r. 2021: 5/2021 čeká se na konzultaci SFDI, čerpáno 54 000 Kč</p> <p>r. 2022: předpokládané náklady na realizaci 40 mil. Kč (původně 33 mil. Kč), dotace SFDI - neschváleno, bude zažádáno z jiných dotačních titulů/programů, čerpání 21 500 Kč (zpracování auditu, vypracování aktualizace)</p> <p>r. 2023: zažádáno o dotaci z IPRÚ, navýšení odhadu fin. náročnosti na 42 700 000 Kč z původních 40 000 000 Kč, předpoklad realizace 3-10/2024, schválena dotace, príslib dofinancování ze strany SMZ</p>
2/2019	Příčný žlab a oprava MK, ul. Za Dvorem	OD	cca 200 000 realizace	50 000	0,00	akce pozastavena	<p>r. 2019: provedení protizápl. opatření v ul. Za Dvorem v podobě příčného prahu, příp. oprava a vyspádování povrchu, krytí 50 tis. Kč na PD</p> <p>r. 2020 - 2022: realizace v návaznosti na rek. ul. Velikovská, odloženo</p> <p>r. 2023: ze strany KMČ akce pozastavena</p>
9/2020	Doplnění VO v ul. Lešenská u č. p. 611	OD	150 000	100 000	91 358,63	doúčtování akce	<p>r.2020: priorita dle zápisu č. 2/2020, zpracování PD a IČ, 9/2020: výběr zpracovatele PD, předpoklad PD + získání opatření dle staveb. zákona 12/2020</p> <p>r. 2021: zpracování PD, 11/2021 realizace jaro 2022</p> <p>r. 2022: zrealizováno TSZ, čerpání 50 311,80 Kč</p> <p>r. 2023: doúčtování akce, čerpáno 91 358,63 Kč</p>
1/2022	Silnice III/4912: Zlín-Štípa, ul. Nová cesta, spoluúčast na vybudování chodníku v rámci stavby ŘSZK	OD	2 000 000	1 000 000	0,00	PD	<p>r. 2022: rozpočet po zpracování PDPS ze strany ŘSZK, předpoklad realizace v r. 2024 - 2025</p> <p>r. 2023: zpracování PD</p>
č.	Požadavek MČ 2023 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2023 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2023 (v Kč)	Stav 2023	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Vyčištění koryta potoka (v úseku od levostranného přítoku č. 3 po most na křižovatce v ul. Pod Větrákem)	OŽPaZ	50 000	50 000	49 500,00	realizace	
2.	Workoutové hřiště - u hasičské zbrojnice	OMZ	1 491 000	1 491 000	72 600,00	PD, VŘ	r. 2023: zpracována PD pro SP, VŘ, realizace proběhne na jaře 2024, čerpání 72 600 Kč
3.	Oprava MK v ul. Ve Žlebech	OD	30 000 studie 5 000 000 odhad dle studie	30 000	0,00	studie	r. 2023: zpracování studie s odborným odhadem nákladů a prověření pozemků do, realizace opravy v r. 2024
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na akci "Štípský beránek"	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	15 000,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na akci "Oslavy 110. výročí vzniku SDH Štípa"	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	50 000,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce (např. Mikulášská nadílka, vítání adventu aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 25 000	25 000	17 018,00	realizace	Čerpání: Den dětí 9 098 Kč, Mikulášská nadílka 2 932 Kč, rozsvícení ván. stromu 4 988 Kč
7.	Provozní výdaje kanceláře a komise MČ: - nákup materiálu - nákup služeb - pohoštění - poskytnuté náhrady za r. 2022 aj.	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	17 868,02	realizace	Čerpání: kompenzace 6 000 Kč, servis strojní techniky 2 634, 02 Kč, občerstvení na jednání KMČ 9 234 Kč
8.	Vánoční osvětlení - Štípa - provoz (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 19 000	19 000	5 962,40	realizace	Čerpání: spotřeba elektrické energie 573,06 Kč, montáž, napojení a demontáž ván. osvětlení 5 389,34 Kč
9.	Vánoční osvětlení - Štípa - nákup DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	bez čerpání	

x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	836 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2023	x	x	6 860 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	319 307,05	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	7 376 692,95	x	Převod do r. 2024: 7 377 000 Kč
x	CELKEM	x	x	7 696 000	7 696 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část; PDPS - projektová dokumentace provádění stavby

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.