

Priority MČ Lhotka a Chlum 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

451 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

608 000 Kč

Celkem:

1 059 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2014 - 2020 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2020	Rekonstrukce chodníku ve Lhotce směrem na Chlum	OD	1 088 000	533 000	45 000,00	PD, SP	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2020: zadána PD, termín 06/2021 r. 2021: dofinancování ze strany SMZ 600 000 Kč, PD dokončena, vydáno SP, realizace jaro 2022
6/ 2014	Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice	OD	95 000 PD, IČ	95 000	0,00	PD	r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. Kč inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč r. 2016 - 2017: akce zastavena (majetkopř. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), bez čerp. r. 2018 - 2019, OD: dle sdělení projektanta na 3 pozemky stále platí exekuce, sledujeme stav r. 2020: exekuce vypořádány, předběžné souhlasy získány, poptány cenové nabídky na PD r. 2021: objednána PD 6/2021, T: 17 měsíců, OD prověří možnost dotace SFDI v r. 2022
2/ 2019	Pořízení 1 ks solárních lamp - Lhotka u č. p. 59 a 77	OD	106 000	106 000	0,00	PD	r. 2019: místa k osazení jsou daná, požadavek na krytí 60 000 Kč r. 2020: v zimním období probíhá zkušební provoz solární lampy, po vyhodnocení bude navržen další postup, OD 8/2020: bude poptána cenová nabídka na PD, IČ pro SP pro jedno svítidlo (č.p. 77), v řešení i další varianty r. 2021: v řešení poptání cenové nabídky, PD v přípravě do 6/2022, následná realizace
3/ 2020	Odvodnění komunikace na Chlumu	OD	40 000 PD, IČ	0	0,00	zrušeno	r. 2020: zadání PD; před setkáním s občany nutné zajistit projektanta, který navrhne reálné možnosti řešení r. 2021: zrušení priority KMČ
7/ 2020	Vybavení multifunkčního sálu a objektu Lhotka	OMS	viz poznámka	16 000	9 906,00	realizace	KMČ: sklenice na víno, pivo a destiláty, džbány na vodu, misky, indukční podložku, otvírák na lahve, naběračka, prkénko, koš na odpadky; odhlučnění závěsy, záclonami, obrazy, květinami; tabule pro plánovací kalendář využití sálu; věšáky na ručníky na toalety + nový požadavek dle zápisu č. 2/2020 přístřešek a zakrytí pudy - bude kryto až na základě nacenění r. 2020, OVS: orientační nacenění jedn. položek zasláno e-mailem, nutné předat konkrétní seznam požadavků jako ucelené a jednoznačně zadání, 7/2020: souhlas s nákupem ze strany KMČ viz e-mail 31.7.2020 r. 2021: nutné navýšit krytí o 5 500 Kč pro realizaci nákupu sítí do oken, zrealizováno - sítě do oken, vybavení multif. sálu
Č.	Požadavek MČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Rekonstrukce příjezdová cesta u č.p. 22, 23, 33, 34 a 35, Lhotka	OD	cca 500 000	0	0	viz poznámka	r. 2021, OD: cenová náročnost dle odborné pomoci z r. 2012 je 380 tis. Kč, v aktuálních cenách cca 500 tis. Kč
2.	Údržba zelených ploch, parků - Lhotka	OMZ	18 000	18 000	11 824,10	realizace	r. 2021: uhrazena údržba zeleně na návsi za 11 824,10 Kč
3.	Instalace klimatizace multifunkčního objektu ve Lhotce	OMS	60 000	60 000	58 420,01	realizace	r. 2021: zrealizováno 5/2021
4.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	10 000,00	realizace	

5.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	1 594,00	realizace	Čerpání: pamětní kniha 343 Kč, materiál na výrobu betlému 363 Kč, výzdoba betlému v kapliče 818 Kč
6.	OI Lhotka a Chlum - provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, aj.	OKP	převod zůst. z r. 2020	8 000	4 753,99	realizace	Čerpání: předsez. prohlídka a oprava stroj. techniky 594 Kč, servis sněhové frézy 4 159,99 Kč
7.	Vánoční osvětlení - provoz	OKP	převod zůst. z r. 2020	11 000	2 667,80	realizace	Čerpání: montáž, napojení, demontáž ván. osvětlení 1 436,27 Kč, spotřeba el. energie 1 231,53 Kč
8.	DHDM	OKP	převod zůst. z r. 2020	10 000	0,00	bez čerpání	r. 2020: věšák do místnosti KMČ nebyl prozatím realizován
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	167 000	x	x	doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2021	x	x	892 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	144 165,90	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	914 834,10	x	Převod do r. 2022: 915 000 Kč
x	CELKEM	x	x	1 059 000	1 059 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.