

Priority MČ Kudlov 2024

Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:

2 472 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:

349 000 Kč

Celkem:

2 821 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2016 - 2023 (nedokončené, neproúčtované akce - popis požadavku)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 29.10.2024 (v Kč)	Čerpání k 29.10.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelené residence, Kudlov	OD	cca 100 000 PD, IČ 2 000 000 realizace	61 000	0,00	majetkopráv. vztahy	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ KMČ: z ul. Zelená do ul. Modrá a ul. Karmínová</p> <p>r. 2019: krytí 100 tis. Kč na PD, IČ, odhad realizace 500 tis. Kč</p> <p>r. 2020: zadání studie proveditelnosti, příp. PD, 9/2020: zadáno dopracování PD, po schválení RMZ bude uzavřena smlouva, 11/2020: pracuje se na PD, čerpáno 55 902 Kč</p> <p>r. 2021: příprava PD T: 31.3.2022, realizace v r. 2022 (budeme žádat o dotaci SFDI), čerpáno 158 784 Kč</p> <p>r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů, čerpání 9 850 Kč</p> <p>r. 2023: sloučeno s prioritou č. 1/2022 Protlak pod budoucím chodníkem u hřiště u farmy, zařazeno do investic OD, bude financováno z prostředků SMZ, řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, realizace po SP, které závisí na prodeji soukromých pozemků městu, v r. 2024 by mělo dojít k povolení, realizace nejdříve v r. 2025, čerpáno 5 890 Kč</p> <p>r. 2024: dořešení majetkoprávních vztahů, předpoklad realizace v r. 2025, 6/2024 řeší se majetkoprávní vztahy, 11/2024 stav trvá</p>
1/ 2020	Vybudování přípojek (voda, elektřina, kanalizace) pro stavbu zázemí na hřišti, ul. Zelená	ORIA	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	<p>r. 2020: E.ON je připraven jeden pozemek vyvlastnit a následně realizovat, část přípojeky by byla umístěna pod chodníkem (priorita č. 1/2019), kanalizace není v současné době řešitelná, přípojku vody by bylo nutné vést přes celý pozemek hřiště</p> <p>r. 2021 - 2024: beze změny</p>
3/ 2020	Vybudování chodníku od ul. Klosova k zastávce MHD Kudlov, Výhledy - vybudování zábradlí	OD	cca 50 000 realizace zábradlí	50 000	0,00	realizace	<p>r. 2020: zaměření pozemku, zadání studie proveditelnosti, 9/2020: jednání s projektantkou, 11/2020: zadáno vypracování PD</p> <p>r. 2021: zpracování PD, řešení majetkoprávních vztahů, čerpáno 25 000 Kč</p> <p>r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů, vyřešeno alternativně vykácením tují, vzniklá plocha vysypána kamenivem, zrealizováno, čerpání 14 520 Kč</p> <p>r. 2023: priorita doplněna o vybudování zábradlí, sloupky nelze umístit z důvodu zimní údržby, trvá nesouhlas majitelky domu</p> <p>r. 2024: řešení majetkoprávních vztahů, realizace provizorního řešení u domu č. p. 17, 6/2024 řešení majetkoprávních vztahů, 11/2024 stav trvá</p>
1/ 2021	Rekonstrukce multifunkčního objektu č. p. 185 na ul. Václavská	OP/NMZ, OMS	11 660 000	0	0,00	realizace	<p>r. 2021: krytí fin. prostředků ze strany SMZ 1 500 000 Kč</p> <p>r. 2022: 5/2022 aktuální nacenění 11 500 000 Kč bez DPH, čerpání 7 414 000 Kč - investiční dotace NZM</p> <p>r. 2023: vysoutěžená cena realizace 11 660 000 Kč, zahájení realizace 2/2023, 11/2023 zpracování projektu na vnitřní vybavení objektu</p> <p>r. 2024: dokončení realizace</p>
2/ 2021	Vybudování objektu u hřiště na ul. Zelená vč. sociálního zařízení	OŠaS	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	<p>nutno ze strany KMČ specifikovat požadavky na objekt, realizace možná po vybudování přípojek, viz priorita č. 1/2020</p>

Č.	Požadavek MČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 29.10.2024 (v Kč)	Čerpání k 29.10.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Kudlov	OMZ	103 000	103 000	35 495,00	realizace	r. 2024: péče o zeleň u hřiště na petanque za 24 000 Kč, péče o zeleň u pomníku za 9 000 Kč, péče o stromy u sportoviště a 2 třešně na dolním konci za 10 000 Kč, rekultivace kudlovské dálnice 60 000 Kč, 8/2024 fakturováno 8 470 Kč za 10 ks ocelových rámečků na jedlou zahradu, ostatní akce probíhají do 30.11.2024, 10/2024 objednáno osivo květinatých luk a polních rostlin na Baťovu dálnici za 23 000 Kč, ostatní akce probíhají do 30.11.2024
2.	Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení	OKP	KMČ vyčleňuje 120 000	120 000	41 571,06	realizace	
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Den dětí Sokola Kudlov"	OKP	25 000	25 000	25 000,00	realizace	
4.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 28 000	28 000	0,00	realizace	
5.	Osvětlení vánočního stromu - provoz (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	1 645,37	realizace	
6.	Osvětlení vánočního stromu (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	0,00	realizace	
7.	Vybavení multifunkčního objektu	OMS	30 000	30 000	9 254,58	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	viz pozn.	2 359 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 29.10.2024	x	x	462 000	x	x	
x	Čerpání k 29.10.2024	x	x	x	112 966,01	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2025	x	
x	CELKEM	x	x	2 821 000	2 821 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část; KS - klub seniorů

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.