



SP. ZN.: MMZL 137567/2020/872

Č. J.: MMZL 232532/2025

VYŘIZUJE: Ing. Adéla Kolářová

TEL.: 577630998

E-MAIL: AdelaKolarova@zlin.eu

DATUM: 10. 10. 2025

Členové Řídícího výboru

Integrované teritoriální investice

Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027

Zápis z 35. zasedání Řídícího výboru „Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027“

Místo zasedání: per rollam

Termín zasedání: 03. 10. 2025 – 09. 10. 2025 (17:00 hod.)

Účastníci: Ing. et Ing. Jiří Korec (SMZ), Ing. Čestmír Vančura (SMZ), Mgr. Pavel Brada (SMZ), Miroslav Chalánek (SMZ), Michal Čížek (SMZ), Bc. Hana Večerková, DiS. (město Otrokovice), Michal Teplý (obec Lukov), Ing. Josef Říha (obec Hvozdná), Ing. David Mareček (ZK), Mgr. Daniela Sobieská (UTB), Zdeněk Patík (MD Besip), Ing. Josef Kocháň (DSZO), Mgr. Šárka Grygerová (KHK ZK), Agentura pro sociální začleňování - BEZ ZASTOUPENÍ, Ing. Martina Baďurová (Úřad práce), Státní fond životního prostředí - BEZ ZASTOUPENÍ, Mgr. Renata Gabrhelíková (Naděje), Mgr. Bc. Markéta Rozálie Mitáš (Hvězda), Ing. Lukáš Trčka, Ph.D. (TIC)

Počet hlasujících členů: 14

Počet řádných členů s hlasovacím právem: 19

Ověření usnášeníschopnosti: Ano

- 1) Žádost o změnu ve strategickém projektu
 - I. Zajištění kybernetické bezpečnosti SMZ

Bod č. 1: Žádost o změnu ve strategickém projektu

I. Zajištění kybernetické bezpečnosti SMZ

Předkladatel strategického projektu „Zajištění kybernetické bezpečnosti SMZ“, Statutární město Zlín, oznámil dne 30. 09. 2025 změny v projektu týkající se:

- prodloužení realizace projektu (původní hodnota 31. 10. 2025, nová hodnota 29. 09. 2026),
- posun data ukončení projektu (původní hodnota 30. 11. 2025, nová hodnota 31. 10. 2026),
- posunu roku plnění indikátoru 304 002 Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti (původní hodnota 2025, nová hodnota 2026),
- úpravy finančního plánu.

V projektu došlo k prodloužení realizace výběrového řízení o 7 měsíců v důsledku řešení opakovaných námitek ze strany neúspěšného účastníka, které ÚOHS zamítl. Současně došlo k úspoře způsobilých výdajů projektu o cca 4 mil. Kč v rámci dokončených výběrových řízení (na základě rozdílu skutečných hodnot za dodávku a implementaci bezpečnostních prvků vysoutěžených v rámci veřejných zakázek oproti předpokládaným hodnotám) a v důsledku toho budou tyto ušetřené prostředky uplatněny na pořízení doplňujících nových bezpečnostních prvků pro další zvýšení a posílení kybernetické bezpečnosti v oblasti dvoufaktorové autentizace (§19) a zajišťování dostupnosti dat (§27).

Změny v harmonogramu mají vliv na plnění finančního milníku. Prodloužením projektu dochází k posunu čerpání až do 3. milníku (z původně nastaveného čerpání v prvních dvou milnících).

Projekt má v systému MS2021+ registrační číslo CZ.06.01.01/00/22_029/0004421, má již vydán právní akt a je realizován.

Řídící orgán IROP požaduje v případě, že se jedná o změnu, která prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu a mění se finanční plán projektu v jednotlivých letech, tj. dochází ke zpoždění čerpání, pokud byl součástí projednávaného projektového záměru, doložit Vyjádření Řídícího výboru aglomerace k žádosti o změnu integrovaného projektu (vyjádření k žádosti o změnu).

Aktualizovaný strategický projekt je přílohou č. 1a) a seznam změn je přílohou č. 1b).

Členové ve střetu zájmů: Ing. et Ing. Korec, Ing. Vančura, Mgr. Brada, p. Chalánek, p. Čížek, Ing. Kocháň

Usnesení č. 1/35ŘV/2025:

Řídící výbor Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027 **schvaluje** změny ve strategickém projektu „Zajištění kybernetické bezpečnosti SMZ“ ve znění dle přílohy č. 1a).

Hlasování

Pro: 14

Proti: 0

Zdrželi se: 3

Neplatný hlas: 0

Člen bez zastoupení: 2

Usnesení bylo přijato.

Projektu bude vydáno vyjádření k žádosti o změnu.

Zapsala: Ing. Adéla Kolářová, manažerka ITI

Dne:

Ověřil: Ing. et Ing. Jiří Korec, předseda ŘV ITI Zlínské aglomerace

Dne:

Přílohy:

- 1) Žádost o změnu – Zajištění kybernetické bezpečnosti SMZ
 - a) strategický projekt – aktuální znění
 - b) příloha č. 3 – seznam změn