

Priority MČ Klečůvka 2025

Přidělené finanční prostředky pro r. 2025:	716 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024:	131 000 Kč
Přesun finančních prostředků do jiné MČ:	-571 000 Kč Pozn. přesun fin. prostředků zpět do MČ Louky z r. 2024
Celkem:	276 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2015 - 2024 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 24.10.2025 (v Kč)	Čerpání k 24.10.2025 (v Kč)	Stav 2024	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	Rekonstrukce komunikace "Borošín" od Státního okresního archivu Zlín k farmě Brola	OD	cca 10 800 000 realizace	12 000	11 495,00	realizace	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2019: zpracovaný invest. záměr cca 5 000 Kč, bez čepr. na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: čerp. za IZ 3 025 Kč r. 2021: nutná konzultace o dalším postupu s členem RMZ, probíhá PD r. 2022: dokončení PD, vydání SP do 7/2024, bude zařazeno do plánu realizací na r. 2023, čeká se na schválení financování, čerpání 298 870 Kč r. 2023: akce připravena k realizaci, není kryto r. 2024: akce dofinancována z 10 mil. Kč vyčleněných na dofinancování akcí, původní odhad ceny realizace 10 800 000 Kč, zrealizováno , čerpáno 8 082 485,28 Kč r. 2025: doučtování akce
Č.	Požadavek MČ 2025 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 24.10.2025 (v Kč)	Čerpání k 24.10.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Prověřovací studie plánovaných oprav MK	OD	40 000	40 000	0,00	realizace	r. 2025: 8/2025 probíhá zpracování studie, 10/2025 studie chodníku podél komunikace - dokončena, studie smíšené stezky Klečůvka - Veselá - dokončení do konce roku
2.	Provozní akce OMZ (údržba zeleně)	OMZ	20 000	20 000	19 090,00	realizace	r. 2025: výsadba ve svahu u vývšek za cca 20 000 Kč, realizace se předpokládá na jaře 2025, tuto výsadbu není schopna zajistit OMZ, je nutno ji zadat dodavatelsky, následnou péči (závlivku a odplevelení) by zajistil cestář MČ Klečůvka, výsadbu živého plotu u kontejnerů zajistí OMZ na podzim 2025 ve své režii, 5/2025 dokončení výsadby ve svahu u vývšek se předpokládá do 30.6.2025, 8/2025 výsadba ve svahu u vývšek byla dokončena za 19 090 Kč, 10/2025 výsadbu živého plotu u kontejnerů provede OMZ do 30.11.2025
3.	Podpora společenských aktivit v MČ (např. setkání seniorů, Dětský den, Mikulášská dílna, zájezd aj.)	OKP	40 000	40 000	10 336,00	realizace	
4.	OI Klečůvka - provozní výdaje	OKP	24 000	24 000	10 533,70	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	140 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 24.10.2025	x	x	136 000	x	x	
x	Čerpání k 24.10.2025	x	x	x	51 454,70	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2026	x	
x	CELKEM	x	x	276 000	276 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ -
územní řízení; SP - stavební povolení; VR -
výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO -
rozpočtové opatření; MČ - místní část