

| Priority MČ Kostelec 2025                  |                                                                                                                                                      |     |                                                                        |                                              |                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přidělené finanční prostředky pro r. 2025: |                                                                                                                                                      |     |                                                                        | 2 563 000 Kč                                 |                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024: |                                                                                                                                                      |     |                                                                        | 2 615 000 Kč                                 |                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Celkem:                                    |                                                                                                                                                      |     |                                                                        | 5 178 000 Kč                                 |                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Č.                                         | Požadavek MČ 2015 - 2024<br>(nedokončené, neproučtované akce)                                                                                        | Z:  | Kvalifik.<br>odhad fin.<br>náročnosti<br>(v Kč)                        | Kryto<br>rozpočtem<br>k 24.10.2025<br>(v Kč) | Čerpání<br>k 24.10.2025<br>(v Kč) | Stav 2025<br>předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1/<br>2020                                 | Regenerace veřejného prostranství<br>(podél cyklostezky směr Lešná) -<br>2. etapa                                                                    | OMZ | 300 000<br>PD<br>3 000 000<br>realizace                                | 270 000                                      | 0,00                              | PD                     | <b>STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ</b><br><b>r. 2020:</b> PD pro SP a IČ, 5/2020: v řešení upřesnění varianty pro zadání PD, 9/2020: příprava zadání PD pro společné (územní a stavební) řízení, 10/2020: projektantem předložena 1. varianta<br><b>r. 2021:</b> zpracování PD včetně přípojky elektro a vody, 12/2021 uhrazeno 12 500 Kč za připojení elektro EGD<br><b>r. 2022:</b> čerpání 18 150 Kč za PD vodovodní přípojky, dokončení PD v r. 2023<br><b>r. 2023:</b> termín odevzdání PD prodloužen z důvodu nesouhlasu vlastníka sousedního pozemku s elektropřípojkou a dalších podmínek vlastníků sousedních pozemků, příprava PD pro společné řízení II. varianta - muselo dojít ke zmenšené zpevněné plochy z důvodu nesouhlasu vlastníků okolních pozemků, probíhá zpracování II. etapy PD - II. varianta<br><b>r. 2024:</b> probíhá zpracování PD - II. varianta, čeká se na schválení této varianty KMC, projektant prověřuje možnost jiné trasy elektropřípojky v rámci PD z důvodu nesouhlasu sousedního vlastníka<br><b>r. 2025:</b> projektant a EGD prověřuje možnost jiné trasy elektropřípojky v rámci PD z důvodu nesouhlasu vlastníka sousedního pozemku, 5/2025 beze změny, projektant několikrát urgován, 8/2025 v září proběhne koordináční schůzka s KMC a projektantkou z důvodu upřesnění a změny zadání záměru, 10/2025 v listopadu proběhne koordináční schůzka KMC a projektantkou za účelem upřesnění a změny zadání záměru                                                                                                                                                                                                            |
| 4/<br>2015                                 | Vybudování chodníku, ul. Přehradní (od<br>ul. Lázeňská po ul. Májová)                                                                                | OD  | 50 000<br>PD, IČ<br>600 000<br>realizace                               | 43 000                                       | 0,00                              | viz poznámka           | <b>r. 2015:</b> zařazeno do priorit - nekryto<br><b>r. 2016:</b> příprava akce, bez čerp.<br><b>r. 2017:</b> studie, čerp. 7 500 Kč<br><b>r. 2018 - 2020:</b> připravena studie, odhad nákladů 600 tis. Kč, nejsou dorešeny majetkoprávní vztahy, stávající krytí ponechat<br><b>r. 2021 - 2022:</b> akce stojí z důvodu komplikovaných majetkoprávních vztahů<br><b>r. 2023 - 2024:</b> v případě předběžných souhlasů dotčených bude zadáno zpracování PD<br><b>r. 2025:</b> v případě vyčlenění financí možné zpracování PD v r. 2025, v r. 2026 realizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4/<br>2017                                 | Vybudování chodníku, ul. Zlínská - od<br>zast. MHD "U Pomníku" po zastávku<br>MHD „Garáže“ - 2. etapa (od domu č. p.<br>144 po zastávku MHD "Střed") | OD  | 100 000<br>prověřovací<br>studie<br>8 000 000<br>realizace<br>2. etapy | 100 000                                      | 0,00                              | prověřovací<br>studie  | zápis KMČ č. 2/2017 z 6.4.2017 - zadat zpracování studie<br><b>r. 2018:</b> zpracování PD + IČ zadat až 2019, předpoklad realizace v roce 2020<br><b>r. 2019:</b> bude zadáno zpracování PD+IČ, dokrýt do výše 100 tis. Kč, <b>na jednání s přísl. členem RMZ v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</b><br><b>r. 2020:</b> příprava VŘ na zhotovitele PD (předpoklad rozdělení stavby na etapy)<br><b>r. 2021:</b> vypracování PD, do PD zahrnout opravy bočních uliček, které náleží ke komunikaci Zlínská<br><b>r. 2022:</b> akce rozdělena na 3. etapy, 1. etapa - Vybudování chodníku od zastávky MHD U Pomníku k příjezdu k domům č. p. 24, 224, 446, zpracována PD a IČ, probíhá stavební řízení, realizace v r. 2023, čerpání 11 616 Kč<br><b>r. 2023: 1. etapa</b> - chodník od zastávky MHD "U Pomníku" po dům č. p. 144 <b>zrealizováno</b> ; 2. etapa - od domu č. p. 144 do zastávky MHD "Střed", zadání studie k prověření majetkoprávních vztahů; 3. etapa - od zastávky MHD "Střed" po zastávku MHD "Garáže", probíhá zpracování PD a IČ do 2/2024, čerpání 2 700 496,43 Kč<br><b>r. 2024:</b> 3. etapa - zpracování PD, odhad ceny realizace navýšen na 6 000 000 Kč z původních 5 000 000 Kč, <b>3. etapa zrealizována</b> , čerpáno 6 149 000 Kč<br><b>r. 2025:</b> 2. etapa - z prostorových důvodů pravděpodobně není vybudování chodníku v celé délce možné, v případě vyčlenění 100 000 Kč možné v r. 2025 zpracování studie prověření možnosti realizace a zásahy do soukromých pozemků, 5/2025 probíhá zpracování studie, 10/2025 prověřovací studie je rozpracována, dokončení 12/2025 |

| 1/<br>2018 | Vybudování komunikace pro pěší Kostelec - směr Lešná (od ul. Zlínská - Severní po Lešnou)                        | OD  | 3 227 000<br>varianta I<br>10 000 000<br>varianta II | 0                                   | 0,00                        | viz poznámka        | <p>r. 2018: nacenění studie z r. 2018 ve výši 90 tis. Kč - <b>KMČ nesouhlasí s navrženým naceněním</b></p> <p>r. 2019: studie - zpracovány dvě varianty, varianta I - mlatová, varianta II - zpevněná (zámková dl.), další postup dle projednání s KMČ, nutno projednat s přísluš. náměstkem, zatím nekryto</p> <p>r. 2020 - 2023: prozatím nekryto, fin. odhad II. varianty 10 000 000 Kč z původních 8 201 000 Kč, 9/2023 řešení majetkoprávních vztahů</p> <p>r. 2024: OD: bez dohodnutí dalšího postupu s KMČ</p> <p>r. 2025: finančně je akce nyní pro KMČ nedostupná, OD prověří možnost zařazení do dotace na cyklostezky</p> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Č.         | Požadavek MČ 2025 - popis požadavku                                                                              | Z:  | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)       | Kryto rozpočtem k 24.10.2025 (v Kč) | Čerpání k 24.10.2025 (v Kč) | Stav 2025 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.         | Vybudování lavičky na ul. Lešenská u zastávky MHD U hřbitova směr Lešná                                          | OD  | 25 000                                               | 25 000                              | 0,00                        | realizace           | r. 2025: zrealizováno za 21 698 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.         | Provozní akce OMZ (výsadba, údržba zelených ploch aj.)                                                           | OMZ | 230 000                                              | 230 000                             | 18 173,00                   | realizace           | r. 2025: péče o parčík u cyklostezky včetně dosadby za 84 000 Kč, péče o břeh naproti Staňkům za 28 000 Kč, péče o zeleň u pomníku TGM za 29 000 Kč, péče o zeleň u svahu nad cestou za 14 000 Kč, péče o zeleň u křižovatky Zlínská a Štípská (u křižku) za 20 000 Kč, péče o zeleň u nové křižovatky za 22 000 Kč, péče o zeleň u zastávek MHD za 17 000 Kč, dosadba trvalek za 13 000 Kč, celkem je potřeba nakrýt cca 227 000 Kč, 5/2025 dokončena dosadba trvalek a odstranění náletu za 18 173 Kč, 10/2025 péče o zeleň probíhá průběžně do 30.11.2025                                                                         |
| 3.         | Podpora společenských aktivit v MČ (např. Dětský karneval, Dětský den, Mikulášská besídka, setkání Kostelců aj.) | OKP | KMČ vyčleňuje 130 000                                | 130 000                             | 31 529,20                   | realizace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.         | Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace ZŠ Štípa na akci "Pálení čarodějnic"                          | OKP | KMČ vyčleňuje 30 000                                 | 30 000                              | 30 000,00                   | realizace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.         | Činnost KMČ, provozní výdaje KaMČ, aj.                                                                           | OKP | KMČ vyčleňuje 50 000                                 | 50 000                              | 1 649,00                    | realizace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.         | Vánoční osvětlení (nákup DHDM)                                                                                   | OKP | KMČ vyčleňuje 16 000                                 | 16 000                              | 0,00                        | realizace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.         | Vánoční osvětlení (instalace, př. demontáž, údržba, revize)                                                      | OKP | KMČ vyčleňuje 40 000                                 | 40 000                              | 7 068,72                    | realizace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| x          | Investice MČ ("rezerva")                                                                                         | x   | x                                                    | 4 244 000                           | x                           | x                   | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| x          | Kryto rozpočtem k 24.10.2025                                                                                     | x   | x                                                    | 934 000                             | x                           | x                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| x          | Čerpání k 24.10.2025                                                                                             | x   | x                                                    | x                                   | 88 419,92                   | x                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| x          | Nevyčerpané finanční prostředky                                                                                  | x   | x                                                    | x                                   | bude doplněno k 31.1.2026   | x                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| x          | CELKEM                                                                                                           | x   | x                                                    | 5 178 000                           | 5 178 000                   | x                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část; TP - technická pomoc

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.