

Priority MČ Jaroslavice 2025

Přidělené finanční prostředky pro r. 2025:

1 277 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024:

5 178 000 Kč

Celkem:

6 455 000 Kč

| Č.         | Požadavek MČ 2010 - 2024<br>(nedokončené, neproúčtované akce)                                                                   | Z: | Kvalifikovaný<br>odhad finanční<br>náročnosti<br>(v Kč)                                         | Kryto<br>rozpočtem<br>24.10.2025<br>(v Kč) | Čerpání<br>24.10.2025<br>(v Kč) | Stav 2025<br>předpokl.   | Poznámky, komentář odborů MMZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3/<br>2013 | Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasíček (dořešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zídek, nový povrch MK) | OD | 864 000<br>PD, IČ<br>cca 8 500 000<br>realizace I.<br>etapy                                     | 864 000                                    | 0,00                            | PD,<br>realizace         | <b>STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ</b><br>r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp.<br>r. 2014: zadáno zprac. PD pro ÚR a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp.<br>r. 2015: vydáno ÚR, běží SR, čerp. 36 300 Kč<br>r. 2016 - 2017: bez čerp., čekáme na vydání SP<br>r. 2018: v 12/2018 požádáno o prodl. SP<br>r. 2019: stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto)<br><b>na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</b><br>r. 2020: není kryto, SP prodlouženo do 12/2020, požádáno o prodloužení SP, OD 8/2020: zadáno dopracování PD, 11/2020: práce projektanta na PD<br>r. 2021: rozdělení projektu na etapy, SP prodlouženo do 6/2022, KMČ dne 6. 4. 2021 požádala RMZ o realizaci I. etapy, akce by mohla být kryta z prostředků KMČ, 5/2021 není kryto, v r. 2022 majetkoprávní smlouva - záborový elaborát, následně VZ na stavbu a realizace<br><br>r. 2022: žádost o prodloužení SP, dokončena majetkopráv. příprava<br><br>r. 2023: prodloužení SP (do 1/2025), příprava podkladů pro VŘ, akce rozdělena na etapy - I.etapa odhad fin. náročnosti 7 000 000 Kč, 11/2023 nemožnost přes VZ dokončit prováděcí část PD, nutné zadat novou soutěž na PD, předpoklad projektování v r. 2024, realizace nejdříve v r. 2025<br><br>r. 2024: zadání nové PD, navýšení odhadu fin. náročnosti z původních 7 000 000 Kč na 8 500 000 Kč, posun předpokladu realizace na 6-11/2025<br><br>r. 2025: dokončení PD do 2/2025 pro SP, předpoklad realizace do r. 2026 |
| 2/<br>2014 | Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá vč. opěrné zidky - Jaroslavice, Zlín                                                        | OD | 61 000<br>PD, IČ<br>cca 8 000 000                                                               | 61 000                                     | 0,00                            | není kryto, viz<br>pozn. | inf. 10/2014 + 2015: zpracování PD (98 010 Kč), bez čerp.<br>r. 2016: čerp. 38 720 Kč<br>r. 2017-2018: akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp.<br>r. 2019: navýšení odhadu realizace z 2,5 mil. Kč na 6,51 mil. Kč (není kryto)<br>r. 2020 - 2021: není kryto, PD zpracována, SP pozbylo platnosti<br>r. 2022-2023: možnost přeprojektování s předpokladem realizace v r. 2024 - 2025, navýšení fin.odhadu na 8 000 000 Kč z původních 6 510 000 Kč<br><br>r. 2024: pro pokračování akce nutné finanční krytí akce<br><br>r. 2025: nutné zpracování nové PD, 8/2025 opěrná zídka neprůchozí z důvodu nákladné přeložky sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3/<br>2019 | Oprava komunikace, ul. Průkop                                                                                                   | OD | 60 000<br>PD, IČ<br>70 000<br>maj.-pr. vztahy,<br>geod. zaměření<br>cca 11 620 000<br>realizace | 300 000                                    | 0,00                            | viz poznámka             | r. 2019: zpracování PD vč. IČ a povolení za 60 000 Kč, 70 000 Kč za geodetické zaměření a majetkoprávní vztahy, realizace cca 11 620 000 Kč - není projednáno s přísl. náměstkem, zatím nekryto<br>r. 2020 - 2021: nekryto, opravy v rámci výtluků<br>r. 2022: bude řešeno TSZ, provedeny lokální opravy TSZ<br>r. 2023-2024: lokální opravy realizovány TSZ, OD navrhuje vyřazení akce<br>r. 2025: budou probíhat lokální opravy, nutné zpracování nové PD, 8/2025 akce neprůchozí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|            |                                                                                                                                                                                        |     |                                                                   |                                   |                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/<br>2021 | Revitalizace točny MHD Jaroslavice<br>Vybudování přístřešku na točně MHD-<br>Jaroslavice                                                                                               | OD  | 60 000<br>studie<br>odhad 200 000<br>PD<br>2 000 000<br>realizace | 330 000                           | 0,00                      | studie              | <p>r. 2021: stávající přístřešek je v majetku DSZO, realizace v r. 2022</p> <p>r. 2022: navýšení ceny realizace z 180 000 Kč na 220 000 Kč, priorita odložena do r. 2023</p> <p>r. 2023: změna názvu akce - doplnění priority o vybudování chodníku a vývěsky, zpracování studie celého prostoru včetně vývěsek, chodníku a zastávky, 9/2023 fin. odhad akce 2 000 000 Kč, termín odevzdání studie v r. 2024</p> <p>r. 2024: dokončena studie, v r. 2025 předpoklad zpracování PD, SP</p> <p>r. 2025: projektant předá 1/2025 prověřovací studii, následně se přejde k dalšímu kroku - úprava místa, zpracování PD, 8/2025 předpoklad realizace 2026</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1/<br>2022 | Úprava oplocení na sportovišti v Jaroslavicích<br>Rozšíření dětského hřiště v Jaroslavicích                                                                                            | OMZ | 877 000                                                           | 877 000                           | 812 513,95                | VŘ,<br>realizace    | <p>r. 2022: 5/2022 probíhá zpracování PD, 9/2022 pozn. změna názvu akce, čerpání 15 730 Kč za PD, realizace akce vysoutěžena za 356 000 Kč, čeká se se na vyjádření KMČ a pokrytí financí, 10/2022 probíhá VŘ</p> <p>r. 2023: zrealizováno, 11/2023 bylo objednáno zpracování PD "Úprava oplocení na sportovišti v Jaroslavicích", čerpáno 338 564,84 Kč</p> <p>r. 2024: zpracovává se prováděcí PD na stavbu "Úprava oplocení na sportovišti v Jaroslavicích", 6/2024 příprava VŘ na dodavatele stavby, 8/2024 1. VŘ bylo zrušeno, připravuje se nové VŘ na podzim, 10/2024 proběhlo opakované VŘ, nabídková cena je vyšší než předpokládaná cen, KMČ byla zažádána o pokrytí 469 000 Kč, čerpáno 41 000 Kč</p> <p>r. 2025: proběhne další opakované VŘ na základě projednání a KMČ, předpokládaná cena realizace včetně tech. a autorského dozoru je 700 000 Kč, 5/2025 zakázka vysoutěžena, v současné době probíhá podepisování smlouvy o dílo, realizace se předpokládá do 31.8.2025, 8/2025 zrealizováno, 10/2025 akce dokončena celkem za 812 513,95 Kč včetně tech. a autorského dozoru</p> |
| Č.         | Požadavek MČ 2025 - popis požadavku                                                                                                                                                    | Z:  | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)                    | Kryto rozpočtem 24.10.2025 (v Kč) | Čerpání 24.10.2025 (v Kč) | Stav 2025 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.         | Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavice                                                                                                                                             | OMZ | 119 000                                                           | 119 000                           | 0,00                      | realizace           | r. 2025: péče o zeleň u staré školy, péče o zeleň u památníku, péče o zeleň u sportoviště, péče o výsadbu půdokryvných růží u návsi, péče o živý plot, péče o záhon na návsi, péče o výsadbu u parkoviště za 48 000 Kč, výsadba u kaple včetně následné péče za 71 000 Kč, 10/2025 péče o zeleň a výsadby probíhají do 30.11.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.         | Podpora spol. aktivit v MČ                                                                                                                                                             | OKP | KMČ vyčleňuje 117 000                                             | 117 000                           | 66 500,00                 | realizace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.         | Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - víkendový pobyt                                                                                                 | OKP | KMČ vyčleňuje 10 000                                              | 10 000                            | 10 000,00                 | realizace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.         | OI Jaroslavice - provoz, nákup DHDM - Provozní výdaje KMČ<br>- Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí)<br>- Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2024), ost. | OKP | KMČ vyčleňuje 35 000                                              | 35 000                            | 20 576,50                 | realizace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.         | Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)                                                                                                         | OKP | 14 000                                                            | 14 000                            | 8 583,12                  | realizace           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| x          | Investice MČ ("rezerva")                                                                                                                                                               | x   | x                                                                 | 3 728 000                         | x                         | x                   | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| x          | Kryto rozpočtem k 24.10.2025                                                                                                                                                           | x   | x                                                                 | 2 727 000                         | x                         | x                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| x          | Čerpání k 24.10.2025                                                                                                                                                                   | x   | x                                                                 | x                                 | 918 173,57                | x                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| x          | Nevyčerpané finanční prostředky                                                                                                                                                        | x   | x                                                                 | x                                 | bude doplněno k 31.1.2026 | x                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| x          | CELKEM                                                                                                                                                                                 | x   | x                                                                 | 6 455 000                         | 6 455 000                 | x                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Č.              | Akce, které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké náklady, akce legislativně připravena, KMČ požaduje akci zařadit do investic SMZ) | Z: | Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem (v Kč) | x    | Stav 2025             | Poznámky, komentář odborů MMZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2010 + 2/2011 | Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy                                                                                                         | OD | 45 000 000                               | 0                      | 0,00 | není kryto, viz pozn. | r. 2010: zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010)<br>r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011)<br>r. 2012: čerpání za PD pro ÚR 93 000 Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP<br>r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 000 Kč<br>r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč<br>r. 2015 - 2016: akce legisl. připravena<br>r. 2017 - 2021: SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozp. SMZ. 8/2021 ORIA: předáno na OD<br>r. 2022 - 2024: navýšení ceny realizace z 18 500 000 Kč na cca 30 000 000 Kč<br>r. 2025: v případě nepřidělení dotací není možné realizovat společně s kanalizací, KMČ vyjednává dotace s OdKP, 8/2025 navýšení finančního odhadu z 30 000 000 Kč na 45 000 000 Kč |