

Priority MČ Lhotka a Chlum 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026: **781 000 Kč**

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025: **2 265 000 Kč**

Finanční prostředky na dofinancování akcí: **-1 897 000 Kč**

Přesun finančních prostředků z jiné MČ: **-620 000 Kč**

Celkem:

529 000 Kč

Pozn. zrealizována akce Oprava spojovacího chodníku Zlín, Lhotka - Tečovice

Pozn. přesun fin. prostředků zpět do MČ Kostelec z r. 2025

č.	Požadavek MČ 2014 - 2025 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 10.3.2026 (v Kč)	Čerpání k 10.3.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
6/ 2014	Oprava spojovacího chodníku Zlín, Lhotka - Tečovice	OD	95 000 PD, IČ 9 205 000 realizace	31 000	19 350,00	viz poznámka	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč</p> <p>r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. Kč inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč</p> <p>r. 2016 - 2017: akce zastavena (majetkopř. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), bez čerp.</p> <p>r. 2018 - 2019, OD: dle sdělení projektanta na 3 pozemky stále platí exekuce, sledujeme stav</p> <p>r. 2020: exekuce vypořádány, předběžné souhlasy získány, poptány cenové nabídky na PD</p> <p>r. 2021: objednána PD 6/2021, T: 17 měsíců, OD prověřit možnost dotace SFDI v r. 2022</p> <p>r. 2022: zahájení zpracování PD, prověření možnosti dotace SFDI - bude dána žádost v r. 2023</p> <p>r. 2023: řešení majetkoprávních vztahů, realizace v r. 2024, 5/2023 řešení odvodu dešťových vod, 9/2023 bude žádáno o dotaci, finanční odhad 8 000 000 Kč z původních 5 000 000 Kč, souhlas s VAK s napojením kanalizace, nutné přepracování projektu, následná žádost o SP, čerpáno 28 500 Kč</p> <p>r. 2024: přepracování PD, 23.12.2024 bylo vydáno SP, čerpání 24 500 Kč</p> <p>r. 2025: navýšení ceny realizace na 9 205 000 Kč z původních 8 000 000 Kč, 3/2025 pozn. změna názvu akce z Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice, akce dofinancována z 10 mil. Kč, zrealizováno, v r. 2026 proběhne kolaudace, čerpáno 7 335 901,69 Kč</p> <p>r. 2026: proběhne kolaudace akce</p>
1/ 2021	Rekonstrukce účelové komunikace, Zlín - Lhotka (Rekonstrukce příjezdové cesty u č. p. 22, 23, 33, 34 a 35, Lhotka)	OD	195 000 PD 6 050 000 realizace	200 000	0	PD	<p>r. 2021, OD: cenová náročnost dle odborné pomoci z r. 2012 je 380 000 Kč, v aktuálních cenách cca 500 000 Kč</p> <p>r. 2022: zvolena levnější varianta cca 200 000 Kč, 5/2022 nesouhlas KMČ s nabídkou od TSZ</p> <p>r. 2023: řešení majetkoprávních vztahů, 11/2023 aktualizace nacenění akce dle dalších požadavků KMČ, následně nutné odsouhlasení dalšího postupu</p> <p>r. 2024: zadání PD na komplexní opravu cesty dle požadavku KMČ, odhad nákladů 50 000 Kč - 80 000 Kč na PD, KMČ s novým návrhem nesouhlasila, žádá o nový projekt, nutné zajištění nového projektanta; byla předložena nová varianta povrchu (vsakovací rošty), KMČ požaduje projekt. investiční referent požádal KMČ o pomoc v hledání projektanta</p> <p>r. 2025: zpracování PD 195 000 Kč, cena realizace stavby cca 4 150 000 Kč bez DPH, 8/2025 navýšení odhadu ceny realizace z 5 022 000 Kč na 6 050 000 Kč, dokončení zpracování PD v r. 2026</p> <p>r. 2026: dokončení zpracování PD</p>

1/ 2022	Oprava kašny v parku ve Lhotce	OMZ	200 000 PD, IČ 1 500 000 realizace	0	0,00	PD	r. 2022: zpracována studie proveditelnosti na opravu kašny (hrazena z prostředků OMZ), cena realizace opravy kašny cca 1 500 000 Kč včetně DPH + PD, IČ, tech. dozor cca 300 000 Kč r. 2023: bez vyčlenění fin. prostředků na zpracování PD r. 2024: nutné vyčlenění cca 200 000 Kč na zpracování PD pro společné povolení včetně IČ a PD pro provedení stavby r. 2025 - 2026: nutné vyčlenění finančních prostředků pro pokračování akce na zpracování PD pro společné povolení a PD pro provedení stavby včetně IČ
Č.	Požadavek MČ 2026 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 10.3.2026 (v Kč)	Čerpání k 10.3.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1	Údržba zelených ploch, parků - Lhotka	OMZ	23 000	23 000	0,00	realizace	r. 2026: péče o zeleň na návsi za 17 000 Kč, péče o vánoční strom cca 6 000 Kč, celkem nakrýt cca 23 000 Kč
2.	Podpora spol. aktivit v MČ - příspěvek na pronájem multifunkčního sálu pro účely využití rodin s dětmi	OMS OKP	16 000	16 000	0,00	realizace	Pozn. bude čerpáno dle skutečnosti, OMS stanovilo cenu 300 Kč/hod.
3.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka (Hasičská dětská soutěž)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	0,00	realizace	
4.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka (Hasičský dětský den)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	0,00	realizace	
5.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	realizace	
6.	OI Lhotka a Chlum - provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, aj.	OKP	KMČ vyčleňuje 8 000	8 000	0,00	realizace	
7.	Osvětlení vánočních stromů - provoz (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	3 560,55	realizace	
8.	Osvětlení vánočního stromu - DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 9 000	9 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	182 000	x	x	doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 10.3.2026	x	x	347 000	x	x	
x	Čerpání k 10.3.2026	x	x	x	22 910,55	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	CELKEM	x	x	529 000	529 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.