

Priority MČ Jaroslavice 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:

1 278 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:

5 430 000 Kč

Přesun finančních prostředků z jiné MČ:

2 044 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků na 2 roky z MČ Kostelec na akci Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasíček

Finanční prostředky na dofinancování akcí:

10 000 000 Kč

Pozn. na akci Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasíček

Celkem:

18 752 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2010 - 2025 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem 10.3.2026 (v Kč)	Čerpání 10.3.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2013	Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasíček (dořešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zídek, nový povrch MK)	OD	864 000 PD, IČ 18 000 000 realizace	18 073 000	539 660,00	PD, realizace	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>r. 2013: studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp.</p> <p>r. 2014: zadáno zprac. PD pro ÚŘ a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp.</p> <p>r. 2015: vydáno ÚŘ, běží SŘ, čerp. 36 300 Kč</p> <p>r. 2016 - 2017: bez čerp., čekáme na vydání SP</p> <p>r. 2018: v 12/2018 požádáno o prodl. SP</p> <p>r. 2019: stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto) na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</p> <p>r. 2020: není kryto, SP prodlouženo do 12/2020, požádáno o prodloužení SP, OD 8/2020: zadáno dopracování PD, 11/2020: práce projektanta na PD</p> <p>r. 2021: rozdělení projektu na etapy, SP prodlouženo do 6/2022, KMČ dne 6. 4. 2021 požádala RMZ o realizaci I. etapy, akce by mohla být kryta z prostředků KMČ, 5/2021 není kryto, v r. 2022 majetkoprávní smlouva - záborový elaborát, následně VZ na stavbu a realizace</p> <p>r. 2022: žádost o prodloužení SP, dokončena majetkopráv. příprava</p> <p>r. 2023: prodloužení SP (do 1/2025), příprava podkladů pro VŘ, akce rozdělena na etapy - I.etapa odhad fin. náročnosti 7 000 000 Kč, 11/2023 nemožnost přes VZ dokončit prováděcí část PD, nutné zadat novou soutěž na PD, předpoklad projektování v r. 2024, realizace nejdříve v r. 2025</p> <p>r. 2024: zadání nové PD, navýšení odhadu fin. náročnosti z původních 7 000 000 Kč na 8 500 000 Kč, posun předpokladu realizace na 6-11/2025</p> <p>r. 2025: dokončení PD do 2/2025 pro SP, předpoklad realizace do r. 2026</p> <p>r. 2026: podáno povolení záměru, VŘ 2/2026, práce VAK 4-6/2026, realizace plánována 6-10/2026, 1/2026 změna finančního odhadu akce z 8 500 000 Kč na 18 000 000 Kč, akce dofinancována ve výši 10 mil. Kč z financí na dofinancování akcí z 10 mil. Kč</p>
1/ 2021	Revitalizace točny MHD Jaroslavice Vybudování přístřešku na točně MHD-Jaroslavice	OD	60 000 studie odhad 200 000 PD 2 000 000 realizace	330 000	0,00	SP	<p>r. 2021: stávající přístřešek je v majetku DSZO, realizace v r. 2022</p> <p>r. 2022: navýšení ceny realizace z 180 000 Kč na 220 000 Kč, priorita odložena do r. 2023</p> <p>r. 2023: změna názvu akce - doplnění priority o vybudování chodníku a vývěsky, zpracování studie celého prostoru včetně vývěsek, chodníku a zastávky, 9/2023 fin. odhad akce 2 000 000 Kč, termín odevzdání studie v r. 2024</p> <p>r. 2024: dokončena studie, v r. 2025 předpoklad zpracování PD, SP</p> <p>r. 2025: projektant předá 1/2025 prověřovací studii, následně se přejde k dalšímu kroku - úprava místa, zpracována PD</p> <p>r. 2026: čeká se na SP, následně VŘ, v případě vyčlenění finančních prostředků možná realizace v r. 2027</p>

Č.	Požadavek MČ 2026 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem 10.3.2026 (v Kč)	Čerpání 10.3.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavice	OMZ	47 000	47 000	0,00	realizace	r. 2026: péče o zeleň u staré školy, u památníku, u sportoviště, péče o výsadbu půdopokryvných růží u návsi, péče o živý plot, péče o záhon na návsi, péče o výsadbu u parkoviště a nad kaplí za 47 000 Kč, celkem nakrýt cca 47 000 Kč
2.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 49 000	49 000	0,00	realizace	
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - SDH Jaroslavice - neinv. dotace - víkendový pobyt	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Jaroslavská beseda - neinv. dotace - Anenská pout'	OKP	KMČ vyčleňuje 68 000	68 000	0,00	realizace	
5.	OI Jaroslavice - provoz, nákup DHDM - Provozní výdaje KMČ - Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí) - Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2025), ost.	OKP	KMČ vyčleňuje 35 000	35 000	0,00	realizace	
6.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii)	OKP	10 000	10 000	8 843,04	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	130 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 10.3.2026	x	x	18 622 000	x	x	
x	Čerpání k 10.3.2026	x	x	x	548 503,04	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	CELKEM	x	x	18 752 000	18 752 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část; VZ - veřejná zakázka

Č.	Akce, které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké náklady, akce legislativně připravena, KMČ požaduje akci zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	x	Stav 2026	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2010 + 2/2011	Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy	OD	45 000 000	0	0,00	není kryto, viz pozn.	<p>r. 2010: zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč (akce č. 1/2010)</p> <p>r. 2011: zadání PD (akce č. 2/2011)</p> <p>r. 2012: čerpání za PD pro ÚR 93 000 Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP</p> <p>r. 2013: řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 000 Kč</p> <p>r. 2014: pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč</p> <p>r. 2015 - 2016: akce legislat. připravena</p> <p>r. 2017 - 2021: SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozp. SMZ. 8/2021 ORIA: předáno na OD</p> <p>r. 2022 - 2024: navýšení ceny realizace z 18 500 000 Kč na cca 30 000 000 Kč</p> <p>r. 2025: v případě nepředání dotací není možné realizovat společně s kanalizací, KMČ vyjednávat dotace s OdkP, 8/2025 navýšení finálního odhadu z 30 000 000 Kč na 45 000 000 Kč</p>