

# Priority MČ Příluky 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:

**2 535 000 Kč**

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:

**632 000 Kč**

Přesun finančních prostředků z jiné MČ:

**-2 012 000 Kč** Pozn. přesun fin. prostředků zpět do MČ Kudlov z r. 2025

**Celkem:**

**1 155 000 Kč**

Č.	Požadavek KMČ 2015 - 2025 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 2026 (v Kč)	Čerpání k 2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
5/ 2022	Úpravy parku v ul. Horní dědina	OMZ	4 460 000 realizace	0	0,00	viz poznámka	<p><b>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</b> r. 2022: zpracována studie, čerpáno 90 750 Kč</p> <p>r. 2023: dokončena PD pro SP, čerpáno 154 638 Kč</p> <p>r. 2024: zpracování prováděcí dokumentace stavby, čerpáno 218 647 Kč</p> <p>r. 2025: prováděcí PD byla dokončena, probíhá dokončování rozpočtu, odhad ceny za realizaci cca 4 460 000 Kč včetně technického a autorského dozoru, v případě vyčlenění finančních prostředků dřípraveno k realizaci v roce 2025</p> <p>r. 2026: akce je připravena k realizaci, celkem nutno vyčlenit cca 4 460 000 Kč</p>
4/ 2015	Dopravní napojení lokality Boněcká louka z ul. Ronzovy Paseky přes ul. Boněcko III	OD	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	<p>r. 2015 - 2016: pozastaveno z důvodu majetko-pr. poměrů</p> <p>r. 2017: viz info výše, akce zatím odložena</p> <p>r. 2018: práce na PD budou zahájeny po dokončení územní studie - řeší OPP, v r. 2018 bez čerp.</p> <p>r. 2019: zpracována územní studie (hrazeno OPP), zpracován IZ bez čerpání, <b>na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</b></p> <p>r. 2020: nacenění ve výši 8,5 mil. Kč je bez vybudování kanalizace, čerp. za IZ cca 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021</p> <p>r. 2021 - 2025: akce rozdělena na dvě části - <b>dopravní napojení a rekonstrukce komunikace viz prioritá č. 2/2021</b>; dopravní napojení možné až po vyřešení majetkoprávních vztahů, 9/2023 jednání s vlastníky pozemků</p> <p>r. 2026: probíhá prověření možnosti propojení a odhad ceny realizace</p>
5/ 2017	Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky	OšaS	viz poznámka	0	0,00	PD, SP	<p>KMČ: zadání PD, předpoklad spolufinancování z rozp. SMZ (nutno projednat s komp. nám.)</p> <p>r. 2017: mat. RMZ 20.2.2017 - Schválení VŘ pro VZMR na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky" + RO, v r. 2017 bez čerp.</p> <p>r. 2018: probíhá příprava PD, přisp. na PD 300 000 Kč a na real. 1 mil. Kč z rozp. MČ + v r. 2018 dofin. z rozp. SMZ 7,5 mil. Kč + 1,477 mil. Kč, bez čerp.</p> <p>r. 2019: akce pozastavena</p> <p>r. 2020 - 2022: realizace hřiště až po dokončení silničního napojení prům. zóny Zlín - východ, dle čl. RMZ p. Čížka bude hrazena z rozpočtu SMZ</p> <p>r. 2025: zpracování PD pro SP, následně SP, VŘ, předpoklad realizace v r. 2026</p>
2/ 2021	Rekonstrukce komunikace ul. Ronzovy Paseky	OD	100 000 PD 15 000 000 realizace	50 000	0,00	majetkoprávní vztahy	<p>r. 2021: prioritá č. 4/2015 rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace, na rekonstrukci komunikace zpracováno nacenění ve výši 8,5 mil. Kč bez vybudování kanalizace, čerpáno v r. 2020 za IZ 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021, realizace v r. 2022 - 2023, 11/2021 probíhá projednání o majetkoprávních poměrech, čerpáno 6 776 Kč</p> <p>r. 2022: řeší se majetkoprávní vztahy, čerpání 40 350 Kč</p> <p>r. 2023-2025: řeší se majetkoprávní vztahy, odhad nákladů 15 000 000 Kč z původních 8 500 000 Kč</p> <p>r. 2026: nedořešený výkup pozemků, příprava akce bude obnovena po odsouhlasení financování, možná etapizace akce</p>

3/ 2022	Za Kapličkou - rozšíření komunikace u č. p. 612 a 319	OD	cca 700 000	78 000	0,00	SP, realizace	r. 2022: OD: z důvodu nedostatku kapacit projektantů příprava pozastavena r. 2023: zpracování PD, vyřízení SP a realizace v r. 2024, čerpáno 73 810 Kč r. 2024: vyřízení SP, zrealizováno, čerpáno 548 286,28 Kč r. 2025: doúčtování akce
	4400 2212 6121 4004 0003758040000			-78 000			
1/ 2025	Rekonstrukce chodníku před domy č. p. 301 - 303 ul. Boněcko I	OD	1 250 000	0	0,00	viz poznámka	r. 2025-2026: v případě vyčlenění finančních prostředků možná realizace
2/ 2025	Odvodňovací žlaby ul. Červánková	OD	600 000	0	0,00	viz poznámka	r. 2025-2026: v případě vyčlenění finančních prostředků možná realizace
č.	Požadavek KMČ 2026 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 2026 (v Kč)	Čerpání k 2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Příluky	OMZ	18 000	6 000	0,00	realizace	r. 2026: péče o štěrkové záhony, trvalkový záhon a plochu u zvířátek za 18 000 Kč
	1800 3745 5169 4004 0006175040000			12 000			
2.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 160 000	160 000	0,00	realizace	
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace pro Sdružení za zdravé Příluky na akci "Svatomartinské hody"	OKP	15 000	15 000	0,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace pro Sdružení za zdravé Příluky na akci "Rozsvěcování vánočního stroměčku"	OKP	10 000	10 000	0,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace pro Veselé Příluky, z.s. na akci "Přílucký slet čarodějů a čarodějnic"	OKP	3 000	0	0,00	realizace	
				3 000			IČO: 240 90 620
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace pro Veselé Příluky, z.s. na akci "Stavění májky"	OKP	3 000	0	0,00	realizace	
				3 000			IČO: 240 90 620
7.	Činnost MČ a KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 25 000	9 000	0,00	realizace	
	1042 6171 5169 4004 0006069040111			12 000			kompensace
				4 000			
8.	Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 12 000	12 000	0,00	realizace	
9.	Osvětlení ván. stromu (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 21 000	21 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	794 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
	1000 2212 6121 4004 0002054000000			44 000			
x	Kryto po RO schválených RMZ	x	x	317 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 2026	x	x	361 000	x	x	
x	Čerpání k 2026	x	x	x	0,00	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	CELKEM	x	x	1 155 000	1 155 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; IZ - investiční záměr; DUSP - dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení; VZ - veřejná zakázka

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.