

# Priority MČ Lužkovice 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:

**1 057 000 Kč**

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:

**7 004 000 Kč**

Pozn. včetně finančních prostředků na dofinancování akcí z r. 2025 ve výši 2 166 000 Kč

Přesun finančních prostředků do jiné MČ:

**-852 000 Kč**

Pozn. přesun fin. prostředků do MČ Kostelec z r. 2025

**Celkem:**

**7 209 000 Kč**

Č.	Požadavek KMČ 2019 - 2025 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 23.3.2026 (v Kč)	Čerpání k 23.3.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	Multifunkční objekt Lužkovice - inv. dotace pro Nemovitostí města Zlín, spol. s r. o.	OP/NMZ	17 500 000	0	0,00	viz poznámka	<p><b>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE</b></p> <p><b>MČr. 2019:</b> zpracovány 4 varianty územních studií 96 000 Kč, úprava vybrané studie 32 000 Kč</p> <p><b>r. 2020:</b> zadání PD pro SP, vyčlenění 730 000 Kč, 9/2020: ukončeno VR</p> <p><b>r. 2021:</b> 9/2021 vrácená dotace NMZ ve výši 743 000 Kč do rezervy MČ</p> <p><b>r. 2022:</b> z rozpočtu SMZ vyčleněno 500 000 Kč na zpracování PD a práce související s přípravou rekonstrukce</p> <p><b>r. 2023 - 2024:</b> dokončení zpracování studie, zpracování PD do 6/2024, finanční odhad akce cca 17,5 mil. Kč, zahájena rekonstrukce</p> <p><b>r. 2025:</b> realizace akce, financováno z rozpočtu SMZ</p> <p><b>r. 2026:</b> kolaudace objektu</p>
1/ 2020	Dokončení návsi, točny MHD	OD	100 000 PD 5 000 000 dle původní PD	0	0,00	viz poznámka	<p><b>OD:</b> zpracování PD cca 50 000 Kč</p> <p><b>r. 2020:</b> v řešení úprava stávající PD, prozatím bez krytí</p> <p><b>r. 2021:</b> na zadání PD 100 000 Kč, KMČ - prozatím nežadávat PD, závisí na situaci kolem multifunkce</p> <p><b>r. 2022 - 2026:</b> zahájení PD, čeká se na pokyn ze strany KMČ, prozatím odloženo</p>
2/ 2020	Rekonstrukce komunikace Zádědina, Bařinka, Zahrady a Sádek - I. a II. etapa	OD	6 000 000 realizace I. etapy 6 000 000 realizace II. etapy	6 800 000	1 875 466,93	realizace	<p><b>OD:</b> zpracování investičního záměru 5 000 Kč, následně PD cca 100 000 Kč</p> <p><b>r. 2020:</b> zpracování IZ, 11/2020: předána prověřovací studie, čerpání 3 630 Kč</p> <p><b>r. 2021:</b> vyčleněno 100 000 Kč na PD, úprava rozsahu studie, rozdělení na etapy</p> <p><b>r. 2022:</b> rozděleno na 2 etapy</p> <p><b>r. 2023:</b> probíhá zpracování PD I. etapy, žádost o SP v r. 2024, realizace v r. 2024, finanční odhad zpracování PD na II. etapu akce cca 250 000 Kč</p> <p><b>r. 2024:</b> zpracování PD, vydáno SP, předpoklad realizace v r. 2025, čerpáno 133 100 Kč</p> <p><b>r. 2025:</b> I. etapa připravena k realizaci, finanční odhad nákladů 6 000 000 Kč z původních 2 000 000 Kč, akce dofinancována z 10 mil. Kč vyčleněných na dofinancování akcí ve výši 2 166 000 Kč, 5/2025 probíhá výběr zhotovitele, zadána i realizace II. etapy, 8/2025 smlouva podepsána, realizace 9-12/2025, 10/2025 podepsána smlouva s termínem dokončení 5/2026, do smlouvy zahrnuta i II. etapa - obnova povrchu na ul. Zahrady, realizace II. etapy (obnova povrchu), I. etapa bude realizována v r. 2026</p> <p><b>r. 2026:</b> I. etapa bude realizována 3-5/2026</p>
Č.	Požadavek KMČ 2025 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 23.3.2026 (v Kč)	Čerpání k 23.3.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava povrchu ulic Dlužkova a Pod Tvrzí	OD	230 000	100 000	0,00	realizace	<p><b>r. 2026:</b> oprava živičného povrchu komunikace ul. Dlužkova v délce 100 m, předpokládaná celková cena cca 230 tis. Kč (společně s akcí 2/2020 Rekonstrukce komunikace Zádědina, Bařinka), samostatná akce 300 tis. Kč</p>
2.	Provozní akce OMZ (nákup materiálu, sečení trávy, drobné opravy, výsadba atd.)	OMZ	8 000	8 000	0,00	realizace	<p><b>r. 2026:</b> péče o vánoční strom cca 3 000 Kč, péče o výsadbu keřů před hasičskou zbrojnicí cca 5 000 Kč, celkem nakryt cca 8 000 Kč</p>

3	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit – neinvestiční dotace pro fyzickou osobu na rozsvěcování vánočního stromu	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	0,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit – neinvestiční dotace pro FK Lužkovice - Želechovice na Memoriál Václava Křepelky - fotbalový turnaj	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit – neinvestiční dotace pro SDH Lužkovice na akci Vodění berana	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	
7.	Podpora společenských aktivit – neinvestiční dotace pro Sdružení za zdravé Lužkovice na akci Betlémské světlo	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	0,00	realizace	
8.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ, kompenzace nákladů členů KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 13 000	13 000	0,00	realizace	
9.	Dovybavení multifunkčního objektu	OKP	20 000	20 000	0,00	realizace	pozn. na nákup drobného dovybavení nového multifunkčního objektu
10.	Inv. dotace FK Lužkovice - Želechovice	OKP	100 000	100 000	0,00	realizace	pozn. na pořízení nové sekačky, prozatím bez žádosti o dotaci, po dodání žádosti bude zpracován materiál na výjimku z pravidel pro přidělování na jednání RMZ
12.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	1 083,41	realizace	
13.	Vánoční osvětlení - DHDM	OKP	24 000	24 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	19 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokl. nákladů
x	Kryto rozpočtem k 23.3.2026	x	x	7 190 000	x	x	
x	Čerpání k 23.3.2026	x	x	x	1 876 550,34	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	CELKEM	x	x	7 209 000	7 209 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; IZ - investiční záměr; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.