

Priority MČ Kudlov 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:

2 474 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:

2 028 000 Kč

Přesun finančních prostředků z jiné MČ:

2 612 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků zpět z MČ Příluky a U Majáku a Filmové ateliéry z r. 2025

Přesun finančních prostředků do jiné MČ:

-785 000 Kč

Celkem:

6 329 000 Kč

| Č. | Požadavek MČ 2016 - 2025 (nedokončené, neproúčtované akce - popis požadavku) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 26.5.2026 (v Kč) | Čerpání k 26.5.2026 (v Kč) | Stav 2026 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ |
|--------|---|------|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| 1/2019 | Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelené residence, Kudlov | OD | cca 100 000 PD, IČ 2 000 000 realizace | 61 000 | 28 072,00 | majetkopráv. vztahy | <p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ KMČ: z ul. Zelená do ul. Modrá a ul. Karminová</p> <p>r. 2019: krytí 100 tis. Kč na PD, IČ, odhad realizace 500 tis. Kč</p> <p>r. 2020: zadání studie proveditelnosti, příp. PD, 9/2020: zadáno dopracování PD, po schválení RMZ bude uzavřena smlouva, 11/2020: pracuje se na PD, čerpáno 55 902 Kč</p> <p>r. 2021: příprava PD T: 31.3.2022, realizace v r. 2022 (budeme žádat o dotaci SFDI), čerpáno 158 784 Kč</p> <p>r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů, čerpání 9 850 Kč</p> <p>r. 2023: sloučeno s prioritou č. 1/2022 Protlak pod budoucím chodníkem u hřiště u farmy, zařazeno do investic OD, bude financováno z prostředků SMZ, řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, realizace po SP, které závisí na prodeji soukromých pozemků městu, v r. 2024 by mělo dojít k povolení, realizace nejdříve v r. 2025, čerpáno 5 890 Kč</p> <p>r. 2024: řešení majetkoprávních vztahů, předpoklad realizace v r. 2025</p> <p>r. 2025: naplánována schůzka s DI PČR ohledně částečného řešení, poté budeme vědět další postup, 8/2025 RMZ musí vypořádat stávající pozemky k realizaci, 10/2025 probíhá dopracování PD dle požadavku vlastníka soukromého pozemku</p> <p>r. 2026: 5/2026 řešení majetkoprávních vztahů, posléze je možno povolit stavební záměr, v r. 2027 možná realizace akce</p> |
| 1/2020 | Vybudování přípojek (voda, elektřina, kanalizace) pro stavbu zázemí na hřišti, ul. Zelená | ORIA | viz poznámka | 0 | 0,00 | viz poznámka | <p>r. 2020: E.ON je připraven jeden pozemek vyvlastnit a následně realizovat, část přípojky by byla umístěna pod chodníkem (priorita č. 1/2019), kanalizace není v současné době řešitelná, přípojku vody by bylo nutné vést přes celý pozemek hřiště</p> <p>r. 2021 - 2026: beze změn</p> |
| 3/2020 | Vybudování chodníku od ul. Klosova k zastávce MHD Kudlov, Výhledy - vybudování zábradlí | OD | cca 50 000 realizace zábradlí | 50 000 | 0,00 | majetkopráv. vztahy | <p>r. 2020: zaměření pozemku, zadání studie proveditelnosti, 9/2020: jednání s projektantkou, 11/2020: zadáno vypracování PD</p> <p>r. 2021: zpracování PD, řešení majetkoprávních vztahů, čerpáno 25 000 Kč</p> <p>r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů, vyřešeno alternativně vykácením tují, vzniklá plocha vysypána kamenivem, zrealizováno, čerpání 14 520 Kč</p> <p>r. 2023: priorita doplněna o vybudování zábradlí, sloupky nelze umístit z důvodu zimní údržby, trvá nesouhlas majitelky domu</p> <p>r. 2024: řešení majetkoprávních vztahů</p> <p>r. 2025: 3/2025 proběhne schůzka s OMS ohledně dalšího postupu (odstranění části plotu), 8/2025 neprůchozí majetkoprávní vztahy, akce stojí</p> <p>r. 2026: pro neřešitelné majetkoprávní vztahy nemožné chodník realizovat, navrženo komisí úkol vyřadit, 5/2026 vybudování chodníku není vzhledem k nesouhlasu sousedního majitele pozemku možné, vybudování zábradlí není možné hned vedle vozovky - pevná překážka musí být 50 cm od obrubníku</p> |
| 2/2021 | Vybudování objektu u hřiště na ul. Zelená vč. sociálního zařízení | OŠaS | viz poznámka | 0 | 0,00 | viz poznámka | <p>nutno ze strany KMČ specifikovat požadavky na objekt, realizace možná po vybudování přípojek, viz priorita č. 1/2020</p> |

4400 2219 6121 4005 0003550050000

| | | | | | | | |
|-------------|---|-----|--|------------------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| 12/ 2025 | Oprava lesních cest - dálnice, paseky | OD | 603 000 | 603 000 | 602 580,00 | doučtování akce | r. 2025: zrealizováno, bez čerpání r. 2026: doučtování akce, 5/2026 probíhá realizace po etapách, v r. 2026 proběhne další etapa |
| 13/ 2025 | Zpracování studie proveditelnosti na ul. Na Vrchovici – úpravu zpevněných ploch | OD | 12 000 | 12 000 | 0,00 | realizace | r. 2025: bude zadáno v r. 2026 r. 2026: bude zadáno 3/2026 |
| č. | Požadavek MČ 2026 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 26.5.2026 (v Kč) | Čerpání k 26.5.2026 (v Kč) | Stav 2026 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ |
| 1. | Údržba zelených ploch, parků - Kudlov | OMZ | 103 000 | 103 000 | 0,00 | realizace | r. 2026: péče o zeleň u hřiště na petanque, péče o výsadbu jedlých keřů, o zeleň u pomníku, péče o stromy u sportoviště, lípu na Pasekách, stromy u zastávky Výhledy, u křížku a u kontejnerů za 43 000 Kč, rekvitvace kudlovské dálnice a výsadba stromů 60 000 Kč, 5/2026 péče o zeleň probíhá průběžně do 30.11.2026 |
| 2. | Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení | OKP | KMČ vyčleňuje 37 000 | 37 000 | 0,00 | realizace | |
| 3. | Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace fyzické osobě na akci "Pálení čarodějnic a stavění májky " | OKP | 30 000 | 30 000 | 0,00 | realizace | |
| 4. | Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace fyzické osobě na akci "Noc kostelů " | OKP | 20 000 | 20 000 | 0,00 | realizace | |
| 5. | Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Strašidelné dlabání dýní " | OKP | 20 000 | 20 000 | 0,00 | realizace | |
| 6. | Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Den dětí " | OKP | 35 000 | 35 000 | 0,00 | realizace | |
| 7. | Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Večerní zábava" | OKP | 20 000 | 20 000 | 0,00 | realizace | |
| 8. | Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Rozsvěcování vánočního stromu" | OKP | 25 000 | 25 000 | 0,00 | realizace | |
| 9. | Provozní výdaje KaMČ a KMČ | OKP | 28 000 | 28 000 | 12 900,00 | realizace | |
| 10. | Osvětlení vánočního stromu - provoz (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie) | OKP | KMČ vyčleňuje 13 000 | 13 000 | 12 733,45 | realizace | |
| x | Investice MČ ("rezerva") | x | viz pozn. | 5 272 000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů |
| x | Kryto rozpočtem k 26.5.2026 | x | x | 1 057 000 | x | x | |
| x | Čerpání k 26.5.2026 | x | x | x | 656 285,45 | x | |
| x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2027 | x | |
| x | CELKEM | x | x | 6 329 000 | 6 329 000 | x | |

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část; KS - klub seniorů

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.