

Priority MČ Příluky 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:	2 535 000 Kč	
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:	632 000 Kč	
Přesun finančních prostředků do jiné MČ:	-2 012 000 Kč	Pozn. přesun fin. prostředků zpět do MČ Kudlov z r. 2025
Přesun finančních prostředků z jiné MČ:	3 875 000 Kč	Pozn. přesun fin. prostředků z MČ Malenovice, přesun zpět v r. 2027, 2028
Finanční prostředky na dofinancování akcí:	231 000 Kč	Pozn. na akci Úprava parku v ul. Horní dědina
Celkem:	5 261 000 Kč	

Č.	Požadavek KMČ 2015 - 2025 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.8.2026 (v Kč)	Čerpání k 31.8.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
5/ 2022	Úpravy parku v ul. Horní dědina	OMZ	4 691 000 realizace	4 691 000	0,00	viz poznámka	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2022: zpracována studie, čerpáno 90 750 Kč r. 2023: dokončena PD pro SP, čerpáno 154 638 Kč r. 2024: zpracování prováděcí dokumentace stavby, čerpáno 218 647 Kč r. 2025: prováděcí PD byla dokončena, probíhá dokončování rozpočtu, odhad ceny za realizaci cca 4 460 000 Kč včetně technického a autorského dozoru, v případě vyčlenění finančních prostředků připraveno k realizaci v roce 2025 r. 2026: akce je připravena k realizaci, celkem nutno vyčlenit cca 4 460 000 Kč, 5/2026 probíhá VR na dodavatele stavby, 8/2026 smlouva o dílu podepsána 13.8.2026, objednan technický dozor za 116 400 Kč a autorský dozor za 58 080 Kč, předpoklad zahájení stavby 9/2026, předpoklad dokončení 6/2027
4/ 2015	Dopravní napojení lokality Boněcká louka z ul. Ronzovy Paseky přes ul. Boněcko III	OD	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	r. 2015 - 2016: pozastaveno z důvodu majetko-pr. poměrů r. 2017: viz info výše, akce zatím odložena r. 2018: práce na PD budou zahájeny po dokončení územní studie - řeší OPP, v r. 2018 bez čerp. r. 2019: zpracována územní studie (hrazeno OPP), zpracován IZ bez čerpání, na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: nacenění ve výši 8,5 mil. Kč je bez vybudování kanalizace, čerp. za IZ cca 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021 r. 2021 - 2025: akce rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace viz prioritá č. 2/2021 ; dopravní napojení možné až po vyřešení majetkoprávních vztahů, 9/2023 jednání s vlastníky pozemků r. 2026: probíhá prověření možnosti propojení a odhad ceny realizace, 5/2026 OMS řeší možnost odkupu pozemků, 8/2026 odkup pozemků městem nebyl schválen
5/ 2017	Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky	OŠaS	viz poznámka	0	0,00	PD, SP	KMČ: zadání PD, předpoklad spolufinancování z rozp. SMZ (nutno projednat s komp. nám.) r. 2017: mat. RMZ 20.2.2017 - Schválení VR pro VZMR na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky" + RO, v r. 2017 bez čerp. r. 2018: probíhá příprava PD, přisp. na PD 300 000 Kč a na real. 1 mil. Kč z rozp. MČ + v r. 2018 dofin. z rozp SMZ 7,5 mil. Kč + 1,477 mil. Kč, bez čerp. r. 2019: akce pozastavena r. 2020 - 2022: realizace hřiště až po dokončení silničního napojení prům. zóny Zlín - východ, dle čl. RMZ p. Čížka bude hrazena z rozpočtu SMZ r. 2025: zpracování PD pro SP, následně SP, VR, předpoklad realizace v r. 2026
2/ 2021	Rekonstrukce komunikace ul. Ronzovy Paseky	OD	100 000 PD 15 000 000 realizace	50 000	0,00	majetkoprávní vztahy	r. 2021: prioritá č. 4/2015 rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace, na rekonstrukci komunikace zpracováno nacenění ve výši 8,5 mil. Kč bez vybudování kanalizace, čerpáno v r. 2020 za IZ 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021, realizace v r. 2022 - 2023, 11/2021 probíhá projednání o majetkoprávních poměrech, čerpáno 6 776 Kč r. 2022: řeší se majetkoprávní vztahy, čerpání 40 350 Kč r. 2023-2025: řeší se majetkoprávní vztahy, odhad nákladů 15 000 000 Kč z původních 8 500 000 Kč r. 2026: nedořešený výkup pozemků, příprava akce bude obnovena po odsouhlasení financování, možná etapizace akce
1/ 2025	Rekonstrukce chodníku před domy č. p. 301 - 303 ul. Boněcko I	OD	1 250 000	0	0,00	viz poznámka	r. 2025-2026: v případě vyčlenění finančních prostředků možná realizace
2/ 2025	Odvodňovací žlaby ul. Červánková	OD	600 000	170 000	0,00	viz poznámka	r. 2025-2026: v případě vyčlenění finančních prostředků možná realizace, 5/2026 realizace 1 odvodňovací žlabu
Č.	Požadavek KMČ 2026 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.8.2026 (v Kč)	Čerpání k 31.8.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ

1.	Údržba zelených ploch, parků - Příluky	OMZ	18 000	18 000	0,00	realizace	r. 2026: péče o štěrkové záhony, trvalkový záhon a plochu u zvířátek za 18 000 Kč, 8/2026 péče o výsadby probíhá průběžně do 30.11.2026
2.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	80 000	80 000	0,00	realizace	
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace pro Sdružení za zdravé Příluky na akci "Svatomartinské hody"	OKP	15 000	15 000	0,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace pro Sdružení za zdravé Příluky na akci "Rozsvěcování vánočního stromčku"	OKP	10 000	10 000	0,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace pro Veselé Příluky, z.s. na akci "Přílucky slet čarodějů a čarodějnic"	OKP	3 000	3 000	3 000,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace pro Veselé Příluky, z.s. na akci "Stavění májky"	OKP	3 000	3 000	3 000,00	realizace	
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace pro Veselé Příluky, z.s. na akci "Souboj o nejlepší přílucky guláš"	OKP	20 000	20 000	0,00	realizace	
8.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace pro Honební společenstvo Příluky - Lužkovice na akci "Den s myslivci"	OKP	10 000	10 000	0,00	realizace	
9.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace pro Sdružení za zdravé Příluky na akci "Dětský den"	OKP	50 000	50 000	50 000,00	realizace	
10.	Činnost MČ a KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 25 000	25 000	12 683,00	realizace	
11.	Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 12 000	12 000	8 207,10	realizace	
12.	Osvětlení ván. stromu (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 21 000	21 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	83 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.8.2026	x	x	5 178 000	x	x	
x	Čerpání k 31.8.2026	x	x	x	76 890,10	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	CELKEM	x	x	5 261 000	5 261 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; IZ - investiční záměr; DUSP - dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení; VZ - veřejná zakázka

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.