Priority MČ Lhotka a Chlum 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026: **781 000 Kč**

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025: **2 265 000 Kč**

Finanční prostředky na dofinancování akcí: **-1 897 000 Kč** Pozn. zrealizována akce Oprava spojovacího chodníku Zlín, Lhotka - Tečovice

Přesun finančních prostředků z jiné MČ: **-620 000 Kč** Pozn. přesun fin. prostředků zpět do MČ Kostelec z r. 2025

Celkem: 529 000 Kč

Č.	**Požadavek MČ 2014 - 2025** (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)	Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
6/ 2014	**Oprava spojovacího chodníku Zlín, Lhotka - Tečovice**	**OD**	**95 000** PD, IČ **9 205 000** realizace	**31 000**	**19 350,00**	viz poznámka	**STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ** **r. 2014:** zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč **r. 2015:** příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. Kč inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč **r. 2016 - 2017:** akce zastavena (majetkopr. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), bez čerp. **r. 2018 - 2019, OD:** dle sdělení projektanta na 3 pozemky stále platí exekuce, sledujeme stav **r. 2020:** exekuce vypořádány, předběžné souhlasy získány, poptány cenové nabídky na PD **r. 2021:** objednána PD 6/2021, T: 17 měsíců, OD prověří možnost dotace SFDI v r. 2022 **r. 2022:** zahájení zpracování PD, prověření možnosti dotace SFDI - bude dána žádost v r. 2023 **r. 2023:** řešení majetkoprávních vztahů, realizace v r. 2024, 5/2023 řešení odvodu dešťových vod, 9/2023 bude žádáno o dotaci, finanční odhad 8 000 000 Kč z původních 5 000 000 Kč, souhlas s VAK s napojením kanalizace, nutné přepracování projektu, následná žádost o SP, čerpáno 28 500 Kč **r. 2024:** přepracování PD, 23.12.2024 bylo vydáno SP, čerpání 24 500 Kč r. 2025: navýšení ceny realizace na 9 205 000 Kč z původních 8 000 000 Kč, 3/2025 pozn. změna názvu akce z Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice, *akce dofinancována z 10 mil. Kč,* **zrealizováno**, v r. 2026 proběhne kolaudace, čerpáno 7 335 901,69 Kč **r. 2026:** proběhne kolaudace akce, 8/2026 dokončují se majetkoprávní vztahy
1/ 2021	**Rekonstrukce účelové komunikace, Zlín - Lhotka** (Rekonstrukce příjezdové cesty u č. p. 22, 23, 33, 34 a 35, Lhotka)	**OD**	**195 000** PD **6 050 000** realizace	**200 000**	**0**	PD	**r. 2021, OD:** cenová náročnost dle odborné pomoci z r. 2012 je 380 000 Kč, v aktuálních cenách cca 500 000 Kč **r. 2022:** zvolena levnější varianta cca 200 000 Kč, 5/2022 nesouhlas KMČ s nabídkou od TSZ **r. 2023:** řešení majektoprávních vztahů, 11/2023 aktualizace nacenění akce dle dalších požadavků KMČ, následně nutné odsouhlasení dalšího postupu **r. 2024:** zadání PD na komplexní opravu cesty dle požadavku KMČ, odhad nákladů 50 000 Kč - 80 000 Kč na PD, KMČ s novým návrhem nesouhlasila, žádá o nový projekt, nutné zajištění nového projektanta; byla předložena nová varianta povrchu (vsakovací rošty), KMČ požaduje projekt. investiční referent požádal KMČ o pomoc v hledání projektanta **r. 2025:** zpracování PD 195 000 Kč, cena realizace stavby cca 4 150 000 Kč bez DPH, 8/2025 navýšení odhadu ceny realizace z 5 022 000 Kč na 6 050 000 Kč, dokončení zpracování PD v r. 2026 **r. 2026:** dokončení zpracování PD

1/ 2022	**Oprava kašny v parku ve Lhotce**	**OMZ**	**200 000** PD, IČ **1 500 000** realizace	**0**	**0,00**	PD	**r. 2022:** zpracována studie proveditelnosti na opravu kašny (hrazena z prostředků OMZ), cena realizace opravy kašny cca 1 500 000 Kč včetně DPH + PD, IČ, tech. dozor cca 300 000 Kč **r. 2023:** bez vyčlenění fin. prostředků na zpracování PD **r. 2024:** nutné vyčlenění cca 200 000 Kč na zpracování PD pro společné povolení včetně IČ a PD pro provedení stavby **r. 2025 - 2026:** nutné vyčlenění finančních prostředků pro pokračování akce na zpracování PD pro společné povolení a PD pro provedení stavby včetně IČ, 8/2026 beze změny, 10/2026 nebyly vyčleněny finanční prostředky pro pokračování akce
Č.	**Požadavek MČ 2026** - popis požadavku	**Z:**	**Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)**	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)**	**Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)**	**Stav 2026 předpokl.**	**Poznámky, komentář odborů MMZ**
1	**Údržba zelených ploch, parků - Lhotka**	**OMZ**	**23 000**	**23 000**	**0,00**	realizace	**r. 2026:** péče o zeleň na návsi za 17 000 Kč, péče o vánoční strom cca 6 000 Kč, celkem nakrýt cca 23 000 Kč, 10/2026 péče o zeleň probíhá průběžně do 30.11.2026
2.	**Podpora spol. aktivit v MČ** - příspěvěk na pronájem multifunkčního sálu pro účely využití rodin s dětmi	**OMS OKP**	**16 000**	**16 000**	**16 000,00**	realizace	Pozn. bude čerpáno dle skutečnosti, OMS stanovilo cenu 300 Kč/hod.
3.	**Podpora spol. aktivit v MČ** - neinv. dotace SDH Lhotka (Hasičská dětská soutěž)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **15 000**	**15 000**	**15 000,00**	realizace	
4.	**Podpora spol. aktivit v MČ** - neinv. dotace SDH Lhotka (Hasičský dětský den)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **15 000**	**15 000**	**15 000,00**	realizace	
5.	**Podpora spol. aktivit v MČ**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **10 000**	**10 000**	**0,00**	realizace	
6.	**OI Lhotka a Chlum** - provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, aj.	**OKP**	KMČ vyčleňuje **8 000**	**8 000**	**0,00**	realizace	
7.	**Osvětlení vánočních stromů - provoz** (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **20 000**	**20 000**	**3 560,55**	realizace	
8.	**Osvětlení vánočního stromu - DHDM**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **9 000**	**9 000**	**0,00**	realizace	
x	**Investice MČ** ("rezerva")	**x**	**x**	**182 000**	**x**	x	doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026**	**x**	**x**	**347 000**	**x**	**x**	
x	**Čerpání k 27.10.2026**	**x**	**x**	**x**	**68 910,55**	**x**	
x	**Nevyčerpané finanční prostředky**	**x**	**x**	**x**	bude doplněno k 31.1.2027	**x**	
x	**CELKEM**	**x**	**x**	**529 000**	**529 000**	**x**	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření; **MK** - místní komunikace; **MČ** - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.