Priority MČ Příluky 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:	**2 535 000 Kč**	
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:	**632 000 Kč**	
Přesun finančních prostředků do jiné MČ:	**-2 012 000 Kč**	Pozn. přesun fin. prostředků zpět do MČ Kudlov z r. 2025
Přesun finančních prostředků z jiné MČ:	**3 875 000 Kč**	Pozn. přesun fin. prostředků z MČ Malenovice, přesun zpět v r. 2027, 2028
Finanční prostředky na dofinancování akcí:	**231 000 Kč**	Pozn. na akci Úprava parku v ul. Horní dědina
Celkem:	**5 261 000 Kč**	

Č.	**Požadavek KMČ 2015 - 2025** (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)	Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
5/ 2022	**Úpravy parku v ul. Horní dědina**	**OMZ**	**4 691 000** realizace	**4 691 000**	**0,00**	viz poznámka	**STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ** **r. 2022:** zpracována studie, čerpáno 90 750 Kč **r. 2023:** dokončena PD pro SP, čerpáno 154 638 Kč **r. 2024:** zpracování prováděcí dokumentace stavby, čerpáno 218 647 Kč **r. 2025:** prováděcí PD byla dokončena, probíhá dokončování rozpočtu, odhad ceny za realizaci cca 4 460 000 Kč včetně technického a autorského dozoru, v případě vyčlenění finančních prostředků připraveno k realizaci v roce 2025 **r. 2026:** akce je připravena k realizaci, celkem nutno vyčlenit cca 4 460 000 Kč, 5/2026 probíhá VŘ na dodavatele stavby, 8/2026 smlouva o dílu podepsána 13.8.2026, objednán technický dozor za 116 400 Kč a autorský dozor za 58 080 Kč, předpoklad zahájení stavby 9/2026, předpoklad dokončení 6/2027, 10/2026 probíhá realizace stavby, dokončení se předpokládá nejpozději do 31.5.2027
4/ 2015	**Dopravní napojení lokality Boněcká louka z ul. Ronzovy Paseky přes ul. Boněcko III**	**OD**	viz poznámka	**0**	**0,00**	viz poznámka	**r. 2015 - 2016:** pozastaveno z důvodu majetko-pr. poměrů **r. 2017:** viz info výše, akce zatím odložena **r. 2018:** práce na PD budou zahájeny po dokončení územní studie - řeší OPP, v r. 2018 bez čerp. **r. 2019:** zpracována územní studie (hrazeno OPP), zpracován IZ bez čerpání, **na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ** **r. 2020:** nacenění ve výši 8,5 mil. Kč je bez vybudování kanalizace, čerp. za IZ cca 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021 **r. 2021 - 2025: akce rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace viz priorita č. 2/2021**; dopravní napojení možné až po vyřešení majetkoprávních vztahů, 9/2023 jednání s vlastníky pozemků **r. 2026:** probíhá prověření možnosti propojení a odhad ceny realizace, 5/2026 OMS řeší možnost odkupu pozemků, 8/2026 odkup pozemků městem nebyl schválen, 10/2026 pozemek koupil investor a řeší stavbu propojovací komunikace
5/ 2017	**Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky**	**OŠaS**	viz poznámka	**0**	**0,00**	PD, SP	KMČ: zadání PD, předpoklad spolufinancování z rozp. SMZ (nutno projednat s komp. nám.) **r. 2017:** mat. RMZ 20.2.2017 - Schválení VŘ pro VZMR na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky" + RO, v r. 2017 bez čerp. **r. 2018:** probíhá příprava PD, přísp. na PD 300 000 Kč a na real. 1 mil. Kč z rozp. MČ + v r. 2018 dofin. z rozp SMZ 7,5 mil. Kč + 1,477 mil. Kč, bez čerp. **r. 2019:** akce pozastavena **r. 2020 - 2022:** realizace hřiště až po dokončení silničního napojení prům. zóny Zlín - východ, dle čl. RMZ p. Čížka bude hrazena z rozpočtu SMZ **r. 2025:** zpracování PD pro SP, následně SP, VŘ, předpoklad realizace v r. 2026
2/ 2021	**Rekonstrukce komunikace ul. Ronzovy Paseky**	**OD**	**100 000** PD **15 000 000** realizace	**50 000**	**0,00**	majetkoprávní vztahy	**r. 2021:** priorita č. 4/2015 rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace, na rekonstrukci komunikace zpracováno nacenění ve výši 8,5 mil. Kč bez vybudování kanalizace, čerpáno v r. 2020 za IZ 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021, realizace v r. 2022 - 2023, 11/2021 probíhá projednání o majetkoprávních poměrech, čerpáno 6 776 Kč **r. 2022:** řeší se majektoprávní vztahy, čerpání 40 350 Kč **r. 2023-2025:** řeší se majektoprávní vztahy, odhad nákladů 15 000 000 Kč z původních 8 500 000 Kč **r. 2026:** nedořešený výkup pozemků, příprava akce bude obnovena po odsouhlasení financování, možná etapizace akce, 10/2026 příprava akce bude obnovena po odkupu pozemků
1/ 2025	**Rekonstrukce chodníku před domy č. p. 301 - 303 ul. Boněcko I**	**OD**	**1 250 000**	**0**	**0,00**	viz poznámka	**r. 2025-2026:** v případě vyčlenění finančních prostředků možná realizace
2/ 2025	**Odvodňovací žlaby ul. Červánková**	**OD**	**600 000**	**170 000**	**0,00**	viz poznámka	**r. 2025-2026:** v případě vyčlenění finančních prostředků možná realizace, 5/2026 realizace 1 odvodňovacího žlabu

Č.	**Požadavek KMČ 2026** - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)	Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	**Údržba zelených ploch, parků - Příluky**	**OMZ**	**18 000**	**18 000**	**0,00**	realizace	**r. 2026:** péče o štěrkové záhony, trvalkový záhon a plochu u zvířátek za 18 000 Kč, 10/2026 péče o výsadby probíhá průběžně do 30.11.2026
2.	**Podpora společenských aktivit v MČ**	**OKP**	**80 000**	**80 000**	**0,00**	realizace	
3.	**Podpora společenských aktivit v MČ** - neinv. dotace pro Sdružení za zdravé Příluky na akci "Svatomartinské hody"	**OKP**	**15 000**	**15 000**	**0,00**	realizace	
4.	**Podpora společenských aktivit v MČ** - neinv. dotace pro Sdružení za zdravé Příluky na akci "Rozsvěcování vánočního stromečku"	**OKP**	**10 000**	**10 000**	**0,00**	realizace	
5.	**Podpora společenských aktivit v MČ** - neinv. dotace pro Veselé Příluky, z.s. na akci "Přílucký slet čarodějů a čarodějnic"	**OKP**	**3 000**	**3 000**	**3 000,00**	realizace	
6.	**Podpora společenských aktivit v MČ** - neinv. dotace pro Veselé Příluky, z.s. na akci "Stavění májky"	**OKP**	**3 000**	**3 000**	**3 000,00**	realizace	
7.	**Podpora společenských aktivit v MČ** - neinv. dotace pro Veselé Příluky, z.s. na akci "Souboj o nejlepší přílucký guláš"	**OKP**	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	realizace	
8.	**Podpora společenských aktivit v MČ** - neinv. dotace pro Honební společenstvo Příluky - Lužkovice na akci "Den s myslivci"	**OKP**	**10 000**	**10 000**	**10 000,00**	realizace	
9.	**Podpora společenských aktivit v MČ** - neinv. dotace pro Sdružení za zdravé Příluky na akci "Dětský den"	**OKP**	**50 000**	**50 000**	**50 000,00**	realizace	
10.	**Činnost MČ a KMČ** (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **25 000**	**25 000**	**12 683,00**	realizace	
11.	**Osvětlení ván. stromu** (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **12 000**	**12 000**	**8 207,10**	realizace	
12.	**Osvětlení ván. stromu** (nákup DHDM)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **21 000**	**21 000**	**0,00**	realizace	
x	**Investice MČ** ("rezerva")	**x**	**x**	**83 000**	**x**	**x**	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026**	**x**	**x**	**5 178 000**	x	x	
x	**Čerpání k 27.10.2026**	**x**	**x**	**x**	106 890,10	x	
x	**Nevyčerpané finanční prostředky**	**x**	**x**	**x**	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	**CELKEM**	**x**	**x**	**5 261 000**	**5 261 000**	x	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření; **IZ** - investiční záměr; **DUSP** - dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení; **VZ** - veřejná zakázka

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.