Priority MČ Kudlov 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:	**2 474 000 Kč**	
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:	**2 028 000 Kč**	
Přesun finančních prostředků z jiné MČ:	**2 612 000 Kč**	Pozn. přesun fin. prostředků zpět z MČ Příluky a U Majáku a Filmové ateliéry z r. 2025
Přesun finančních prostředků do jiné MČ:	**-2 654 000 Kč**	Pozn. přesun fin. prostředků do MČ Lužkovice, U Majáku a Filmové ateliéry a Štípa, přesun zpět v r. 2027
Celkem:	**4 460 000 Kč**	

Č.	**Požadavek MČ 2016 - 2025** (nedokončené, neproúčtované akce - popis požadavku)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)	Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	**Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelené residence, Kudlov**	**OD**	cca **100 000** PD, IČ **2 000 000** realizace	**61 000**	**28 072,00**	majektopráv. vztahy	**STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ** **KMČ:** z ul. Zelená do ul. Modrá a ul. Karmínová **r. 2019:** krytí 100 tis. Kč na PD, IČ, odhad realizace 500 tis. Kč **r. 2020:** zadání studie proveditelnosti, příp. PD, 9/2020: zadáno dopracování PD, po schválení RMZ bude uzavřena smlouva, 11/2020: pracuje se na PD, čerpáno 55 902 Kč **r. 2021:** příprava PD T: 31.3.2022, realizace v r. 2022 (budeme žádat o dotaci SFDI), čerpáno 158 784 Kč **r. 2022:** řešení majetkoprávních vztahů, čerpání 9 850 Kč **r. 2023:** sloučeno s prioritou č. 1/2022 Protlak pod budoucím chodníkem u hřiště u farmy, ***zařazeno do investic OD, bude financováno z prostředků SMZ***, řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, realizace po SP, které závisí na prodeji soukromých pozemků městu, v r. 2024 by mělo dojít k povolení, realizace nejdříve v r. 2025, čerpáno 5 890 Kč **r. 2024:** řešení majetkoprávních vztahů, předpoklad realizace v r. 2025 **r. 2025:** naplánována schůzka s DI PČR ohledně částečného řešení, poté budeme vědět další postup, 8/2025 RMZ musí vypořádat stávající pozemky k realizaci, 10/2025 probíhá dopracování PD dle požadavku vlastníka soukromého pozemku **r. 2026:** 5/2026 řešení majetkoprávních vztahů, posléze je možno povolit stavební záměr, v r. 2027 možná realizace akce, 8/2026 proběhla příprava pro VO chodníku, probíhá dokončování projektu, 17.9. bude v ZMZ materiály na vyrovnání majetkoprávních vztahů, 10/2026 bude dokončena PD s podáním žádosti na stavební úřad, v r. 2027 předpoklad realizace
1/ 2020	**Vybudování přípojek (voda, elektřina, kanalizace) pro stavbu zázemí na hřišti, ul. Zelená**	**ORIA**	viz poznámka	**0**	**0,00**	viz poznámka	**r. 2020:** E.ON je připraven jeden pozemek vyvlastnit a následně realizovat, část přípojky by byla umístěna pod chodníkem (priorita č. 1/2019), kanalizace není v současné době řešitelná, přípojku vody by bylo nutné vést přes celý pozemek hřiště **r. 2021 - 2026:** beze změny
3/ 2020	**Vybudování chodníku od ul. Klosova k zastávce MHD Kudlov, Výhledy -** vybudování zábradlí	**OD**	**cca 50 000** realizace zábradlí	**50 000**	**0,00**	majektopráv. vztahy	**r. 2020:** zaměření pozemku, zadání studie proveditelnosti, 9/2020: jednání s projektantkou, 11/2020: zadáno vypracování PD **r. 2021:** zpracování PD, řešení majetkoprávních vztahů, čerpáno 25 000 Kč **r. 2022:** řešení majetkoprávních vztahů, vyřešeno alternativně vykácením tújí, vzniklá plocha vysypána kamenivem, **zrealizováno,** čerpání 14 520 Kč **r. 2023:** priorita doplněna o vybudování zábradlí, sloupky nelze umístit z důvodu zimní údržby, trvá nesouhlas majitelky domu **r. 2024:** řešení majetkoprávních vztahů **r. 2025:** 3/2025 proběhne schůzka s OMS ohledně dalšího postupu (odstranění části plotu), 8/2025 neprůchozí majetkoprávní vztahy, akce stojí **r. 2026:** pro neřešitelné majetkoprávní vztahy nemožné chodník realizovat, navrženo komisi úkol vyřadit, 5/2026 vybudování chodníku není vzhledem k nesouhlasu sousedního majitele pozemku možné, vybudování zábradlí není možné hned vedle vozovky - pevná překážka musí být 50 cm od obrubníku

2/ 2021	**Vybudování objektu u hřiště na ul. Zelená vč. sociálního zařízení**	**OŠaS**	viz poznámka	**0**	**0,00**	viz poznámka	nutno ze strany KMČ specifikovat požadavky na objekt, realizace možná po vybudování přípojek, viz priorita č. 1/2020
12/ 2025	**Oprava lesních cest - dálnice, paseky**	**OD**	**603 000**	**603 000**	**602 580,00**	doúčtování akce	**r. 2025: zrealizováno**, bez čerpání **r. 2026:** doúčtování akce, 5/2026 probíhá realizace po etapách, v r. 2026 proběhne další etapa
13/ 2025	**Zpracování studie proveditelnosti na ul. Na Vrchovici – úpravu zpevněných ploch**	**OD**	**62 000**	**62 000**	**0,00**	realizace	**r. 2025:** bude zadáno v r. 2026 **r. 2026:** bude zadáno 11/2026
Č.	**Požadavek MČ 2026** - popis požadavku	**Z:**	**Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)**	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)**	**Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)**	**Stav 2026 předpokl.**	**Poznámky, komentář odborů MMZ**
1.	**Údržba zelených ploch, parků - Kudlov**	**OMZ**	**145 000**	**187 000**	**0,00**	realizace	**r. 2026:** péče o zeleň u hřiště na petanque, péče o výsadbu jedlých keřů, o zeleň u pomníku, péče o stromy u sportoviště, lípu na Pasekách, stromy u zastávky Výhledy, u křížku a u kontejnerů za 43 000 Kč, rekultivace kudlovské dálnice a výsadba stromů 60 000 Kč, 10/2026 péče o zeleň probíhá průběžně do 30.11.2026, probíhá příprava grafického návrhu naučné a informační tabule, dále probíhá vypracování návrhu přírodního dětského hřiště pro malé děti na ul. K Dálnici
2.	**Podpora společenských aktivit v MČ** a jejich tech. zabezpečení	**OKP**	KMČ vyčleňuje **37 000**	**37 000**	**11 562,00**	realizace	
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - **Neinv. dotace fyzické osobě na akci "Pálení čarodějnic a stavění májky "**	**OKP**	**30 000**	**30 000**	**30 000,00**	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - **Neinv. dotace fyzické osobě na akci "Noc kostelů "**	**OKP**	**20 000**	**20 000**	**10 000,00**	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - **Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Strašidelné dlabání dýní "**	**OKP**	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - **Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Den dětí "**	**OKP**	**35 000**	**35 000**	**35 000,00**	realizace	
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - **Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Večerní zábava"**	**OKP**	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	realizace	
8.	Podpora společenských aktivit v MČ - **Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Rozsvěcování vánočního stromu"**	**OKP**	**25 000**	**25 000**	**25 000,00**	realizace	
9.	Podpora společenských aktivit v MČ - **Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Charitativní běh"**	**OKP**	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	realizace	
10.	**Zpracování textu o historii místní části**	**OKaPP**	**3 000**	**3 000**	**0,00**	realizace	
11.	**Provozní výdaje KaMČ a KMČ**	**OKP**	**28 000**	**28 000**	**22 900,00**	realizace	
12.	**Osvětlení vánočního stromu - provoz** (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **13 000**	**13 000**	**12 733,45**	realizace	
x	**Investice MČ** ("rezerva")	**x**	**viz pozn.**	**3 246 000**	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026**	**x**	**x**	**1 214 000**	**x**	**x**	
x	**Čerpání k 27.10.2026**	**x**	**x**	**x**	837 847,45	**x**	
x	**Nevyčerpané finanční prostředky**	**x**	**x**	**x**	bude doplněno k 31.1.2027	**x**	
x	**CELKEM**	**x**	**x**	**4 460 000**	**4 460 000**	**x**	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření; **MČ** - místní část; **KS** - klub seniorů

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.