Priority MČ Lužkovice 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:	**1 057 000 Kč**	
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:	**7 004 000 Kč**	Pozn. včetně finančních prostředků na dofinancování akcí z r. 2025 ve výši 2 166 000 Kč
Přesun finančních prostředků do jiné MČ:	**-852 000 Kč**	Pozn. přesun fin. prostředků do MČ Kostelec z r. 2025
Přesun finančních prostředků z jiné MČ:	**785 000 Kč**	Pozn. přesun fin. prostředků z MČ Kudlov, přesun zpět v r. 2027
Celkem:	**7 994 000 Kč**	

Č.	**Požadavek KMČ 2019 - 2025** (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)	Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	**Multifunkční objekt Lužkovice** - inv. dotace pro Nemovitostí města Zlín, spol. s r. o.	**OP/NMZ**	**17 500 000**	**0**	**0,00**	viz poznámka	**STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE** **MČr. 2019:** zpracovány 4 varianty územních studií 96 000 Kč, úprava vybrané studie 32 000 Kč **r. 2020:** zadání PD pro SP, vyčlenění 730 000 Kč, 9/2020: ukončeno VŘ **r. 2021:** 9/2021 vrácená dotace NMZ ve výši 743 000 Kč do rezervy MČ **r. 2022:** z rozpočtu SMZ vyčleněno 500 000 Kč na zpracování PD a práce související s přípravou rekonstrukce **r. 2023 - 2024:** dokončení zpracování studie, zpracování PD do 6/2024, finanční odhad akce cca 17,5 mil. Kč, zahájena rekonstrukce **r. 2025:** realizace akce, financováno z rozpočtu SMZ **r. 2026:** kolaudace objektu
1/ 2020	**Dokončení návsi, točny MHD**	**OD**	**100 000** PD **5 000 000** dle původní PD	**0**	**0,00**	viz poznámka	**OD:** zpracování PD cca 50 000 Kč **r. 2020:** v řešení úprava stávající PD, prozatím bez krytí **r. 2021**: na zadání PD 100 000 Kč, KMČ - prozatím nezadávat PD, závisí na situaci kolem multifunkce **r. 2022 - 2026:** zahájení PD, čeká se na pokyn ze strany KMČ, prozatím odloženo
2/ 2020	**Rekonstrukce komunikace Zádědina, Bařinka, Zahrady a Sádek - I. a II. etapa**	**OD**	**6 000 000** realizace I. etapy **6 000 000** realizace II. etapy	**6 800 000**	**6 774 971,20**	realizace	**OD:** zpracování investičního záměru 5 000 Kč, následně PD cca 100 000 Kč **r. 2020:** zpracování IZ, 11/2020: předána prověřovací studie, čerpání 3 630 Kč **r. 2021:** vyčleněno 100 000 Kč na PD, úprava rozsahu studie, rozdělení na etapy **r. 2022:** rozděleno na 2 etapy **r. 2023:** probíhá zpracování PD I. etapy, žádost o SP v r. 2024, realizace v r. 2024, finanční odhad zpracování PD na II. etapu akce cca 250 000 Kč **r. 2024:** zpracování PD, vydáno SP, předpoklad realizace v r. 2025, čerpáno 133 100 Kč **r. 2025:** I. etapa připravena k realizaci, finanční odhad nákladů 6 000 000 Kč z původních 2 000 000 Kč, akce dofinancována z 10 mil. Kč vyčleněných na dofinancování akcí ve výši 2 166 000 Kč, 5/2025 probíhá výběr zhotovitele, zadána i realizace II. etapy, 8/2025 smlouva podepsána, realizace 9-12/2025, 10/2025 podepsána smlouva s termínem dokončení 5/2026, do smlouvy zahrnuta i II. etapa - obnova povrchu na ul. Zahrady, realizace II. etapy (obnova povrchu), I. etapa bude realizována v r. 2026 **r. 2026:** I. etapa bude realizována 3-5/2026, 5/2026 probíhá realizace, termín dokončení 30.6.2026, 8/2026 **zrealizováno**

Č.	**Požadavek KMČ 2025** - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)	Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	**Oprava povrchu ulic Dlužkova a Pod Tvrzí**	**OD**	**885 000**	**885 000**	**0,00**	realizace	**r. 2026:** oprava živičného povrchu komunikace ul. Dlužkova v délce 100 m, předpokládaná celková cena cca 230 tis. Kč (společně s akcí 2/2020 Rekonstrukce kominukace Zádědina, Bařinka), odhad ceny navýšen na 885 000 Kč, 10/2026 předpokládaná celková cena 900 000 Kč, výběr zhotovitele 10-11/2026, relaizace 3-4/2027

2.	**Provozní akce OMZ** (nákup materiálu, sečení trávy, drobné opravy, výsadba atd.)	**OMZ**	**8 000**	**8 000**	**0,00**	realizace	**r. 2026:** péče o vánoční strom cca 3 000 Kč, péče o výsadbu keřů před hasičskou zbrojnicí cca 5 000 Kč, celkem nakrýt cca 8 000 Kč, 10/2026 péče o výsadby probíhá průběžně do 30.11.2026
3	**Podpora společenských aktivit v MČ**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **20 000**	**20 000**	**11 004,00**	realizace	
4.	**Podpora společenských aktivit** – neinvestiční dotace pro fyzickou osobu na rozsvěcování vánočního stromu	**OKP**	KMČ vyčleňuje **30 000**	**30 000**	**0,00**	realizace	
5.	**Podpora společenských aktivit** – neinvestiční dotace pro FK Lužkovice - Želechovice na Memoriál Václava Křepelky - fotbalový turnaj	**OKP**	KMČ vyčleňuje **20 000**	**20 000**	**0,00**	realizace	
6.	**Podpora společenských aktivit** – neinvestiční dotace pro SDH Lužkovice na akci Vodění berana	**OKP**	KMČ vyčleňuje **20 000**	**20 000**	**0,00**	realizace	
7.	**Podpora společenských aktivit** – neinvestiční dotace pro Sdružení za zdravé Lužkovice na akci Betlémské světlo	**OKP**	KMČ vyčleňuje **15 000**	**15 000**	**0,00**	realizace	
8.	**Provozní výdaje KaMČ a KMČ, kompenzace nákladů členů KMČ**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **13 000**	**13 000**	**5 342,00**	realizace	
9.	**Dovybavení multifunkčního objektu**	**OKP**	**20 000**	**20 000**	**0,00**	realizace	pozn. na nákup drobného dovybavení nového multifunkčního objektu
10.	**Inv. dotace FK Lužkovice - Želechovice**	**OKP**	**100 000**	**100 000**	**0,00**	realizace	pozn. na pořízení nové sekačky, prozatím bez žádosti o dotaci, po dodání žádosti bude zpracován materiál na výjimku z pravidel pro přidělování na jednání RMZ
11.	**Vánoční osvětlení - služby** (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	**OKP**	KMČ vyčleňuje **20 000**	**20 000**	**1 083,41**	realizace	
12.	**Vánoční osvětlení - DHDM**	**OKP**	**24 000**	**24 000**	**0,00**	realizace	
x	**Investice MČ** ("rezerva")	**x**	**x**	**19 000**	**x**	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokl. nákladů
x	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026**	**x**	**x**	**7 975 000**	**x**	**x**	
x	**Čerpání k 27.10.2026**	**x**	**x**	**x**	6 792 400,61	**x**	
x	**Nevyčerpané finanční prostředky**	**x**	**x**	**x**	bude doplněno k 31.1.2027	**x**	
x	**CELKEM**	**x**	**x**	**7 994 000**	**7 994 000**	**x**	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření; **IZ** - investiční záměr; **MČ** - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.