Priority MČ Mladcová 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:	**1 870 000 Kč**	
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:	**2 809 000 Kč**	
Přesun finančních prostředků do jiné MČ:	**-897 000 Kč**	Pozn. přesun fin. prostředků do MČ Salaš - Odkup nemovitosti č. p. 32, bude přesunuto zpět v r. 2027, 2028
Celkem:	**3 782 000 Kč**	

Č.	**Požadavek KMČ 2009 - 2025** (nedokončené akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)	Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
4/ 2010	**Rekonstrukce MK, ul. Stráně - II. etapa**	**OD**	**989 000** PD cca **24 000 000** realizace vč. komunikace a přeložek sítí	**989 000**	**0,00**	PD	**STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ** **r. 2010:** PD pro ÚR 100 000 Kč **r. 2011:** PD pro SP - 74 000 Kč, PD pro realizaci 97 000 Kč (akce č. 3/2011); je vyřízeno SP **r. 2012:** řešení krytí akce, VŘ **r. 2013:** I. etapa (krytí SMZ 3 mil. Kč + krytí z fin. MČ 991 tis. Kč) část. čerp. 682 000 Kč **r. 2014:** proúčt. fakt. 310 000 Kč (I. etapa); ÚR pro II. etapu (čerpání 54 000 Kč) **r. 2015:** krytí 100 tis. Kč na IČ pro UR a PD + IČ pro SP, bez čerp. **r. 2016:** PD + IČ (UR, SP), čerp. 20 000 Kč **r. 2017:** v RMZ 2.5.2017 schv. uzavření sml. o dílo na vypr. PD (DUR, DSP, DPS), IČ, inf. OD 11/2017: provádí se PD, čerp. 64 907 Kč **r. 2018:** zpracovává se PD, čerp. 138 300 Kč **r. 2019:** běží PD + vyjadřovačky, navýšení odhadu ceny realizace vč. komunikace a přeložek sítí z pův. 6 mil. Kč na 24 mil. Kč, přepracování PD pouze na vybudování chodníku, čerp. 130 000 Kč **r. 2020:** v řešení zrušení výpůjčky v trase plán. chodníku, následně zpracování PD pro chodník, 6/2020: v řešení varianta chodníku po pravé straně a zúžení cesty s menšími náklady na přeložky, 9/2020 zadána nová studie na vybudování samostatného chodníku v ceně 50 tis. Kč **r. 2021:** zpracování nové studie, nový odhad fin. náročnosti 9 mil. Kč z původních 24 mil. Kč, dokončena a odsouhlasena KMČ nová studie, čerpání 50 000 Kč **r. 2022:** zpracována studie, čerpání 18 150 Kč **r. 2023:** posouzení optimální varianty řešení, následné pokračování v přípravě stavby, v případě variantního řešení přes stavbu oplocení, nebude OD pokračovat v této akci - do vyřešení majetkoprávních vztahů, aktualizovaný fin. odhad 20 000 000 Kč z původních 9 000 000 Kč, RMZ dne 29.5.2023 schválila zrušení výpujčky, navýšení fin. odhadu z 20 000 000 Kč na 45 000 000 Kč, smluvně se řeší majetkoprávní spor, nutné stanovení ze strany KMČ, zda budou vyčleněny finance na PD, není předpoklad realizace v následujících 4 letech **r. 2024:** řešení majetkoprávních vztahů, podepsána smlouva na vypracování PD s termínem plnění do 12/2025 **r. 2025:** zpracování PD s termínem plnění do 12/2025, 5/2025 probíhá zpracování PD a zapracovávají se připomínky, 8/2025 nový kval. odhad finanční náročnosti akce 24 000 000 Kč z původních 45 000 000 Kč, 12/2025 dodatkem prodloužen termín na vyhotovení PD do 8/2026 **r. 2026:** zpracování PD s termínem plnění do 8/2026, 8/2026 EG.D a CETIN si vyžádalo zapracování svých přeložek do projektu, z tohoto důvodu je zažádáno o posun termínu na 12/2026
4/ 2013	**Oprava zpevněných ploch v ul. F. Bartoše/ U Hřiště** (před sportovním areálem TJ)	**OD**	cca **3 500 000**	**14 000**	**0,00**	doúčtování akce	**r. 2013:** PD pro ÚR a SP, vydáno ÚR, probíhá stavební řízení, čerp. 20 tis. Kč **r. 2014 - 2021:** akce bez fin. krytí **r. 2022:** zpracování PD, IČ **r. 2023:** navýšení ceny realizace cca 2 000 000 Kč z původních 1 000 000 Kč, 5/2023 příslib dotace ve výši 750 000 Kč, čeká se na přeložku EGD (4/2024), navýšení finančního odhadu z 2 000 000 Kč na 3 500 000 Kč, vydáno SP, předpoklad realizace v r. 2024 - 2025, 11/2023 vyřízeny povolení, zjištěn problém v nepřipraveném projektu na VO TSZ, další postup po vyřešení VO z důvodu přeložek EGD, čerpání 89 195 Kč **r. 2024:** EG.D. informovala OD, že nebudou v letošním roce realizovány přeložky, z tohoto důvodu nebyla akce realizována, čerpáno 43 690 Kč **r. 2025:** VŘ na zhotovitele, zajištění přeložky plynového vedení, **zrealizováno**, čerpáno 2 743 000 Kč **r. 2026:** doúčtování akce

Č.	**Požadavek KMČ 2026** - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 27.10.2026 (v Kč)	Čerpání k 27.10.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	**Údržba zeleně v m. č. Mladcová**	**OMZ**	**45 000**	**45 000**	**0,00**	realizace	**r. 2026:** péče o parčík u Kyklopa 45 000 Kč, 10/2026 péče o výsadby probíhají do 30.11.2026
2.	**Oprava oplocení dětského hřiště č. 326**	**OMZ**	**258 000**	**129 000**	**129 000,00**	realizace	**r. 2026:** předpokládá se 50 % spolufinancování KMČ (tzn. cca 129 000 Kč bude hradit KMČ a cca 129 000 Kč OMZ), 5/2026 od 4.5. probíhá realizace, dokončení se předpokládá do 31.5.2026, 8/2026 **akce zrealizována**
3.	**Doplnění VO mezi mateřskou školkou a bytovkou na ul. U Hřiště**	**OD**	**500 000**	**500 000**	**0,00**	realizace	

4.	**Podpora společenských aktivit v MČ** - neinv. dotace na akci "Hoblovačka" - Dětský den	**OKP**	KMČ vyčleňuje **50 000**	**50 000**	**50 000,00**	realizace	
5.	**Podpora společenských aktivit v MČ** - neinv. dotace na akci SDH "Oslava 90. výročí založení SDH na Mladcové"	**OKP**	KMČ vyčleňuje **40 000**	**40 000**	**40 000,00**	realizace	
6.	**Podpora společenských aktivit v MČ** - neinv. dotaci na akci „Koncert rockových kapel“ pro SDH Zlín – Mladcová	**OKP**	KMČ vyčleňuje **20 000**	**20 000**	**20 000,00**	realizace	
7.	**Podpora společenských aktivit v MČ**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **60 000**	**60 000**	**0,00**	realizace	
8.	**Provoz. výdaje KMČ, kanc. MČ**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **8 000**	**8 000**	**0,00**	realizace	
9.	**Vánoční osvětlení** (nákup DHDM)	**OKP**	**10 000**	**10 000**	**0,00**	realizace	
10.	**Vánoční osvětlení - provoz** (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	**OKP**	**12 000**	**12 000**	**5 216,65**	realizace	
x	**Investice MČ** ("rezerva")	**x**	**x**	**1 905 000**	**x**	**x**	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	**Kryto rozpočtem k 27.10.2026**	**x**	**x**	**1 877 000**	**x**	**x**	
x	**Čerpáno k 27.10.2026**	**x**	**x**	**x**	**244 216,65**	**x**	
x	**Nevyčerpané finanční prostředky**	**x**	**x**	**x**	bude doplněno k 31.1.2027	**x**	
x	**CELKEM**	**x**	**x**	**3 782 000**	**3 782 000**	**x**	

Vysvětlivky: **RO -** rozpočtové opatření**, PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **MČ** - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Č.	**Akce, které není možno hradit z přid. fin. prostředků (vysoké náklady, akce legislativně připravena, KMČ požaduje akci zařadit do investic SMZ)**	**Z:**	**Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)**	**Kryto rozpočtem (v Kč)**	**x**	**Stav 2026**	**Poznámky, komentář odborů MMZ**
6/ 2010	**Vybudování víceúčelového sportovního hřiště**	**OMZ**	**2 050 000**	**0**	x	SP bylo zrušeno na základě soudního rozsudku, nevyjasněné vlastnické vztahy	**r. 2010-2011:** zadání a zprac. PD; **r. 2012:** čerpání za PD cca 40 tis. Kč, odhad IČ, SP 16 tis. Kč, geol. posudek 12 tis. Kč, VŘ r. **2013:** probíhá SP, čerp. 12 tis. Kč; **r. 2014:** bez čerp. **r. 2015:** čerp. 4 tis. Kč po vydání SP**,** dětské hřiště 500 000 Kč, zpev. plochy, stolní tenis, lavičky 300 000 Kč, víceúč. hřiště 1 250 000 Kč**, akce není rozp. kryta; možná etapizace; MČ se dále nebude na akci fin. podílet** **r. 2021:** 10/2021 SP bylo v r. 2017 na základě žaloby soudem zrušeno, nevyjasněné majetkoprávní vztahy **r. 2022-2023:** 10/2022 SP zrušeno na základě rozsudku Krajského soudu, část dotčených pozemků není ve vlastnictví SMZ **r. 2024:** stav trvá **r. 2025-2026:** část dotčených pozemků není ve vlastnictví
3/ 2012	**Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Mladcovou (MK je na k. ú. Zlín a k. ú. Prštné)**	**OD**	**100 000** PD + IČ	**0**	x	PD (DSP), IČ (není kryto)	**r. 2012:** zprac. studie - čerp. 20 tis. Kč, nacenění PD (DSP) vč. IČ 100 tis. Kč r. **2013: akce není rozp. kryta, KMČ se nebude na akci dále podílet - MK je na k. ú. Zlín a k. ú. Prštné - vzhledem k předpokl. fin. náročnosti KMČ požaduje zařadit do rozp. SMZ**
6/ 2014	**Statické zabezpečení opěrných zdí podél silnice III/49016, ul. Návesní**	**OD**	**10 000 000**	**0**	**x**	akce není fin. kryta	**r. 2014:** v přípravě PD + IČ (čerp. 58 tis. Kč) **r. 2015:** vydáno UR a SP, čerp. 20 tis. Kč **r. 2016 - 2017:** bez. čerp. akce připravena k realizaci (není kryta), **r. 2018: čerp.** čerp. 3.000 Kč **r. 2019 - 2025:** nebyly schváleny finanční prostředky, aktualizovaný fin. odhad 10 000 000 Kč
11/ 2014	**Úprava prostranství u hasičské zbrojnice, ul. Návesní** (u obecní studny)	**OD**	**50 000** PD, IČ	**0**	**x**	přerušeno, akce není fin. kryta	**Inf. 10/2014: v přípravě PD + IČ** (v r. 2014 čerp. 43 tis. Kč, akce pozastavena) **r. 2015 - 2025:** akce pozastavena, stav trvá