Z Á P I S  č. 4/2019
z jednání Komise MČ Kostelec dne 9. 10. 2019
Přítomni: Miroslava Směšná, Vlastimil Oulehla, Ing. Jiří Sukop, 
          Petr Staněk, Ing. Ludvík Dlabaja, MUDr. Stanislav Červenka, 
          Leo Doležel, Ing. arch. Jiří Jílek

          tajemnice KMČ Marta Mikulíková
Omluveni: MUDr. Petr Čapka, Ing. Aleš Žabčík, Marcela Koutná
Host:  Vladimír Vičík, jmenovaný technik OD pro MČ Kostelec

Přítomno 8 členů komise -  komise je usnášeníschopná

___________________________________________________________________________
​​​​​​​​​​​​​​​​​

Program:     

1. Zahájení, informace z kanceláře, diskuse
2. Kontrola trvajících úkolů
3. Různé, nové podněty
4. Závěr

1. Zahájení, informace z kanceláře MČ
Zasedání komise zahájila tajemnice komise Marta Mikulíková. Předsedkyně Marcela Koutná byla omluvena z důvodu nemoci. 
Informace pana Vičíka z OD – priorita – pokračování chodníku od ulice K Fojství k zastávce MHD U Pomníku: při řešení projektu nastal problém s plynovou přípojkou k domu č.p. 109. Problém je vyřešen, bude jen zkrácení a úprava. Do konce října bude žádost podána na SÚ, cca v lednu povolení.
Priorita – stezka pro pěší ulice Fryštácká, prakticky neproveditelné, nevyřešené majetkové vztahy.

Pokračování chodníku od zastávky MHD U Pomníku k zastávce Garáže – velmi náročný projekt, vyhotovení projektu až v příštím roce.

Pokračování v rekonstrukci ulice Lázeňská – je nutné, aby komise dala návrh na investiční záměr na další etapu rekonstrukce.

Informace z kanceláře – na podnět občanů i komise byla nahlášena na OD oprava spojovacího chodníku z Kostelce do Štípy a to cca 20 m od křížení chodníku s cyklostezkou. Zdokumentováno.

Přerostlá tuje u ulice K Fojství byla nahlášena na podnět občana 
a kanceláře panu Ivo Divokému z OMZ. Dle sdělení byla tuje zdokumentována a žádost o zkrácení, případně odstranění tuje, která zasahuje do el. vedení, byla předána na E.on.

Diskuze: MUDr. Červenka – je nutné, aby komise vyhotovila plán 
a námět, aby se mohl začít řešit problém ulice Lázeňská.
Ing. Dlabaja – je nutno pozvat občany, kteří bydlí na této ulici, seznámit je s tím, že komise má zájem na investičním záměru rekonstrukce zmíněné ulice.

2. Kontrola trvajících úkolů
	3KMČ/Kost/14/1
	Investiční záměr – rozšíření a rekonstrukce ulice Lázeňská.

Historie úkolu – viz předchozí zápisy
KMČ 11.10.2018: 
· Dokončení realizace I. etapy  – předání stavby do 30. 10. 2018.

· Komise požaduje investiční záměr na další etapu rekonstrukce ulice Lázeňská – vzhledem k předpokládané fin. náročnosti není možno hradit z priorit (informaci zajistí Ing. Jiří Sukop).

15.11.2018: Ing. Jiří Sukop – je třeba navrhnout investiční záměr na pokračování rekonstrukce ulice Lázeňská. Komise se musí dohodnout, zda bude komunikace jednosměrná nebo dvousměrná, dále se zajistí odkup pozemků atd., poté návrh předat Ing. Zlámalovi.

Z: OD, KT: 2/2019

KMČ 21.2.2019 – komise na příštím zasedání připraví návrh na investiční záměr a poté svolá obyvatele Lázeňské.
Zajistí: Ing. arch. Jílek.
KMČ 30.5.2019 – schůzka občanů se prozatím nekoná.
KMČ 27.6.2019 – dtto
KMČ 9.10.2019 – na příštím zasedání dne 7.11.2019 bude komise seznámena s původní studií na rekonstrukci ulice Lázeňská a poté budou občané osloveni a případně pozváni na schůzi, kde jim budou předány další informace.

Zajistí: Marcela Koutná, Marta Mikulíková


	7KMČ/Kost/15/1


	Vybudování chodníku v ul. Přehradní – priorita KMČ. 
Inf. 17.5.2018: v prioritách zařazeno zpracování PD. Je zpracována studie, nutné dořešit majetko-pr. poměry.
KMČ 15. 11. 2018: v rámci priorit požadujeme v r. 2019 realizaci.

Z: OD, KT: 2/2019
KMČ 21.2.2019 – pokračovat v přípravě.
KMČ 30.5.2019 - pokračovat v přípravě.
KMČ 27.6.2019 – pokračovat v přípravě.
KMČ 9.10.2019 – pokračovat v přípravě.

	KMČ/Kost/16/1
	Komise navrhuje prozkoumání situace na spojovacím chodníku z ulice Za Humny do Štípy, kde byl po vydatném dešti 31. 7. 2016 chodník znepřístupněn sjetou zeminou z polí a byly dotčeny domy a pozemky na ulici Ovesná a okolí. Navrhujeme, aby se příkop vyčistil, případně prohloubil a umístila se značka zákazu zavážení příkopu hlínou a odpadem ze zahrádek.

Historie úkolu – viz předchozí zápisy.
KMČ 21.2.2019 – neřešeno, bude konsultováno s technikem.
KMČ 30.5.2019 – prozatím neřešeno.
KMČ 27.6.2019 – neřešeno, pracovnice kanceláře bude informovat technika pana Vladimíra Vičíka. Konzultace na místě samém.
KMČ 9.10.2019 – po domluvě s panem Vičíkem bude problém konsultován na místě samém. Pan Vičík bude kontaktovat pracovnici kanceláře a domluví se na termínu.


	KMČ/Kost/17/1
	Zpevnění krajnice na komunikaci ulice Zlínská (v části za zástavbou – směr Lešná).  

KMČ 21.6.2018: zpevnění krajnice neřeší problém, komunikace nevyhovuje projíždějícím vozidlům MHD, které se zde míjejí. Nutno řešit rozšíření komunikace.
Inf. 15. 11. 2018: komise trvá na rozšíření komunikace.
Z: OD, KT: 2/2019
KMČ 21.2.2019 – problém neřešen.
KMČ 30.5.2019 – problém neřešen, komise trvá na rozšíření komunikace, míjejí se zde autobusy MHD, komunikace je velmi frekventovaná.
KMČ 27.6.2019 – komise trvá na požadavku zařadit do investic rozšíření komunikace  na základě výše uvedených připomínek.
KMČ 9.10.2019 – žádost komise trvá.


	KMČ/Kost/18/2
	Zajistit nacenění probírky keřů a stromů na hřišti v Malém Kostelci.
Z: Ing. Hegmonová, OMZ  - žádost předá M. Mikulíková, na další jednání komise zajistí vyjádření OMZ vč. nacenění.
Inf. 21.6.2018: úkol byl předán, dle sdělení Ing. Hegmonové, žádost byla zapsána do knihy plánovaných ořezů a ošetření a je vedena pod číslem 63. Dále je nutno konzultovat s Ing. Pospíšilíkem.

Inf. 15. 11. 2018: úkol trvá, prozatím neřešeno.
Z: OMZ, KT: 2/2019
KMČ 21.2.2019 – M- Mikulíková připomene ing. Pospíšilíkovi.
KMČ 30.5.2019 – zčásti řešeno.
KMČ 27.6.2019  - bude kontrolováno a zajistí se případné další ořezy – zajistí M. Mikulíková.
KMČ 9.10.2019 – prozatím řešeno zčásti, M. Mikulíková zjistí další postup.



3.  Různé, nové podněty
Přítomní členové komise odsouhlasili:

· přispění 500,- Kč na zakoupení květin k 28. říjnu

· nákup 1 ks vánočních řetězů 
· na konání Mikulášské besídky 8.12.2019 vyčlenění do 25 tisíc Kč 

· na konání závěrečného zasedání komise – 5 tisíc Kč.

Rozsvícení vánočního stromku požadujeme v rámci VO 30. 11. 2019.

Komise se bude na příštím zasedání zabývat návrhem na investiční záměr další části rekonstrukce ulice Lázeňská.
4.  Závěr
Termín příštího zasedání KMČ Kostelec bude 7. 11. 2019 v 17 hodin v salonku seniorů Kostelec v budově kanceláře MČ Kostelec.
V Kostelci, 14. 10. 2019
Vyhotovila: Marta Mikulíková, tajemnice KMČ Kostelec
Zkontrolovala: Marcela Koutná, předsedkyně KMČ Kostelec 
PAGE  
4

