Z Á P I S  č. 2/2015
z jednání Komise místní části Kudlov konaného dne 1.4.2015
Přítomni:
E. Neherová, M. Lux, M. Šubíková, L. Fajgarová,
           J. Černochová,L.Novák, 
Omluveni:  M. Adámek,V.Dynka

Hosté:     F. Rábek  
Program:
1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání 
2. Různé
3. Závěr 

1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

	Úkoly z minulých setkání:
	

	4KMČ/Kud./09/4


	 Zjistit situaci s ujíždějící vozovkou, spojka mezi Jaroslavicemi a Kudlovem, možnost opravy.

Historie úkolu 2009 – 2013 – viz předchozí zápisy

Inf. OKaRDS 10/2013: Komunikace je poškozena ve dvou úsecích poklesem krajnice. Pro tyto úseky byl zpracován návrh na stabilizaci krajnice vč. odhadu nákladů na realizaci. Oprava bude realizována v následujících letech v případě zařazení do priorit MČ a přidělení finančních prostředků.

Inf. Ing. Poláčka 12/2013: v 11/2013 bylo provedeno vyspravení, vyrovnání povrchu živicí v rámci oprav výtluků.

Odhad nákladů: 

1. fáze - vyčistění příkopy, drenáž, propustek, nová konstrukce poškozené části vozovky, s omezením provozu do 3,5 tun – 1,35 mil. Kč vč. DPH   

2. fáze – vybudování pilotové stěny, možnost plného zatížení, odhad ceny – pro zajištění problémového úseku ca. 10 mil. Kč vč. DPH 

Inf. 11/2014: Požadavek konzultovat se  jm. čl. ZMZ 
M. Adámkem a jeho prostřednictvím přenést do RMZ, resp. na příslušného komp. náměstka. Část katastru MČ Jaroslavice.

Inf. KMČ 4/2015: žádá o zařazení akce do plánu investic SMZ  – komunikace je část. na katastru MČ Jaroslavice.   


	6KMČ/Kud./09/2

	Zjistit skutečný stav kanalizace, ul. Zelená

Historie úkolu 2009 – 2014 – viz předchozí zápisy

Inf. ORIA 4/2014: Platí původní vyjádření z minulého roku, že VaK uvedenou akci nemá výhledově v plánu (původní projekt neprošel ÚR, nesouhlasná stanoviska majitelů pozemků). Není ani podnět či informace od vedení města, aby se ORIA věcí dále zabýval. 

ORIA navrhuje, po vzoru Jaroslavic – kan. ul. Drahy, aby komise zvážila zařazení akce do priorit a financování přípravy akce s tím, že by se obnovily jednání s majiteli dotčených pozemků. V případě úspěšného dokončení přípravné fáze by byla realizace stavby závislá na přidělení finančních prostředků. 

Požadavek KMČ: svolání schůzky se zástupci MOVO, odboru ORIA a zástupce KMČ, podnět řeší prac. KaMČ s ORIA
KMČ 12.11.2014: není žádná písemná odpověď k poslednímu jednání na místě, které proběhlo v ul. Zelená. KMČ požaduje plán stávající kanalizace ul. Zelená – dešťové – řešeno s Ing. Jalůvkovou, ORIA. 
KMČ 11.2.2015: dle dopisu Ing. Šebíka se jedná o patovou situaci, jednání nebylo úspěšné, není jasné jak dále pokračovat. 
KT: 6/2015


	1KMČ/Kud./12/1


	Zajistit jednání s majitelem pozemku p. Roučkou, pozemek u farmy /vedlejší/, rozšíření požadavku na ÚP – pořádání akcí, poutě apod.

Z: E. Neherová
KMČ 6/2012: zatím neřešeno, nutná osobní schůzka s majitelem pozemku v Brně, nebo ve Zlíně.

KMČ 11.2.2015: je plánována osobní schůzka u primátora, termín zatím není znám.
KT: 6/2015


	5KMČ/Kud./12/1


	Oprava místních komunikací – odbočky z ul. Václavská (problém se zimní údržbou). 

Historie úkolu 2012 – 2014 – viz předchozí zápisy

Z: Ing. Zlámal, ORIA

Inf. Ing. Poláčka 12/2013:

Ad.1. Ulička – práce na PD pozastaveny, nedořešen pozemek

Ad.2. vyřízeny smluvní vztahy a PD, po výběru zahájení realizace 
Ad.3. Modrá vyřízeny smluvní vztahy a PD, po výběru zahájení realizace.  

Inf. Ing. Poláčka 10/2014: 

· z ul. Václavská – šikmá – pozastaveno – nesouhlas RMZ s odkoupením, 10/2014 provedeny lokální opravy,

· z ul. Václavská – kolmá, PD hotovo, vydáno SP, zrušen výběr, zahájení realizace 4/2015,

· ul. Modrá – PD hotovo, do 15.11.2014 oprava výtluků a poškozených míst, zahájení realizace 4/2015 (kompletní oprava povrchu vč. propustku).

KT: 6/2015


	7KMČ/Kud./12/1


	Pozemek naproti farmy č. p. 1082/9, 1082/6, 1082/7 – vykoupený pozemek - smlouva je podepsána, nutnost vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu – budoucí hřiště se zázemím pro sportovce a kulturní vyžití občanů.

Historie úkolu r. 2012 – 2014: viz předchozí zápisy
KMČ 11.2.2015: dle dohody s paní Hájkovou z ORIA je potřeba udělat studii proveditelnosti, odsouhlasit se sousedy a poté připravit veřejnou soutěž na projekt celé stavby.

V současné době se čeká na jednání s p. Roučkou, pokud nebude zájem z jeho strany o prodej pozemku (vedlejšího), přistoupí KMČ k zadání studie, viz. výše.

Inf. 4/2015: studie zpracována, , čeká se na schválení změn ÚP, násl. zadání zprac. PD (předpoklad na počátku roku 2015) – krytí 110 tis. Kč – RMZ 1.12.2014.
KT: 10/2015

	5KMČ/Kud./13/2
	V srpnu byl poškozen měřič rychlosti ul. Zelená, hlášeno Ing. Poláčkovi, měřič se z místa pádu týž den ztratil. Tajemnice konzultovala tel. – dohoda o přemístění měřiče na druhou stranu vozovky s napájením z VO. KMČ nemá informace 
o termínu.

Z: Ing. Poláček, OKaRDS 

Inf. Ing. Poláčka 12/2013: Přesun měřiče na druhou stranu, po dopracování PD a schválení realizace, ca. 4/2014.
Inf. KMČ 12/2013: zjistit cenu náhradního zdroje – solární baterie

Inf. KMČ 2/2014: KMČ se zatím nedohodla, jaký zvolit postup, zda se místo zruší nebo vymění solární baterie, přesun na druhou stranu je nevhodný.

KMČ 14.5.2014: žádost o nacenění protlaku na druhou stranu, případně cenu nabíjecí baterie a výdrž baterie.
KMČ 11.6.2014: žádáme opravu panelu, žádná odezva.
Z: Ing. Poláček, OKaRDS, KT: 4/2015 


	6KMČ/Kud/13/1
	Ul. K Dálnici, Průkop, Skalka II – opravy výtluků. 

Z: Ing. Poláček, OKaRDS – co nejdříve (nahlášeno v r. 2013)
KMČ 12.11.2014: provedeno v ul. K Dálnici a částečně Průkop.
Zbývající lokality – požadavek trvá - nahlášeno.
Z: OKaRDS, KT: 6/2015


	3KMČ/Kud/14/1
	KMČ žádá o nacenění oplocení dětského hřištěm, ul. K Dálnici.
KMČ 12.11.2014: naceněno, bude zařazeno do návrhu priorit  na r. 2015.
KMČ 11.2.2015: schůzka na místě s tajemnicí bude 23.2.2015
KMČ 1.4.2015: 
· KMČ souhlasí s oplocením pozemku hřiště nad i pod (zvýšení plotu) u bytového domu č. p. 593, dle návrhu OMZ na náklady KMČ – zařazeno do priorit 2015.

· KMČ nesouhlasí s výpůjčkou a odkupem pozemku pro p. Nováka – nahlášeno na OeaM (viz úkol níže).
Z: OMZ



	3KMČ/Kud/14/2
	Stále není řešena oprava chodníku ul. Zelená, havarijní stav, oprava dolní části chodníku měla proběhnout v letošním roce, není kryto rozpočtem KMČ.
KMČ 12.11.2014: provedena pouze malá lokální oprava, neřeší problém.
Z: OKaRDS – poslední pís. inf. v r. 2012, žádost o akt. pís. odpověď. 
KMČ 11.2.2015: tajemnice zašle pís. žádost vč. odůvodnění na komp. náměstka. 
Inf. OKaRDS 15.5.2015: místní šetření na místě proběhlo 14.4.2015. Projektová dokumentace na opravu chodníku byla zpracována v roce 2010, bez stavebního povolení.

V loňském roce byla zadána revize projektu a objednáno vyřízení stavebního povolení, tak aby byla akce připravena k realizaci.

Vlivem majetkových poměrů (soukromé pozemky pod chodníkem), dosud povolení není vydáno. Část pozemků je již vyřízena, o dalších se jedná. Předpoklad dokončení přípravy akce vč. SP do konce r. 2015. Rozpočtové náklady jsou cca. 2 mil. Kč. Realizace je možná ve dvou etapách nebo vcelku. Žádost OKaRDS o zařazení akce do priorit MČ a fin. spoluúčast, násl. by se mohlo jednat o případné spoluúčasti SMZ. 

V souvislosti s opravou chodníku by mohla být provedena i rekonstrukce VO. Předběžně konzultováno s panem Joklem, je třeba určit financování (TSZ, SMZ či z rozp. MČ). 
KT: 12/2015

	6/KMČ/Kud/14/1
	Žádost o opravu kudlovské dálnice – oprava komunikace v délce po chatovou oblast k Jaroslavicím směr do města, cca 500m  drceným starým asfaltem. Komise žádá o nacenění. 
Z: OKaRDS – žádost o nacenění akce
KT: 1/2014 
11.2.2015: rozšíření požadavku na vyčištění zeleně, srovnání pozemku až k hřišti u gymnázia. Tzv. kudlovská dálnice je celoročně využívána obyvateli celého Zlína k procházkám i jako cyklotrasa a trasa pro běžky, je potřeba ji vyřešit komplexně, dlouhodobě jsou zde vyjeté koleje a není udržována zeleň.Příslušné odbory žádáme o vyjádření, mělo by se jednat o investici velkého Zlína, nikoliv z prostředků KMČ Kudlov.

Inf.: úkol předán OKaRDS, žádost o pís. odp., KT: 15.5.2015



	1/KMČ/Kud/11/2
	Je potřeba deratizaci domu č. 13 a okolí, majitelé nejsou schopni sami situaci vyřešit.

Z: tajemnice komise nahlásila na OŽPaZ MMZ


	2/KMĆ/Kud/1/4
	KMČ nesouhlasí s odkupem a výpůjčkou pozemku p. č. 49/4 u bytového domu č. 593. Pozemek se nachází přímo u dětského hřiště.

Z: stanovisko nahlášeno na OEaM MMZ


2. Různé

Akce v MČ: nejbližší akce schválené - duben 30.4.2015 Pálení čarodějnic a stavění Májky – schválen příspěvek 10 tis. Kč, dále Dětský den 15 tis. Kč
Ostatní: schválena studie multifunkčního areálu dle požadavků – rozšíření budovy dle původní studie, hřiště 24 x 44 m, řešeno s ORIA MMZ.
3. Závěr
Termín příštího jednání KMČ bude v červnu 2015, upřesnění e-mailem.
Ve Zlíně dne 13.4.2015
Zapsala: Eva Neherová, tajemnice Komise místní části Kudlov
5

