Z Á P I S  č. 1/2019
Z jednání Komise místní části Kudlov konaného dne 19. 2. 2019

Přítomni:
E. Neherová, L. Novák, S. Pospíšilík, L. Fajgarová, M. Lux

Hosté:
MUDr. M. Adámek (jm. čl. ZMZ)
Omluveni:  V. Najman, J. Šnajdr, V. Dynka
Přítomna nadpol. většina, komise je usnášeníschopná.
___________________________________________________________

Program:

1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání 
2. Různé
3. Závěr 

1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

	Úkoly z minulých setkání:
	

	7KMČ/Kud./12/1


	Sportovně – rekreační areál, Zlín – Kudlov, pozemek naproti farmy č. p. 1082/9, 1082/6, 1082/7 
Historie úkolu r. 1/2012 – 9/2016: viz předchozí zápisy

Inf. KMČ 12.10.2016: územní řízení čeká na nabytí právní moci.

KMČ 30.11.2016 – dodatečné schválení hydrogeologického průzkumu, který proběhne během měsíce ledna 2017 

KMČ 22.2.2017 – z důvodu špatných klimatických podmínek průzkum dosud neproběhl

KMČ 31.5.2017 – geologický průzkum je hotový, závěr z něj známe, je potřeba vybudovat vsakovací jímky pro hřiště i parkoviště, v současné době běží SP, ÚR je hotové.

KMČ 18.9.2017 – současný stav projektu a zdůvodnění navýšení ceny bylo osobně předneseno na setkání komise, námitky žádné nebyly, projekt bude odevzdán v říjnu 2017 Ing. Hájkové, která přislíbila zahájení dalších kroků k realizaci na jaře 2018, tj. výběrové řízení na zhotovitele stavby.

KMČ 28.2.2018: čekáme na výběrové řízení a zahájení stavby

KMČ 29.6.2018: stavba byla zahájena v květnu, areál zatím bez vody a elektřiny.
KMČ 24.9.2018: stavba zkolaudována, drobné nedostatky dokončovacích prací.
KMČ 26.11.2018: stále nejsou dořešeny nedostatky, ukotvení sítě, rezonace oplocení, není vyřešeno osvětlení, komise navrhuje umístit značku zákaz vjezdu do areálu motorovými vozidly, tj. na ovál určený pro in-line a běhání.

KMČ 19.2.2019: Osvětlení bude řešeno prostřednictvím TSZ (fin. kryto). Od OMZ naceněny lavičky, zeleň, oplocení… - řešeno v rámci priorit. 
Z: ORIA, OMZ



	3KMČ/Kud/14/1
	OMZ – dětská hřiště 
Historie úkolu 2014 – 2016 – viz předchozí zápisy
KMČ 31.5.2017 - na místě proběhla schůzka s p. Uvízlovou OMZ, letos se počítá s umístěním prvků na posilování, úpravou terénu a vybudování hřiště na petangue s úpravou okolí, umístěním laviček apod.

KMČ 18.9.2017 – instalována hrazda na posilování, čekáme na umístění sloupků na síť na dolním hřišti, hřiště na petang čeká na realizaci.

KMČ 28.2.2018 – sloupky na síť byly umístěny v listopadu, hřiště čeká na lepší počasí, zahájení na jaře.

KMČ 29.6.2018 – pokročilo se s horní částí hřiště, zemní práce, hřiště na petangué bude letos hotové, dokončení v září 2018.
KMČ 24.9.2018 – hřiště dokončeno, chybí lavičky, dodání do 10/2018, senioři upozornili na chybějící přístupový chodník.

KMČ 26.11.2018 – přístupový chodník vyřešit během jara 2019, řešeno v rámci priorit MČ.
Z: OMZ



	6/KMČ/Kud/14/1
	Kudlovská dálnice – oprava komunikace v délce po chatovou oblast k Jaroslavicím směr do města, cca 500 m  drceným starým asfaltem. Komise žádá o nacenění. 

11.2.2015: rozšíření požadavku na vyčištění zeleně, srovnání pozemku až k hřišti u gymnázia. Tzv. kudlovská dálnice je celoročně využívána obyvateli celého Zlína k procházkám i jako cyklotrasa a trasa pro běžky, je potřeba ji vyřešit komplexně, dlouhodobě jsou zde vyjeté koleje a není udržována zeleň. Příslušné odbory žádáme o vyjádření, mělo by se jednat o investici velkého Zlína, nikoliv z prostředků KMČ Kudlov.
Historie inf. k úkolu – viz předchozí zápisy
Inf. p. Novák, čl. RMZ, 2/2018: nyní probíhá projekční příprava. Technicky se bude jednat o úpravu účelové komunikace, která bude mít jako finální povrch makadam. S odborem životního prostředí řešíme, jak důkladná a velká bude úprava zeleně kolem komunikace. Jedná se hlavně o kácení. Projekčně je akce rozdělena do 3. etap. Tento rok bychom rádi získali stavební povolení.

Akce bude nachystána a bude navržena do seznamu akcí pro rok 2019, takže v případě přidělení finančních prostředků je možno začít v roce 2019 realizovat I. etapu.

KMČ 26.11.2018 – dle pozorování stávající situace, vzhledem k velkému množství pohybujících se lidí, dětí, psů, kolařů i vozidel, posoudit situaci a navrhnout umístění dopravních značek, např. pozor děti a cyklisté, snížení rychlosti atd.

Jedná se především o návštěvníky Bufetu v lese, zdržuje se zde velké množství lidí. K posouzení OKaRDS, předá E. Neherová
Z: OD



2. Různé
Priority r. 2019 – odsouhlaseno + inf. níže.
Došlo ke změně týkající se oplocení hřiště, resp. požadavek sousedního pozemku ze strany od ul. Modrá na výsadbu živého plotu, či stromů a vybudování oplocení, tím se navýší náklady na dokončení hřiště.

Dohoda o nacenění p. Hegmonová OMZ.

Dále se diskuse vedla hlavně kolem zimní údržby a chodníku ke hřišti.

Na příští jednání tajemnice pozve p. Igora Zipperra k projednání provozu a údržby hřiště.

Dále se debatovalo o možnostech osvětlení hřiště, které dosud nemá řešení.
3. Závěr
Termín příštího jednání KMČ – březen 2019. 
Ve Zlíně 25. 2. 2019

Zapsala: Eva Neherová, tajemnice Komise místní části Kudlov
Ověřil: L. Novák, předseda Komise místní části Kudlov
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