 Z Á P I S  č. 2/2019
Z veřejného jednání Komise místní části Kudlov konaného dne 13.5.2019

Přítomni:	E. Neherová, L. Novák, S. Pospíšilík,
           L. Fajgarová, M. Lux, V. Dynka
Hosté:

[bookmark: _GoBack]Omluveni:  V. Najman, J. Šnajdr, MUDr. M. Adámek

Přítomna nadpol. většina, komise je usnášeníschopná.
 
___________________________________________________________

Program:

1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání 
2. Různé
3. Závěr 


1. Kontrola úkolů ze zápisů z minulých setkání:

	Úkoly z minulých setkání:
	

	7KMČ/Kud/12/1


	Sportovně – rekreační areál, Zlín – Kudlov, pozemek naproti farmy č. p. 1082/9, 1082/6, 1082/7 

Historie úkolu r. 1/2012 – 9/2016: viz předchozí zápisy

KMČ 12.10.2016: územní řízení čeká na nabytí právní moci.

KMČ 30.11.2016 – dodatečné schválení hydrogeologického průzkumu, který proběhne během měsíce ledna 2017 

KMČ 22.2.2017 – z důvodu špatných klimatických podmínek průzkum dosud neproběhl

KMČ 31.5.2017 – geologický průzkum je hotový, závěr z něj známe, je potřeba vybudovat vsakovací jímky pro hřiště i parkoviště, v současné době běží SP, ÚR je hotové.

KMČ 18.9.2017 – současný stav projektu a zdůvodnění navýšení ceny bylo osobně předneseno na setkání komise, námitky žádné nebyly, projekt bude odevzdán v říjnu 2017 Ing. Hájkové, která přislíbila zahájení dalších kroků k realizaci na jaře 2018, tj. výběrové řízení na zhotovitele stavby.

KMČ 28.2.2018 - čekáme na výběrové řízení a zahájení stavby

KMČ 29.6. – stavba byla zahájena v květnu, areál zatím bez vody a elektřiny
Z: ORIA
KMČ 24.9. – stavba zkolaudována, drobné nedostatky dokončovacích prací.
KMČ 26.11.- stále nejsou dořešeny nedostatky,ukotvení sítě, rezonace oplocení, není vyřešeno osvětlení, komise navrhuje umístit značku zákaz vjezdu do areálu motorovými vozidly, tj. na ovál určený pro in-line a běhání.
KMČ 13.5.2019 - osvětlení hřiště je v řešení, řeší TS, dále je nutné řešit mobilní WC do doby umístění kontejneru se soc.zař., sloupek uzamykatelný jako ochrana proti vjetí vozidel, co nejdříve řešit zázemí formou kontejnerů, tj. šatny se soc. zařízením, klubovna s kuchyňkou.

	3KMČ/Kud/14/1
	OMZ – dětská hřiště 

Historie úkolu 2014 – 2016 – viz předchozí zápisy

KMČ 31.5.2017 - na místě proběhla schůzka s p. Uvízlovou OMZ, letos se počítá s umístěním prvků na posilování, úpravou terénu a vybudování hřiště na petangue s úpravou okolí, umístěním laviček apod.

KMČ 18.9.2017 – instalována hrazda na posilování, čekáme na umístění sloupků na síť na dolním hřišti, hřiště na petangue čeká na realizaci.

KMČ 28.2.2018 – sloupky na síť byly umístěny v listopadu, hřiště čeká na lepší počasí, zahájení na jaře.
KMČ 29.6.2018 – pokročilo se s horní částí hřiště, zemní práce, hřiště na petangue bude letos hotové, dokončení v září 2018

Z: OMZ
KMČ 24.9.2018 – hřiště dokončeno, chybí lavičky, dodání do 10/2018, senioři upozornili na chybějící přístupový chodník.
KMĆ 26.11.2018 – přístupový chodník vyřešit během jara 2019
KMČ 13.5.2019 – přístupový chodník je hotový, doplněna byla i výsadba sadu, vzorná a hlavně rychlá práce OMZ, děkujeme.


	6KMČ/Kud/14/1
	Kudlovská dálnice – oprava komunikace v délce po chatovou oblast k Jaroslavicím směr do města, cca 500 m  drceným starým asfaltem. Komise žádá o nacenění. 

11.2.2015: rozšíření požadavku na vyčištění zeleně, srovnání pozemku až k hřišti u gymnázia. Tzv. kudlovská dálnice je celoročně využívána obyvateli celého Zlína k procházkám i jako cyklotrasa a trasa pro běžky, je potřeba ji vyřešit komplexně, dlouhodobě jsou zde vyjeté koleje a není udržována zeleň. Příslušné odbory žádáme o vyjádření, mělo by se jednat o investici velkého Zlína, nikoliv z prostředků KMČ Kudlov.

OKaRDS 8/2015: Kudlovská dálnice bude v havarijních místech lokálně opravena tak, aby byl zajištěn bezpečný průjezd i průchod. 

OKaRDS 10/2015: Opravy kolejí a výtluků na této lesní komunikaci byly částečně provedeny. Návrh na komplexní řešení není vypracován, posun KT 1/2016.

OKaRDS 4/2016: 
· komplexní řešení – odhad cca 25 mil. Kč na celou délku cca 2,7 km – v současné době finančně nereálné;  
· možnost dotačního titulu s dofin. z rozpočtu SMZ - řešení jako cyklostezka – znamenalo by omezení provozu pouze pro pěší a cyklisty – těžce řešitelné vzhledem k využívání komunikace vlastníkem lesa a zahrádkáři
· hledá se řešení – úprava cca 1,1 km spodního úseku.

KMČ 27.4.2016: Komise navrhuje umístění závory v místě u chatové oblasti, směr do Zlína ke gymnáziu, zabrání se tím dalšímu ničení zažité lesní cesty, zároveň navrhuje lokální opravu štěrkem nebo recyklátem v nejhorším úseku nad gymnáziem.

Inf. 5/2016: nejlépe schůzka na místě, dohodne tajemnice

Inf. 8/2016: Dosud neřešeno, pod svá křídla si vzal p. náměstek Novák a primátor p. Adámek, očekáváme jejich reakci.

Inf. KMČ 12.10.2016: dle poslední tel. informace Ing. Poláčka z OKaRDS, bude řešeno na 2 etapy, I.část od Lesní čtvrti směr Kudlov po chatovou oblast bude řešena recyklátem jako zpevnění lesní cesty, II.část – od chatové oblasti bude zpevněná komunikace pro motorová vozidla, aby zůstal zachován příjezd k chatám. Termín zahájení zatím neznáme, stejně jako financování celé akce, závora by měla být umístěna ještě letos.

KMČ 30.11.2016 – dle posledních informací p. náměstka Nováka, bude potřeba na celou akci vyhotovit projekt, financování zatím neznáme.

KMČ 22.2.2017 – jedná se o akci p. náměstka Nováka, který se jí ujal osobně

KMČ 18.9.2017 – zpracování projektu, realizace je plánovaná na tři etapy se zahájením nad gymnáziem, přesný termín neznáme.

KMČ 28.2.2018 – KMČ žádá informace o zahájení I. etapy opravy.

Inf. p. Novák, čl. RMZ: nyní probíhá projekční příprava. Technicky se bude jednat o úpravu účelové komunikace, která bude mít jako finální povrch makadam. S odborem životního prostředí řešíme, jak důkladná a velká bude úprava zeleně kolem komunikace. Jedná se hlavně o kácení. Projekčně je akce rozdělena do 3. etap. Tento rok bychom rádi získali stavební povolení.
Akce bude nachystána a bude navržena do seznamu akcí pro rok 2019, takže v případě přidělení finančních prostředků je možno začít v roce 2019 realizovat I. etapu.

KMČ 29.6.2018 – beze změn
Z: OKaRDS 
KMČ 24.9.2018 – stejná situace
KMČ 26.11.2018 – dle pozorování stávající situace, vzhledem k velkému množství pohybujících se lidí, dětí, psů, kolařů i vozidel, posoudit situaci a navrhnout umístění dopravních značek, např. pozor děti a cyklisté, snížení rychlosti atd.
Jedná se především o návštěvníky Bufetu v lese, zdržuje se zde velké množství lidí.
Posouzení Odborem dopravních řízení.
KMČ 13.5.2019 – situace stále stejná, žádné nové informace či posun dál, komise žádá vyjádření OD 

	1KMČ/Kud/19/1
	Došlo ke změně týkající se oplocení hřiště, resp. požadavek sousedního pozemku ze strany od ul. Modrá na výsadbu živého plotu, či stromů a vybudování oplocení, tím se navýší náklady na dokončení hřiště.
Dohoda o nacenění p. Hegmonová OMZ.


	2KMČ/Kud/19/1
	Nový požadavek na opravu kanálů na ul. Zelená, dále všechny kanály odhlučnit, téměř všechny jsou po zimě zanesené a plné, není doposud čištěno.
Čeká se na opravu výtluků.
Úkol pro OD.




2. Různé

Priority r. 2019 – rozšíření
Nákup kontejnerů na hřiště jako zázemí pro občany Kudlova.
Schválení finančních prostředků na 20. ročník akce Den plný her v částce 20 tis.




3. Závěr

Termín příštího jednání KMČ: červen 2019


Ve Zlíně 20.5.2019

Zapsala: Eva Neherová, tajemnice Komise místní části Kudlov
Ověřil: L. Novák, předseda Komise místní části Kudlov
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