Kancelář místní části Lužkovice

Z Á P I S  č. 3 / 2019
z jednání komise místní části Lužkovice a dalších zástupců obce konaného dne 24.4.2019
Přítomni: 
KMČ:
Ing. Lucie Kopcová, Ing. Jiří Přemyslovský, Tomáš Ušela, Richard Hvozdenský, Ing. Rudolf Babík, Miroslav Jančík, Ing. arch. Ivan Havlíček, Radim Masařík, Jaroslav Hustý, Miroslav Albert 
ZMZ:
Miroslav Chalánek čl. RMZ, Mgr. Aleš Dufek čl. RMZ
Ostatní:
Marie Drobilíková, František Sluštík, Zuzana Dědková, Pavel Richter, Michal Ušela, Milan Paták, Karel Ušela, Kamil Elšík
Omluveni: Jiří Jurčák, Zdeněk Richter (tajemník)  
____________________________________________________________
Program:
1. Zahájení
2. Současný stav a varianty pokračování projektu „Kulturní dům v Lužkovicích“
3. Závěr
1. Zahájení  
Jednání komise za účasti dalších přizvaných občanů zahájila předsedkyně komise paní Kopcová, která přítomné seznámila s důvodem setkání. 
Cílem setkání bylo stanovení dalšího postupu ve věci pokračování výstavby „kulturního domu“ v Lužkovicích. 
Jednání se zúčastnilo 10 členů komise, 1 byl omluven. Přizváni byly dva zástupci z Klubu seniorů, dva za Sbor dobrovolných hasičů, jeden člen FK Lužkovice a blízcí sousedé řešeného budoucího objektu.
2. Současný stav a varianty pokračování projektu „Kulturní dům v Lužkovicích“
Paní Kopcová představila možné varianty pokračování stavby, které vyplynuly z minulého jednání komise (10.4.2019). 
Varianta 1: 
Plánovaný pozemek č.p. 2,3, k.ú. Lužkovice.
Pokračování / přepracování stávající navržené studie.
Varianta 2: 
Plánovaný pozemek č.p. 2,3, k.ú. Lužkovice.
Vypracování nové studie na základě zadání předloženého komisí.
Pan Chalánek informoval o zájmu města Zlína projekt uskutečnit, za podmínky využití pozemku, který je již v majetku Nemovitostí města Zlína. Apeloval na rychlé jednání ve smyslu návrhu objektu, tak aby bylo možné v roce 2020 objekt realizovat. Definoval i další podmínky města Zlína. Tedy, že v objektu bude sídlit kancelář místní části a bude k dispozici prostor pro řidiče MHD.
AD Varianta 1:
Současný návrh a projekt je pro stavební řízení nyní pozastaven.
Komise místní části Lužkovice žádá o prověření stávající smlouvy města Zlína s autorem poslední studie, ve smyslu:
· finančního vyčerpání dotace NMZ na vypracování studie 
· ceny případného přepracování stávajícího projektu v rozsahu:
· přepracování celého projektu (rozšíření stavby s úvahou pozemku č.p. 3, úprava celkové dispozice domu i jeho zasazení do terénu, venkovní úpravy atd.)
· úpravy pouze vnitřních dispozic

V obou výše zmíněných bodech žádáme o vyčíslení částky, která by se 

týkala rozpočtu KMČ Lužkovice.
Odpověď, SMZ, 29.4.2019 (p. Chalánek): 
Současná podoba studie bude financována NMZ (Nemovitostmi Města Zlína), další náklady spojené s přepracováním současné podoby půjdou již z rozpočtu KMČ. Je na jednání zástupců KMČ se stávajícím projektantem vydefinovat případnou cenu úprav či nového návrhu.
AD Varianta 2:
Komise se v návaznosti na určený pozemek rozhodla oslovit jiné projektové kanceláře a pracovat na vytvoření nové studie. 
Pan Přemyslovský odprezentoval návrh SZZL na využití multifunkčního domu. Tento návrh byl diskutován, bude doplněn o chybějící položky a použitý jako podklad pro zadání projektovým kancelářím. 
Komise se dohodla na vytvoření úzké pracovní skupiny, která bude zastupovat Lužkovice v komunikaci se zástupci města Zlína a s případnými novými projektanty. Tato pracovní skupina vypracuje finální zadání, vybere 3-4 projektové kanceláře, ty ve spolupráci s městem osloví a bude se podílet na tvorbě nového návrhu. Z diskuse vyplynulo, že časový rámec vzniku nového návrhu by neměl přesáhnout dobu 2-3 měsíců. 
S ohledem na pracovní zkušenosti byli vybráni Ing. Arch. Ivan Havlíček a pan Richard Hvozdenský. Skupinu doplní Ing. Lucie Kopcová, jako předseda KMČ Lužkovice.
Odpověď, SMZ, 29.4.2019 (p. Chalánek): 
Financování nového návrhu půjde za rozpočtem KMČ Lužkovice. Je na jednání zástupců KMČ s projektovou kanceláří vydefinovat případnou cenu.
8. Závěr
Termín dalšího setkání nad tématem výstavby „Kulturního domu“ bude s ohledem na postup záležitostí výše zmíněných včas oznámen prostřednictvím webových stránek a na úředních vývěskách v Lužkovicích. 
V Lužkovicích dne 29.4.2019
Zapsala: Ing. Lucie Kopcová, předsedkyně Komise místní části Lužkovice
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