Z Á P I S   č. 2/2019
Z  jednání Komise místní části Prštné

konaného dne 9.4.2019 od 17.00 hodin.
Přítomni:   Ing. Zdeněk Vachala, Alois Štětkář, Pavel Samohýl,  

            Zdenek Rožnovják, Hana Ondruchová, Pavel Khon,
            Ing. arch. Roman Němec, Jiří Slíva
Nepřítomni: Eva Pavlíková, Miloslav Urbanec, Ing. Lubomír Žák
Hosté: David Neulinger OD, členka ZMZ Zuzana Fišerová
Přítomno: 8 členů, jednání je usnášeníschopné. Program jednání odsouhlasen všemi přítomnými. 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​__________________________________________________________________
Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů 
3. Diskuse 
4. Závěr

1.  Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 17.00 hod. na hasičské zbrojnici v Prštném.

Předseda komise přivítal přítomné členy a hosty
2. Kontrola úkolů
	2/2016/2
	Dopravně-bezpečnostní opatření - Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů (sloučení s úkolem 2/2016/3 a 5/2017/1). 

Historie úkolu – viz do zápisu 2/2018

Inf. 10.04.2018: Komise odhlasovala zadání úkolu „položení stavebních panelů“ do priorit, včetně částek na realizaci, název akce „Zpomalení dopravy pomocí vyvýšených prahů (3x v MČ), kryto celkem 360 tis. Kč (nahrazuje akci „Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Strání). Nacenění Ing. Jiří Škrabal: PD vč. IČ na všechny 3 stavby 60 tis. Kč, vyvýšený práh směr Louky na konci zástavby včetně svislých DZ odhad 65 tis. Kč + vyvýšený práh - křižovatka směr Louky odhad 120 tis. Kč + vyvýšený práh směr Mladcová odhad 75 tis. Kč
Inf. 22.5.2018: Komise se shodla v počtu 8 hlasů PRO, o doplnění ještě jednoho stavebního prahu, na ulici Náves, za světelnou křižovatku, rozpočet bude navýšen o 65. tis. KČ Celkem 425 tis. KČ. Vše bylo konzultováno s přítomným hostem Ing. Petrem Hlaváčem OKaRDS, který umístění dalšího stavebního panelu vzal na vědomí.

Inf.OKaRDS: Ing. Škrabal zpracoval souhrnný návrh na umístění 4 výše uvedených stavebních retardérů + umístění montovaného retardéru (polštáře) do ul. Chmelnická. S DI PČR a OSaDŘ MMZ byl návrh konzultován a obě instituce vzhledem k charakteru lokality a významu komunikací nesouhlasí se zazónováním na rychlost 30 km/h a přednost zprava, ale připouštějí možnost vytvoření zóny 40 km/h se zachováním stávajících předností v jízdě. Ing. Škrabal už tuto variantu zpracovává.
Inf. 12.9.2018 Komise s návrhem DI PČR souhlasí. Dle informací Ing. Škrabala byla výše uvedená cena bez DPH, komise odsouhlasila PRO (všichni přítomní)cenu včetně DPH.
Z: OKaRDS, Ing. Hlaváč, KT: 12/2018
Inf. 18.2.2019: Úkol trvá, zpracovává se PD, za OKRDS pan Moravec, zaslal PD, mapu prahů, průvodní zprávu.
Inf. 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu, úkol trvá od roku 2016, a stále není dokončen. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat.  


	3/2016/3
	V době od 11:00 do 13:00 je před hostincem Beseda neustále porušován zákon o provozu na pozemních komunikacích nesprávným parkováním. Auta parkuji na plné čáře i na protilehlém chodníku, a tím ohrožují bezpečnost a omezují plynulost dopravy. 

Z: MP Zlín

   OKaRDS, Ing. Hlaváč, KT: 12/2018
Inf: 18.2.2019 MP zajišťuje a monitoruje hlídky

členové vznesli požadavek na instalování kamerového systému

Inf. 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu, úkol trvá od roku 2016, a stále není dokončen. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat.  
.  


	3/2016/8
	Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“. Tuto rekonstrukci KMČ Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace. 

Historie úkolu – viz zápisy do konce r. 2017
Inf. 14.02.2018 Komise schválila předloženou studii a žádá o další stupně projektové dokumentace, potřebné k realizaci.

Kompetence pan Pavel Moravec, OKaRDS

Inf. 10.04.2018: Projektová dokumentace – cenová nabídka na PD vč. IČ 149 tis. Kč, Ing. Jiří Škrabal. Stávající krytí priority 100 tis. Kč, komise schválila navýšení částky – bude řešeno rozpočtovým opatřením předloženým ke schválení v RMZ 23.4.2018. 

Inf. 22.5.2018: Konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OKaRDS, čeká se na další vypracování od Ing. Škrabala 
Inf 12.9.2018, úkol trvá
Z: OKaRDS, p. Moravec,  KT: 12/2018
Inf. 18.2.2019 Úkol trvá, zpracovává se PD
Inf.9.4.2019 : KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. 


	5/2018/3
	Úprava prostranství na ulici Chmelnická, priorita č. 4/2018, kryto 220 tis. Kč z fin. pr. MČ. 
Inf. 14. 02. 2018: Komise odsouhlasila místo pro umístění památeční lípy na prostranství na začátek ul. Chmelnická, kde bude odpočinková zóna, s možností umístění fitness prvků a laviček. Oslovení OMZ na vytvoření studie. 

Z: OMZ, studie - Ing. arch. Uvízlová, 
   výsadba – Ing.  Hegmonová 
Inf 12.9.2018: úkol trvá, KT: 12/2018
Inf. 7.12.2018 Po domluvě s OMZ a komisí se památeční lípa vysadila na jiném místě. Úkol na úpravu prostranství na odpočinkovou zónu trvá.

Inf. 18.2.2019 komise dohodne finální částku, kterou bude do úpravy investovat, tak aby mohl být projekt naceněn a rozdělen do etap. 
Inf. 9.4.2019 KMČ souhlasí s realizací parčíku ve výši 220tis. Kč Zajišťuje pí.Hegmonová MZ


	5/2018/4
	Rozšíření komunikace a oprava kanalizace na ulici Nad Humny - akce byla zařazena do Priorit 2018.

Inf. 22. 5. 2018: Členové komise odsouhlasili 8 hlasy rozšíření a rekonstrukci cesty na ulici Nad Humny, směrem od křižovatky Pod Strání. Před samotným provedením je nutné opravit kanalizaci po celé ulici, konzultováno s hostem panem Pavlem Moravcem OKaRDS, který vzal na vědomí a majitele kanalizace osloví s požadavkem na její opravu. 
Z: OKaRDS, p. Moravec
Inf. 12.9.2018: úkol trvá, , KT: 12/2018
Inf.7.12.2018 členové komise požadují před zahájením rekonstrukce odstranit z komunikace, kameny umístěné před domem na ulici Nad Humny  č.p 45, z důvodů už tak úzké cesty.
Inf.18.2.2019 Kameny z komunikace byly odstraněny, úkol trvá p.Moravec OKRDS nyní zajišťuje  projektanta
Inf. 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat. 


	3/2018/1
	Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Osvětlení ul. Pod Strání, priorita č. 3/2017, zpracování PD, kryto 30 tis. Kč, částka na realizaci bude upřesněna ze strany OKaRDS až po dopracování PD (následně bude připraveno rozpočtové opatření ke schválení do RMZ, KMČ bude včas informována). Z: OKaRDS, p. Moravec

Inf. 18.2.2019 OKRDS pan Moravec: Úkol trvá

Inf.KaMČ 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu. KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat.  


	3/2018/2
	Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Člen komise pan Urbanec upozornil na prašnost z areálu Rybníky. 
Vyjádření Koryčanová OŽPaZ:

Na prokázání porušení zákona o odpadech pracujeme. Předpokládám, že v prosinci budeme moci vydat příkaz, nebo rozhodnutí o pokutě. 
Inf.18.2.2019 paní Koryčanová OŽPaZ: do konce roku 2019 bude pozemek od odpadů z jejich produkce vyčištěn.
Komise vyžaduje zprávu či informaci k rozhodnutí nebo o pokutě dle informace od paní Koryčanové z prosince 2018

2018
Inf.KaMČ 9.4.2019 KMČ důrazně žádá o zasáhnutí patřičného oddělení a paní Koryčanové OŽP, situace se stále nezlepšila a prašnost z areálu neustále pokračuje.

	1/2019/1
	Zastávka MHD: Členové komise požadují vybudování zastávky MHD nezávisle na zřízení linky MHD, která je uvedená v prioritách města Zlína. Zastávka by již nyní měla sloužit pro děti čekající na školní autobus. Vyřizuje pan Zlámal OKaRDS.

Inf. 18.2.2019 OKRDS pan Zlámal: v současné době probíhá jednání trasování nové linky, zastávka bude vybudována po schválení linky. Komise trvá na vybudování zastávky MHD bez podmínky zavedení nové linky.
Inf. 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jaký je pokrok v řešení tohoto úkolu, úkol trvá od roku 2016, a stále není dokončen. Požadujeme prioritní řešení tohoto úkolu a konkrétní činy, ne sliby, že by zastávka MHD v Prštném mohla fungovat již příští rok. To slyšíme od magistrátu od roku 2016.

KMČ důrazně žádá o zaslání informací, jakým způsobem se úkol řeší, jeho postoupení odpovědnému technikovi a intenzivnější komunikaci při řešení úkolu s KMČ. Pan Neulinger přislíbil, že daný úkol prověří a bude KMČ informovat.

	1/2019/2
	Oprava lávky před mrazírnami: Komise požaduje opravu nebo celkovou rekonstrukci lávky, a termín realizace. Lávka je v havarijním stavu. Provedení a komunikaci s Povodím Moravy zajišťuje pan Kubáč OKaRDS. 
Inf. 18.2.2019 OKRDS pan Kubáč: most byl uzavřen pro havarijní stav, čekáme na projekt výstavby nové lávky, s možností že lávka bude dočasně opravena a otevřena. Komise vyžaduje, aby oprava byla zajištěna prioritně, k mostu vede nový chodník.

Vyjádření zaslané e-mailem Jaroslav Kubáč OD:
Zkusili jsme ocenit nejnutnější provizorní práce, aby se mohla lávka otevřít. Bohužel cena přes 400 tis. Kč za tyto práce je velmi vysoká, byly by to vyhozené peníze. Lávka proto letos zůstane uzavřena a doufám, že na ni budou na příští rok peníze přiděleny. Projekt je nachystaný, přes zimu by se udělalo výběrové řízení na zhotovitele a na jaře by se mohlo začít s realizací nové lávky.
Inf. 9.4.2019 Členové KMČ společně s obyvateli místní části nejsou spokojení s postupem, jakým se záležitost vyřešila, uzavřít lávku na tak dlouho a čekat jestli budou peníze na novou lávku, není řešení. Na havarijní stav lávky KMČ dlouhodobě upozorňovala (od roku 2016), ale bez patřičné reakce a liknavosti odpovědného odboru. Dnes je touto nečinnosti lávka ve stavu, kdy je nebezpečná a je uzavřena. Požadujeme prioritně nalézt řešení, i provizorní, které by lávku v nejkratším čase zprovoznilo. KMČ je připravena a nápomocna k maximální součinnosti.
. 


	1/2019/3
	Zimní údržba:
Komise požaduje přepracovat pasport zimní údržby pro MČ Prštné (umístnění žlutých kontejneru pro posypový materiál), dle připomínek, které již byly dříve sděleny. Současný stav umístnění kontejnerů je zcela nevyhovující. Jedná se především o doplnění kontejnerů na ulici Příčka a Vinohrady.

Inf. KaMČ Na setkání s vedením TS bylo přislíbeno, že některé posypové bedny se na Příčku vráceny. Prosíme o vyjádření OD jak bude věc vyřešená.

Inf. 9.4.2019 Úkol trvá


	1/2019/4
	Nová lavička:
Komise souhlasí s umístěním lavičky před místní Sokolovnu, financování a  umístění provádí OKaRDS, zajišťuje p.Zlámal

Členové odsouhlasili finanční pomoc, organizaci Sokol, na vysazení nových stromů před Sokolovnou. Z důvodu špatné kondice zeleně, zvažuje organizace Sokol odstranění stromů.
Inf. 18.2.2019 OKRDS pan Zlámal: lavička bude umístěna
Inf.9.4.2019 Úkol trvá 


	1/2019/5
	Doplnění městského koše na ulici Náves, před Autobarem:

Z důvodů častého výskytu pejskařů, požaduje komise doplnění koše, který by sloužil mimo jiné na psí exkrementy. Dotaz na OKaRDS.

Inf. 18.2.2019 OKRDS pan Zlámal : koš bude umístěn během března 2019

Inf.9.4.2019 Úkol trvá



	1/2019/6
	Komise vyžaduje zrušit zavádění dopravy pomocí informačních cedule na hlavní magistrále, která navádí dopravu (nejrychlejší cesta) na Prštné.

Od roku 2015 se snažíme o zklidnění dopravy v místní části.


3.  Diskuse 
1.VO ulice Cyklistická: komise v minulosti požadovala doplnění VO na ulici Cyklistická, před cementárnou směrem na centrum, doplnění chybějících světel bylo několikrát urgováno na OKaRDS. Kontrolu a provedení přislíbil pan Kubáč.
Inf.18.2.2019: OKaRDS pan Kubáč: na projektu se nyní pracuje
Inf. 9.4.2019 Členové KMČ vznesli dotaz na pana Neulingera OD, jakým způsobem úkol postupuje, úkol trvá od roku 2015, a stále není vyřešen. KMČ důrazně požádala o zpětné vazby v interních postoupeních a sdělování komunikace od techniků OD. Pan Neulinger přislíbil, že se na věc bude informovat. 
2. Chodník Hrabůvky Dotaz na pana Neulingera ohledně chodníku na ulici Hrabůvky, projekt se řešil od roku 2015, bez výsledku. Za OD řešil Jaroslav Kubáč. Pan Neulinger přislíbil, že se na věc bude informovat.  
4.  Závěr
Jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin. 
V Prštném dne 9.4.2019.
Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ

Ověřil:  Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ
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