Z Á P I S  č. 3/2020
z jednání Komise místní části Příluky 
konaného dne 16.9. 2020
Přítomni:
pí Plevová (tajemnice komise), Ing. Pernička, Ing. arch. Meluzín, p. Kárník
                     p. Krajča, pí Skřivánková, pí Filipová
Omluveni:
Ing. Pražák, pí Bařinková, p. Pleva, Mgr. Stodůlková, p. Pavelka
Hosté:          pí Doležalová  (MP)
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky na odpovědi komp. odborů MMZ 
3. Různé 
4. Závěr

1. Zahájení 

Jednání KMČ byla přítomna nadpoloviční většina členů, KMČ byla usnášeníschopná. 
2. Kontrola plnění úkolů, reakce členů KMČ Příluky na odpovědi kompetentních odborů MMZ
	Kontrola 

plnění úkolů
	

	1KMČ/Př/09/1 
	Napojení průmyslové zóny ze silnice I/49 (v její východní části).
Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 8/2009 – 

10/2012: viz předchozí zápisy
KMČ 29.9.2015: Dle sdělení p. Nováka členové RMZ schválili na svém zasedání vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci „Silniční napojení prům. zóny Zlín-východ a oprava navazujících komunikací“. Rozsah projekčních prací: projektová dokumentace pro územní rozhodnuti (DUR),stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (PDPS).
Rozsah inženýrské činnosti: vyřízení potřebné legislativy, územní rozhodnutí a stavebních povoleních s nabytím právní moci.

Inf. OD 2/2016: studie zpracována z rozp. SMZ, RMZ 8.2.2016 schv. VŘ na zprac. PD, předp. vydání SP v r. 2017, odhad 1,9 mil. Kč PD, odhad 80 mil. Kč realizace 

KMČ 9.2.2016: členové komise se rozhodli na dnešní schůzce, při rozdělování financí na rok 2016, z priorit MČ vyčlenit částku 500 000,-- Kč jako příspěvek na zpracování projektové dokumentace z důvodu velké důležitosti této akce.

KMČ 19.4.2016: Dle informace p. Nováka se zpracovává geodetické zaměření na příjezd do prům. zóny.

KMČ 25.4.2017: Probíhají jednání ohledně pozemků s FK Příluky a firmou Promens.

KMČ 13.12.2017: probíhá zpracování PD. 

(dlouhodobý úkol, ponechat na vědomí)
KMČ 22.10.2019: Jednání komise navštívil p. Čížek a Ing. Poláček a předložili návrh technického řešení – změna oproti původnímu návrhu, proběhne schůzka s FK Příluky,  KMČ a OD, dále viz zápis, č. 2 – Různé.
KMČ 19.11.2019: Dne 1.11.2019 proběhla schůzka u p. Čížka za účasti pí Plevové, p. Kárníka a za FK Příluky p. Brabce. Dohodl se převod pozemku patřícího FK Příluky na MMZ, který bude součástí napojení prům. zóny s tím, že se vyhoví požadavkům FK Příluky.
KMČ 24.6.2020: Dne 25. 5. 2020 proběhla schůzka u p. Čížka za účasti zástupců FK Příluky, p. Adámka a p. primátora, za KMČ se zúčastnil p. Kárník. Následně se členové dohodli, že písemně osloví pana primátora ohledně aktuálních informací, viz příloha.


	1KMČ/Př/09/2
	Využití objektu bývalé Astry.

Historie odpovědí a inf. k úkolu za období 10/2009 – 

3/2017: viz předchozí zápisy
KMČ 25.4.2017: Proběhla schůzka na MMZ, pí Francová 
s pí Pečeňovou. Výpůjčka objektu skončila ke dni 30.3.2017. Město Zlín již výpůjčku neprodlouží a s největší pravoděpodobností nabídne budovu k prodeji. Nadále má zájem, aby zde byly poskytovány sociální služby. Pí Pečeňová se tak může přihlásit jako zájemce o koupi budovy.
KMČ 26.9.2017: Objekt bývalé budovy Astry byl dán OEaM k nabídce na odprodej budovy a přilehlých pozemků. Objekt by měl být v budoucnu využit na sociální služby.

KMČ 13.2.2018: Objekt byl převeden do vlastnictví sdružení Za sklem, o.s. Byla dána žádost na OEaM - záměr na výpůjčku okolních pozemků k využití jako sportoviště a parkoviště. Členové komise nemají námitky.

KMČ 11.9.2018: P. Novák informoval členy o skutečnosti, že přes několikeré výzvy k uzavření kupní smlouvy, nebyla dosud smlouva uzavřena. Žadatel na korespondenci nereaguje. Členové komise navrhují, aby okolní pozemky byly v budoucnu využity pro volnočasové aktivity.

KMČ 20.11.2018: Členové komise připravují dopis na novou RMZ s návrhem o dalším využití budovy.

KMČ 18.6.2019: Objekt bývalé Astry – zveřejnění záměru na výpůjčku objektu a části pozemků pro Zlínský kraj- za účelem poskytování soc. služby „Domov pro osoby se zdrav. postižením“.

KMČ 10.9.2019: Členové komise byli informováni o schůzce na Zlínském kraji za účasti pí Plevové a pí Stodůlkové a dále o schůzce ve stacionáři ve Fryštáku, kde za komisi byli pí Stodůlková a p. Pernička. Členové komise jednomyslně odsouhlasili záměr Zlínského kraje s přestavbou bývalé budovy Astry na sociální služby - Domov pro osoby se zdravotním postižením, který bude provozovat Zlínský kraj. Dále bylo dohodnuto, že proběhne schůzka s projektantem a za KMČ se jí zúčastní pí Plevová, Ing. Pernička a Ing. arch. Meluzín. 
KMČ 24.6.2020: Rekonstrukce Astry je dle emailu od pí Blahové ve fázi výběru projektanta na stavbu. Po vypracování bude vypsána veřejná zakázka. Dotace je schválena.


	7KMČ/Př/12/1 
	Komise opět žádá OŽPaZ o šetření hluku a zápachu 
z prům. zóny. Dle Ing. Císařové bylo provedeno několik šetření v prům. zóně s negat. výsledkem. Došlo ke změně legislativy na úseku ochrany ovzduší, a tak na pís. podnět může OŽPaZ provést další šetření spolu s Českou inspekcí život. prostředí. Tímto KMČ Příluky žádá o prošetření znečist. ozduší jak zápachem, tak i hlukem.
Z: p. Plevová – pís. podnět na OŽPaZ 

Historie inf. k úkolu za období 8/2009 – 

2/2015: viz předchozí zápisy

KMČ 7.4.2015: Byla dokončena instalace protihlukových opatření ve firmě DPlast a má být provedeno měření hluku z provozu řešeného vzduchotechnického zařízení. Členové komise však uvedli, že hluk je stále 
slyšitelný.
KMČ 19.5.2015: Bylo zasláno nesouhlasné vyjádření na OŽPaZ, Ing. Pavlovové Vladimíře, za KMČ Příluky k záměru, kód OV8168, „Přístavba haly a hala expedice-DPlast a.s., Lužkovice - zahájení zjišťovacího řízení 
(viz příloha zápisu).

KMČ 9.2.2016: K posouzení záměru – „Přístavba haly LU4-II a výstavba haly LU7 aLU8“ firmy DPlast nemají 
členové komise připomínek vzhledem k úpravě stávající haly a zlepšení hluku v okolí. Bylo zasláno stanovisko emailem pí Koryčanové na OŽPaZ.
KMČ 21.2.2017:

Pí Plevová a p. Novák informovali o jednání ze dne 24. 1. 2017, které proběhlo ohledně zápachu v MČ. Jednání se zúčastnili zástupci OŽPaZ Krajského kraje, MMZ-OŽPaZ, 

MMZ, zástupci ČIŽP a KHS ZK. 
Úkol ponechat na vědomí



	5KMČ/Př/19/1
	Vybudování lesoparku na prostranství v oblasti „Boněcký rybník“.

KMČ 22.10.2019: základní informace o přípravě projektu předány KMČ.
KT: 2/2020: informovat o dalších fázích přípravy projektu.


3. Různé
Informace od p. Poláčka, OD:

· dopravní napojení průmyslové zóny Zlín – východ – pokračuje,
· schody Přílucká – dokončeno,
· oprava komunikace k zahrádkám Nad Pramenem – dokončeno,
· ul. Nad Pramenem – oprava vjezdu, zvýšení obrubníku – zadáno k opravě TSZ,
· křižovatka Boněcko I. a Pančava – odvodnění je řešeno jednostranným sklonem komunikace, doplnění vpustí v řešeném úseku, výběr zhotovitele 10/2020, realizace dle počasí do 5/2021. Členové komise se shodli, že je nutno přidat sběrný kanál na odpadní vodu s vyústěním do stávající kanalizace. Při obchůzce s pí Plevovou a p. Perničkou toto bylo požadováno,
· schody – doplnění pojezdu pro kočárky, řešeno montáží U-profilu na schodiště – zadáno na TSZ,
· chodník ul. Dolní dědina – probíhá příprava, 

· Ronzovy paseky – komisi navštívil občan XXX z Ronzových pasek a dále i v návaznosti na obchůzku MČ bude navrženo dočasné řešení na zadržení povrchových vod při přívalových deštích a dále oprava stávajícího povrchu komunikace,
· oprava komunikace k č. p. 10, za parkem Horní dědina, zadáno TSZ,
· doplnění obrubníků ul. Horní dědina, zadáno TSZ.
Byla domluvena schůzka s p. Poláčkem a občanem XXX z Ronzových pasek.

Informace od pí Plevové:
· znovu bylo e-mailem požádáno o opravy hlásičů VISO na ul. Měsíční a Mezní a zároveň upozorněno na nefunkční sirény v ul. Přístav,
· e-mailem byl komisi doručen požadavek na zasypání horní části žlebu. Bylo konstatováno, že s ohledem na vlastnické poměry a stávající kanalizací, která by zátěž nevydržela, není možno realizovat,
· z OMZ prozatím není žádný další postup v realizaci úprav prostoru „u zvířátek“,
· byl navržen nákup nových technických prostředků pro práci cestáře na místní části,
· žádost o retardér v ul. Horní dědina.

Členům komise byly emailem zaslány k připomínkování tyto záměry:

Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu p. č. 135 a p. č. st 136/1 (Žabárna)

Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce p. č. 1566/1 (Dolní dědina)

Záměr změnit nájemce – pozemky p. č. 1163/2 a p. č. st 1084 (průmyslová zóna)

Žádost o prodej pozemků p. č. 1586/4 a 1585/2.

Další:
Členové KMČ odsouhlasili částku 8 000 Kč na nákup výzdoby a občerstvení na akci „martinské hody“.

Nové priority – vybudování zastávky MHD v ul. Dolní dědina směr dolů u bývalé mateřské školky a vysázení břečťanu nad opěrnou zdí v křižovatce ul. Pekárenská a Dolní dědina, aby se zabránilo ničení zdi vandalům.
Byl projednán email od pí Skřivánkové. Její požadavky byly částečně splněny a další se týkají dopravní situace na ul. Boněcko I. (parkování aut u autoservisu Bartoník a naproti), žádost o umístnění nových dopravních značek a to vyřešením jako na Bartošově čtvrti – 2x přednost zprava a dále značení Obytná zóna v ul. Mezní a Michalova, osvětlení ul. Mezní, tamtéž výtluky a ostatní připomínky budou řešeny při komplexní opravě uvedených ulic.
P. Kárník informoval o schůzce na MMZ, která se týkala povrchu nového hřiště. Schůzky se zúčastnil za KMČ p. Kárník, dále zástupce FK Příluky, MUDr. Adámek, PaedDr. Zipper 
a p. Pilka.
I nadále není nic uskutečněno z následujících úkolů z minulých schůzek KMČ:

Členové komise na závěr schůze konstatovali, že praská komunikace v ul. Dolní dědina a bude potřeba tento problém řešit umístěním dalších pilotů (larsen). Odbor dopravy by měl dát podnět na stavební úřad ohledně odstranění zídky u č. p. 241. Již dříve bylo na toto upozorňováno.
4. Závěr
Příští schůzka komise se uskuteční dne 4. 11. 2020 v 16.00 hodin v Klubu seniorů na Příluku. 

Zapsala: J. Plevová, tajemnice KMČ Příluky

Ověřil: Ing. P. Pernička, předseda KMČ Příluky
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