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Datum: 3.6.2020 v 16:00 hodin v kanceláři místní části U Majáku a Filmové ateliéry
Ve věci: upřesnění požadavků KMČ U Majáku a Filmové ateliéry na zpracování projektové dokumentace pro SP na akci:.“Rekreační park Maják“:
Za účasti: 
Ing. Jan Divila – Arborea Březová
Ing. Tkadlec – projektant
Ing. Zuzana Hegmonová, Ing. Eliška Gášková – odbor městské zeleně Magistrát města Zlína
Martin Žilinský – předseda KMČ
Jana Němcová – tajemnice KMČ
Antonín Kučera -  člen KMČ

Na pracovní schůzce došlo k následujícímu upřesnění požadavků KMČ na zpracování projektové dokumentace pro SP na akci:.“Rekreační park Maják“:
· Výdejna občerstvení bude sloužit pro jednorázové akce pořádané KMČ
· Ve výdejně občerstvení bude umístěn dřez, lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice
· Místnost 101 – uskladnění sekačky, frézy atd., proto je požadováno bytelnější zajištění dveří a zděná konstrukce opláštěná dřevem, podlaha betonová (dlažba), jednokřídlové dveře budou zrušeny, postačují jedny dvoukřídlové dveře
· Místnost 102 – sklad, zevnitř přiznané dřevo, podlaha betonová (dlažba)
· Místnost 103 – výška obkladů 150 cm, sanita standard, jen studená voda
· Zámková dlažba Holand přírodní (jako stávající zpevněná plocha), betonový obrubník
· S ohledem na nedostatek financí se bude dešťová voda ze střechy zachytávat do plastových sudů
· Voda ze zpevněných ploch bude svedena do okolního terénu
· Přesahy střechy budou bez podbití
· Vypínače pro osvětlení venkovních prostor budou umístěny ve výdejně občerstvení
· PD je nutno zkonzultovat s vedoucí Odboru majetkové správy Evou Husákovou a vedoucím Odboru vnitřní správy Jiřím Jelínkem 
· Zpevněné plochy budou provedeny v navrženém rozsahu (beze změny)
· Před odevzdáním bude svolána další pracovní schůzka, event. i s jednotlivými profesemi 
· Termín dokončení PD: do 31.7.2020

Zapsala: Ing. Eliška Gášková
Datum: 9.6.2020
