Z Á P I S  č. 2/2016
z jednání Komise místní části Štípa konaného dne 10. 2. 2016
Přítomni:
p. Hnilica, pí Javorová, pí Konečná, p. Krybus, 
p. Nováček, p. Pekař, p. Řehák, p. Skřivánek, p. Strunz, 
p. Vařák, tajemnice komise pí Bazelová 
Hosté:
p. Horský (ZOO Lešná), p. Holík (SCL), p. Dlabač (MP Zlín), 

p. Říha, p. Černý (OKaRDS), p. Stojar (ZMZ)
Omluven:
p. Holík
___________________________________________________________________________
Program:

1. Zahájení, schválení programu

2. Projednání kolem situace ZOO Lešná

3. Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání
4. Informace z kanceláře MČ
5. Priority KMČ
6. Připomínky, nové podněty, ostatní

7. Diskuze
8. Závěr

1. Zahájení, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno předsedou komise v 17.00 hod. v salonku restaurace Štípský šenk. Dle počtu přítomných a prezentovaných členů je komise usnášeníschopná v počtu 10 členů. Navržený program byl schválen.
2. Projednání kolem situace ZOO Lešná

Ředitel ZOO Lešná Ing. Horský stručně seznámil přítomné se záměrem rozšíření ZOO Lešná na pozemcích ve směru k Lukovu, přičemž doplnil, že není uvažováno s vybudováním dalšího vstupu. Ke stávajícím parkovacím plochám poznamenal, že v současnosti je celková kapacita všech ploch cca 1500 vozidel (pro zhruba 8 tis. návštěvníků), což považuje výhledově stále za nedostačující. Uvedl, že oproti loňskému roku bude letos navíc cca 230 parkovacích míst na nově vybudovaném sezónním parkovišti u zadního vstupu a plánuje se zřízení sezónního parkování na části pozemku p.č. 1565/1, kterou takto dovoluje využít stávající ÚP Zlína. Po jeho změně by bylo možné využít celý pozemek. 
Zástupce provozovatele ostatních parkovacích ploch p. Holík informoval, že legislativně připravuje možnost sezónního parkování na vlastních pozemcích směrem ke Kostelci, vedených v ÚP pro tento účel jako územní rezerva. Zmínil, že další záměry vyhodnotí po letošní sezóně, kterou považuje po určitých změnách a vlivech v předchozím období z hlediska dopravní situace

za nejvíce vypovídající. 

V souvislosti s polohami parkovacích ploch a s jejich obsazeností bylo členy KMČ poukázáno na jednání návštěvníků při vyhledávání místa pro parkování, což podle nich negativně ovlivňuje dopravní situaci na komunikacích mezi jednotlivými parkovacími plochami. Toto je dle zástupce OKaRDS možné eliminovat vybudováním informativního systému o obsazenosti ploch, umístěným na příjezdových trasách k ZOO.
Všechny zúčastněné strany se dohodli, že je možné se opět sejít za rok a společně vyhodnotit situaci po letošním sezóně.
3. Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání
	Úkoly z minulých jednání:

	1/KMČ/Št/10/1
	KMČ Štípa považuje řešení situace na Lešné za prioritní úkol – „Rekonstrukce ul. Zámecká“, která zahrnuje stavbu chodníků vč. sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci komunikace vč. odvodnění a vybudování kanalizace v celém rozsahu ul. Zámecké. 

Inf. ORIA 12.7.2011: 
· v září 2009 byla zpracována studie
· odhad nákladů dle PD k ÚR: 

1. komunikace vč. odvodnění 12.300.000,- Kč vč. DPH (investice Zlínský kraj) 

2. chodníky, sjezdy, napojení MK 5.300.000,- Kč vč. DPH (investice SMZ)

3. jednotná kanalizace vč. odlehčovacích komor

6.500.000,- Kč vč. DPH (investice SMZ – MOVO ???

PD ul. Zámecká k nahlédnutí v kanceláři MČ Štípa 

Historie úkolu 2/2012 – 6/2015 - viz předchozí zápisy 

KMČ 14.10.2015: Dotaz na ORIA „Jakým způsobem je stavba zařazena do plánu investičních akcí SMZ a v jakém dokumentu je uvedena? Bylo jednáno o investici týkající se rekonstrukce kanalizace s VaK Zlín, a jaký je jeho výsledek?“  
ORIA 19.11.2015: SP má být do 29.01.2016, ŘSZK má v plánu na 2017, akce je zařazena v Střednědobém plánu reprodukce majetku, VaK se nezúčastní. 

ORIA 11.12.2015: žádost o SP podána kompletní, běží SŘ.
KMČ 10.2.2016: V souvislosti s uváděnou dvojnásobnou cenou realizace stavby oproti ceně dle DÚR zajímá KMČ aktuální předpokládaná cena stavby dle stejného členění a čím je způsobena případná odchylka v těchto cenách. 
Z: ORIA, KT: 7.3.2016

	7/KMČ/Št/13/1
	Priorita KMČ Štípa - „Výstavba víceúčelového objektu“, kryto 300 tis. Kč. Studie předána na ORIA v 6/2013. 

Z: pí. Hájková, ORIA 

Historie úkolu 9/2013 – 4/2015 – viz předchozí zápisy

KMČ 6.5.2015: Na stavbu bylo vydáno stavební povolení a k realizaci ji převzala společnost Nemovitosti města Zlína, s.r.o.
KMČ 2.9.2015: na základě Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bude stavba realizována společností KKS spol. s r.o. Zlín za nabídkovou cenu 7.159.321,- Kč bez DPH.

	7/KMČ/Št/15/1
	KMČ požaduje osazení vhodného betonového zahrazovacího sloupku proti zabránění vjezdu vozidel na plochu před kostelem přes místo pro přecházení mezi kostelem a poštou. 
Z: OKaRDS, p. Černý
KMČ 18.12 2015: dle info OKRaDS budou osazeny 2 sloupky.


4. Informace z kanceláře MČ

Info o ZŠ

ZŠ připravuje opravu umělé trávy a regeneraci asfaltové plochy. Asfaltová část, kde je teď mantinelový ovál, by měla být předělána na tartan         s běžeckými dráhami a případnou rozběhovou dráhou pro skok daleký. Podoba by měla vzejít ze zadané studie. Současně se řeší oplocení a možnost uzavírání areálu, vč. zajištění správce areálu. Ředitel ZŠ byl informován o zájmu veřejnosti hřiště nadále využívat, a proto byl požádán o zohlednění variability využití navržených ploch a jejich povrchů.  

Info k projednání možnosti výsadby nového vánočního stromu. 

K výsadbě je vhodné použít Jedli kavkazskou (nesprávně uváděnou jako jedli nordmanskou). Nákupní cena  upraveného vzrostlého stromu standartní kvality (bez dopravy a zasazení) může být při výšce 2,5 - 3 m cca 7 tis. Kč, při výšce 3 - 3,5 m cca 8 tis. Kč,  výšce 4 - 4,5 m cca 12 tis. Kč. V případě výběrové kvality je cena 1,5 x větší.

P. Pekař sdělil zamítavé stanovisko ŘKF Štípa k navrhovanému umístění u severozápadního rohu kostela, nebo v jiném místě v jeho blízkosti.
Vzhledem k tomu, že jiné umístění na Mariánském nám. nebylo pro vedení inž. sítí, estetické a praktické hledisko shledáno, nebude se KMČ možností výsadby nového vánočního stromu dále zabývat. 

5. Priority KMČ 

Rekapitulace r. 2015-16:

Celkové finanční prostředky pro r. 2015:                     5 921 000,- Kč

Čerpání v r. 2015:                                         - 5 484 202,- Kč

Předpokládaný (zaokrouhlený) zůstatek pro r. 2016:             437 000,- Kč

Přidělené finanční prostředky pro r. 2016:

      + 2 112 000,- Kč

Celkové finanční prostředky pro r. 2016:                     2 549 000,- Kč

Priority a zůstatky z r. 2015:

č.7/2012 Výstavba víceúčelového objektu v MČ                     27 tis. Kč

Financování výstavby VO z fin. prostředků MČ ukončeno, převod zůstatku do rezervy.

č.3/2013 Dětské hřiště č. 384 u ZŠ Štípa                        100 tis. Kč
Zůstatek pro krytí realizace fitness prvků (cca 66 tis. Kč do konce března), priorita bude pokračovat v r. 2016 realizace rekonstrukce hřiště, zvýšit krytí o 750 tis. Kč, celkem na 850 tis. Kč.

č.10/2014 Úprava stezky pro pěší v ul. Dolečky I                 53 tis. Kč

Priorita ukončena, převod zůstatku do rezervy.
č.1/2015 Dopravní studie chodníku u ZŠ                                 0 Kč

Priorita ukončena, bez zůstatku.
č.2/2015 Oprava odvodnění, ul. Ve Žlebech                         8 tis. Kč
Krytí realizace v částce 700 tis. Kč neodsouhlaseno, bude projednáno až po seznámení se s PD a důvody zvýšení finanční náročnosti vůči původnímu odhadu. Pro vyúčtování přípravy priority zvýšit krytí o 12 tis. Kč, celkem na 20 tis. Kč.
č.3/2015 Vybudování chodníku, ul. Zámecká                        17 tis. Kč

Priorita ukončena, převod zůstatku do rezervy.
č.11/2015 Stanoviště kontejnerů, ul. Za Dvorem, ul. Jetelová     20 tis. Kč
Zůstatek pro krytí zpracování PD+IČ, priorita bude pokračovat v r. 2016 realizací, zvýšit krytí o 130 tis. Kč, na celkem 150 tis. Kč 
Nové priority a jejich krytí pro r. 2016:
č.1/2016 Opravy pozemních komunikací v MČ Štípa                 100 tis. Kč

č.2/2016 Opravy chodníků v MČ Štípa                              50 tis. Kč

Drobné opravy se mohou zaměňovat za údržbou a naopak, což není zcela v souladu s účelem přidělených finančních prostředků. Aby bylo zajištěno, že toto posouzení bude mezi OKaRDS a KMČ vždy ujasněno a podle toho finančně zabezpečena realizace, KMČ nesouhlasí (pro: 0, proti: 10, zdržel se: 0)s těmito prioritami a vyčleněním finančních prostředků na jejich krytí.
č.3/2016 Zpevnění krajnice pro pěší, ul. Velíkovská               ? tis. Kč          

Krytí podle dodatečného kvalifikovaného ocenění.

č.4/2016 Studie k akci Rekonstrukce páteřní komunikace do areálu býv. družstva, ul. K Farmě. Krytí                                     25 tis. Kč
č.5/2016 Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Štípa na konání akce "Štípský beránek". Krytí                             15 tis. Kč
č.6/2016 Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace FK Štípa na akci "Dětský den". Krytí                                         20 tis. Kč
č.7/2016 Podpora společenských aktivit v MČ - příspěvek na akci Pálení čarodějnic. Krytí                                                15 tis. Kč
č.8/2016 Další spol. a kulturní akce v MČ                         8 tis. Kč
Zvýšit krytí o 7 tis. Kč, celkem na 15 tis. Kč.
č.9/2016 Provozní výdaje kanceláře a komise MČ



 4 tis. Kč

Zvýšit krytí o 8 tis. Kč, celkem na 12 tis. Kč.

č.10/2016 Osvětlení vánočního stromu
                        11 tis. Kč
Ponechat stávající výši krytí.

č.11/2016 Kompenzace nákladů členů KMČ za r.2015. Krytí

 5 tis. Kč
Předběžně celkem r. 2016:                                  - 1 138 000,- Kč

Předběžně rezerva r. 2016:                                   1 411 000,- Kč

Takto upravený seznam priorit pro r. 2016 byl KMČ odsouhlasen (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0).
6. Připomínky, nové podněty, ostatní

Úklid větví a případný ořez u lípy před restaurací Štípský šenk (pozemek ŘKF Štípa. 

Nevhodně umístěný kontejner na sběr starého textilu u ZŠ Štípa (pozemek ŘKF Štípa).
U obou případů byl požádán p. Pekař o sdělení připomínek KMČ odpovědným osobám ŘKF Štípa.

7. Diskuze

P. Řehák informoval o zaměřování na ul. Velíkovská, pravděpodobně v souvislosti se zpracováním studie akce „Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín – Štípa“. Domnívá se, že chodník by měl být umístěn po levé straně ve směru na Velíkovou, neboť po pravé straně je potřeba zachovat prostor pro umístění splaškové kanalizace.
8. Závěr

Další jednání KMČ Štípa je navrženo dne 16. 3. 2016 od 17.00 hod. v salonku restaurace Štípský šenk.
Ve Zlíně dne 12.2.2016
Zapsala:
Jana Bazelová, tajemnice Komise místní části Štípa

Ověřil:
Ing. Michal Skřivánek, předseda KMČ
2

