Z Á P I S  č. 9/2016
z jednání Komise místní části Štípa konaného dne 9. 12. 2016 
Přítomni:
p. Hnilica, pí. Javorová, pí Konečná, p. Krybus, p. Nováček, 



p. Pekař, p. Řehák, p. Skřivánek, p. Strunz, p. Vařák, 
tajemnice komise pí Bazelová 
Omluveni:
p. Holík,
Nepřítomni:
p. Stojar (ZMZ)
___________________________________________________________________________
Program:
1. Zahájení, schválení programu

2. Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání
3. Projednání návrhu na jmenování nového člena KMČ Štípa
4. Informace z kanceláře MČ
5. Priority KMČ
6. Připomínky, nové podněty, ostatní, diskuse
7. Závěr

1. Zahájení, schválení programu

Jednání KMČ bylo zahájeno předsedou komise v 16.30 hod. ve společenském sále Občanského centra Štípa. Dle počtu přítomných a prezentovaných členů je komise usnášeníschopná v počtu 10 členů. Navržený program byl schválen.
2. Kontrola úkolů dle zápisu z minulého jednání
	Úkoly z minulých jednání:

	2/KMČ/Št/10/1
	KMČ Štípa považuje řešení situace na Lešné za prioritní úkol – „Rekonstrukce ul. Zámecká“, která zahrnuje stavbu chodníků vč. sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci komunikace vč. odvodnění a vybudování kanalizace v celém rozsahu ul. Zámecké. 

Inf. ORIA 12.7.2011: 
· v září 2009 byla zpracována studie
· odhad nákladů dle PD k ÚR: 

1. komunikace vč. odvodnění 12.300.000,- Kč vč. DPH (investice Zlínský kraj) 

2. chodníky, sjezdy, napojení MK 5.300.000,- Kč vč. DPH (investice SMZ)

3. jednotná kanalizace vč. odlehčovacích komor

6.500.000,- Kč vč. DPH (investice SMZ – MOVO ???

PD ul. Zámecká k nahlédnutí v kanceláři MČ Štípa 

Historie úkolu 2/2012 – 6/2015 - viz předchozí zápisy 

KMČ 14.10.2015: Dotaz na ORIA „Jakým způsobem je stavba zařazena do plánu investičních akcí SMZ a v jakém dokumentu je uvedena? Bylo jednáno o investici týkající se rekonstrukce kanalizace s VaK Zlín, a jaký je jeho výsledek?“  
ORIA 19.11.2015: SP má být do 29.01.2016, ŘSZK má v plánu na 2017, akce je zařazena v Střednědobém plánu reprodukce majetku, VaK se nezúčastní. 

ORIA 11.12.2015: žádost o SP podána kompletní, běží SŘ.
KMČ 10.2.2016: V souvislosti s uváděnou dvojnásobnou cenou realizace stavby oproti ceně dle DÚR zajímá KMČ aktuální předpokládaná cena stavby dle stejného členění a čím je způsobena případná odchylka v těchto cenách. 
ORIA 28.4.2016: Rozpočet dle projektové dokumentace (náklady SMZ): 30 mil. Kč bez DPH. Na akci nelze využít dotaci Ministerstva zemědělství „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“
ORIA 9.6.2016 : Dle aktuálního harmonogramu výzev z OPŽP 2014-2020 bude výzva k předkládání projektů na kanalizace vyhlášena 15.9.2016. V této lhůtě opět posoudíme podmínky nastavené dotace a parametry posuzovaného projektu a v případě jejich naplnění může být, po schválení RMZ, podána žádost o poskytnutí finanční podpory na výstavbu tohoto úseku kanalizace (legislativní příprava od r. 2009, SP v 5/2016, připraveno k realizaci).
KMČ 7.9.2016: seznámení s odpovědí náměstka primátora Mgr.  Kamase na dopis KMČ k rekonstrukci ul. Zámecká. SMZ řeší budoucí financování akce s ŘSZK, předpoklad 2017.
KMČ 8.11.2016: Dle info z ORIA nelze avizovanou výzvu k  využití dotace z OPŽP 2014-2020 po prověření jejích podmínek využít.

KMČ 9.12.2016: Info z ŘSZK  o koordinační schůzce se zástupci SMZ k realizaci stavby.  
KT: 3/2017, Z: ORIA

	9/KMČ/Št/16/1
	Požadavek na zklidnění sil. provozu v ul. ve Žlebech pro nepřizpůsobování rychlosti a opatrnosti nájemníky chaty Africa House.

Z: OKaRDS, Ing. Hlaváč + za KMČ projednal p. Strunz


3. Projednání návrhu na jmenování nového člena KMČ Štípa

Novým kandidátem na člena KMČ za odstupujícího p. Nováčka je pí Königová, která je u OKP registrována v evidenci zájemců o členství. KMČ odsouhlasila návrh na její jmenování členem KMČ Štípa (pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0). 

4. Informace z kanceláře MČ
Seznámení s děkovným dopisem od SDH Štípa. 

Info o nabídce na odkoupení klavíru.
KMČ bylo nabídnuto odkoupení klavíru Petrof za částku 28 tis. Kč. KMČ zatím neprojevuje zájem.
Přípomínky k výzdobě vánočního stromu a potíže s její funkčností. 

KaMČ eviduje spoustu reakcí veřejnosti na kvalitu výzdoby vánočního stromu (smrku před MŠ) spojenou především s poškozením vlivem povětrnostních podmínek, naposledy dne 2. 12. 2016. Pro příští adventní období bude prověřována možnost výsadby menšího vánočního stromu na Mariánském nám., případně jiné varianty. 
Info o předvánočním setkání členů KMČ dne 15.12.2016.

Info o zahájením územního řízení stavby „Chodník podél silnice III/4912 v ul. Velíkovská, Zlín-Štípa“

Ukončení činnosti dosavadního správce OC Štípa p. Paštěky k 31. 12. 2016.

Info od Ing. Zlámala Z OKaRDS k podnětu problému veřejného osvětlení v ul. Za Dvorem.
KMČ bude záležitost nadále sledovat.
Návrh na zklidnění dopravy v ul. Ve Žlebech z důvodu chování nájemníků Africa House (bývalé myslivecké chaty). 
Na základě požadavku občanů je návrh zařazen do úkolů. P. Strunz o věci informoval p. Hlaváče z OKaRDS, přičemž bylo doporučeno prověřit umístění  SDZ A12a (Chodci), a pro zdůraznění významu jeho osazení na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. 
5. Priority KMČ 

Realizační rekapitulace priorit za r. 2016 
6. Závěr
Jednání KMČ pokračovalo neformálně v salonku restaurace Lešná.
Příští jednání KMČ Štípa je navrženo na 1. 2. 2016 od 17.00 hod.           ve společenském sále Občanského centra Štípa.
Ve Zlíně dne 20. 12. 2016
Zapsala: Jana Bazelová, tajemnice Komise místní části Štípa

Ověřil: Ing. Michal Skřivánek, předseda KMČ
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