ZAPIS é.4/2026

z jednani Komise mistni ¢asti Mladcova
konaného dne 22. 9. 2026 v 17:00 hod. v budové hasi€. zbrojnice

Pritomni: p. Baklikova, p. Belhova, p. Dlabac, p. Kopeckova, p. Krobathova, p. Kattauer
Jakgb, p. Kattauer Jifi, p. Machag, p. J. Struska, p. O. Struska, K. StruSkova — tajemnice
KMC

Omluveni: p. PospiSil, MUDr. Konecny (jm. &l. ZMZ), Ing. Jaro$ (jm. ¢l. ZMZ), p. Somberg
(OD)

Hosté:

Program:

Uvod

Kontrola ukolu ze zapist z minulych setkani
Razné

Zavér

BN =

1. Uvod

PFivitani ¢lend komise a hostu.
Byla pfitomna nadpolovi¢ni vétSina ¢lent komise, komise byla usnasenischopna.

2. Kontrola ukoll ze zapist z minulych setkani

— Z davodu stanoveni rekonstrukce MK, ul. Strané — II. etapy jako prioritni akce MC,

bude zadat KMC Odbor dopravy, o zpracovani PD. Vypovéd k uzivani pozemku byla
schvalena RMZ.
Vypovéd bude feSena po vyfizeni SP. PD pro stavebni povoleni byla zadana
v mésici fijnu. Na tuto akci byl navySen rozpocet 80 000 K&. S navySenim
(prostfednictvim e-mailové komunikace) souhlasilo 10 ¢lend a 1 ¢len se zdrzel
hlasovani. Resi se PD. Uzaviena smlouva s projektantem. Bude potfeba udélat ofezy
kvuli geo. zaméreni. V letoSnim roce by se projektovalo. Probéhly ofezy, zpracovava
se PD. 29. 4. 2025 se na ulici Stran& konala schlizka za ugasti projektanta, KMC
Mladcova, Odboru dopravy, Odboru méstské zelené, zastupcl vodovodu a
kanalizaci, vefejného osvétleni. P. Vladyka z tohoto jednani napiSe zapis. Projekt
bude z divodu finanéni naro¢nosti rozdélen na tfi etapy. Pracuje se na PD, ktera by
méla byt hotova do konce roku 2025, projekt z divodu finan&ni narocnosti bude
rozdélen na 3 etapy. Zhotoveni PD by mélo byt v unoru 2026. Nastaly problémy
s pozemky a vodovodnim Fadem. Re$i se. Kanalizace by se méla napojit ze spodni
strany a b&hem mésice se bude adat o SP — komise si pfeje akci urgovat. Cekd se
na smlouvu s ED.G. — pfelozka. Do konce roku by mélo byt SP. Chodnik povede
pouze po ul. Konvalinkovou.

— Vodovodni fad Zbozensko - zajem o vybudovani podepsalo cca 30 ob&anu - akci by
mélo mit na starosti mésto Zlin a VaK. P. Struska a pi Kopec¢kova pfipravuji podklady
pro p. Sobka, ktery PD zpracovava. Probéhlo setkani zajemcl o vodovodni fad, kde
byli seznameni s cenou pfipojek, které si budou muset uhradit. PD na hlavni
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vodovodni fad je dokoncena. Vyfizuje se SP. Pfipravuje se cena pfipojek pro ob&any.
Planovany rozpoc€et na vodovodni fad je 25 mil. K&, pfipojky, které si budou hradit
ob¢ané cca 5-8 tisic K&. P. Struska s p. Kopeckovou budou svolavat schlizku
s obcany, zda maji zajem o tuto akci kvuli finanéni narocnosti, ktera neni v planu
mésta Zlina (mozna nékdy v budoucnu). Probéhla schizka s ob&any a je vyfizené
SP. Pani Bazelova zkusi oslovit VaK na financovani pro cca 40 pfipojek. ProdlouzZeni
vodovodu Mladcova - ZbozZensko — je zde trvale hlaSenych obyvatel 48, nenapinime
pozadavek min. 50 obyvatel. Rozpocet akce je 28,5 mil. K& bez DPH. Akce je
finanéné narona a nebude zatim realizovana. Zatim neprobéhne realizace. Beze
zmény.

— P. Somberg seznamil ob&any s realizaci opravy cesty, kterou planuje RSZK - komise
napi$e e-mail na RSZK s prosbou pfidani obrubnikii na ul. Navesni. Reditel RSZK se
vyjadfil, ze akce se bude feSit v roce 2025, pfi projednavani bude komise pfizvana.
RSZK ma hotovy projekt, bude se &ekat na finance. Nastaly problémy ohledné
realizace, zatim je v8e v feSeni. Akce bude finanéné naroéna, protoze nastaly
problémy ohledné zastavek, vefejného osvétleni, vyrovnani kfizovatky - vSe se fesi.
RSZK pozaduje opravu celé kfizovatky a zastavek. OD by udélalo vystupni plochy
mozna v pristim roce. Realizace kfizovatky neprobéhne, nutné vyfesit pfelozky VO
kvlli septiku, ktery zde vytéka. Cesta by se méla realizovat v pFistim roce spole¢né s
vyménou VO. Beze zmény, mélo by se realizovat v roce 2027.

— Zfizeni pfechodu pro chodce na ul. Navesni. Bylo zazadano o prechod pro chodce,
akce muze trvat cca 1 rok. Ukol trva. Beze zmény.

— Vybudovani a opravy vefejného osvétleni: Osvétleni mezi matefskou Skolkou a
bytovkou na ulici U HFisté. Pfipravi se projekt. Cena projektu 40 000 K& Komise
odsouhlasila astku 500 000 K& na VO a pieje si zafadit do priorit. Cekd se na
projekt.

— Vybudovani a opravy vefejného osvétleni: Osvétleni na ulici Navesni u hasi¢ském
zbrojnice a osvétleni na chodniku Navesni — UliCka. ReSi se s TS Zlin.

— Vybudovani a opravy vefejného osvétleni: Ulice Fr. BartoSe — osvétlovaci télesa na
dvou mistech v zahradach. Upravu realizuje TS na vlastni naklady. Beze zmény.

— Zjistit umisténi radarl na planované usekové méreni. P. Struskova zjisti moznosti.
Usekové méfeni bude instalovano pro zatim na jinych mistech, neZ bylo dohodnuto.
Jakmile RSZK opravi v pfistim roce silnice a sloupy VO - prob&hne zména instalace
usekového méfeni. Realizace probéhne v mésici srpnu. Probéhla realizace.

— Pan Somberg seznamil ¢leny komise s moznosti realizace nové to€ny pro autobus za
hfbitovem a pfipadnych realizaci novych zastavek MHD. Beze zmény.

— P. StruSkova seznamila Cleny komise s podnétem od obc&anky, kterd by chtéla
zakoupit AED (defibrilator) a umistit je na vhodné misto na Mladcové. Komise
popremysli do pfistiho setkani a p. Struskova zjisti vice informaci. Beze zmény.

3. Ruazné

Z jednani komise vzeslo nékolik ukolt a zavérl — shrnuti v nasl. odrazkach:



— P. StruSkova seznamila ¢leny komise o nesouhlasu ob&anu s pfesunutim nadob na t.
odpad na ul. Strané u druzstva. Komise nema v planu presouvat nadoby na
tfidény odpad.

— Popfemyslet nad umisténim VO, kde chybi.

4. Zaver

PFisti jednani KMC prob&hne v listopadu, datum bude upiesnén, v budové hasiéské
zbrojnice.
Zapsala: K. Struskova, tajemnice KMC Mladcova

Ovéil: J. Strugka, predseda KMC Mladcova

Ve Zling, dne 22. 9. 2026



