



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



EVALUAČNÍ PLÁN

projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III“
registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022913

1. ÚVOD

Plán evaluací, jejich témat a cílů v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III (dále jen MAP III) vychází z Metodiky tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání, Postupů MAP III, které jsou nedílnou přílohou č. 3 výzvy Akční plánování v území. Dokument specifikuje cíl evaluace, evaluační kritéria a otázky.

Cílem místního akčního plánování v území je systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol, orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání, snižování nerovností ve vzdělávání a zlepšení spolupráce v území.

2. MONITORING A EVALUACE

Monitoring jednotlivých aktivit probíhá v rámci MAP III průběžně a za použití v dané situaci nejvhodnějších nástrojů (hodnotící dotazníky, hodnocení akce při jednání realizačního týmu, v rámci jednání pracovních skupin, individuálních setkání a konzultací apod.) Jsou tak získávány informace, které jsou následně použity pro realizaci evaluačních aktivit a pro aktualizaci dokumentu MAP.

Hlavním cílem evaluačních aktivit je vyhodnocování realizace celého procesu místního akčního plánování v období 2016-2023, naplňování stanovených priorit a cílů pro účely dalšího plánování a naplňování akčních plánů, jejich přínosy a na základě toho stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP a doporučení pro ŘV MAP a odpověď na otázku, co se díky podpoře akčního plánování v území změnilo.

3. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH EVALUACÍ

Plánovaná evaluace	Termín	Zajistí
Evaluace řízení projektu	průběžně dle předkládání ZoR*	Evaluátor
Vyhodnocení akčních plánů	prosinec 2022 AP 12/21 – 11/22 prosinec 2023 AP 12/22 – 11/23	Analytik a evaluátor ve spolupráci s PS F
Evaluace průběhu a přínosu projektů MAP	Závěrečná evaluační zpráva bude součástí ZZoR	Analytik a evaluátor

*termíny předkládání ZoR budou známy až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Evaluace vyhodnotí realizaci projektů a jejich přínosů a zrekapituluje, co se v území díky akčnímu plánování změnilo. Jde zejména o zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace aktivit projektu a dosahování cílů, naplňování harmonogramů projektů a dosahování cílů včetně navržení případných opatření ke zlepšení.

2x za dobu realizace MAP III proběhne vyhodnocení akčních plánů. Zajistí analytik a evaluátor v koordinaci s pracovní skupinou financování.

Evaluace IMAP předchozího projektu MAP II vyhodnotí naplňování cílů projektu v rámci některých implementačních aktivit a zhodnotí jejich přínosy, pokud ještě došlo k posunu. Důvodem je skutečnost, že v některých případech vyhodnocení s potřebným časovým odstupem přinese nové informace. Pedagogové budou pravděpodobně i v době realizace MAP III reflektovat své doznívající zkušenosti a kompetence získané díky IMAP, možná i apelovat na jejich realizaci v MAP IV. Druhým důvodem je skutečnost, že část realizace MAP II probíhala v době pandemických omezení, která přinesla nestandardní podmínky ve vzdělávání. Doba realizace MAP III si nese další témata (např. začleňování dětí a žáků z Ukrajiny) a to může přispět k novému vnímání přínosu již realizovaných IMAP. Cílovou skupinou evaluace budou účastníci IMAP aktivit, především pedagogové a ostatní zástupci škol, rodiče a členové PS.


4. SHRNU TÍ

Cílem aktivity Evaluace procesu místního akčního plánování je vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v období 2016-2023. Budou tedy zohledněny také závěry průběžných sebehodnotících zpráv MAP a MAP II. Minimálně bude vyhodnocena účelnost, dopady a udržitelnost MAP. Různými formami zjišťování (dotazníky, řízené rozhovory s cílovými skupinami) budou do evaluačního procesu zapojeni všichni aktéři MAP, jmenovitě pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pracovníků, členové řídicího výboru, pracovních skupin a realizačního týmu, ostatní aktéři zapojení aktivně i pasivně do realizace projektu, veřejnost, zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol, rodiče dětí a žáků.

Závěrečná evaluační zpráva bude součástí Závěrečné zprávy o realizaci projektu.

V průběhu realizace projektu je monitorována realizace aktivit škol, spolupráce, investičních aktivit, případně ostatních projektů. Vyhodnocováno je jejich naplňování, výsledky a dopady realizace aktivit naplánovaných v akčním plánu vypracovaném v rámci MAP II. Samotný monitoring pak probíhá průběžně dle potřeb realizačního týmu pro plnění všech klíčových aktivit, tedy řízení projektu, rozvoj a aktualizace MAP, evaluace procesu MAP.

Ve Zlíně dne 9.6.2022



předseda Řídicího výboru MAP III