



SP. ZN.: MMZL 002059/2020/763
Č. J.: MMZL 076171/2023
VYŘIZUJE: Ing. Adéla Kolářová
TEL.: 577630998
E-MAIL: AdelaKolarova@zlin.eu
DATUM: 12. 4. 2023

Členům Řídicího výboru
Integrovaného plánu rozvoje území Zlín
pro období 2014–2020

Zápis z 61. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020

Datum a čas konání: 5. 4. 2023, 14:00 hod. – 15:15 hod.

Místo konání: Magistrát města Zlína, zasedací místnost č. 101, náměstí Míru 12, Zlín

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 3)

Počet přítomných členů s hlasovacím právem: 10

Počet řádných členů s hlasovacím právem: 16

Ověření usnášeníschopnosti: Ano

Program jednání Řídicího výboru IPRÚ Zlín

- 1) Úvod
- 2) Žádost o změnu v integrovaném projektu
- 3) Stav plnění IPRÚ
- 4) Představení nejvýznamnějších realizací v rámci IPRÚ
- 5) Aktuální informace o přípravě ITI
- 6) Různé
- 7) Shrnutí a závěr

Bod č. 1) Úvod

Předsedající přivítal všechny členy Řídicího výboru IPRÚ Zlín. Manažerka IPRÚ představila program jednání, přivítala nové členy (Mgr. Gabrhelíková, pan Chalánek, pan Kovář a prof. Mgr. Adámek, Ph.D.) a poděkovala za podpis etického kodexu.

Omluvení z jednání byli: pan Čížek, Ing. Mareček, Ing. Marusjáková a Bc. Lavrovičová. Za Bc. Večerkovou, DiS. byl přítomen Mgr. Zdražil na základě plné moci s hlasování v plném rozsahu.

Bod č. 2) Žádost o změnu v integrovaném projektu

Před projednáváním tohoto bodu byl řešen střet zájmů v rámci projektu. Střet zájmů nebyl nahlášen žádným z přítomných členů jednání.

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 11. 12. 2019, č. usnesení: 2/33RV/2019. Jedná se o projekt předložený v rámci 33. výzvy.

K 7. 12. 2020 byla provedena další revize 33. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu Zajištění hmotného zázemí pro poskytování sociálních služeb III. Na základě revize došlo k prodloužení termínu pro předložení žádostí o podporu z 31. 12. 2020 na 30. 9. 2021. Rovněž došlo ke změně doby platnosti vyjádření Řídicího výboru IPRÚ, a to taktéž z 31. 12. 2020 na 30. 9. 2021.



U žádosti o změnu č. 2 bylo 20. 8. 2020 konstatováno, že nezakládá změnu vyjádření Řídicího výboru IPRÚ Zlín ze dne 12. 12. 2019.

Dne 17. 3. 2023 byla doručena žádost o změnu č. 3 v projektu. Předkladatel požádal o změny v projektu týkající se harmonogramu projektu (datum ukončení realizace projektu z 06/2023 na 12/2023, doba konání hlavních aktivit) a finančního plánu v jednotlivých letech.

Termín ukončení realizace projektu požaduje předkladatel prodloužit do 31. 12. 2023. V rámci 33. výzvy, ve které byl projekt schválen, je nastaveno datum ukončení realizace projektu do 30. 6. 2023. Nově navržené datum ukončení realizace projektu překračuje termín stanovený výzvou. Dle vyjádření Řídicího orgánu IROP je změnu prodloužení realizace projektu třeba řešit pouze na úrovni projektu (tedy s Centrem pro regionální rozvoj České republiky), nikoliv aktualizací výzvy č. 33. Důvodem žádosti je významné prodloužení samotných realizací staveb u dvou akcí v rámci tohoto projektu. Současně dochází k aktualizaci konání hlavních aktivit a úpravám ve finančním plánu projektu.

Usnesení č. 1/61RV/2023:

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu „Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK“ dle přílohy č. 1).

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 3) Stav plnění IPRÚ

Manažerka IPRÚ představila aktuální stav plnění IPRÚ Zlín v rámci Operačních programů Doprava, Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu (viz příloha č. 2).

Součástí bylo také shrnutí přínosů a problémů realizace projektů v rámci IPRÚ Zlín a představení nejvýznamnějších příjemců.

Ing. Kocháň doplnil informace k projektu Modernizace vozového parku – trolejbusy II týkající se zpoždění dodávky trolejbusů. V rámci ITI projektové záměry Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, s. r. o., navazují na projekty realizované v IPRÚ.

Předseda ŘV a primátor Ing. et Ing. Jiří Korec pozitivně zhodnotil celkový stav realizace a čerpání finančních alokací v IPRÚ Zlín.

Usnesení č. 2/61RV/2023:

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** informaci o stavu čerpání Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 4) Představení nejvýznamnějších realizací v rámci IPRÚ

V rámci jednání manažerka IPRÚ představila několik nejvýznamnějších realizací v rámci IPRÚ Zlín (viz příloha č. 2).

Jednalo se o projekty Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o., Statutárního města Zlín, Města Otrokovice a Obce Lukov.

Bod č. 5) Aktuální informace o přípravě ITI

Manažerka IPRÚ rovněž představila aktuální stav prací na ITI Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 (viz příloha č. 2).



Integrovaná územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 (ISg), verze 1.1, byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj schválena 8. 3. 2023.

Od podzimu 2022 probíhají práce na sestavení a schvalování programových rámců obsahující seznamy strategických projektů (akční plán ISg).

Již jsou Řídicím výborem Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 (ŘV ITI) a Zastupitelstvem města Zlína schváleny Programové rámce Operační program Jan Amos Komenský, Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Operační program Doprava a Integrovaný regionální program. Programový rámec Operační program Životní prostředí bude projednán a schvalován na nejbližším jednání ŘV ITI. Programové rámce budou následně posuzovat a finálně schvalovat příslušné řídicí orgány operačních programů.

Následovat budou výzvy nositele, na základě kterých bude Řídicím výborem Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 vydáváno Vyjádření o souladu projektu s integrovanou strategií, což je povinná příloha žádosti o podporu.

Usnesení č. 3/61RV/2023:

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **bere na vědomí** informaci o přípravě Integrované územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021 – 2027 a jejího akčního plánu.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 6) Různé

Dotazy byly průběžně zodpovězeny v rámci diskuze u jednotlivých projednávaných bodů.

Bod č. 7) Shrnutí a závěr

Předsedající poděkoval všem členům Řídicího výboru IPRÚ Zlín za účast. Příští jednání se uskuteční dle potřeby (červenec 2023).

Ve Zlíně dne 12. 4. 2023

Zapsala: Ing. Adéla Kolářová, manažerka IPRÚ Zlín

Ověřil: Ing. et Ing. Jiří Korec, předseda Řídicího výboru IPRÚ Zlín

Přílohy:

- 1) Žádost o změnu - Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK
- 2) Prezentace – 61. jednání Řídicího výboru IPRÚ Zlín
- 3) Prezenční listina