

**VÁŠ DOPIS ZN.:****ZE DNE:****SP. ZN.:** MMZL 017855/2024/20**Č. J.:** MMZL 062240/2024**VYŘIZUJE:** Martina Siverová**TEL.:** 577630716**E-MAIL:** MartinaSiverova@zlin.eu**DATUM:** 22.3.2024

k Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – objasnění veřejné zakázky Zlín: N006/23/V00024669 ze dne 7. 3. 2024 sdělujeme následující:

Protokol o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek k investiční akci “Rekonstrukce chodníků Lesní čtvrť – Zlín, Lazy VI – Kamenná“ Vám byl zaslán již 16. 1.2024. Z něj vyplývá, jak byly nabídky posuzovány. Následně byla uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvýhodnější nabídku.

Nabídky byly posuzovány dle naceněného výkazu výměr jednotlivých účastníků výběrového řízení. Jelikož se jedná o rekonstrukci stávajících povrchů, není projektant schopen zjistit skutečný stav a dopředu přesně vykalkulovat všechny položky (např. skrytých konstrukcí, šachet, inženýrských sítí apod.) a při samotné realizaci pak můžou vzniknout právě tyto stavební změny, na základě kterých jsou pak realizovány více či méně práce.

Dle projektové dokumentace byl chodník původně navržen jako pojízdný. Na kontrolním dni bylo dohodnuto, že z důvodu nepojízdnosti chodníku bude proveden pouze jako pochůzný, s jinou skladbou konstrukčních vrstev (tloušťkou dlažby 60 mm), a to na základě dohody projektanta a technického dozoru stavby.

Tato skutečnost byla zapsána ve stavebním deníku a také následně upravena ve změnovém listu, který byl součástí uzavřeného Dodatku č. 1.

Na základě odsouhlaseného změnového listu ze strany zhotovitele, potvrzený technickým dozorem a odsouhlasený investorem, byl připraven návrh Dodatku ke smlouvě. Tento dodatek musí být před podpisem smluvních stran předložen ke schválení Radě města Zlína. Proto byl tento dodatek předložen Odborem dopravy na jednání Rady města Zlína dne 8. 1. 2024. Teprve po schválení v Radě města Zlína, je možno přistoupit k podpisu jednotlivých smluvních stran, kdy zástupce statutárního města Zlín podepisuje vždy jako poslední.

Přílohou Vám zasíláme požadovanou projektovou dokumentaci k uvedené stavbě.

S pozdravem

Siverová Martina  
asistentka Odboru dopravy